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ID WBS Nome attività Durata

1 1 RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO MONTANO LUCINO 240 g

2 1.1 A) RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO ZONA EST: Via Pascoli, Via Deledda, Via 

Ottone da Lucino, Via Don Guanella, Via Varesina

155 g

3 1.1.1 FASE A.1) TRATTA 1A-1B ADDUTTRICE 30 g

4 1.1.1.1 esecuzione di scavi di saggio sulla via per interferenze 2 g
5 1.1.1.2 Formazione nodo uscita rilancio Manzoni cameretta 1.A 5 g
6 1.1.1.3 Linea ghisa DN250 - Tratta 1.A-1.B - L=290m 16 g
7 1.1.1.4 Parziale formazione nodo 102 con cameretta 1.B 4 g
8 1.1.1.5 Collaudo 2 g
9 1.1.1.6 Disinfezione/Lavaggi 2 g
10 1.1.1.7 Completamento connessione nodo 1.B con innesto su rete esistente 1 g
11 1.1.2 FASE A.2) TRATTO 1.B-1.C ADDUTTRICE 20 g
12 1.1.2.1 Attraversamento Seveso con nuova tubazione aerea e spalle in c.a. 7 g
13 1.1.2.2 Completamento linea tratta 1.B-1.C in ghisa e in pead 6 g
14 1.1.2.3 Parziale formazione nodo 105 con cameretta 1.C ADDUTTRICE 3 g
15 1.1.2.4 Collaudo 2 g
16 1.1.2.5 Disinfezione/Lavaggi 1 g
17 1.1.2.6 Completamento connessioni e innesto rete esistente in cameretta 1.C 1 g
18 1.1.3 FASE A.3)  TRATTA 1.C-1.D ADDUTTRICE + DISTRIBUZIONE 45 g
19 1.1.3.1 Esecuzione di scavi di saggio sulla via per interferenze 2 g
20 1.1.3.2 Formazione di bypass provvisorio 6 g
21 1.1.3.3 Linea ghisa DN250 - Tratta 1.C-1.B - L=265m 30 g
22 1.1.3.4 Linea PEAD DE160 con allacciamenti - Tratta 200-201 - L= 102m 10 g
23 1.1.3.5 Formazione nodo 201 senza cameretta DISTRIBUZIONE 3 g
24 1.1.3.6 Linea PEAD DE125 con allacciamenti - Tratta 201-202 - L= 14m 1 g
25 1.1.3.7 Linea PEAD DE160 con allacciamenti - Tratta 201-207 - L= 161m 15 g
26 1.1.3.8 Formazione nodo 106 con cameretta 1.D ADDUTTRICE 2 g
27 1.1.3.9 Formazione nodo 207 DISTRIBUZIONE 1 g
28 1.1.3.10 Collaudo 2 g
29 1.1.3.11 Disinfezione/Lavaggi 2 g
30 1.1.3.12 Completamento innesto nodo 202 e messa in esercizio 1 g
31 1.1.4 FASE A.4) TRATTA 1.D-1.E ADDUTTRICE + DISTRIBUZIONE 40 g
32 1.1.4.1 Esecuzione di scavi di saggio sulla via per interferenze 2 g
33 1.1.4.2 Linea ghisa DN250 - Tratta 1.D-108 - L=245 18 g
34 1.1.4.3 Linea ghisa DN250 - Tratta 108-1.E - L=75m 8 g
35 1.1.4.4 Formazione PEAD DE180 con allacciamenti - Tratta 207-208 L= 38m 3 g
36 1.1.4.5 Formazione PEAD DE180 con allacciamenti - Tratta 208-209 L= 56m 5 g
37 1.1.4.6 Formazione PEAD DE125 con allacciamenti - Tratta 209-210 L= 25m 2 g
38 1.1.4.7 Formazione PEAD DE180 con allacciamenti - Tratta 209-211 L= 138m 9 g
39 1.1.4.8 Formazione PEAD DE125 con allacciamenti - Tratta 211-212 L= 22m 2 g
40 1.1.4.9 Formazione PEAD DE180 con allacciamenti - Tratta 211-213 L= 82m 8 g
41 1.1.4.10 Intervento su rete esistente per formazione nodo 109 1 g
42 1.1.4.11 Completamento nodo 109 con cameretta 1.E 3 g
43 1.1.4.12 Collaudo 2 g
44 1.1.4.13 Disinfezione/Lavaggi 2 g
45 1.1.4.14 Completamento innesti su rete esistente nodi 212-213 1 g
46 1.1.5 FASE A.5) TRATTA 208-205 DISTRIBUZIONE 8 g
47 1.1.5.1 Esecuzione di scavi di saggio sulla via per interferenze 1 g
48 1.1.5.2 Linea PEAD DE160 con allacciamenti - Tratta 207-205 - L= 125m 3 g
49 1.1.5.3 Formazione cameretta di sfiato e saracinesche di intercettazione 1 g
50 1.1.5.4 Collaudo 1 g
51 1.1.5.5 Disinfezione/Lavaggi 1 g
52 1.1.5.6 Attivazione ramo 1 g
53 1.1.6 FASE A.6) TRATTA 201-203-205 DISTRIBUZIONE 12 g
54 1.1.6.1 Esecuzione di scavi di saggio sulla via per interferenze 1 g
55 1.1.6.2 Linea PEAD DE125 con allacciamenti - Tratta 201-203 - L=170m 5 g
56 1.1.6.3 Linea PEAD DE125 con allacciamenti - Tratta 203-205 - L=83 3 g
57 1.1.6.4 Collaudo 1 g
58 1.1.6.5 Disinfezione /Lavaggi 1 g
59 1.1.6.6 Innesto rete esistente nodo 203 e messa in esercizio 1 g
60 1.2 B) RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO ZONA OVEST: Via Da Vinci, Via Matteotti, Via

Roma

85 g

61 1.2.1 FASE B.1) TRATTA 2.A-2.B 30 g

62 1.2.1.1 Esecuzione di scavi di saggio sulla via per interferenze 2 g
63 1.2.1.2 Adeguamento nodo 300 esistente con cameretta 2.A 1 g
64 1.2.1.3 Nuova linea PEAD DE160 con allacciamenti - Tratta 2.A-2.B - L=365m 16 g
65 1.2.1.4 Attraversamento esterno fossato al nodo 302 3 g
66 1.2.1.5 Adeguamento nodo 304 esistente con cameretta 2.B 1 g
67 1.2.1.6 Completamento cameretta nodo 2.B 2 g
68 1.2.1.7 Collaudo 2 g
69 1.2.1.8 Disinfezione/Lavaggi 2 g
70 1.2.1.9 Innesto rete esistente 302-303-305 (diramazione)-attivazione ramo 1 g
71 1.2.2 FASE B.2) TRATTA 2.B-2.C 20 g

72 1.2.2.1 Esecuzione di scavi di saggio sulla via per interferenze 2 g
73 1.2.2.2 Esecuzione di bypass provvisionale 3 g
74 1.2.2.3 Nuova linea PEAD DE160 con allacciamenti - Tratta 2.B-2.C -L=260m 9 g
75 1.2.2.4 Adeguamento nodo 308 esistente con cameretta 2.C 1 g
76 1.2.2.5 Collaudo 2 g
77 1.2.2.6 Disinfezione/Lavaggi 2 g
78 1.2.2.7 Innesti rete esistente nodo 306-308 diramazione e messa in esercizio 1 g
79 1.2.3 FASE B.3) TRATTA 2.C-2.D 35 g
80 1.2.3.1 Esecuzione di scavi di saggio sulla via per interferenze 2 g
81 1.2.3.2 Esecuzione di bypass provvisionale 5 g
82 1.2.3.3 Nuova linea PEAD DE160 con allacciamenti - Tratta 2.C-2.D - L=390m 14 g
83 1.2.3.22 Linea realizzata con TOC (compreso chiusura scavi) - L=60m 3 g
84 1.2.3.4 Adeguamento nodo 310 esistente per cameretta 2.D 1 g
85 1.2.3.5 Completamento cameretta 2.D 2 g
86 1.2.3.6 Collaudo 2 g
87 1.2.3.7 Disinfezione/Lavaggi 2 g
88 1.2.3.8 Innesti derivazioni dirette e messa in esercizio 1 g
89 1.2.3.9 Eliminazione stacchi 2.A, 2.B, S.C E 2.D in cameretta 3 g
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento

Scadenza
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