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1 Informazioni sulla gestione 

1.1 Premessa  

 

Con delibera del consiglio provinciale n. 36 del 29/09/2015 è stato disposto l’affidamento della gestione del 

SII a Como Acqua s.r.l. a cui è seguita la stipula in data 30/11/2015 della Convenzione per la regolazione dei 

rapporti tra Ufficio d’Ambito e il Gestore. 

Nella richiamata delibera si è dato atto che l’operatività nella gestione del servizio idrico integrato sarebbe 

avvenuta progressivamente, in un arco temporale non superiore ai 3 anni dall’affidamento del servizio idrico 

integrato. 

In data 29/09/2018 l’Assemblea straordinaria dei soci di Como Acqua s.r.l. ha approvato una complessa 

operazione di fusione per incorporazione e scissione di 12 società pubbliche operanti nel servizio idrico 

provinciale (c.d. ex SOT – società operative territoriali), perfezionatasi con la sottoscrizione dell’atto notarile il 

13/12/2018 e con efficacia dal 01/01/2019. 

Dal 01/01/2019 Como Acqua s.r.l., con la piena operatività gestionale, ha avviato un percorso di subentro 

nelle gestioni comunali (c.d. “in economia”), la cui conclusione è prevista entro la fine del 2020 (come da 

delibera di Consiglio provinciale n. 16 del 02/04/2019). 

Per le ragioni sopra esposte, ai fini degli adempimenti di cui alla deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR 

del 27 dicembre 2019 e s.m.i., relativamente agli esercizi 2018 e 2019 Como Acqua s.r.l. ha acquisito i dati, 

le informazioni e la documentazione attinenti l’ambito gestorio di competenza, conseguente alla richiamata 

fusione e scissione societaria (ex SOT) e nei limiti dei riscontri pervenuti a fronte di puntuali richieste, presso 

le società ed enti del territorio, le comunicazioni, la documentazione e le dichiarazioni relative alla veridicità 

dei dati, forniti da questi ultimi. 

Como Acqua s.r.l., sulla base dei dati raccolti e nei limiti dei riscontri pervenuti ha predisposto la presente 

proposta tariffaria MTI-3 2020-2023. 

  

1.2 Perimetro della gestione e servizi forniti  

 

a) La gestione del S.I.I. all’interno dell’ATO della provincia di Como  

La gestione del S.I.I. all’interno dell’ATO della provincia di Como è affidata al gestore unico Como Acqua 

s.r.l.. 

In relazione a tale gestione, per la quale si sottopone all’Autorità la proposta tariffaria, si attesta che il titolo 

giuridico ad esercitare il servizio è conforme alla normativa pro tempore vigente, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 172 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dall’art. 7 del D.L. n. 133/2014 (c.d. Decreto “Sblocca 

Italia”). 

Infatti, Como Acqua s.r.l. è affidataria in house providing della gestione del S.I.I. della provincia di Como in 

virtù della delibera del Consiglio Provinciale di Como n. 36 del 29.9.2015 per 20 anni dal 1.10.2015, con 

convenzione per la regolazione dei rapporti tra Ufficio d’ambito e Gestore siglata il 30.11.2015, e 

successivamente aggiornata (e sottoscritta in data 24/11/2017) in base alle disposizioni contenute nella 

Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 656/2015/R/IDR. 



Ufficio d’Ambito di Como 

 

Si è giunti a tale affidamento a conclusione di un percorso articolato, iniziato con la delibera del Consiglio 

Provinciale di Como n. 36 del 15.05.2012, con l’approvazione delle linee guida per la riorganizzazione del 

SII, attraverso la costituzione di una società cui affidare la gestione  mediante  l’in  house providing. 

Nell’ambito di Como, permane oltre al gestore unico Como Acqua s.r.l., la gestione in salvaguardia della 

società Acsm Agam reti gas acqua s.p.a. (ora Lereti s.p.a.), inerente al servizio di captazione, adduzione e 

distribuzione di acqua nei comuni di Brunate, Cernobbio e Como, fino alla naturale scadenza delle 

concessioni, come definito con delibera della Conferenza AATO n. 4 del 26.02.2007, in quanto trattasi di 

società quotata in borsa.  

 

b) Territorio della provincia di Como. 

La provincia di Como è situata nella zona nord–occidentale della Regione Lombardia e confina a Nord–Est 

con la provincia di Sondrio, a Est con la provincia di Lecco, a Sud con quella di Monza e della Brianza, a 

Sud–Ovest con quella di Varese e a Nord–Ovest con la Svizzera (Canton Ticino). 

Il territorio della provincia presenta caratteristiche morfologiche e paesaggistiche molto singolari, viste le sue 

complesse origini geologiche, risultato della sintesi naturale tra acqua e terra, che contribuiscono ad 

esaltarne le naturali bellezze ma che determinano, allo stesso tempo, alcune limitazioni nel rapporto tra 

sistema naturale e antropico.  

La presenza, la circolazione e la disponibilità di risorse idriche, sono infatti fortemente influenzate da una 

serie di fattori, quali le variazioni morfologiche, geologiche, vegetazionali, climatiche ed urbanistiche. 

 

Rispetto al periodo regolatorio MTI2 aggiornamento anni 2018 - 2019, si registra la fusione dei seguenti 

Comuni: 

• Casasco d’Intelvi, Castiglione d’Intelvi e San Fedele Intelvi in Centro Valle Intelvi dal 

01/01/2018; 

• Solbiate e Cagno in Solbiate con Cagno dal 01/01/2019. 

 

Al 31.12.2019 l’ATO della provincia di Como comprende 147 comuni distribuiti su una superficie totale di 

circa 1.279 km2, costituita da rilievi montuosi per il 69% del territorio, pari a 879 km2, comprendente un’area 

di 78 comuni. I restanti comuni si estendono invece su di una superficie di circa 400 km2 e sono situati in 

zone collinari o pianeggianti. 

Nell’ambito territoriale ottimale della provincia di Como sono ricompresi 147 comuni, in quanto, con la 

modifica dell’art. 47 co. 2 bis della Legge Regionale n. 26/2003, operata dalla Legge Regionale 35/2014, il 

Comune di Campione d’Italia è stato stralciato dall’ambito di Como. 

 

La piena operatività di Como Acqua S.r.l. nella gestione del S.I.I. dell’intero ambito si concretizzerà al 

termine del processo di aggregazione delle gestioni preesistenti e attuali. 

La gestione del servizio idrico integrato dell’ambito, durante il processo di aggregazione, sarà caratterizzata 

dunque da un assetto gestionale “variabile”, in funzione dei subentri nelle gestioni che Como Acqua S.r.l. 

perfezionerà.  
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Il Piano di aggregazione, originariamente stabilito nella delibera di affidamento n. 36/2015, prevedeva un 

periodo massimo di tre anni per concludere le attività di aggregazione delle gestioni attuali. Detto percorso di 

aggregazione si è rivelato più complesso e impegnativo del previsto e solo nell’anno 2018 si è perfezionata 

l’aggregazione delle preesistenti società operative (SOT), mediante operazioni societarie di fusione e/o 

scissione parziale proporzionale e non proporzionale, con decorrenza della gestione operativa da parte di 

Como Acqua S.r.l. dal 01.01.2019. Sempre nell’anno 2019 si sono concretizzati i primi subentri da parte di 

Como Acqua S.r.l. nelle gestioni Comunali “in economia”. Con delibera del Consiglio Provinciale n. 16 del 

02.04.2019 è stato prorogato al 31.12.2020 il termine per la conclusione del processo di aggregazione. 

 

Il servizio affidato a Como Acqua Srl è costituito dall’insieme delle seguenti attività, (mutuando le definizioni 

dalla deliberazione AEEGSI 656/2015/R/Idr): 

 

- Servizio Idrico Integrato: è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e 

distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno 

di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di 

depurazione ad usi misti civili e industriali; 

 

- Vendita all’ingrosso: è l’attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di 

depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali; 

 

- Altre attività idriche è l’insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in 

particolare: 

a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con 

infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e 

la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l’installazione e gestione di “case 

dell’acqua”, l’installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di 

depurazione; 

b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature 

industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento 

di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi; 

c) l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico 

integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico 

integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture; 

d)  lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici 

realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei 

misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all’interno dei condomini, 

l’istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri 

preventivi per impianti fognari privati, l’istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di 

accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di 

laboratorio, la progettazione e l’engineering e altri lavori e servizi similari; 
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e) la riscossione. 

 

 

1.2.1 Informazioni sulle gestioni interessate da processi di aggregazione  

Dal 1 gennaio 2019, le preesistenti società operative (SOT) sono state aggregate ai sensi dell’articolo 

172 del d.lgs. 152/06, in Como Acqua s.r.l., mediante operazioni societarie di fusione e/o scissione 

parziale proporzionale e non proporzionale, inerenti al servizio idrico integrato. 

Segnatamente l’aggregazione delle 12 SOT e il subentro gestionale a 2iReteGas nell’anno 2019, ha 

compreso la gestione di n. 51 Comuni ed una popolazione residente complessiva di 271.837 abitanti 

del servizio acquedotto, di n. 37 Comuni ed una popolazione residente complessiva di 151.356 abitanti 

del servizio fognatura, di n. 92 Comuni ed una popolazione residente complessiva di 318 506 abitanti 

del servizio depurazione ed ha coinvolto i seguenti soggetti: 

 Acquedotto Fognatura Collettamento Depurazione 
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1) Acqua Servizi Idrici Integrati Srl       36 48 714 

2) Alto Lura Srl       8 47 282 

3) Antiga Spa 6 22 678 6 22 678 
  

6 22 678 

4) Asil Spa 13 48 218 12 41 864 
  

21 61 570 

5) Canturina Servizi Territoriali Spa 1 40 007   
  

  

6) Colline Comasche Srl 17 82 148 16 72 302 
  

5 13 979 

7) Consorzio Alto Seveso Srl   
  n.a. n.a.   

8) Consorzio Livescia Srl   
  n.a. n.a.   

9) Pragma Spa 10 63 106   
  

  

10) Service 24 idrico Srl 3 14 512 3 14512 
  

  

11) Sud Seveso Servizi Spa       
8 72 076 

12)  Valbe Servizi Spa       
8 52 207 

13) 2iReteGas 1 1 168 
      

   Totale 51 271 837 37 151 356 n.a. n.a. 92 318 506 

Nell’arco dell’anno 2019 sono state oggetto di processi di aggregazione di cui all’articolo 172 del D.Lgs. 

152/06, alcune gestioni Comunali “in economia”, per un totale di popolazione residente complessiva di 

31.106 abitanti su n. 17 Comuni del servizio acquedotto ed una popolazione residente complessiva di 

94.727 abitanti su n. 17 Comuni del servizio di fognatura, che ha coinvolto i seguenti soggetti: 

 Acquedotto Fognatura Collettamento Depurazione 
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Comuni 
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1) Albavilla     1 6354         

2) Albese con Cassano     1 4228         

3) Anzano del Parco     1 1812         

4) Barni 1 565 1 565         

5) Brenna     1 2148         

6) Brienno 1 329 1 329         

7) Caglio 1 483 1 483         

8) Cantù     1 40007         

9) Carate Urio     1 1168         

10) Carimate 1 4512 1 4512         

11) Colonno 1 506 1 506         

12) Grandola ed Uniti 1 1313 1 1313         

13) Laglio 1 918 1 918         

14) Lambrugo     1 2538         

15) Lurago d'Erba     1 5366         

16) Magreglio 1 676 1 676         

17) Menaggio 1 3101 1 3101         

18) Novedrate 1 2853 1 2853         

19) Porlezza 1 4964 1 4964         

20) Proserpio 1 927 1 927         

21) Rezzago 1 295 1 295         

22) Rodero 1 1333 1 1333         

23) Sala Comacina 1 507 1 507         

24) Tremezzina 1 5141 1 5141         

25) Valmorea 1 2683 1 2683         

   Totale 17 31106 25 94727         

 

Nell’anno 2020 sono previste ulteriori aggregazioni, sempre ai sensi dell’articolo 172 del D.Lgs. 152/06, 

di gestioni Comunali “in economia”, che comprenderanno la gestione di n. 65 Comuni ed una 

popolazione residente complessiva di 126.124 abitanti del servizio acquedotto, n. 78 Comuni ed una 

popolazione residente complessiva di 297.685 abitanti del servizio fognatura e n. 21 Comuni ed una 
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popolazione residente complessiva di 26.907 abitanti del servizio depurazione, che coinvolgendo i 

seguenti soggetti: 

 Acquedotto Fognatura Collettamento Depurazione 
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1) Albiolo             1 2742 

2) Alta Valle Intelvi 1 2946 1 2946     1 2946 

3) Alzate Brianza     1 4953         

4) Argegno 1 654 1 654         

5) Arosio     1 5087         

6) Bellagio 1 3707 1 3707     1 3707 

7) Bene Lario 1 330 1 330         

8) Binago 1 4831 1 4831         

9) Bizzarone 1 1654 1 1654         

10) Blessagno 1 282 1 282         

11) Blevio 1 1184 1 1184       

12)  Brienno         1 329     

13)  Brunate     1 1710         

14)  Cabiate     1 7493         

15)  Carbonate     1 2960         

16)  Carlazzo 1 3177 1 3177         

17)  Carugo     1 6635         

18)  Cavargna 1 208 1 208     1 208 

19)  Centro Valle Intelvi 1 3546 1 3546         

20)  Cerano d'Intelvi 1 536 1 536         

21)  Cernobbio     1 6701         

22)  Claino con Osteno 1 550 1 550     1 550 

23)  Colverde 1 5416 1 5416         

24)  Como     1 82522         

25)  Corrido 1 831 1 831         

26)  Cremia 1 677 1 677         

27)  Cusino 1 223 1 223     1 223 
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 Acquedotto Fognatura Collettamento Depurazione 
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28)  Dizzasco 1 619 1 619         

29)  Domaso 1 1479 1 1479         

30)  Dongo 1 3356 1 3356         

31)  Dosso del Liro 1 252 1 252         

32)  Faggeto Lario 1 1207 1 1207         

33)  Faloppio 1 4763 1 4763         

34)  Figino Serenza     1 5148         

35)  Garzeno 1 739 1 739         

36)  Gera Lario 1 1037 1 1037     1 1037 

37)  Grandate 1 2842 1 2842         

38)  Gravedona ed Uniti 1 4197 1 4197         

39)  Griante 1 633 1 633         

40)  Inverigo 1 9186 1 9186         

41)  Laglio         1 918     

42)  Laino 1 525 1 525     1 525 

43)  Lezzeno 1 2050 1 2050     1 2050 

44)  Livo 1 171 1 171         

45)  Locate Varesino     1 4355         

46)  Lurate Caccivio     1 9846         

47)  Mariano Comense     1 25191         

48)  Maslianico 1 3331 1 3331         

49)  Merone 1 4106 1 4106         

50)  Monguzzo 1 2370 1 2370         

51)  Montano Lucino 1 5274 1 5274         

52)  Montemezzo 1 224 1 224     1 224 

53)  Moltrasio 1 1598 1 1598     1 1598 

54)  Mozzate     1 8960         

55)  Musso 1 972 1 972     1 972 
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 Acquedotto Fognatura Collettamento Depurazione 
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56)  Nesso 1 1212 1 1212         

57)  Peglio 1 191 1 191         

58)  Pianello del Lario 1 1042 1 1042         

59)  Pigra 1 235 1 235         

60) Plesio 1 832 1 832         

61) Pognana Lario 1 681 1 681         

62) Ponna 1 239 1 239     1 239 

63) Pusiano 1 1372 1 1372         

64) Ronago 1 1716 1 1716         

65) San Bartolomeo Val Cavargna 1 996 1 996     1 996 

66) San Fermo della Battaglia 1 7820 1 7820         

67) San Nazzaro Val Cavargna 1 298 1 298     1 298 

68) San Siro 1 1724 1 1724         

69) Schignano 1 858 1 858         

70) Solbiate con Cagno 1 4658 1 4658     1 3512 

71) Sorico 1 1263 1 1263     1 1263 

72) Stazzona 1 598 1 598         

73) Torno 1 1153 1 1153       

74) Trezzone 1 231 1 231     1 231 

75) Turate 1 9507 1 9507         

76) Uggiate-Trevano 1 4957 1 4957         

77) Val Rezzo 1 164 1 164     1 164 

78) Valmorea             1 2683 

79) Valsolda 1 1530 1 1530         

80) Veleso 1 218 1 218         

81) Vercana 1 747 1 747         

82) Zelbio 1 199 1 199         

Totale 65 126 124 78 297 685 2 1247 21 26 907 
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Sempre nell’anno 2020, sono previsti i subentri nelle gestioni del servizio idrico che coinvolgeranno i 

soggetti sottoelencati, i quali attualmente si occupano della gestione di n. 11 Comuni ed una 

popolazione residente complessiva di 76.451 abitanti del servizio acquedotto, n. 7 Comuni ed una 

popolazione residente complessiva di 53.475 abitanti del servizio fognatura e n. 14 Comuni ed una 

popolazione residente complessiva di 130.670 abitanti del servizio depurazione: 

 

 

 Acquedotto Fognatura Collettamento Depurazione 

Subentri gestioni società 
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1) Acqua Seprio Servizi S.r.l. 3 16275       

2) Comodepur Scpa       8 101 497 

3) Lariana Depur S.p.a.       6 29 173 

4) Lereti Spa (solo Cernobbio) 1 6701       

5) Brianza Acque S.p.a. 1 7493       

6) Lura Ambiente S.p.a. 7 53475 7 53475       

7)    Totale 12 83 944 7  53475   14  130 670 

 

Tale processo aggregativo ha richiesto e richiederà uno sforzo ed un impegno organizzativo 

straordinario, in considerazione del numero di soggetti coinvolti, al fine di raggiungere uno standard 

gestionale omogeneo su tutto il territorio provinciale. 

Nell’anno 2019 sono state complessivamente aggregate tra SOT e Comuni “in economia” le gestioni di: 

• n. 68 Comuni ed una popolazione residente complessiva di 302.943 abitanti del servizio 

acquedotto; 

• n. 62 Comuni ed una popolazione residente complessiva di 246.083 abitanti del servizio 

fognatura; 

• n. 92 Comuni ed una popolazione residente complessiva di 318.506 abitanti del servizio 

depurazione; 

Nell’anno 2020 è prevista l’aggregazione complessiva tra Comuni “in economia” e subentri nelle 

gestioni delle società di: 

• n. 77 Comuni ed una popolazione residente complessiva di 210.0068 abitanti del servizio 

acquedotto; 

• n. 85 Comuni ed una popolazione residente complessiva di 351.160 abitanti del servizio 

fognatura; 
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• n. 35 Comuni ed una popolazione residente complessiva di 157.577 abitanti del servizio 

depurazione; 

 

Le menzionate caratteristiche del processo di aggregazione conducono il soggetto competente ad applicare 

la matrice di schemi regolatori, con posizionamento nello schema regolatorio VI. 

 

1.2.2 Informazioni sulle gestioni non conformi alla normativa pro tempore vigente  

Con l’affidamento a Como Acqua Srl della gestione del S.I.I. della provincia di Como non ci sono gestioni 

non conformi alla normativa pro tempore vigente. 

 

1.3 Precisazioni su servizi SII e altre attività idriche  

I dati inseriti nei prospetti di natura economica sono stati tratti dai bilanci d’esercizio anno 2018 e 2019 di 

ciascuna ex SOT, di Como Acqua S.r.l.,dei Comuni e delle SOT che hanno trasmesso le informazioni 

economiche. 

In particolare nelle colonne Servizio Idrico Integrato del file RDT 2020, hanno trovato collocazione le poste 

economiche derivanti dalla gestione del servizio di acquedotto e fognatura e depurazione. 

Nelle colonne altre attività idriche sono state ricomprese le attività come indicate nella tabella seguente. 
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Vendita di acqua non potabile o ad uso agricolo industriale con 
infrastrutture dedicate 

X          

Vendita di acqua con autobotte in situazioni non emergenziali           
Case dell’acqua    X  X     
Installazione e manutenzione bocche antincendio           
Riuso delle acque di depurazione           
Gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate           
Spurgo pozzi neri           
Trattamento bottini X          
Esecuzione di lavori c/ terzi per la realizzazione di infrastrutture del 
servizio  idrico integrato per conto di un altro soggetto che iscrive a 
patrimonio tali infrastrutture 

     X X  X X 

Realizzazione manutenzione degli impianti a valle dei misuratori       X    
Pulizia fontane           
Lettura contatori condominiali           
Rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico           
Rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati           
Gestione fognature bianche           
Istruttoria collaudo e rilascio parere tecnico opere di urbanizzazione/ 
allacciamento realizzate da terzi           

Analisi di laboratorio           
Progettazione e engineering           
Riscossione X          
Altri lavori e servizi similari       X  X  
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Vendita di acqua non potabile o ad uso agricolo industriale con 
infrastrutture dedicate 

          

Vendita di acqua con autobotte in situazioni non emergenziali           
Case dell’acqua    X X    X X 
Installazione e manutenzione bocche antincendio           
Riuso delle acque di depurazione           
Gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate           
Spurgo pozzi neri          X 
Trattamento bottini  X    X     
Esecuzione di lavori c/ terzi per la realizzazione di infrastrutture del 
servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto che iscrive a 
patrimonio tali infrastrutture 

X     X  
 

X  

Realizzazione manutenzione degli impianti a valle dei misuratori           
Pulizia fontane           
Lettura contatori condominiali           
Rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico X          
Rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati           
Gestione fognature bianche           
Istruttoria collaudo e rilascio parere tecnico opere di urbanizzazione/ 
allacciamento realizzate da terzi        

 
  

Analisi di laboratorio X          
Progettazione e engineering           
Riscossione           
Altri lavori e servizi similari X  X        

 

Non sono stati valorizzati costi e ricavi ricondotti ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale dal 

pertinente soggetto competente. 

 

1.4 Altre informazioni rilevanti 

Oltre a quanto già sopra riportato si specifica quanto segue:  

 Ai sensi dell’art. 8 della deliberazione 580/2019/R/idr, cause di esclusione tariffaria, si segnala che: 

o In merito al co. 8.5 eliminazione consumo minimo impegnato utenza domestica, nel percorso 

attuato del primo periodo alcuni Comuni hanno provveduto al superamento del minimo 

impegnato dopo il 31/1/2014. 

o Per quanto concerne la carta dei servizi si precisa che la stessa è stata adottata da Como 

Acqua Srl il 1/102015 a seguito della sottoscrizione della Convenzione per la regolazione del 

rapporto tra Ufficio d’Ambito e Gestore del SII ed è attualmente in fase di aggiornamento. 

o In merito al co. 8.6, tutte le SOT hanno dichiarato di aver provveduto al versamento alla 

Csea delle componenti tariffarie perequative. Per quanto concerne i comuni che gestivano 

fino al 2019 il servizio di acquedotto in economia sono in atto le verifiche dei versamenti, 

anche con il supporto della CSEA. 

 

 Non vi sono situazioni giuridico-patrimoniali critiche (es. procedure fallimentari, concordato 

preventivo, altro); 

 Non vi sono sentenze passate in giudicato di rilevanza; 
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 Per quanto concerne i ricorsi pendenti, si segnala la sentenza provvisoriamente esecutiva emessa 

dal TAR Milano 235/2019, con la quale viene accolto il ricorso promosso dal comune di Ponna (per 

l’annullamento della lettera del 5.04.2016 prot. n. 2158, con cui l’Ufficio d’Ambito ha negato al 

Comune stesso il riconoscimento della gestione autonoma del SII). La sentenza accoglie la 

domanda di annullamento del provvedimento di cui sopra, rilevando la non sussistenza delle 

condizioni per accogliere la domanda di accertamento presentata dal comune, per il riconoscimento 

della gestione autonoma del SII, in quanto la verifica delle condizioni previste dalle lettere a) e b) 

dell’art. 147, comma 2 bis, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. richiede una valutazione da parte dell’Ufficio 

d’Ambito, in esercizio dei poteri di cui dispone, connotati da discrezionalità tecnica. A seguito di tale 

sentenza pertanto l’Ufficio d’Ambito procederà a valutare, in contraddittorio con il Comune, 

l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della gestione autonoma del SII, ai sensi dell’ art. 

147 comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

 

2 Dati relativi alla gestione nell’ambito territoriale ottimale 

La rilevazione dei dati gestionali è stata effettuata previo consolidamento dei dati ricevuti tramite il tool MTI-3 

di rilevazione compilato a cura dei singoli Gestori operanti nel 2018-2019. (Aziende e Comuni in economia). 

A compendio delle schede predette sono stati stimati, come in seguito illustrato in dettaglio, i dati di alcuni 

comuni in economia che non hanno fornito i dati richiesti.  

L’insieme dei comuni per cui è stato adottato tale criterio rappresenta una quota di popolazione rispetto al 

totale della Provincia pari al 16% del servizio acquedotto, 53% del servizio fognatura e 3 % del servizio 

depurazione. 

 

2.1 Dati patrimoniali 

 
2.1.1 Fonti di finanziamento 

Nel prospetto seguente vengono indicati le fonti di finanziamento aggregate dei gestori operanti nel 2018-

2019. (Aziende e Comuni in economia). 

    ANNO 2018 ANNO 2019 

MEZZI PROPRI    92'283'952 94'693'760 

Mezzi Propri  €  92'283'952 94'693'760 

MEZZI DI TERZI        

Finanziamenti a medio-lungo termine  €  18'116'772 14'791'021 

di cui verso società controllate e collegate e verso controllanti  €  20'301 20'301 

Tasso medio finanziamenti a medio-lungo termine  %  n.d n.d 

Prestiti obbligazionari  €  0 0 

Tasso medio Prestiti obbligazionari  %  n.d. n.d. 

Altre passività consolidate  €  1'175'002 12'450'745 

Finanziamenti a breve termine  €  471'322 1'454'706 
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di cui verso società controllate e collegate e verso controllanti  €  0 0 

Tasso medio Finanziamenti a breve termine  %  n.d. n.d. 

Altre passività correnti  €  23'314'586 30'510'308 

Debiti tributari  €  757'130 1'168'167 

TFR, FONDO RISCHI E ALTRI        

TFR  €  4'077'438 3'468'309 

Fondo di quiescenza  €  0 0 

Fondo rischi e oneri  €  9'984'159 9'905'329 

Fondo rischi su crediti  €  1'917'766 1'427'025 

Fondo svalutazione crediti  €  2'058'706 3'978'326 

Valore Deposito cauzionale € 1'968'251 2'575'061 

Fondo imposte e tasse (anche differite) € 43'151 264'157 

Fondo sentenza Corte Costituzionale 335/2008 € 0 0 

Fondo per il ripristino di beni di terzi € 0 0 

Fondo per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà € 0 0 

 

 

 Nel foglio dell’RDT “Finanziamenti” sono indicati soggetto finanziatore, eventuali garanzie richieste, il 

tasso di interesse medio annuo corrisposto e le date di sottoscrizione e di scadenza di ciascun 

finanziamento. 

 

2.1.2 Altri dati economico-finanziari 

I gestori Lura Ambiente e Aqua Seprio hanno valorizzato costi di ricerca e sviluppo per un ammontare pari a 

299'466 euro nell’anno 2018 e 66'399 euro nell’anno 2019. 

 

2.2 Dati di conto economico 

 

2.2.1 Dati di conto economico 

A prosecuzione ed in coerenza alla metodologia adottata nel precedente periodo regolatorio, il 

consolidamento dei dati economici (costi e ricavi) delle gestioni del Servizio Idrico Integrato della Prov. di 

Como è stato svolto attraverso le seguenti assunzioni: 

• Per le EX SOT: sono stati inseriti nel prospetto “Dati Conto Economico” i dati relativi ai bilanci chiusi 

al 31.12.2018; 

• Per Como Acqua: sono stati inserti nel prospetto “Dati Conto Economico” i dati di bilancio al 

31.12.2019 conformi a quanto previsto dalla delibera 137/2016/R/COM che ha integrato il Testo 

Integrato Unbundling Contabile (TIUC) con le disposizioni in materia di obblighi di separazione 

contabile (UNBUNDLING) per il Settore Idrico; 
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• Per i gestori non ancora fusi in Como Acqua: sono stati utilizzati i dati inseriti nel prospetto “Dati 

Conto Economico” dai suddetti gestori ad eccezione di Lario Reti Holding S.p.A. per la quale i ricavi 

sono stati desunti da quanto dichiarato per gli scambi all’ingrosso; 

• Per i comuni che gestiscono il servizio in economia ed hanno fornito i dati 2018: sono stati utilizzati i 

dati inseriti nel prospetto “Dati Conto Economico” dai suddetti comuni; 

• Per i comuni che gestiscono il servizio in economia che non hanno fornito i dati 2018 ma avevano 

fornito i dati delle schede ai sensi delle Del. AEEGSI 347/12 e 643/13 per i quali sono disponibili i 

dati 2011, 2012 o 2016: sono stati utilizzati i dati ricavati dall’ applicazione dei theta ai dati di bilancio 

opportunamente inflazionati forniti nelle precedenti raccolte; 

• Per i comuni che non hanno mai fornito i dati: è stato utilizzato un dato stimato a partire dal costo 

medio per abitante ricavato da gruppi di comuni omogenei. 
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Suddivisione dei ricavi per macro voce: 
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Ricavi da articolazione tariffaria A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 

Vendita di acqua all’ingrosso A1    A1 A1 A1  A1 A1 

Acquedotto (utenti non allacciati alla pubblica fognatura)           

Vendita di acqua non potabile o ad uso industriale A1          

Vendita di acqua forfetaria           

Fornitura bocche antincendio A1      A1  A1  

Fognatura e depurazione civile (approvvigionamento autonomo)     A1      

Fognatura e depurazione di acque reflue industriali A1 A1 A1 A1 A1   A1   

Contributi di allacciamento A1   A1 A5 A1 A1  A5 A1 

Prestazioni e servizi accessori (v. comma 1.1 All. A del. 580/2019/R/IDR)      A1 A1  
A1 
A5 

A1 

Vendita di acqua con autobotte (v. comma 1.1 All. A del. 580/2019/R/IDR)           

Trattamento percolati           

Trattamento bottini A1          

Gestione fognature bianche (v. comma 1.1 All. A del. 580/2019/R/IDR)           

Pulizia e manutenzione caditoie stradali (v. comma 1.1 All. A del. 
580/2019/R/IDR) 

          

Installazione/gestione bocche antincendio           

Vendita di servizi a terzi A1 
A5      A1  A5  

Lavori conto terzi A5     
A1 
A5 A1  A5 A5 

Spurgo pozzi neri           

Rilascio autorizzazioni allo scarico           

Lottizzazioni           

Riuso delle acque di depurazione           

Case dell’acqua    A1  A1     

Proventi straordinari A5     A5 A5  A5  

Contributi in conto esercizio A5 A5       A5  

Rimborsi e indennizzi A1 
A5 

    A5 A5  A5 A5 

Ricavi da altre attività (non inclusi nelle suddette voci) A1 
A5 

 A1   
A1 
A5 

A1 
A5 

A5 A5  
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Ricavi da articolazione tariffaria A1 A1 A1 A1 A1  A1 A1* A1 A1 

Vendita di acqua all’ingrosso      A1 A1   A1 

Acquedotto (utenti non allacciati alla pubblica fognatura)     A1     A1 

Vendita di acqua non potabile o ad uso industriale    A1       

Vendita di acqua forfetaria    A1       

Fornitura bocche antincendio          A1 

Fognatura e depurazione civile (approvvigionamento autonomo)  A1       A1 A1 

Fognatura e depurazione di acque reflue industriali A1     A1 A5   
A1 
A5 

Contributi di allacciamento   A1 A1     A1 
A1 
A5 

Prestazioni e servizi accessori (v. comma 1.1 All. A del. 580/2019/R/IDR)   A5  A5 A5     

Vendita di acqua con autobotte (v. comma 1.1 All. A del. 580/2019/R/IDR)           

Trattamento percolati           

Trattamento bottini A1 A1    A5     

Gestione fognature bianche (v. comma 1.1 All. A del. 580/2019/R/IDR)           

Pulizia e manutenzione caditoie stradali (v. comma 1.1 All. A del. 
580/2019/R/IDR) 

          

Installazione/gestione bocche antincendio           

Vendita di servizi a terzi A5          

Lavori conto terzi A5   A1     A1  

Spurgo pozzi neri          A1 

Rilascio autorizzazioni allo scarico A5          

Lottizzazioni           

Riuso delle acque di depurazione           

Case dell’acqua    A1 A5    A1 
A1 
A5 

Proventi straordinari  A5 A5 A5     A5 A5 

Contributi in conto esercizio           

Rimborsi e indennizzi  A5  A1 A5     A5 

Ricavi da altre attività (non inclusi nelle suddette voci) A5 A5 A1 A4       

 

*__dato non comunicato 

 

 

 

“Ricavi da altre attività” non inclusi nelle voci di ulteriori specificazioni dei ricavi comprende: 
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• Sopravvenienze attive 

• Arrotondamenti attivi 

• Concessione diritto superficie terreni 

• Utilizzo fondo svalutazione crediti 

• Interessi attivi c/c 

• Voce A4 dei ricavi 

• Contributi a fondo perduto 

• Noleggi impianti e macchinari 

• Certificati verdi 

• Fotovoltaico 

• Altre attività multiutility Canturina Servizi 

 

Suddivisione dei costi per macro voce: 
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Accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme 
tributarie 

 B10       B10  

Rettifiche di valori di attività finanziarie           

Costi connessi all'erogazione di liberalità     B14 B14 B9    

Costi pubblicitari e di marketing (incluse le imposte connesse) B7 
B14 

B14    B7     

Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili B14  B14 B14  B12 B14 B14 B14  

Oneri straordinari B14     B14 B14  B14  

Spese processuali in cui la parte è risultata soccombente         B14  

Contributi associativi B14    B14 B14 B14  B14  

Spese di viaggio e di rappresentanza B7 
B14 

B7  B7 B7 B14     

Spese di funzionamento Ente di governo dell'ambito B14 B7 B7 B7 B14 B14 B7  B7 B7 

Canoni di affitto immobili non industriali B8   B8    B8 B8  

Costi di realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari B7   B7 B7 B7   B7  

Gestione fognature bianche *           

Pulizia e manutenzione caditoie stradali*     B7   B7    

Perdite su crediti per la sola quota parte eccedente l'utilizzo del fondo  B14       B14  

Costi di strutturazione dei progetti di finanziamento (non capitalizzati)           

di cui della voce B7): lavorazioni eseguite da terzi di tipo labour intensive 
(ad esempio gestione call center) e consulenze   

 B7 B7   B7 B7 B7 B7  

Trasporto e smaltimento fanghi non già inclusi nella voce B7)           
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rimborso mutui di comuni, aziende speciali, società patrimoniali B8          

altri corrispettivi a comuni, aziende speciali, società patrimoniali   B8  B8      

corrispettivi a gestori preesistenti, altri proprietari           

canoni di derivazione/sottensione idrica    B8 B8 B14 B8  B14  

contributi per consorzi di bonifica           

contributi a comunità montane           

canoni per restituzione acque           

oneri per la gestione di aree di salvaguardia           

altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARSU) B14 B14  
B7  
B14 B14 B14 

B8 
B14  B14  
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Accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme 
tributarie 

          

Rettifiche di valori di attività finanziarie           

Costi connessi all'erogazione di liberalità B14 B14    X     

Costi pubblicitari e di marketing (incluse le imposte connesse) B14     X     

Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili  B14   B14 X   X X 

Oneri straordinari     B14 X    X 

Spese processuali in cui la parte è risultata soccombente           

Contributi associativi B14 B14    X X    

Spese di viaggio e di rappresentanza B7  X   X B7    

Spese di funzionamento Ente di governo dell'ambito B14 B7 X B7  X B14   X 

Canoni di affitto immobili non industriali    B8      X 

Costi di realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari    B7 B7     X 

Gestione fognature bianche *           

Pulizia e manutenzione caditoie stradali*           X 

Perdite su crediti per la sola quota parte eccedente l'utilizzo del fondo           
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Costi di strutturazione dei progetti di finanziamento (non capitalizzati)           

di cui della voce B7): lavorazioni eseguite da terzi di tipo labour intensive (ad 
esempio gestione call center) e consulenze   

    B7 B7     

Trasporto e smaltimento fanghi non già inclusi nella voce B7)           

rimborso mutui di comuni, aziende speciali, società patrimoniali          X 

altri corrispettivi a comuni, aziende speciali, società patrimoniali          X 

corrispettivi a gestori preesistenti, altri proprietari          X 

canoni di derivazione/sottensione idrica  B14  B8 B8      

contributi per consorzi di bonifica           

contributi a comunità montane          X 

canoni per restituzione acque      X    X 

oneri per la gestione di aree di salvaguardia          X 

altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARSU) B14 B14  B14  X X  X X 

 

Per quanto attinente alle voci di bilancio B6, B7 e B10 la valorizzazione è stata ottenuta come indicato al 

punto 2.2.1. 

Per l’anno 2018 sono stati valorizzati i seguenti costi e ricavi afferenti alle “Altre attività idriche relative ad 

obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale” dalla EX SOT Valbe relativi alla gestione di un impianto 

fotovoltaico. 

Ricavi Costi 

a) efficienza energetica nelle attività e nelle infrastrutture qualora non riconducibile 
      al servizio idrico integrato 0 0 

b) riduzione dell’utilizzo della plastica mediante la promozione del consumo di  
     acqua potabile anche tramite l’installazione di fontanelle 0 0 

c) recupero di energia - elettrica e termica - e di materie prime mediante impianti o 
     specifici trattamenti integrati nelle infrastrutture idriche, nonché diffusione di  
     energia da fonti rinnovabili per l’alimentazione degli impianti del servizio idrico  
     integrato 

15'439 2'366 

d) riuso dell’acqua trattata (ad esempio ai fini agricoli e industriali) al fine di 
     promuovere una maggiore razionalizzazione della risorsa in particolare in  
     contesti caratterizzati da fenomeni di siccità 

0 0 
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2.2.2 Focus sugli scambi all’ingrosso 

Il gestore effettua scambi di vendita all’ingrosso con i seguenti soggetti: 

Soggetto a cui si vende Partita Iva Servizio Comune 

LARIO RETI HOLDING 03119540130 
Depurazione Extra ambito Lecco 

Fognatura Extra Ambito Lecco 

Lereti S.p.A. 07063880962 
Depurazione Brunate, Cernobbio, Como  

Fognatura Brunate, Cernobbio, Como 

BRIANZACQUE SRL 03988240960 
Acquedotto distribuzione Arosio-Giussano 

Fognatura Cabiate 

 

Il gestore effettua scambi di acquisto all’ingrosso con i seguenti soggetti: 
 

Soggetto da cui si acquista Partita Iva Servizio Comune 

LARIO RETI HOLDING 03119540130 

Adduzione Albavilla, Alserio, Monguzzo 

Acquedotto distribuzione 

Cantù, Capiago Intimiano, 

Alzate Brianza, Anzano del 

Parco, Arosio, Carugo, 

Lambrugo, Lurago d’Erba, 

Mariano Comense 

Depurazione Inverigo 

Acquedotto distribuzione Extra Ambito Lecco 

Depurazione Extra Ambito Lecco 

Lura Ambiente SpA 02259590129 Depurazione Extra Ambito Varese 

BRIANZACQUE SRL 03988240960 

Acquedotto distribuzione Arosio-Giussano 

Depurazione 
Arosio, Carugo, Mariano 

Comense, Inverigo 

CAP HOLDING S.P.A 13187590156 Depurazione Mariano Comense 

Bozzente S.r.l. 02488490125 Depurazione 
Carbonate, Locate Varesino 

,Mozzate, Turate 

Società per la tutela 

ambientale del bacino del 

fiume Olona in provincia di 

Varese S.p.A. 

02487650125 Depurazione Binago, Rodero 

 

- Non si evidenziano particolari differenze - rispetto a quanto comunicato per le proposte tariffarie 

elaborate ai sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR - nelle forniture all’ingrosso. 

- Con riferimento al fornitore all’ingrosso CAP Holding Spa, l’Ufficio d’Ambito di Como ha espresso il 

proprio parere favorevole, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 16 della deliberazione n. 

656/2015/R/IDR, sull’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie adottate dall’Ufficio d’Ambito della 

Città Metropolitana di Milano – come esposte nella tabella sotto riportata,  relativamente al servizio 

di depurazione svolto, reso attraverso il proprio impianto situato a Pero nel territorio dell’ATO Città 

Metropolitana. 
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Grossista Teta  2018 Teta  2019 

Teta applicabile 0,989 1,031 
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2.3 Dati relativi alle immobilizzazioni 

 

2.3.1 Investimenti e dismissioni 

Anche gli investimenti degli anni 2018 e 2019 sono frutto del consolidamento delle dichiarazioni di 

investimento dei gestori in economia/società, come pure la conferma investimenti 2017. 

Per i cespiti ante 31.12.2017, sono stati consolidati i soli dati disponibili dichiarati dai gestori/società senza 

integrare il dato con eventuali stime. 

Sono presenti nel piano i seguenti contributi percepiti nell’anno 2018 e 2019: 

 

ID intervento pianificato Provenienza Titolo Intervento pianificato 
Località interessata/e 

intervento 
Contributi cassa 

2018 

FOG02.013102.012.17.CA Ufficio d’Ambito 
di Como   

Rifacimento tratto di rete via 
Raimondi – p.za Mercato 

Fino Mornasco                 
86'072.84 €  

DEP03.13199.1.SG Ufficio d’Ambito 
di Como   

ADEGUAMENTO 
TRATTAMENTO ACQUE DI 
PRIMA PIOGGIA 

Ronago                  
20'467.35 €  

DEP05.13046.1.SG Regione 
Lombardia 

Depuratore di Carimate: vasche di 
accumulo / fitodepurazione 

Carimate               
481'925.93 €  

DEP03b.13074.1017.1819.CA Ufficio d’Ambito 
di Como   

Opere di riconsolidamento e 
manutenzione straordinaria 
all'impianto di sollevamento e al 
pozzo pompe 

Colonno                   
83'473.02 €  

COL02.013228.003.16.CA Ufficio d’Ambito 
di Como   

Rifacimento collettore 
sovracomunale "Faloppia" - 3° 
lotto 

Uggiate-Trevano               
148'995.79 €  

SII03.13245.1002.18.CA 
Autostrada 
Pedemontana 

Risoluzione tecnica delle 
interferenze tra la centrale 
Fontanino (331, 332, 333) e il 
“Collegamento Autostradale 
Pedemontano Lombardo ”in 
Comune di Villa Guardia. 

Villa Guardia 
              

932'900.00 €  

FOG02.13084.1.SG Ufficio d’Ambito 
di Como   

Comune di Cucciago – 
Risoluzione problematica 
fognatura Via Savoia, Marelli, 
Garibaldi, Piazza V Giornate 

Cucciago                  
11'172.88 €  
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ID intervento pianificato Provenienza Titolo Intervento pianificato 
Località interessata/e 

intervento 
Contributi cassa 

2019 

FOG02.013102.012.17.CA Ufficio d’Ambito 
di Como   

Rifacimento tratto di rete via 
Raimondi – p.za Mercato Fino Mornasco                        

86'072.84 €  

DEP02.013199.009.17.CA 
Ufficio d’Ambito 
di Como   

ADEGUAMENTO 
DELL'IMPIANTO ALLE 
NORMATIVE DI SICUREZZA 

Ronago 
                       

65'382.95 €  

DEP05.13046.1.SG Regione 
Lombardia 

Depuratore di Carimate: vasche di 
accumulo / fitodepurazione Carimate                        

83'466.61 €  

DEP03.13249.1.SG 
Bando Piano 
Stralcio 

Opere di manutenzione 
straordinaria comparto grigliatura, 
sollevamento iniziale e 
disidratazione fanghi dell’impianto 
di depurazione intercomunale di 
Gravedona ed Uniti (Co) – 1° 
STRALCIO 

Gravedona 
                       

87'551.65 €  

FOG01a.013252.027.18.CA Patto per la 
Lombardia 

Completamento della rete di 
drenaggio urbano lungo la via Diaz Tremezzina             

9'402.97 €  

FOG01a.013252.028.18.CA 
Patto per la 
Lombardia 

Realizzazione di fognatura in via 
Bellavista del comprensorio 
Lavedo 

Tremezzina 
                       

71'855.21 €  

COL02.013228.003.16.CA Ufficio d’Ambito 
di Como   

Rifacimento collettore 
sovracomunale "Faloppia" - 3° 
lotto 

Uggiate-Trevano                     
119'196.63 €  

DEP03a.013147.010.17.CA Ufficio d’Ambito 
di Como   

Fornitura, posa in opera e 
avviamento di nuovi quadri elettrici 
in BT (PC e MCC) e 
dell’estensione del sistema di 
automazione e controllo 

Merone                     
163'702.51 €  

DEP03c.013186.018.18.CA Bando Piano 
Stralcio 

Opere per il ripristino del corretto 
funzionamento dell’impianto di 
depurazione comunale di Pognana 
Lario (Co) 

Pognana Lario                  
40'234.65 €  

FOG02.13084.1.SG Ufficio d’Ambito 
di Como   

Comune di Cucciago – 
Risoluzione problematica 
fognatura Via Savoia, Marelli, 
Garibaldi, Piazza V Giornate 

Cucciago                          
7'128.96 €  

 

 

La componente ERC capex  è stata attribuita come indicato dall’ art. 25 del MTI-3. 

In particolare è stata attribuita la componente Res a tutti i cespiti con categoria “impianti di trattamento” di 

acquedotto e la categoria “Env” ai cespiti  con categoria “Impianti di trattamento” di depurazione. 

 

2.3.2 Infrastrutture di terzi 

Non ci sono stati accorpamenti dei file proprietari a seguito di fusione di gestori o Comuni; 

Si segnala che a seguito dell’emergenza Covid sono stati emanati i seguenti provvedimenti inerenti ai mutui 

contratti dai Comuni: 

 Art 112 d.l. 18/2020 con il quale è stato disposto il rinvio delle quote capitali dei mutui MEF; 

 Art. 113 d.l. 34/2020 che ha disposto la rinegoziazione dei mutui Cassa DD.PP. 
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2.3.3 Attestazione, o adeguata motivazione in caso di scostamento, della 

corrispondenza tra gli investimenti programmati e gli investimenti 

effettivamente realizzati con riferimento agli anni 2018 e 2019  

Nel prospetto di seguito sono messi a confronto gli investimenti previsti e realizzati nell’anno 2018 e 2019. 

anno 2018  Previsione    Consuntivo 

 Categoria di cespiti   IPexp2018 CFPexp2018     IP2018    CFP2018   

Terreni   €            - €            -  €            - €            - 

Fabbricati non industriali €            - €            -  €      45'743 €            - 

Fabbricati industriali €            - €            - 
 

€ 1'119'749 €    284'193 

Costruzioni leggere €      36'385 €            -  €    136'803 €            - 

Condutture e opere idrauliche fisse € 3'482'435 € 1'466'086  €    807'648 €    903'746 

Serbatoi €    104'336 €            - 
 

€    715'012 €    481'926 

Impianti di trattamento € 2'980'361 €    585'866  € 2'057'825 €    471'470 

Impianti di sollevamento e pompaggio €    148'393 €            -  €    221'093 €            - 

Gruppi di misura meccanici €            - €            - 
 

€      61'480 €      17'656 

Gruppi di misura elettronici €            - €            -  €      62'872 €            - 

Altri impianti €    121'936 €            -  €       3'880 €            - 

Laboratori €            - €            - 
 

€    188'087 €            - 

Telecontrollo €    151'480 €      15'877  €      66'415 €       5'096 

Autoveicoli €            - €            -  €    115'514 €            - 

Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione €    192'239 €            - 
 

€    138'660 €            - 

Altre immobilizzazioni materiali e immateriali €            - €            -  €    706'850 €      83'473 

 Totale escluso investimenti comuni  € 7'217'566   € 2'067'829     € 6'447'631   € 2'247'559  
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anno 2019  Previsione    Consuntivo 

 Categoria di cespiti   IPexp2019 CFPexp2019     IP2019  CFP2019 

Terreni    €            -     €            -       €            -     €            -    

Fabbricati non industriali  €            -     €            -       €      61'312   €            -    

Fabbricati industriali  €            -     €            -       €      66'853   €            -    

Costruzioni leggere  €    556'633   €    337'479     €       9'806   €            -    

Condutture e opere idrauliche fisse  €    569'768   €    568'787     € 1'360'001   €    767'309  

Serbatoi  €      10'025   €            -       €    100'181   €            -    

Impianti di trattamento  € 1'532'500   €    440'339     € 1'350'185   €    440'338  

Impianti di sollevamento e pompaggio  €      20'875   €            -       €    386'374   €            -    

Gruppi di misura meccanici  €            -     €            -       €    212'266   €    155'755  

Gruppi di misura elettronici  €            -     €            -       €      75'144   €            -    

Altri impianti  €      64'400   €            -       €    135'352   €            -    

Laboratori  €            -     €            -       €      57'030   €            -    

Telecontrollo  €      52'774   €       1'110     €    121'035   €            -    

Autoveicoli  €            -     €            -       €    151'923   €            -    

Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione  €      45'847   €            -       €    165'388   €            -    

Altre immobilizzazioni materiali e immateriali  €            -     €            -       €    392'392   €            -    

 Totale escluso investimenti comuni  € 2'852'822   € 1'347'714     € 4'645'242   € 1'363'402  

 

 

Gli scostamenti dell’anno 2018 sono dovuti allo slittamento della conclusione di alcuni lavori nell’anno 2019. 

Gli scostamenti dell’anno 2019 sono dovuti allo slittamento della conclusione di lavori previsti nell’anno 2018 

all’anno 2019, nonché all’entrata in esercizio di LIC. 

 

 

2.4 Corrispettivi applicati all’utenza finale 

 

2.4.1 Struttura dei corrispettivi applicata nel 2019  

La struttura corrispettivi applicata è stata ricavata: 

• Per i comuni nei quali la fatturazione è gestita da Como Acqua: dalle estrazioni dei gestionali Gesser 

ed Engineering effettuate a settembre 2020; 

• Per i gestori non ancora fusi in Como Acqua: dalla struttura corrispettivi dichiarata dai suddetti;  

• Per i comuni che gestiscono il servizio in economia ed hanno fornito i dati 2018: dal valore dei ricavi 

da articolazione tariffaria inserito nel bilancio per gli anni 2018 e 2019; 
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• Per i comuni che gestiscono il servizio in economia che non hanno fornito i dati 2018 ma avevano 

fornito i dati delle schede ai sensi delle Del. AEEGSI 347/12 e 643/13 per i quali sono disponibili i 

dati 2011, 2012 o 2016: dall’ applicazione dei theta ai dati di bilancio forniti nelle precedenti raccolte; 

• Per i comuni che non hanno mai fornito i dati: dal calcolo del costo medio per abitante ricavato da 

gruppi di comuni omogenei. 

L’articolazione tariffaria applicata, per i comuni gestiti, è elaborata secondo le disposizioni della 

deliberazione 665/2017/R/IDR recante il Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI), come da delibera 

del consiglio provinciale n.18 del 23/04/2019 e delibera CP N. 15/2019 per industriali (titolo IV TICSI). 

Il totale che risulta al Gestore dalla moltiplicazione delle tariffe 2019 (quote fisse e quote variabili) per 

volumi/utenze dell’anno (a-2) è pari a 46'279'102 euro 

Si conferma che, per i Comuni nei quali la fatturazione è gestita da Como Acqua, dalla moltiplicazione delle 

tariffe 2019 per i volumi dell’anno (a-2) si ottiene un ammontare che non considera né i rimborsi (partite 

negative) effettuati ai sensi della sentenza c.c. 335/2008, né le agevolazioni tariffarie ISEE, né le componenti 

perequative. Non è possibile verificare il dato fornito dagli altri gestori. 

 

2.4.2 Nota illustrativa ai sensi del comma 12.5 del TIBSI  

Non sono previste agevolazioni riconosciute su base locale a favore degli utenti in condizioni di vulnerabilità 

economica, ai sensi di quanto previsto dal comma 12.5 del TIBSI. 

Il bonus sociale idrico erogato per gli utenti disagiati ai sensi del TIBSI inserito nel prospetto è la somma di 

quanto indicato da ciascun gestore/Comune. 

 

3 Predisposizione tariffaria 

 

3.1 Posizionamento nella matrice di schemi regolatori 

 

3.1.1 Selezione dello schema regolatorio 

Si specificano i valori delle grandezze che rilevano ai fini dell’individuazione del pertinente schema 

regolatorio, ai sensi del comma 5.1 del MTI-3: 

  Quantificazione degli investimenti (da finanziare tramite tariffa) pianificati per il secondo periodo 

regolatorio: = € 90'990’096, gli investimenti previsti sono riconducibili 

sia a rinnovi e manutenzione delle apparecchiature esistenti sia alla realizzazione di nuove 

infrastrutture idriche. E’ prevista inoltre un’opera strategica riferita alla costruzione di un nuovo 

impianto di termovalorizzazione. 

 Valore delle immobilizzazioni gestite (RABMTI-2)= € 82'320'067 

 Aggregazioni, ovvero di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore tali dar luogo al 

fabbisogno di oneri aggiuntivi. 
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3.1.1.1 Ammortamento finanziario 

Non si è fatto ricorso alla facoltà di utilizzo dell’ammortamento finanziario. 

 

3.1.1.2 Valorizzazione FNI
new,a

 

Il valore prescelto del parametro ψ - nell’ambito del range (0,4-0,8) è pari a 0,4 in quanto si è data priorità 

alla sostenibilità della tariffa. 

 

3.1.2 Valorizzazione delle componenti del VRG  

Di Seguito i valori pre rimodulazione: 

Componente 
tariffaria 

Specificazione 
componente 2020 2021 2022 2023 note 

Capexa 

AMMa  €        2'989'133   €        3'187'634   €        2'146'358   €        4'142'253    

OFa  €        1'721'525   €        1'753'641   €           963'739   €        2'192'280    

OFisca  €           647'785   €           657'923   €           353'659   €           776'851    

DCUITa capex   €                   -     €                   -     €                   -     €                   -      

totale  €        5'358'443   €        5'599'199   €        3'463'756   €        7'111'383    

FONIa 

FNIaFONI  €                   -     €        3'062'175   €        7'801'698   €        6'606'617    

AMMa
FONI  €        1'983'358   €        1'826'956   €        2'002'102   €        2'266'622    

DCUITa FONI  €                   -     €                   -     €                   -     €                   -      

DTATO,a
G,ind  €                   -     €                   -     €                   -     €                   -      

DTa
G,TOT  €                   -     €                   -     €                   -     €                   -      

totale  €        1'983'358   €        4'889'131   €        9'803'800   €        8'873'240    

Opexa  

Opexa
end 

 €      18'043'991   €      16'650'672   €      16'665'832   €      16'665'832    
(netto ERC) 

 Opexa
al   

 €      28'101'185   €      32'481’340   €      32'120'740  €      31'871'208    
(netto ERC) 

Opexa
tel  €      11'153'254   €      10'979'069   €      10'979'069   €      10'979'069    

di cui 
 €      10'979'069   €      10'979'069   €      10'979'069   €      10'979'069    

Op
new,a

 

Opexa
QT  €                   -     €                   -     €                   -     €                   -      

Opexa
QC  €                   -     €                   -     €                   -     €                   -      

di cui 

 €                   -     €                   -     €                   -     €                   -      
 Opexa

social 

di cui  €                   -     €                   -     €                   -     €                   -      
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Opexa
mis 

di cui 

 €           174'185          
Opexa

COVID 

totale  €      57'298'430   €      60'111'081  €      59'765’641  €      59'516'109    

ERCa 

ERCa
capex  €        2'293'545   €        2'595'533   €        4'960'866   €        2'292'386    

ERCa
end  €                   -     €        1'393'319   €        1'378'159   €        1'378'159    

ERCa
al  €                   -     €              6'365   €              6'365   €              6'365    

di cui  
 €                   -     €                   -     €                   -     €                   -      

ERCa
tel 

totale  €        2'293'545   €        3'995'217   €        6'345'390   €        3'676'911    

RCa
TOT  

Rca
VOL -€        2'206'286  -€        3'131'047        

Rca
EE -€          885'174   €        1'329'826   €        1'943'123  -€          181'637    

Rca
ws  €           589'967   €        1'463'361   €           865'628   €                   -      

Rca
ERC  €                   -     €              6'365   €              6'365   €                   -      

Rca
ALTRO  €        4'326'487   €           643'717   €            97'742   €           198'341    

di cui  
 €           567'796   €           202'142   €           202'142   €           202'142    

Rca
Attività,b 

di cui 
 €           362'463   €           258'955  -€          103'508   €                   -      

Rca
res 

di cui 

 €                   -     €            59'361        
costi per 
variazioni 
sistemiche/eventi 
eccezionali 

di cui 

   €                   -     €                   -     €                   -      
Rca

appr2020,COVID 

di cui 

 €                   -     €                   -          scostamento 
OpexQC 

di cui 

 €                   -     €                   -          scostamento 
OpexQT 

di cui 

 €                   -     €                   -          scostamento 
OPa

social 

di cui 

 €        3'396'228   €           123'259  -€                892  -€              3'801    
altre previste 

P
a
t=a-1(1+It) 1.0201 1.0110 1.0000 1.0000   
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totale  €        1'861'675   €           477'854  €        2'912'859   €            16'704    

VRGa    €      68'795'451  €      75'072'481   €      82'291’447   €      79'194'347    

 

 

 

Di seguito i valori post rimodulazione: 

Componente 
tariffaria 

Specificazione 
componente 2020 2021 2022 2023 note 

Capexa 

AMMa  €        2'989'133   €        3'187'634   €        2'146'358   €        4'142'253    

OFa  €        1'721'525   €        1'753'641   €           963'739   €        2'192'280    

OFisca  €           647'785   €           657'923   €           353'659   €           776'851    

DCUITa capex   €                   -     €                   -     €                   -     €                   -      

totale  €        5'358'443   €        5'599'199   €        3'463'756   €        7'111'383    

FONIa 

FNIaFONI  €                   -    €                   - €                   - €                   -   

AMMa
FONI  €                   - €                   - €                   - €                   -   

DCUITa FONI  €                   -     €                   -     €                   -     €                   -      

DTATO,a
G,ind  €                   -     €                   -     €                   -     €                   -      

DTa
G,TOT  €                   -     €                   -     €                   -     €                   -      

totale  €                    0   €                    0   €                    0   €                    0    

Opexa  

Opexa
end 

 €      18'043'991   €      12'300'672   €      13'765'832   €      14'315'832    
(netto ERC) 

 Opexa
al   

 €      28'101'185   €      32'481'340   €      32'120'740   €      31'871'208   
(netto ERC) 

Opexa
tel  €      11'153'254   €      10'979'069   €      10'979'069   €      10'979'069    

di cui 
 €      10'979'069   €      10'979'069   €      10'979'069   €      10'979'069    

Op
new,a

 

Opexa
QT  €                   -     €                   -     €                   -     €                   -      

Opexa
QC  €                   -     €                   -     €                   -     €                   -      

di cui 

 €                   -     €                   -     €                   -     €                   -      
 Opexa

social 

di cui 
 €                   -     €                   -     €                   -     €                   -      

Opexa
mis 

di cui 

 €           174'185          
Opexa

COVID 

totale  €      57'298’430   €      55'761’081  €      56'865’641  €      57'166’109   

ERCa ERCa
capex  €        2'293'545   €        2'595'533   €        4'960'866   €        2'292'386    
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ERCa
end  €                   -     €        1'393'319   €        1'378'159   €        1'378'159    

ERCa
al  €                   -     €              6'365   €              6'365   €              6'365    

di cui  
 €                   -     €                   -     €                   -     €                   -      

ERCa
tel 

totale  €        2'293'545   €        3'995'217   €        6'345'390   €        3'676'911    

RCa
TOT  totale  €           170'000   €                   -     €                   -     €                   -      

VRGa    €      65'120’418   €      65'355’497   €      66'674’787  €      67'954’403   

 

Nei paragrafi che seguono, si esplicitano le modalità di valorizzazione delle singole componenti tariffarie 

riportate nella precedente tabella, precisando i dati di input da cui sono state originate e le scelte compiute 

nella relativa determinazione. 

In particolare, si indicano - specificando gli importi in questione - le eventuali componenti di costo, 

ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria, che l’Ente di governo dell’ambito non ha ritenuto necessario 

coprire integralmente, ovvero le componenti per le quali - con l’accordo del gestore - si è proceduto alla 

eventuale rimodulazione e/o rinuncia descrivendo le leve utilizzate dal soggetto competente. 

 

3.1.2.1 Valorizzazione componente Capex 

La componente Capex è stata valorizzata come previsto dal MTI-3. 

Nel saldo delle immobilizzazioni in corso non rientra alcun intervento riferito ad opere strategiche ( ). 

 

3.1.2.2 Valorizzazione componente FoNI 

Nella precedente raccolta tariffaria non era previsto l’utilizzo della componente FONI. 

Non è stata valorizzata la componente . 

La componente   la variazione dei ricavi afferenti all’implementazione della nuova struttura dei 

corrispettivi per i reflui industriali prevista dall’ articolo 23.1 dell’Allegato A della delibera 665/2017/IDR è 

posta pari a € 1.212.629. Tale mancato ricavo del gestore è stato calcolato come indicato nella delibera 

provinciale n. 15 del 02/04/2019 “APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DELLA TARIFFA INDUSTRIALE, 

AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA 665/2017/R/IDR”. 

 
Per il quadriennio 2020-2023 è stato inoltre scelto di non accedere alla componente FONI. 

 

3.1.2.3 Valorizzazione componente Opex 

Il margine  , determinato come  differenza tra i costi operativi endogeni riconosciuti al gestore nella 

tariffa dell’annualità 2016 e il costo operativo efficientabile riferito alla medesima annualità, risulta inferiore a 

0, pertanto la componente (1+γOP
i,j)*max(0;ΔOpex)  risulta nulla. 

 

Con riferimento ai costi operativi aggiornabili  , si specifica che: 

 La componente tariffaria , è stata calcolata come da art 21 del MTI-3. 
 
Si attesta il rispetto delle condizionalità di cui al comma 22.2 del MTI-3: 
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 Il gestore ha conseguito l’obiettivo di mantenimento associato al macroindicatore M5 per 

l’anno 2018; 
 

 Nel piano sono previsti opportuni interventi volti al conseguimento dell’obiettivo. 
 

I costi effettivamente sostenuti per il trasporto e lo smaltimento dei fanghi nell’anno 2017, desumibili 
dalle fonti contabili, sono costituiti come indicato in tabella: 
 

Società (ex SOT) Costo smaltimento fanghi complessivo 2017 

Alto Lura S.r.L. 359'583.39 € 

ASII S.r.L. 409'243.89 € 

ASIL S.p.A. 202'680.33 € 

Sud Seveso S.p.A. 251'079.73 € 

Valbe S.p.A. 177'719.45 € 

Comodepur S.c.p.A. 938'161.96 € 

Lariana Depur S.p.A. 420'803.69 € 

Totale 2'759'272.44 € 

 
 
 

 la valorizzazione della componente di costo per l’energia elettrica , è dovuta unicamente alla 
variazione di consumo e non è riconducibile ad interventi di efficientamento energetico; 

 

 

Con riferimento ai costi operativi associati a specifiche finalità ( ) si specifica che: 
 

 Sono previsti  per un ammontare pari a euro 174.145 €  rendicontati da fattura e 
riconducibili a: 
 

Costi per Sanificazione 102.005,48 € 

Costi per DPI 70.730,36 € 

POLIZZA #AndràTuttoBene    1.449,00 € 

 
  sono stati valorizzati in continuità con la precedente raccolta tariffaria come esplicato nella 

“Istanza motivata di riconoscimento componente (Opnew)”, formulata nell’ambito della 

determinazione tariffaria MTI-2 anni 2018-2019.  

 Non è stato richiesto il riconoscimento di costi aggiuntivi (Opexa
QT) connessi al raggiungimento degli 

obiettivi di qualità tecnica del servizio di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR in quanto, 

conformemente a quanto previsto dal comma 24.2 della RQTI, Como Acqua ha formulato istanza 

per accedere al meccanismo incentivante relativamente ai soli seguenti macro-indicatori con la 

seguente gradualità: 

 ai soli Macroindicatori M5 - M6, per un periodo temporale massimo di validità dell’istanza 

fino al 31.12.2020, in previsione del raggiungimento del prerequisito 2 “Conformità alla 

normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti” dal 01.01.2021 e della 

determinazione dei macro-indicatori M2 e M3 dall’anno 2021, in funzione del previsto 

programma di subentro nelle gestioni, meglio descritti ai precedenti capitoli; 
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 ai soli Macroindicatori M2 - M3 – M5 – M6 per un periodo temporale di validità dell’istanza 

dal 01.01.2021 fino al 31.12.2023, in previsione del raggiungimento del prerequisito 1, in 

funzione del previsto programma di subentro nelle gestioni e in considerazione del 

programma degli investimenti previsti per il superamento della mancanza del prerequisito 

inerente alla “Disponibilità e affidabilità dei dati di misura” e della determinazione dei macro-

indicatori M1 e M4 dall’anno 2024 descritti ai precedenti capitoli; 

 per tutti i Macroindicatori M1 - M2 - M3 – M4 - M5 - M6 dal 01.01.2024. 

 

 Non è stato richiesto il riconoscimento di costi aggiuntivi (Opexa
Qc) connessi all’adeguamento agli 

standard di qualità tecnica del servizio di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR; 

 In continuità con la predisposizione tariffaria precedente non è stato richiesto il riconoscimento di 

costi aggiuntivi (Opexa
social) a copertura degli oneri connessi all’eventuale mantenimento di 

agevolazioni migliorative - ovvero all’introduzione di condizioni di maggior favore - rispetto a quelle 

minime previste dalla regolazione nazionale (c.d. bonus idrico integrativo) o riconducibile alla nuova 

disciplina in tema di morosità recata dal REMSI; 

 Non è stato richiesto il riconoscimento di costi aggiuntivi  ai fini dell’implementazione delle 

misure tese ad accelerare l’adeguamento alle più recenti disposizioni regolatorie per rendere gli 

utenti maggiormente consapevoli dei propri consumi, nonché per favorire le procedure di limitazione 

in caso di morosità e di disalimentazione selettiva della fornitura.  

 

3.1.2.4 Valorizzazione componente ERC 

Sono stati classificati come  gli investimenti riconducibili alla categoria cespitale “Impianti di 

trattamento” e all’attività depurazione. 

Sono stati classificati come  gli investimenti riconducibili alla categoria cespitale “Impianti di 

trattamento” e all’attività acquedotto. 

Relativamente alla componente   la valorizzazione è stata effettuata solamente da parte della 

società Lura Ambiente e della società Brianzacque. 

 

3.1.2.5 Valorizzazione componente RCTOT 

La componente RCtot è stata valorizzata come esposto nelle tabelle seguenti:  

 

Componenti nel Piano Tariffario 2020 2021 2022 2023 

RcTOT
a 170.000 0 0 0 

RcTOT
a calcolato (include inflazione) 1.861.675 477.854 2'912'859 16'704 

RcTOT
a da input per calcoli finali 170.000 0 0 0 



Ufficio d’Ambito di Como 

 

Componenti post detrazioni 2020 2021 2022 2023 

RcTOT
a 1'861'675 315'657 2'912'859 16'704 

Rcvol  -2'250'630 -3'165'489     

RcEE  -902'965 1'344'454 1'943'123 -181'637 

RcWS  601'825 1'479'458 865'628 0 

RcERC  0 6'435 6'365 0 

RcALTRO  4'413'445 650'798 97'742 198'341 

Componenti calcolate 2020 2021 2022 2023 

RcTOT
a 1.861.675 477.854 2.912.859 16.704 

Rcvol  -2.250.630 -3.165.489   

RcEE  -902.965 1.344.454 1.943.123 -181.637 

RcWS  601.825 1.479.458 865.628 0 

RcERC  0 6.435 6.365 0 

RcALTRO  4.413.445 812.995 97.742 198.341 

 

Non è stato attivato  . 
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3.2 Moltiplicatore tariffario 

 

3.2.1 Calcolo del moltiplicatore 

Il θ calcolato è definito applicando la metodologia di cui all’art. 3 dell’All. “A” della Delibera 580/19/R/IDR. 

 

La valorizzazione delle diverse componenti della formula del moltiplicatore tariffario è riportata in tabella. 

 

2020 2021 2022 2023 

ΣTar2019*Vscala-2  63'276'834 62'862'786 62'862'786 62'862'786 

Di cui per applicazione corrispettivi agli utenti 
finali 58'415'702 56'931'384 56'931'384 56'931'384 

Di cui per vendita di servizi all’ingrosso 4'861'132 5'931'401 5'931'401 5'931'401 

Rb
a-2 1'875'410 1'849'663 1'849'663 1'849'663 

 

 

La struttura delle principali fonti di ricavo che determinano gli Rb è la seguente: 

2020 2021 2022 2023 

Vendita di acqua non potabile o ad uso 
industriale 0 5'533 5'533 5'533 

Prestazioni e servizi accessori 25'273 1'370 1'370 1'370 

Vendita di acqua con autobotte 0 0 0 0 

Trattamento percolati 0 0 0 0 

Trattamento bottini 1'086'688 1'567'784 1'567'784 1'567'784 

Installazione/manutenzione bocche 
antincendio 0 0 0 0 

Vendita di servizi a terzi 116'060 206'093 206'093 206'093 

Lavori conto terzi 312'931 2 2 2 

Spurgo pozzi neri 756 1'000 1'000 1'000 

Rilascio autorizzazioni allo scarico 268 0 0 0 

Lottizzazioni 0 0 0 0 

Riuso delle acque di depurazione 0 0 0 0 

Case dell’acqua 72'974 59'175 59'175 59'175 

Ricavi da altre attività (non inclusi nelle 
suddette voci) 260'460 8'706 8'706 8'706 

 

 

Si evidenzia che alla luce dei risultati descritti nei successivi paragrafi, la valorizzazione del moltiplicatore 

tariffario non è inferiore rispetto all’anno precedente. 
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3.2.2 Moltiplicatore tariffario approvato dal soggetto competente 

Riepilogo delle decisioni: 

 2020 

aϑ  predisposto  

dal soggetto competente ai sensi della deliberazione 

580/2019/R/IDR prima dell’eventuale rinvio ad annualità successive 

al 2020 della quota parte degli oneri ammissibili a riconoscimento 

tariffario per il medesimo anno 

1.00 

Rispetto del limite di prezzo di cui al c. 3.3 del MTI-3 (SI/NO) SI 

 

 2020 2021 2022 2023 

aϑ  predisposto  

dal soggetto competente ai sensi della deliberazione 

580/2019/R/IDR successivamente all’eventuale rinvio della quota 

parte degli oneri ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020  

1,000 1,010 1,030 1,050 

Rispetto del limite di prezzo di cui al c. 3.3 del MTI-3 (SI/NO) SI SI SI SI 

 

 I valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti sono stati approvati dall’ENTE d’AMBITO con 
Deliberazione n…………. del ………….  (A CURA ENTE D’AMBITO). 
 

 Si attesta che nel determinare i valori aggiornati del moltiplicatore tariffario sopra esposti, le 

componenti di costo afferenti alle spese di funzionamento dell’Ente di governo dell’ambito ( a

ATO
CO ) 

e ai costi di morosità ( a

mor
CO ) sono state valorizzate nel rispetto dei limiti fissati, rispettivamente, dai 

commi 23.2 e 28.2 del MTI-3.  
 

 Si evidenzia che per l’anno  non si è fatto ricorso alla facoltà di riconoscere una 
componente a compensazione degli effetti delle dilazioni di pagamento , a fronte delle misure 
di mitigazione dell’emergenza da COVID-19 assunte in favore degli utenti del servizio idrico 
integrato. 

 

 Si attesta che i valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti sono coerenti con il VRG riportato nel 
PEF approvato dal soggetto competente, specificando che il medesimo è stato redatto tenendo 
conto delle eventuali rinunce e/o rimodulazioni (operate con il consenso del gestore) relative alle 
componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria. 
 

 Si specificano di seguito, i valori aggiornati del VRG e del moltiplicatore tariffario risultanti dal calcolo 
elaborato ai sensi della disciplina tariffaria prima di procedere alle rinunce e/o rimodulazioni 
menzionate al precedente alinea. 

 

Elaborazioni Iniziali 

2020 2021 2022 2023 

VRGa calcolato  
68.795.451 75.072.481 82.291.447 79.194.347 

ϑ
a calcolato 

1,056 1,160 1,272 1,224 

VRGa al cap 
70.657.608 74.105.039 80.366.914 87.157.919 

ϑ
a massimo applicabile 

1,085 1,145 1,242 1,347 

info predisposizione 
nei limiti sovracap sovracap nei limiti 

 
 Si specificano di seguito, i valori aggiornati del VRG e del moltiplicatore tariffario risultanti dal calcolo 

elaborato ai sensi della disciplina tariffaria post rinunce e/o rimodulazioni. 
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Elaborazioni finali 

 

 2020 2021 2022 2023 

VRGa calcolato 65.120.418 65.355.497 66.674.787 67.954.403 

ϑ
a calcolato 1.000 1.010 1.030 1.050 

VRGa al cap 70'657'608  70.146.369 70.878.037 72.308.807 

ϑ
a massimo applicabile 1.085 1.084 1.095 1.117 

info predisposizione nei limiti nei limiti nei limiti nei limiti 

 
 

3.2.3 Moltiplicatore tariffario applicabile  
 

 
I valori del moltiplicatore tariffario approvati dal soggetto competente non eccedono il limite di prezzo 
annuale di cui al comma 3.3 del MTI-3. 
 
Riepilogo delle decisioni: 
 

 2020 2021 2022 2023 

aϑ aggiornato applicabile 
1,000 1,010 1,030 1,050 

 
 

3.2.4 Confronto con i moltiplicatori precedentemente applicati 

Nella tabella seguente, vengono rappresentati i valori del moltiplicatore tariffario applicati nell’ultima 
fatturazione 2019, ovvero nella prima fatturazione del 2020. 
 
 
 ϑ  Note 

Applicato dal gestore nell’ultima fatturazione 

dell’anno 2019 
1.143 Delibera 72/2017/R/IDR 

Applicato dal gestore nella prima 

fatturazione dell’anno 2020 
1.143  Delibera 72/2017/R/IDR (base 2015) 

 

4 Piano economico-finanziario del Piano d’Ambito (PEF) 

4.1 Piano tariffario 

 

Il piano tariffario è stato sviluppato dall'anno 2020 al 2035, anno in cui scade la concessione. 
 
Il tool utilizzato compila già automaticamente le celle fino al 2023. 
 
E’ stata ipotizzata la costanza dei volumi a partire dall’anno 2024 ed è stata impostata un’inflazione nulla a 
partire dal 2024. 
Lo sviluppo degli investimenti è stato determinato in maniera coerente con quanto previsto nel Programma 
degli interventi. 
 
Non sono previste risorse da trasferire al Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e 
depurazione, sulla base delle procedure stabilite dall’Autorità con la deliberazione 440/2017/R/idr. 
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4.2 Schema di conto economico 

I ricavi tariffari corrispondono al prodotto scalare tra i volumi/utenze dell’anno e le tariffe dell’articolazione 

tariffaria del 2019 al quale è applicato il teta dell’anno; come anche i ricavi da altre attività idriche negli anni 

sono determinati a partire dai dati di consuntivo del 2018 e 2019 e inflazionati negli anni per i quali essa è 

prevista. 

 

I costi sono calcolati a partire dei costi consuntivati nel 2018 e nel 2019. 

 

4.3 Rendiconto finanziario 

Il PEF è stato predisposto verificando l’equilibrio economico finanziario della gestione attraverso l’analisi dei 

flussi di cassa annuali e, qualora emerga un fabbisogno finanziario, si è ipotizzata la sua copertura con 

ricorso ad un nuovo finanziamento bancario (tiraggio) nella misura tale da coprire anche gli interessi generati 

dal tiraggio del nuovo finanziamento. L’eventuale quota capitale del nuovo finanziamento da rimborsare 

annualmente è calcolata in base alla liquidità annuale dei flussi di cassa disponibili (la quota capitale da 

rimborsare dunque si adatta ai flussi di cassa disponibili). Gli oneri finanziari sono calcolati annualmente sul 

valore medio del debito residuo (al netto della quota capitale rimborsata) applicando il tasso di interesse 

ipotizzato. 

 

Il fabbisogno finanziario è calcolato sulla base delle necessità di investimento come evidenziate nel 

Programma degli Interventi, al netto dei flussi di cassa generati dalla gestione operativa e della componente 

FoNI destinata ad investimento. 

 

In ragione delle usuali prassi di finanziamento il fabbisogno di investimento è calcolato prevedendo un 

rapporto tra flusso di cassa e servizio del debito corrispondente ad un DSCR obiettivo pari a 1,25. 

 

Il tasso di finanziamento è ipotizzato pari al 3%, che risulta coerente con il valore dei tassi attualmente 

applicati al Gestore e comunque prudenziale in ragione delle possibili evoluzioni delle previsioni dei tassi 

futuri. 

 

Il Piano non prevede alcun aumento di capitale da parte della Società. 

 

4.4 Stato patrimoniale 

La costruzione dello Stato Patrimoniale discende dalle ipotesi già formulate per sviluppo degli investimenti, 

degli ammortamenti, del piano tariffario, con le ipotesi già descritte per il rendiconto finanziario. Sono state 

assunte le ipotesi del tool di sviluppo elaborato da ANEA. 

5 Eventuali istanze specifiche 

Como Acqua s.r.l., con nota prot. n. 15240 del 17 settembre 2020, ha formulato all’ Ente d’Ambito, la 

richiesta di istanza di deroga ai termini per le verifiche periodiche degli strumenti di misura del servizio idrico 
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integrato, previsti dall’articolo 18, comma 5, del decreto del ministero dello sviluppo economico 21 aprile 

2017, n. 93,  

Considerato che il “piano di miglioramento dei servizi di misura con sostituzione degli strumenti di misura 

esistenti” da un punto di vista qualitativo è coerentemente recepito nel programma degli interventi elaborato 

secondo i criteri di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR, mentre i valori economici degli investimenti sono 

stati ridotti del 20% in considerazione dei prevedibili ribassi d’asta, si è formulata istanza di deroga ai termini 

per le verifiche periodiche degli strumenti di misura del servizio idrico integrato, previsti dall’articolo 18, 

comma 5, del decreto del ministero dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93. 

Tale istanza è stata presentata all’ARERA dall’Ufficio d’Ambito con nota prot. n. 3442 del 18 settembre 2020.  

6 Note e commenti sulla compilazione del file RDT2020  

Sono state apportate le seguenti modifiche al TOOL: 

Foglio Cella   Formula 

N
uo

vi
_I

nv
es

tim
en

ti 

F11 

  

DA =SE(K11="";'PdI-riepilogo'!D19;K11) 

A =SE(K11="";'PdI-riepilogo'!D20;K11) 

F12 

  

DA =SE(K12="";'PdI-riepilogo'!D20;K12) 

A =SE(K12="";'PdI-riepilogo'!D19;K12) 

G11 

  

DA =SE(K11="";'PdI-riepilogo'!E19;K11) 

A =SE(K11="";'PdI-riepilogo'!E20;K11) 

G12 

  

DA =SE(K12="";'PdI-riepilogo'!E20;K12) 

A =SE(K12="";'PdI-riepilogo'!E19;K12) 
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ap

ex
 

C63 e celle 

adiacenti 

 

DA 

=+(TT_riepilogo_IMN!E20-TT_riepilogo_IMN!E24-(TT_riepilogo_IMN!E44-

TT_riepilogo_IMN!E46+TT_riepilogo_IMN!E56-TT_riepilogo_IMN!E58))*($K$61) 

A 

=+(TT_riepilogo_IMN!E20-TT_riepilogo_IMN!E24-(TT_riepilogo_IMN!E44-

TT_riepilogo_IMN!E48+TT_riepilogo_IMN!E56-TT_riepilogo_IMN!E60))*($K$61) 

F
oN

I 

C120   
Queste celle dove si dovrebbe selezionare SI/NO sono protette e non in scrittura. Bisogna 

togliere la protezione foglio per modificarle 
D120 

C134   

C77 e celle 

adiacenti 

 

DA =+Capex!C10 

A =+Capex!C10+ERC!C30 

E
R

C
 

C71 e celle 

adiacenti 

 

DA =+MAX(TT_riepilogo_IMN!E46;0) 

A =+MAX(TT_riepilogo_IMN!E48;0) 

C105 e celle 

adiacenti 

 

DA =+MAX(TT_riepilogo_IMN!E58;0) 

A =+MAX(TT_riepilogo_IMN!E60;0) 

C167 

  

DA =Dati_conto_economico!$D$57 

A 

=Dati_conto_economico!$D$50+Dati_conto_economico!$D$52+Dati_conto_economico!$D$56+

Dati_conto_economico!$D$57+Dati_conto_economico!D54 

D167 

  

DA =Dati_conto_economico!$J$57 

A 

=Dati_conto_economico!$J$50+Dati_conto_economico!$J$52+Dati_conto_economico!$J$56+D

ati_conto_economico!$J$57+Dati_conto_economico!J54 
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Foglio Cella   Formula 

C168 

  

DA =Dati_conto_economico!$J$58 

A 

=Dati_conto_economico!$D$49+Dati_conto_economico!$D$51+Dati_conto_economico!$D$55+

Dati_conto_economico!$D$58+Dati_conto_economico!$D$53 

D168 

DA =Dati_conto_economico!$D$58 

A 

=Dati_conto_economico!$j$49+Dati_conto_economico!$j$51+Dati_conto_economico!$j$55+Dati

_conto_economico!$j$58+Dati_conto_economico!$j$53 

P
ia

no
_T

ar
iff

ar
io

 

K91 e celle 

adiacenti 

 

DA =+SE.ERRORE(K32/K89;0) 

A =+SE.ERRORE((K32+ERC!C79+ERC!C113)/K89;0) 

P
dI

_c
on

so
lid

am
en

to
 

Colonna M fino a 

riga 221 

  

DA 

=+SOMMA.PIÙ.SE('PdI-cronoprogramma_investimenti'!AC:AC;'PdI-

cronoprogramma_investimenti'!BK:BK;F6;'PdI-cronoprogramma_investimenti'!BJ:BJ;H6;'PdI-

cronoprogramma_investimenti'!J:J;P6) 

A 

=+SOMMA.PIÙ.SE('PdI-cronoprogramma_investimenti'!AC:AC;'PdI-

cronoprogramma_investimenti'!BK:BK;F6;'PdI-cronoprogramma_investimenti'!BJ:BJ;H6;'PdI-

cronoprogramma_investimenti'!J:J;P6)+V6 

Colonna M fino 

da riga 222 

  

DA 

=+SOMMA.PIÙ.SE('PdI-cronoprogramma_investimenti'!AH:AH;'PdI-

cronoprogramma_investimenti'!BK:BK;F6;'PdI-cronoprogramma_investimenti'!BJ:BJ;H6;'PdI-

cronoprogramma_investimenti'!J:J;P6) 

A 

=+SOMMA.PIÙ.SE('PdI-cronoprogramma_investimenti'!AH:AH;'PdI-

cronoprogramma_investimenti'!BK:BK;F222;'PdI-

cronoprogramma_investimenti'!BJ:BJ;H222;'PdI-cronoprogramma_investimenti'!J:J;P222)+V222 

Colonna V 

  

DA [vuoto] 

A 

=SE.ERRORE(CERCA.ORIZZ(J6;Piano_Tariffario!$C$56:$N$59;4;FALSO)*(K6/SOMMA.SE($J

$6:$J$437;J6;$K$6:$K$437));0) 

O
pe

x 

C336 e celle 

adiacenti 

 

DA =+MAX(Ricavi_Coll_Dep!H11;Ricavi_Coll_Dep!H12) 

A =+SOMMA(Ricavi_Coll_Dep!H11;Ricavi_Coll_Dep!H12) 

 

I fogli di dati storici (relativi al biennio regolatorio 2018-2019) in versione precompilata dall’Autorità, non sono 

stati resi disponibili, poiché l’approvazione dell’MTI-2 2018-2019 è ancora itinere. 

 

7 Schema regolatorio di convergenza ai sensi dell’art. 31 del MTI-3  

 

Non è stato applicato lo schema di convergenza. 

 



PIANO TARIFFARIO
SCHEMI REGOLATORI

UdM Del 580/2019/R/IDR

VRG2018 euro 60.180.677

Popolazione residente cui aggiungere 0,25xabitanti fluttuanti n. abitante 583.928

SI/NO SI

Nessuna aggregazione o variazione dei processi tecnici significativa:     (NO)
                                                  oppure
Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative:    (SI)

SI/NO SI

euro 90.990.096

RABMTI-2 euro 82.320.067

SI/NO NO

SCHEMA REGOLATORIO                                         (A)

SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA           (B)
A/B Schema regolatorio

y (0,4-0,8) 0,40

SCHEMA REGOLATORIO (I, II, III, IV, V, VI) VI

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNInew, ERC

UdM 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Opexa
end euro 18.043.991 12.300.672 13.765.832 14.315.832 16.665.832 16.665.832 16.665.832 16.665.832 16.665.832 16.665.832 16.665.832 16.665.832 16.665.832 16.665.832 16.665.832 16.665.832

Opexa
al euro 28.101.185 32.481.340 32.120.740 31.871.208 31.798.799 31.715.760 31.300.625 30.878.803 30.649.202 30.474.719 30.099.983 29.795.214 29.594.986 29.562.902 29.519.937 29.181.670

Opnew,a euro 10.979.069 10.979.069 10.979.069 10.979.069 10.979.069 10.979.069 10.979.069 10.979.069 10.979.069 10.979.069 10.979.069 10.979.069 10.979.069 10.979.069 10.979.069 10.979.069

Opexa
QT euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opexa
QC euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opa
social euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opa
mis euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opa
COVID euro 174.185

Opexa (al netto degli ERC) euro 57.298.430 55.761.081 56.865.641 57.166.109 59.443.700 59.360.661 58.945.526 58.523.704 58.294.104 58.119.620 57.744.884 57.440.115 57.239.887 57.207.803 57.164.839 56.826.572

AMMa euro 2.989.133 3.187.634 2.146.358 4.142.253 4.596.012 5.644.053 6.793.954 7.965.142 9.006.148 9.679.935 10.752.502 11.023.265 11.157.532 11.453.823 11.907.137 12.306.134

OFa euro 1.721.525 1.753.641 963.739 2.192.280 2.876.127 3.754.782 4.571.658 5.333.329 6.039.499 6.742.088 7.411.938 8.030.450 8.635.681 9.233.770 9.817.650 10.379.871

OFisca euro 647.785 657.923 353.659 776.851 990.657 1.264.654 1.519.006 1.756.070 1.975.528 2.193.895 2.402.132 2.594.245 2.782.287 2.968.310 3.149.879 3.324.634

DCUITa
Capex euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capexa (al netto degli ERC) euro 5.358.443 5.599.199 3.463.756 7.111.383 8.462.796 10.663.488 12.884.617 15.054.541 17.021.175 18.615.918 20.566.573 21.647.959 22.575.500 23.655.903 24.874.666 26.010.639

IPt
exp euro 6.799.860 15.850.169 27.928.867 25.920.313 25.626.513 25.626.515 25.626.514 26.726.512 26.726.516 26.726.513 26.726.513 26.726.513 26.726.513 26.726.513 26.699.029 26.699.029

Capexa euro 7.651.988 8.194.732 8.424.622 9.403.769 9.911.487 12.399.013 14.909.750 17.362.329 19.584.014 21.383.309 23.586.845 24.803.075 25.733.478 26.880.969 28.264.807 29.554.613

FNInew,a euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ERCa
capex euro 2.293.545 2.595.533 4.960.866 2.292.386 1.448.691 1.735.524 2.025.133 2.307.788 2.562.839 2.767.391 3.020.272 3.155.116 3.157.978 3.225.066 3.390.141 3.543.974

ERCa
opex euro 0 1.399.684 1.384.524 1.384.524 1.384.524 1.384.524 1.384.524 1.384.524 1.384.524 1.384.524 1.384.524 1.384.524 1.384.524 1.384.524 1.384.524 1.384.524

ERCa euro 2.293.545 3.995.217 6.345.390 3.676.911 2.833.215 3.120.049 3.409.657 3.692.313 3.947.363 4.151.915 4.404.797 4.539.641 4.542.502 4.609.590 4.774.665 4.928.498

FONDO NUOVI INVESTIMENTI
UdM 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

FNIaFoNI euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AMMa
FoNI euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DCUITa
FoNI euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D T ATO
G,ind euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D T G,tot euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FoNIa euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)
UdM 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Opexa euro 57.298.430 55.761.081 56.865.641 57.166.109 59.443.700 59.360.661 58.945.526 58.523.704 58.294.104 58.119.620 57.744.884 57.440.115 57.239.887 57.207.803 57.164.839 56.826.572

Capexa euro 5.358.443 5.599.199 3.463.756 7.111.383 8.462.796 10.663.488 12.884.617 15.054.541 17.021.175 18.615.918 20.566.573 21.647.959 22.575.500 23.655.903 24.874.666 26.010.639

FoNIa euro 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -

RCa
TOT euro 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ERCa euro 2.293.545 3.995.217 6.345.390 3.676.911 2.833.215 3.120.049 3.409.657 3.692.313 3.947.363 4.151.915 4.404.797 4.539.641 4.542.502 4.609.590 4.774.665 4.928.498

VRGa predisposto dal soggetto competente euro 65.120.418 65.355.497 66.674.787 67.954.403 70.739.712 73.144.198 75.239.801 77.270.558 79.262.642 80.887.453 82.716.253 83.627.715 84.357.890 85.473.296 86.814.170 87.765.709

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente
UdM 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

VRGa predisposto dal soggetto competente euro 65.120.418 65.355.497 66.674.787 67.954.403 70.739.712 73.144.198 75.239.801 77.270.558 79.262.642 80.887.453 82.716.253 83.627.715 84.357.890 85.473.296 86.814.170 87.765.709

Ra-2
b euro 1.875.410 1.849.663 1.849.663 1.849.663 1.849.663 1.849.663 1.849.663 1.849.663 1.849.663 1.849.663 1.849.663 1.849.663 1.849.663 1.849.663 1.849.663 1.849.663

S tarif2019*vscala-2 euro 63.276.834 62.862.786 62.862.786 62.862.786 62.862.786 62.862.786 62.862.786 62.862.786 62.862.786 62.862.786 62.862.786 62.862.786 62.862.786 62.862.786 62.862.786 62.862.786

Ja predisposto dal soggetto competente n. (3 cifre decimali) 1,000 1,010 1,030 1,050 1,093 1,130 1,163 1,194 1,225 1,250 1,278 1,292 1,304 1,321 1,342 1,356

Rca
appr2020,COVID euro 0

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)
UdM 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Limite al moltiplicatore tariffario n. (3 cifre decimali) 1,085 1,084 1,095 1,117 1,139 1,186 1,226 1,261 1,295 1,328 1,356 1,386 1,401 1,414 1,432 1,455

VRGa (coerente con J applicabile) euro 65.120.418 65.355.497 66.674.787 67.954.403 70.739.712 73.144.198 75.239.801 77.270.558 79.262.642 80.887.453 82.716.253 83.627.715 84.357.890 85.473.296 86.814.170 87.765.709

Ja applicabile n. (3 cifre decimali) 1,000 1,010 1,030 1,050 1,093 1,130 1,163 1,194 1,225 1,250 1,278 1,292 1,304 1,321 1,342 1,356

Meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità, controllo sui livelli raggiunti e modalità di copertura dei premi
UdM 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Strumento allocativo (€/mc) €/mc 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

(1+γOP
i,j)*max(0;ΔOpex) euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INVESTIMENTI
UdM 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Investimenti al lordo dei contributi euro 9.873.494 23.576.256 30.680.645 26.859.701 26.399.999 26.400.001 26.400.000 27.499.998 27.500.002 27.499.999 27.499.999 27.499.999 27.499.999 27.499.999 27.472.515 27.472.515

Contributi euro 3.073.635 7.726.087 2.751.778 939.388 773.486 773.486 773.486 773.486 773.486 773.486 773.486 773.486 773.486 773.486 773.486 773.486

Investimenti al netto dei contributi euro 6.799.860 15.850.169 27.928.867 25.920.313 25.626.513 25.626.515 25.626.514 26.726.512 26.726.516 26.726.513 26.726.513 26.726.513 26.726.513 26.726.513 26.699.029 26.699.029

CIN euro 96.312.350 98.086.834 96.182.359 114.292.314 117.840.552 137.254.600 155.002.678 171.429.457 186.603.850 201.686.934 215.982.843 229.050.480 241.914.013 254.756.640 267.362.676 279.438.432

CINfp euro 34.985.316 34.374.904 37.447.613 44.809.556 41.278.689 40.184.890 38.909.274 37.618.402 36.405.367 35.183.388 33.939.510 32.685.573 31.535.060 30.405.050 29.300.421 28.180.382

OF/CIN % 2,55% 2,62% 2,56% 2,63% 2,84% 3,16% 3,39% 3,57% 3,70% 3,81% 3,91% 3,99% 4,06% 4,12% 4,17% 4,22%

Trasferimento importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario Unico (Del. 440/2017/R/idr)

UdM 2020-2023

Fabbisogno degli investimenti per adeguamento agglomerati oggetto di condanne UE del 
19/07/2012 e 10/04/2014

euro 0

Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa euro 0

Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche euro 0

Risorse da destinare alla contabilità speciale del Commissario Unico euro 0

Parte del VRG destinata alla contabilità speciale del Commissario Unico euro 0

Risorse regionali o altre fonti pubbliche destinate alla contabilità speciale del 
Commissario Unico

euro 0

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

UdM Del 580/2019/R/IDR

Ipc,t euro 723.145.206

FAIP,c,t euro 402.714.406

CFPc,t euro 97.252.080

FACFP,c,t euro 69.319.862

LIC euro 432.445

VR a fine concessione euro 298.030.119

௏ோீమబభఴ

௣௢௣ା଴,ଶହ௣௢௣೑೗ೠ೟
≤ 𝑉𝑅𝐺௉ெ (SI) oppure ௏ோீమబభఴ

௣௢௣ା଴,ଶହ௣௢௣೑೗ೠ೟
> 𝑉𝑅𝐺௉ெ(NO)

∑ ூ௉ೌ
౛౮౦

ା ஼ி௉ೌ
౛౮౦మబమయ

మబమబ  

ோ஺஻ಾ೅಺షమ
 ≤ ω (SI) oppure ∑ ூ௉ೌ

౛౮౦
ା ஼ி௉ೌ

౛౮౦మబమయ
మబమ  

ோ஺஻ಾ೅಺షమ
> ω (NO)

∑ 𝐼𝑃௔
ୣ୶୮

+ 𝐶𝐹𝑃௔
ୣ୶୮ଶ଴ଶଷ

ଶ଴ଶ



CONTO ECONOMICO

Voce_Conto_Economico UdM 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ricavi da tariffe euro 62.966.193 63.483.445 64.764.945 66.007.907 68.713.433 71.049.045 73.084.621 75.057.209 76.992.231 78.570.501 80.346.917 81.232.270 81.941.531 83.024.987 84.327.452 85.251.735

Contributi di allacciamento euro - - - - - - - - - - - - - - - -

Altri ricavi SII euro 1.577.535 1.664.267 1.669.624 1.665.237 1.606.353 1.543.173 1.520.194 1.540.535 1.562.013 1.459.475 1.442.322 1.426.518 1.432.880 1.448.178 1.446.975 1.453.985

Ricavi da Altre Attività Idriche euro 1.874.494 1.868.043 1.905.752 1.942.327 2.021.939 2.090.666 2.150.564 2.208.609 2.265.548 2.311.990 2.364.262 2.390.314 2.411.185 2.443.066 2.481.392 2.508.590

Totale Ricavi euro 66.418.222 67.015.754 68.340.321 69.615.471 72.341.725 74.682.884 76.755.379 78.806.352 80.819.792 82.341.966 84.153.500 85.049.102 85.785.595 86.916.231 88.255.819 89.214.309

Costi Operativi (al netto del costo del personale) euro 45.856.029 45.718.364 46.807.765 47.108.233 49.385.824 49.302.784 48.887.650 48.465.828 48.236.227 48.061.743 47.687.007 47.382.238 47.182.011 47.149.927 47.106.962 46.768.695

Costo del personale euro 11.442.401 11.442.401 11.442.401 11.442.401 11.442.401 11.442.401 11.442.401 11.442.401 11.442.401 11.442.401 11.442.401 11.442.401 11.442.401 11.442.401 11.442.401 11.442.401

Totale  Costi euro 57.298.430 57.160.765 58.250.165 58.550.634 60.828.225 60.745.185 60.330.051 59.908.229 59.678.628 59.504.144 59.129.408 58.824.639 58.624.412 58.592.328 58.549.363 58.211.096

MOL euro 9.119.792 9.854.989 10.090.155 11.064.838 11.513.500 13.937.699 16.425.328 18.898.124 21.141.164 22.837.822 25.024.092 26.224.463 27.161.183 28.323.903 29.706.456 31.003.213

Ammortamenti euro 5.284.024 5.876.044 7.564.224 8.068.955 9.304.409 10.559.120 11.693.278 12.572.154 13.853.002 14.060.762 14.137.444 14.371.192 14.869.100 15.497.123 15.831.378 15.955.501

Reddito Operativo euro 3.835.768 3.978.945 2.525.932 2.995.883 2.209.091 3.378.579 4.732.050 6.325.970 7.288.162 8.777.059 10.886.648 11.853.271 12.292.083 12.826.781 13.875.078 15.047.712

Interessi passivi euro 255.912 220.988 449.119 1.053.770 1.634.290 1.982.725 2.294.710 2.765.374 3.397.831 4.002.523 4.362.731 4.479.312 4.576.422 4.851.272 5.272.025 5.649.780

Risultato ante imposte euro 3.579.856 3.757.957 2.076.813 1.942.113 574.801 1.395.854 2.437.340 3.560.595 3.890.331 4.774.537 6.523.917 7.373.959 7.715.661 7.975.509 8.603.053 9.397.932

IRES euro 859.165 901.910 498.435 466.107 137.952 335.005 584.962 854.543 933.679 1.145.889 1.565.740 1.769.750 1.851.759 1.914.122 2.064.733 2.255.504

IRAP euro 149.595 155.179 98.511 116.839 86.155 131.765 184.550 246.713 284.238 342.305 424.579 462.278 479.391 500.244 541.128 586.861

Totale imposte euro 1.008.760 1.057.089 596.947 582.947 224.107 466.769 769.511 1.101.256 1.217.918 1.488.194 1.990.319 2.232.028 2.331.150 2.414.367 2.605.861 2.842.364

Risultato di esercizio euro 2.571.095 2.700.869 1.479.867 1.359.167 350.694 929.084 1.667.828 2.459.340 2.672.413 3.286.342 4.533.598 5.141.931 5.384.511 5.561.143 5.997.192 6.555.568

]



RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario UdM 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI) euro 63.136.193 63.483.445 64.764.945 66.007.907 68.713.433 71.049.045 73.084.621 75.057.209 76.992.231 78.570.501 80.346.917 81.232.270 81.941.531 83.024.987 84.327.452 85.251.735

Contributi di allacciamento euro - - - - - - - - - - - - - - - -

Altri ricavi SII euro 109.731 4.009 4.090 4.169 4.340 4.487 4.616 4.740 4.863 4.962 5.075 5.130 5.175 5.244 5.326 5.384

Ricavi da Altre Attività Idriche euro 1.874.494 1.868.043 1.905.752 1.942.327 2.021.939 2.090.666 2.150.564 2.208.609 2.265.548 2.311.990 2.364.262 2.390.314 2.411.185 2.443.066 2.481.392 2.508.590

RICAVI OPERATIVI euro 65.120.418 65.355.497 66.674.787 67.954.403 70.739.712 73.144.198 75.239.801 77.270.558 79.262.642 80.887.453 82.716.253 83.627.715 84.357.890 85.473.296 86.814.170 87.765.709

Costi operativi euro 57.298.430 57.160.765 58.250.165 58.550.634 60.828.225 60.745.185 60.330.051 59.908.229 59.678.628 59.504.144 59.129.408 58.824.639 58.624.412 58.592.328 58.549.363 58.211.096

COSTI OPERATIVI MONETARI euro 57.298.430 57.160.765 58.250.165 58.550.634 60.828.225 60.745.185 60.330.051 59.908.229 59.678.628 59.504.144 59.129.408 58.824.639 58.624.412 58.592.328 58.549.363 58.211.096

Imposte euro 1.008.760 1.057.089 596.947 582.947 224.107 466.769 769.511 1.101.256 1.217.918 1.488.194 1.990.319 2.232.028 2.331.150 2.414.367 2.605.861 2.842.364

IMPOSTE euro 1.008.760 1.057.089 596.947 582.947 224.107 466.769 769.511 1.101.256 1.217.918 1.488.194 1.990.319 2.232.028 2.331.150 2.414.367 2.605.861 2.842.364

FLUSSI DI CASSA ECONOMICO euro 6.813.228 7.137.643 7.827.675 8.820.823 9.687.380 11.932.243 14.140.239 16.261.074 18.366.096 19.895.115 21.596.525 22.571.048 23.402.329 24.466.602 25.658.946 26.712.248

Variazioni circolante commerciale euro 2.656.691 2.656.691 1.285.413 - 1.053.098 - 390.893 - 668.829 - 651.651 - 414.801 - 586.364 - 475.695 - 571.183 - 308.339 - 238.203 - 308.969 - 377.817 - 325.927

Variazione credito IVA euro 6.512.042 6.535.550 6.667.479 6.795.440 7.073.971 7.314.420 7.523.980 7.727.056 7.926.264 8.088.745 8.271.625 8.362.771 8.435.789 8.547.330 8.681.417 8.776.571

Variazione debito IVA euro 12.260.495 15.244.816 17.047.450 16.272.945 16.672.881 16.654.613 16.563.283 16.712.482 16.661.970 16.623.583 16.541.141 16.474.092 16.430.042 16.422.984 16.407.485 16.333.066

FLUSSI DI CASSA OPERATIVO euro 9.469.919 210.490 4.481.570 12.747.940 18.786.815 15.882.110 9.067.980 6.860.846 13.464.634 24.290.615 30.476.958 25.661.029 18.568.193 16.281.979 22.150.994 31.301.412

Investimenti con utilizzo del FoNI euro 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -

Altri investimenti euro 9.873.494 23.576.256 30.680.645 26.859.701 26.399.999 26.400.001 26.400.000 27.499.998 27.500.002 27.499.999 27.499.999 27.499.999 27.499.999 27.499.999 27.472.515 27.472.515

FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO euro - 403.575 - 23.365.766 - 26.199.075 - 14.111.761 - 7.613.184 - 10.517.891 - 17.332.020 - 20.639.152 - 14.035.368 - 3.209.384 2.976.959 - 1.838.970 - 8.931.806 - 11.218.020 - 5.321.521 3.828.897

FoNI euro 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -

Eventuale anticipazione da CSEA euro - - - - - - - - - - - - - - - -

Erogazione debito finanziario a breve euro - - - - - - - - - - - - - - - -

Erogazione debito finanziario medio - lungo termine euro - 16.993.309 25.010.425 15.345.926 9.627.045 12.914.609 19.988.266 23.696.893 17.746.443 7.074.562 985.768 5.645.112 12.835.058 15.396.121 9.920.376 1.147.712

Erogazione contributi pubblici euro 3.073.635 7.726.087 2.751.778 939.388 773.486 773.486 773.486 773.486 773.486 773.486 773.486 773.486 773.486 773.486 773.486 773.486

Apporto capitale sociale euro - - - - - - - - - - - - - - - -

FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI euro 2.670.059 1.353.630 1.563.128 2.173.553 2.787.347 3.170.203 3.429.731 3.831.227 4.484.561 4.638.664 4.736.213 4.579.628 4.676.738 4.951.588 5.372.341 5.750.096

Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi euro 1.413.527 1.132.642 1.114.009 1.119.783 1.153.057 1.187.478 1.135.021 1.065.853 1.086.730 636.141 373.482 100.316 100.316 100.316 100.316 100.316

Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi euro 255.912 220.988 194.219 168.814 143.989 117.830 91.690 68.811 45.990 29.032 16.925 12.601 10.248 7.895 5.181 3.188

Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti euro - - - - - - - - - - - - - - - -

Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti euro - - 254.900 884.956 1.490.301 1.864.895 2.203.020 2.696.563 3.351.841 3.973.491 4.345.806 4.466.711 4.566.174 4.843.377 5.266.844 5.646.592

Eventuale restituzione a CSEA euro - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO euro 1.669.439 1.353.630 1.563.128 2.173.553 2.787.347 3.170.203 3.429.731 3.831.227 4.484.561 4.638.664 4.736.213 4.579.628 4.676.738 4.951.588 5.372.341 5.750.096

FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO euro 1.000.620 - - - - - - - - - - - - - - -

Valore residuo a fine concessione euro 298.030.119

Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi) euro 231.814.189

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'
Indicatore Udm

TIR unlevered % 1,993%

TIR levered % 9,978%

ADSCR n. n.d

DSCR minimo n. 0,000

LLCR n. 1,022



STATO PATRIMONIALE

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in
locazione finanziaria

75.911.735 84.261.450 106.928.322 125.719.068 142.814.658 158.655.539 173.362.261 188.290.106 201.937.106 215.376.342 228.738.897 241.867.705 254.498.603 266.501.479 278.170.100 289.714.598

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C) Attivo circolante 85.090.942 102.875.616 107.864.969 103.231.828 94.496.967 90.530.448 95.519.452 105.055.686 109.911.103 105.480.609 96.525.024 93.373.922 98.167.902 106.346.091 109.812.431 105.127.944

I - Rimanenze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II - Crediti 85.090.942 102.875.616 107.864.969 103.231.828 94.496.967 90.530.448 95.519.452 105.055.686 109.911.103 105.480.609 96.525.024 93.373.922 98.167.902 106.346.091 109.812.431 105.127.944

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV - Disponibilità liquide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D) Ratei e risconti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PASSIVO

A) Patrimonio netto 97.264.855 99.965.724 101.445.591 102.804.757 103.155.452 104.084.536 105.752.364 108.211.704 110.884.117 114.170.460 118.704.058 123.845.989 129.230.500 134.791.643 140.788.835 147.344.402

I - Capitale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV - Riserva legale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V - Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI - Altre riserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VIII - Utile (perdita) portato a nuovo 94.693.760 97.264.855 99.965.724 101.445.591 102.804.757 103.155.452 104.084.536 105.752.364 108.211.704 110.884.117 114.170.460 118.704.058 123.845.989 129.230.500 134.791.643 140.788.835

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.571.095 2.700.869 1.479.867 1.359.167 350.694 929.084 1.667.828 2.459.340 2.672.413 3.286.342 4.533.598 5.141.931 5.384.511 5.561.143 5.997.192 6.555.568

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B) Fondi per rischi e oneri 9.984.159 9.984.159 9.984.159 9.984.159 9.984.159 9.984.159 9.984.159 9.984.159 9.984.159 9.984.159 9.984.159 9.984.159 9.984.159 9.984.159 9.984.159 9.984.159

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.939.057 3.064.479 3.064.479 3.064.479 3.064.479 3.064.479 3.064.479 3.064.479 3.064.479 3.064.479 3.064.479 3.064.479 3.064.479 3.064.479 3.064.479 3.064.479

D) Debiti 24.257.278 42.838.397 68.378.061 81.898.179 90.736.741 102.447.219 121.217.209 143.984.256 160.597.923 167.001.351 167.538.484 173.022.159 185.716.746 201.006.117 210.812.049 211.791.607

1) obbligazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2) obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4) debiti verso banche 10.505.776 26.366.443 50.262.858 64.489.001 72.962.989 84.690.120 103.543.365 126.174.404 142.834.117 149.272.538 149.884.824 155.429.620 168.164.362 183.460.167 193.280.227 194.327.624

5) debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6) acconti 2.575.061 2.575.061 2.575.061 2.575.061 2.575.061 2.575.061 2.575.061 2.575.061 2.575.061 2.575.061 2.575.061 2.575.061 2.575.061 2.575.061 2.575.061 2.575.061

7) debiti verso fornitori 11.176.441 13.896.894 15.540.141 14.834.117 15.198.691 15.182.038 15.098.783 15.234.790 15.188.745 15.153.752 15.078.600 15.017.479 14.977.324 14.970.889 14.956.761 14.888.922

8) debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9) debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10) debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11) debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12) debiti tributari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14) altri debiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E) Ratei e risconti 25.557.328 31.284.307 31.921.001 31.199.321 30.370.794 29.605.594 28.863.502 28.101.194 27.317.529 26.636.502 25.972.741 25.324.840 24.670.621 24.001.172 23.333.009 22.657.895

Dividend Payout Ratio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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1 Informazioni preliminari 

 

Con delibera del consiglio provinciale n. 36 del 29/09/2015 è stato disposto l’affidamento della gestione del 

SII a Como Acqua s.r.l. a cui è seguita la stipula in data 30/11/2015 della Convenzione per la regolazione dei 

rapporti tra Ufficio d’Ambito e il Gestore, successivamente aggiornata (e sottoscritta in data 24/11/2017) in 

base alle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA n. 656/2015/R/IDR. 

Nella richiamata delibera si è dato atto che l’operatività nella gestione del servizio idrico integrato sarebbe 

avvenuta progressivamente, in un arco temporale non superiore ai 3 anni dall’affidamento del servizio 

idrico integrato. 

In data 29/09/2018 l’Assemblea straordinaria dei soci di Como Acqua s.r.l. ha approvato una complessa 

operazione di fusione per incorporazione e scissione di 12 società pubbliche operanti nel servizio idrico 

provinciale (c.d. ex SOT – società operative territoriali), perfezionatasi con la sottoscrizione dell’atto 

notarile il 13/12/2018 e con efficacia dal 01/01/2019. 

Dal 01/01/2019 Como Acqua s.r.l., con la piena operatività gestionale, ha avviato un percorso di subentro 

nelle gestioni comunali (c.d. “in economia”), la cui conclusione è prevista entro la fine del 2020 (come da 

delibera di Consiglio provinciale n. 16 del 02/04/2019). 

Per le ragioni sopra esposte, ai fini degli adempimenti di cui alla deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR 

del 27 dicembre 2019 e s.m.i., relativamente agli esercizi 2018 e 2019 Como Acqua s.r.l. ha acquisito i dati, 

le informazioni e la documentazione attinenti l’ambito gestorio di competenza, conseguente alla richiamata 

fusione e scissione societaria (ex SOT) e nei limiti dei riscontri pervenuti a fronte di puntuali richieste, 

presso le società ed enti del territorio, le comunicazioni, la documentazione e le dichiarazioni relative alla 

veridicità dei dati forniti da questi ultimi. 

Como Acqua S.r.l., sulla base dei dati raccolti e nei limiti dei riscontri pervenuti ha predisposto la presente 

“Relazione di accompagnamento – obiettivi di qualità per il biennio 2020-2021, programma degli interventi 

e piano delle opere strategiche (POS)”. 

 

Si precisa che gli scostamenti evidenziati dai campi “Check coerenza Entrate in esercizio” e “Check 

coerenza Contributi” contenuti nel foglio “PdI_Riepilogo” sono sostanzialmente dovuti all’inserimento nel 

PdI degli investimenti attuati o programmati anche dalle gestioni in economia ancora operative, come 

meglio descritti nel successivo paragrafo 5.1. 

Per garantire coerenza con quanto già attuato in sede di proposta tariffaria MTI-2 e di aggiornamento 

tariffario 2018-2019, al fine di recepire le subentrate disposizioni regolatorie concernenti al MTI-3 e alla 

RQTI, il PdI 2020-2023 è stato strutturato associando le criticità, i Prerequisiti/Macroindicatori e le 

categorie di cespite alle varie tipologie di intervento appositamente classificate e da attuare nel MTI-3 

attraverso un’apposita tabella denominata “Quadro Sinottico Programma degli Interventi 2020-2023”. I vari 

investimenti sono stati ricondotti alle “tipologie di intervento” anche sulla base delle ipotesi di costo 

predominante. 

Tale “Quadro” è stato creato per organizzare e standardizzare la classificazione degli interventi e facilitare 

l’associazione con le informazioni richieste da ARERA. Si precisa che in alcun i casi, data la particolare 

natura delle opere, alcuni campi sono stati inseriti manualmente modificando le classificazioni 

“automatiche”, cercando di rendere il set informativo più coerente possibile all’investimento.  

Di seguito si riporta la classificazione utilizzata per associare gli interventi ai relativi 

prerequisiti/Macroindicatori/dati accessori. 

 

Quadro Sinottico Programma degli Interventi 2020-2023 
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TIPOLOGIA INTERVENTO 2020 SERVIZIO Criticità 
Prerequisito/ 

Macro-
indicatore  

Categoria ammortamento 
(Opera prevalente) 

Tipologia di 
intervento 

ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO DIS1.2 M2 Condotte di acquedotto New 

AREE DI SALVAGUARDIA - 
adeguamento 

ACQUEDOTTO APP1.3 M3 Altri impianti Replacement 

CAPTAZIONI - manutenzione 
straordinaria 

ACQUEDOTTO APP1.1 M2 
Opere idrauliche fisse di 

acquedotto 
Replacement 

INTERCONNESSIONE RETI 
SOVRACOMUNALI 

ACQUEDOTTO APP1.1 M2 
Opere idrauliche fisse di 

acquedotto 
New 

NUOVA CAPTAZIONE - Realizzazione e 
allacciamento alla rete 

ACQUEDOTTO APP1.1 M2 
Opere idrauliche fisse di 

acquedotto 
New 

POTABILIZZATORI - adeguamento ACQUEDOTTO POT1.1 M3 Impianti di potabilizzazione Replacement 

POTABILIZZATORI - nuove opere ACQUEDOTTO POT1.1 M3 Impianti di potabilizzazione New 

RETI ACQUEDOTTISTICHE - Mappatura 
/ Ricerche perdite / Studi 

ACQUEDOTTO KNW1.1 Preq4 
Sistemi informativi di 

acquedotto 
New 

RETI ACQUEDOTTISTICHE - 
Telecontrollo e sistemi di misura (posa 
/ adeguamento) 

ACQUEDOTTO APP4.2 Preq1 
Telecontrollo e teletrasmissione 

di acquedotto 
New 

RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE 
- estensione 

ACQUEDOTTO DIS1.1 M3 Condotte di acquedotto New 

RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE 
- manutenzione straordinaria / 
rifacimenti 

ACQUEDOTTO DIS1.2 M1 Condotte di acquedotto Replacement 

SERBATOI - adeguamento e 
ampliamento 

ACQUEDOTTO DIS1.4 M2 Serbatoi Replacement 

SERBATOI - realizzazione di nuovo 
serbatoio 

ACQUEDOTTO DIS1.4 M2 Serbatoi New 

ACQUEDOTTO - Efficientamento del 
servizio 

ACQUEDOTTO EFF1.1 Altro 
Impianti di sollevamento e 

pompaggio di acquedotto 
Replacement 

ACQUEDOTTO - Controllo e 
monitoraggio potabilità 

ACQUEDOTTO POT2.2 Preq2 
Studi, ricerche, brevetti, diritti 

di utilizzazione 
New 

DORSALE DI COLLETTAMENTO - 
Adeguamento (eliminazione acque 
estranee) 

FOGNATURA FOG2.2 M4a Condotte fognarie Replacement 

DORSALE DI COLLETTAMENTO - 
manutenzione straordinaria / 
adeguamenti 

FOGNATURA FOG2.1 M4a Condotte fognarie Replacement 

NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO 
- attuazione schema/pianificazione 

FOGNATURA DEP2.2 M6 Condotte fognarie New 

NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO 
(Realizzazione/estensione di nuovo 
tratto) 

FOGNATURA FOG1.1 Preq3 Condotte fognarie New 

VASCA DI ACCUMULO ACQUE DI 
PRIMA PIOGGIA - Realizzazione 

FOGNATURA DEP2.3 M6 
Vasche di laminazione e vasche 

di prima pioggia 
New 

COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE E RELATIVI COLLETTORI 
(agglomerati  >2000AE) 

DEPURAZIONE DEP1.1 Preq3 

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato 

New 

COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE E RELATIVI COLLETTORI 
(agglomerati  <2000AE) 

DEPURAZIONE DEP1.2 M6 
Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al secondario 
New 

DEPURATORE ESISTENTE - 
adeguamenti infrastrutture 
(attuazione normativa sicurezza, locali 
accessori,...) 

DEPURAZIONE DEP2.1 Altro 
Gruppi di misura - altre 

attrezzature di depurazione 
Replacement 

DEPURATORE ESISTENTE > 2000 AE - 
adeguamento / manutenzione 
straordinaria (per rispetto limiti allo 
scarico e attuazione DIRETTIVA 
91/271/CEE) 

DEPURAZIONE DEP2.1 M6 

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato 

Replacement 
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Quadro Sinottico Programma degli Interventi 2020-2023 

TIPOLOGIA INTERVENTO 2020 SERVIZIO Criticità 
Prerequisito/ 

Macro-
indicatore  

Categoria ammortamento 
(Opera prevalente) 

Tipologia di 
intervento 

DEPURATORE ESISTENTE > 2000 AE - 
adeguamento / manutenzione 
straordinaria (per 
mantenimento/miglioramento 
efficienza impianto) 

DEPURAZIONE DEP2.1 M6 

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato 

Replacement 

DEPURATORE ESISTENTE < 2000 AE - 
adeguamento / manutenzione 
straordinaria (per rispetto limiti allo 
scarico / mantenimento efficienza 
impianto) 

DEPURAZIONE DEP2.1 M6 
Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al secondario 
Replacement 

DEPURATORE ESISTENTE - 
adeguamento/posa sistema 
abbattimento emissioni odorose 

DEPURAZIONE DEP2.1 M6 
Gruppi di misura - altre 

attrezzature di depurazione 
Replacement 

DEPURATORE ESISTENTE - 
realizzazione di vasca volano 

DEPURAZIONE DEP2.1 M6 
Vasche di laminazione e vasche 

di prima pioggia 
New 

DEPURATORE ESISTENTE - 
Telecontrollo e sistemi di misura (posa 
/ adeguamento) 

DEPURAZIONE DEP2.1 M6 
Telecontrollo e teletrasmissione 

di depurazione 
Replacement 

DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: 
adeguamento trattamento terziario 

DEPURAZIONE DEP2.1 M6 

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato 

Replacement 

FANGHI - Interventi per diminuire 
conferimento in discarica/produzione 

DEPURAZIONE DEP3.1 M5 

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato 

New 

DEPURAZIONE - Efficientamento del 
servizio 

DEPURAZIONE EFF1.3 Altro 
Gruppi di misura - altre 

attrezzature di depurazione 
Replacement 

DEPURAZIONE - Mappatura / Studi DEPURAZIONE KNW1.3 Preq4 
Sistemi informativi di 

depurazione 
New 

Depurazione - Controllo e 
monitoraggio 

DEPURAZIONE DEP2.1 M6 
Telecontrollo e teletrasmissione 

di depurazione 
New 

DEPURAZIONE - tecniche naturali 
(fitodepurazione, lagunaggio, etc…) 

DEPURAZIONE DEP3.3 M6 

Tecniche naturali di 

depurazione (tra cui 

fitodepurazione e lagunaggio) 

New 

DEPURAZIONE - impianti di 
essiccamento e valorizzazione dei 
fanghi 

DEPURAZIONE DEP3.1 M5 

Impianti di essiccamento fanghi 

e di valorizzazione dei fanghi 

(tra cui mono-incenerimento, 

pirolisi, gassificazione) 

New 

FOGNATURA - ALLACCIAMENTI FOGNATURA FOG1.1 Preq3 Condotte fognarie New 

RETI FOGNARIE - Estensione - nuove 
opere (agglomerati >2000 AE) 

FOGNATURA FOG1.1 Preq3 Condotte fognarie New 

RETI FOGNARIE - Estensione - nuove 
opere (agglomerati <2000 AE) 

FOGNATURA FOG1.2 M6 Condotte fognarie New 

RETI FOGNARIE - manutenzione 
straordinaria 

FOGNATURA FOG2.1 M4a Condotte fognarie Replacement 

RETI FOGNARIE - Mappatura / 
Ricerche perdite / Studi 

FOGNATURA KNW1.2 Preq4 Sistemi informativi di fognatura New 

RETI FOGNARIE - Separazione reti 
miste - nuove opere 

FOGNATURA FOG2.2 M4a Condotte fognarie New 

SCARICATORI DI PIENA - 
manutenzione straordinaria 

FOGNATURA FOG2.4 M4b 

Sifoni e scaricatori di piena e 

altre opere idrauliche fisse di 

fognatura 

Replacement 

SCARICATORI DI PIENA - nuove opere 
(inserimento / adeguamento paratoie) 

FOGNATURA FOG2.4 M4b 

Sifoni e scaricatori di piena e 

altre opere idrauliche fisse di 

fognatura 

New 

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - 
manutenzione straordinaria 

FOGNATURA FOG2.1 M4a 
Impianti di sollevamento e 

pompaggio di fognatura 
Replacement 
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Quadro Sinottico Programma degli Interventi 2020-2023 

TIPOLOGIA INTERVENTO 2020 SERVIZIO Criticità 
Prerequisito/ 

Macro-
indicatore  

Categoria ammortamento 
(Opera prevalente) 

Tipologia di 
intervento 

RETI FOGNARIE - Telecontrollo e 
sistemi di misura (posa / 
adeguamento) 

FOGNATURA FOG2.1 M4a 
Telecontrollo e teletrasmissione 

di fognatura 
Replacement 

FOGNATURA - Efficientamento del 
servizio 

FOGNATURA EFF1.2 Altro 
Gruppi di misura - altre 

attrezzature di fognatura 
Replacement 

SII - Attuazione della normativa per la 
sicurezza (adeguamento infrastrutture 
del SII) 

SII EFF3.1 Altro Laboratori e attrezzature Replacement 

SII - Manutenzione straordinaria 
fabbricati 

SII EFF2.1 Altro Fabbricati industriali  Maintenance 

SII - Risoluzione interferenze SII - Altro Condotte di acquedotto New 

SII - Gestione fatturazione SII UTZ1.1 Preq1 
Studi, ricerche, brevetti, diritti 

di utilizzazione 
New 

SII - Automezzi SII UTZ2.1 M2 Autoveicoli - automezzi New 
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2 Prerequisiti 

 

Como Acqua, al 31.12.2019: 

- non ha il prerequisito numero 1 “disponibilità e affidabilità dei dati di misura”; 

- non ha il prerequisito numero 2 “conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita”, in 

quanto non ha a disposizione i dati totali dell’Ambito, ma solo quelli relativi al perimetro 

effettivamente gestito;  

- ha il prerequisito numero 3 “conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue”; 

- ha il prerequisito 4 “Disponibilità e affidabilità dei dati di Qualità Tecnica” esclusivamente per i 

Macro Indicatori M5 - smaltimento fanghi in discarica e M6 - qualità dell’acqua depurata. 

Dette criticità sono già state evidenziate nella precedente raccolta dati, nella quale è stata formulata 

istanza per la temporanea applicazione del calcolo dei soli macro-indicatori di cui si possiedono i requisiti e 

per la sospensione dei meccanismi premianti/penalizzanti così come descritto dettagliatamente all’interno 

della relazione di accompagnamento – Qualità Tecnica e Programmi degli Interventi , denominata “001-

18dsidall2-Relazione di accompagnamento qualità tecnica e programma degli interventi Como Acqua S.r.l.”. 

Di seguito si evidenziano le criticità relative al mancato raggiungimento dei Prerequisiti e calcolo dei Macro-

indicatori direttamente correlati. 
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2.1 Disponibilità e affidabilità dei dati di misura dei volumi  

Per le ragioni riportate nel paragrafo 2 “Prerequisiti”, al momento non sussistono le condizioni idonee a 

garantire il rispetto del prerequisito 1 di cui all’art. 20 della RQTI in quanto non sono presenti sulla rete 

gestita da Como Acqua S.r.l. sufficienti informazioni tali da definire almeno il 90% di volumi di utenza ed il 

70% di quelli di processo misurati e non stimati. 

Inoltre, in molti Comuni dell’Ambito di riferimento, nelle annualità 2018 e 2019 l’erogazione del servizio era 

gestita in economia e non è stato possibile reperire dati sufficienti per una stima dei volumi. 

Pertanto Como Acqua S.r.l. nell’ambito della procedura di determinazione tariffaria 2018-2019 MTI2, ha 

formulato istanza ai sensi del comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR per la temporanea 

applicazione incentivante per i soli Macro-indicatori per i quali vi siano i prerequisiti, fino al 31.12.2023. 

 

Le principali criticità riconducibili al prerequisito 1 in oggetto sono: 

Sigla e nome criticità  Considerazioni alla luce dello stato delle 
infrastrutture  

APP4.2 Non totale copertura o cattivo 

funzionamento o vetustà dei misuratori (dei 

parametri di quantità e di qualità) nelle 

infrastrutture di adduzione 

Necessità di installazione contatori di processo e 

sistema di telelettura 

UTZ1.1 Inadeguatezza del sistema di lettura 

e fatturazione 
Necessità di adeguare i software gestionali 

 

A fronte delle criticità evidenziate si propongono i seguenti interventi risolutivi: 

Sigla e nome criticità  Interventi risolutivi proposti  

APP4.2 Non totale copertura o cattivo 

funzionamento o vetustà dei misuratori (dei 

parametri di quantità e di qualità) nelle 

infrastrutture di adduzione 

• Installazione nuovi contatori di processo sulle 

sorgenti 

• Sostituzione contatori vetusti 

• Installazione nuovi sistema di telecontrollo 

serbatoi 

 

UTZ1.1 Inadeguatezza del sistema di lettura 

e fatturazione 
• Implementazione software gestionale 
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Gli importi previsti sono indicati in tabella: 

Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID Titolo Intervento pianificato 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Somma di 

Contributi 

2020 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Somma di 

Contributi 

2021 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2022 

Somma di 

Contributi 

2022 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2023 

Somma di 

Contributi 

2023 

Somma di Valore 

investimento 

lordo 

programmato 

post 2023 

APP4.2                           

Impianto telecontrollo STAZIONE INVERTER VIA SIMONE DA ORSENIGO € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4'800 € 4'800 € 0 € 992 € 992 € 0 € 0 

LOTTO CONTATORI CANTURINO € 0 € 0 € 0 € 2'372'418 € 2'372'418 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

LOTTO CONTATORI LAGO € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2'367'012 € 2'367'012 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

LOTTO CONTATORI ERBESE € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2'350'896 € 2'350'896 € 0 € 0 

Esecuzione di nuovo sistema di telecontrollo ai serbatoi distribuiti sul territorio. € 0 € 0 € 0 € 7'200 € 7'200 € 0 € 65'200 € 65'200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Posa  di  misuratori  di  portata  ed  adeguamento delle  sorgenti  alle  prescrizioni  impartite  dalla Provincia di Como 

nella relativa autorizzazione. Mappatura     su     sistema     informatico     dei sottoservizi (rete idrica e rete fognaria). € 0 € 0 € 0 € 8'000 € 8'000 € 0 € 72'000 € 72'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Installazione/sostituzione misuratori di processo presso le captazioni - 2021 € 0 € 0 € 0 € 80'000 € 80'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Installazione/sostituzione misuratori di processo presso le captazioni - 2022 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 80'000 € 80'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Installazione/sostituzione misuratori di processo presso le captazioni - 2023 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 80'000 € 80'000 € 0 € 0 

Installazione misuratori di portata Acquedotto Brianteo extra ATO Lecco € 0 € 35'893 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

UTZ1.1   

Software gestionale € 1'020'000 € 1'020'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Ft 2019928880 08/11/2019 ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA - S.P.A. - LICENZA BONUS NR. OFF.19/13 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Ft 2019929459 15/11/2019 ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA - S.P.A. - FORNITURA DI SOFTWARE ENGIN € 0 € 0 € 0 € 0 € 1'350 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Ft 2019923413 20/09/2019 ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA - S.P.A. - 40% AL COMPKETAMENTO DELLE  € 0 € 0 € 0 € 0 € 21'240 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

quota 30% su totale di € 9.470,00 all'ordine aggiornamento programma Neta H2O engineering offerta 19 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2'841 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

quota 50% su totale di € 1.400,00 per attività e servizi aggiornamento programma Neta H2O engineerin € 0 € 0 € 0 € 0 € 700 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

GESTI00001 - FATT.2019912801 DEL 27/06/2019 ENGENEERING FASE 1 PROGETTAZIONE/IMPLEMENTAZIONE CIG 

76771128F12 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11'685 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

GESTI00002 - FATT 2019913184 DEL 17/05/2019 ENGENERRING FASE 1 PROGETTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE CIG 

76771128F12 € 0 € 0 € 0 € 0 € 35'056 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

GESTI00003 - FATT 2019924061 DEL 26/09/2019 ENGENERING FASE 1 DELLA PROGETTAZIONE IMPLEMENTAZIONE CI 

76771128F12 € 0 € 0 € 0 € 0 € 35'056 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

SOFTW00184 - FATT.2019935981 DEL 31/12/2019 - ENGENEERING- AGGIORNAMENTO PROGRAMMA NETA H20 CIG 

81388263AF € 0 € 0 € 0 € 0 € 8'160 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Totale 
complessivo   € 1'020'000 € 1'055'893 € 0 € 2'467'618 € 2'591'707 € 0 € 2'589'012 € 2'589'012 € 0 € 2'431'888 € 2'431'888 € 0 € 0 
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Per il prerequisito 1: 
 

Il totale di spesa 2020 è € 1'020'000 

Il totale di spesa 2021 è € 2'467'618 

Il totale di spesa 2022 è € 2'589'012 

Il totale di spesa 2023 è € 2'431'888 

Il totale dei contributi previsti per il 2020 è € 0 

Il totale dei contributi previsti per il 2021 è € 0 

Il totale dei contributi previsti per il 2022 è € 0 

Il totale dei contributi previsti per il 2023 è € 0 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2020 è € 1'055'893 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2021 è € 2'591'707 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2022 è € 2'589'012 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2023 è € 2'431'888 

 

Non sono previsti contributi pubblici. 

 

Oltre alle opere in capo a SOT e a Como Acqua S.r.l., nel periodo 2018-2023 sono stati eseguiti e/o 

programmati anche da parte delle gestioni in economia investimenti funzionali al prerequisito 1 per un 

totale pari a € 37.610,86. Il dettaglio è riportato nel successivo paragrafo 5.1. 

 

Si ritiene che gli interventi proposti possano garantire il raggiungimento del prerequisito 1. 
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2.2 Conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti 

Per le ragioni riportate nel paragrafo 2 “Prerequisiti”, al momento non sussistono le condizioni idonee a 

garantire il possesso del prerequisito 2 ex-art. 21, analogamente a quanto descritto relativamente al 

prerequisito 1 di cui all’art. 20. 

Pertanto Como Acqua S.r.l. nell’ambito della procedura di determinazione tariffaria 2018-2019 MTI2, ha 

formulato istanza ai sensi del comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR (Vedasi paragrafo 2) 

per la temporanea applicazione incentivante per i soli Macro-indicatori per i quali vi siano i prerequisiti fino 

al 31/12/2020. 

Si evidenzia che, a differenza del prerequisito 1, Como Acqua, limitatamente al perimetro gestionale 

derivante dall’aggregazione delle 12 SOT ed il subentro gestionale a 2iReteGas - per un totale di n. 51 

Comuni ed una popolazione residente complessiva di 271.837 abitanti pari a circa il 45% della popolazione 

presente nell’intero Ambito - risulta in possesso del prerequisito 2. 

In attesa di completare le attività relative ai subentri gestionali, nel corso del 2020 si avvierà un percorso 

organizzativo con i Comuni e i soggetti Gestori teso alla creazione di un unico archivio informatico in cui 

registrare le analisi effettuate sull’acqua distribuita. 

 

Le principali criticità riconducibili al prerequisito 2 in oggetto sono: 

Sigla e nome criticità  Considerazioni alla luce dello stato delle 
infrastrutture  

POT2.2 Inadeguatezza del sistema di 

campionamento e/o insufficienza del 

numero di parametri controllati rispetto a 

quanto previsto nell’All.2 D.lgs. 2 Febbraio 

2001, n. 31 e s.m.i. 

Necessità di uniformare la gestione delle analisi 

dell’acqua distribuita agli utenti 

 

A fronte delle criticità evidenziate si propongono i seguenti interventi risolutivi: 

Sigla e nome criticità  Interventi risolutivi proposti  
POT2.2 Inadeguatezza del sistema di 

campionamento e/o insufficienza del 

numero di parametri controllati rispetto a 

quanto previsto nell’All.2 D.lgs. 2 Febbraio 

2001, n. 31 e s.m.i. 

• Nuovo laboratorio unico certificato 

 

 



 

13 

Gli importi previsti sono indicati in tabella: 

 

Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID Titolo Intervento pianificato 

Somma di Valore 

investimento annuo 

(lordo contributi) 

2020 

Somma di 

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2020 

Somma di 

Contributi 2020 

Somma di Valore 

investimento annuo 

(lordo contributi) 

2021 

Somma di 

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2021 

Somma di 

Contributi 2021 

Somma di Valore 

investimento annuo 

(lordo contributi) 

2022 

Somma di 

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2022 

Somma di 

Contributi 2022 

Somma di Valore 

investimento annuo 

(lordo contributi) 

2023 

Somma di 

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2023 

Somma di 

Contributi 2023 

Somma di Valore 

investimento lordo 

programmato post 

2023 

POT2.2                           

Laboratorio Unico Certificato per le analisi di tutto l'Ambito (principalmente potabile, 

anche refluo) € 0 € 0 € 0 € 96'000 € 96'000 € 0 € 288'000 € 288'000 € 0 € 576'000 € 576'000 € 0 € 0 

Totale 
complessivo   € 0 € 0 € 0 € 96'000 € 96'000 € 0 € 288'000 € 288'000 € 0 € 576'000 € 576'000 € 0 € 0 
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Per il prerequisito 2: 
 

Il totale di spesa 2020 è € 0 

Il totale di spesa 2021 è € 96'000 

Il totale di spesa 2022 è € 288'000 

Il totale di spesa 2023 è € 576'000 

Il totale dei contributi previsti per il 2020 è € 0 

Il totale dei contributi previsti per il 2021 è € 0 

Il totale dei contributi previsti per il 2022 è € 0 

Il totale dei contributi previsti per il 2023 è € 0 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2020 è € 0 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2021 è € 96'000 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2022 è € 288'000 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2023 è € 576'000 

 

Non sono previsti contributi pubblici. 

 

Si ritiene che gli interventi proposti possano garantire il raggiungimento del prerequisito 2. 

 



 

15 

2.3 Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane 

Ai sensi dell’art. 22 della RQTI, nel territorio gestito non sono presenti agglomerati oggetto delle condanne 

della Corte di Giustizia Europea - pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C- 565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-

85/13). 

Sono invece presenti agglomerati non ancora dichiarati conformi alla direttiva 91/271/CEE, alla data del 31 

dicembre 2017, come da procedura n. 2017/2181: 

 

Nome degli agglomerati 

Carico 

generato 

(a.e.) 

Tipo di 

area (AS, 

CSA o NA) 

Conf. 

all’art. 

3 

Conf. 

all’art. 

4 

Conf. 

all’art. 

5 

Conf. 

all’art. 

10 

Conf. 

all’art. 

15 

Osservazioni 

AG01307501_COMO 167 587 *CSA *NC *NC *NC *NC *NC 

La relazione 2014 

(Q-2015) riconosce 

la violazione 

AG01314501_MENAGGIO  13 242 *AS 
 

*NC *NC *NC *NC 

La relazione 2014 

(Q-2015) riconosce 

la violazione 

AG01312201_LANZO_D_I

NTELVI  
5 000 *CSA *NC *NC 

 
*NC *NC 

La relazione 2014 

(Q-2015) riconosce 

la violazione 

AG01307401_COLONNO 10 026 *AS *NC *NC *NC *NC *NC 

La relazione 2014 

(Q-2015) riconosce 

la violazione. 

*NC = non conformità; AS = area sensibile; NA = area normale; CSA = bacino drenante di area sensibile. 

 

Relativamente alle procedure d’infrazione sopra citate, l’Ufficio d’Ambito di Como in accordo con Como 

Acqua S.r.l., facendo riferimento alla comunicazione “0706.191220” del 20/12/2019, avente protocollo 

numero 5555 e il seguente oggetto “PATTO PER LA LOMBARDIA – AREA TEMATICA AMBIENTE. FONDI PER 

LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014 – 2020 - Tempi di attuazione degli interventi”, sottolinea che le opere 

finanziate col “Patto per la Lombardia” sono tutte riconducibili ad agglomerati interessati da Procedure di 

Infrazione avviate dalla Commissione Europea per la mancata attuazione della Direttiva n. 91/271/CEE. 

Al fine di non incorrere in sanzioni da parte della Corte di Giustizia Europea, e pregiudicare il possesso del 

prerequisito 3 di cui all’art. 22, è stato inoltrato a Regione Lombardia, e quindi alla Commissione Europea, il 

seguente elenco degli interventi aggiornato al Dicembre 2019, all’interno del quale nelle ultime 3 colonne 

vengono riportate le date aggiornate a Giugno 2020 con gli slittamenti dei lavori causati dalla pandemia 

legata al COVID-19. 
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Denominazione intervento Fonte ufficiale intervento ID_AG AG_Nome Provincia Comune 
Deficit da colmare per 
l'adeguamento ( a.e.) 

Costo 
Finanziamenti 

disponibili 

Condotte fognarie nella frazione Piazza Grande 

DGR 7904 del 26/02/2018 

(aggiornamento interventi 

"Laghi Prealpini - Patto per 

la Lombardia") 

AG01307401 COLONNO Como 

Centro Valle Intelvi 

(loc. Casasco 

d’Intelvi) 

378 € 925'000.00 € 925'000.00 

Disattivazione terminali fognari in ambiente 

(FG01320501 e FG01320502) con realizzazione 

tratti fognatura acque chiare e nere - loc. San 

Fedele Intelvi - zona 1 (via Loria, S. Liberata e 

Gaggione - piazza XXV Aprile - via Pighini) - zona 2 

(via Gaggione - via Loria) - zona 3 (Zona Passeggeri - 

C.R.I. - Via Monte Generoso - Cantinone) - zona 4 

(via F.lli Ferrari) 

DGR 7904 del 26/02/2018 

(aggiornamento interventi 

"Laghi Prealpini - Patto per 

la Lombardia") 

AG01307401 COLONNO Como 

Centro Valle Intelvi 

(loc. San Fedele 

Intelvi) 

378 € 1'208'350 € 1'208'350 

Realizzazione fognatura in Località Lenno - 

Comprensorio Avedo 

DGR 7904 del 26/02/2018 

(aggiornamento interventi 

"Laghi Prealpini - Patto per 

la Lombardia") 

AG01307401 COLONNO Como 
Tremezzina 

(località Lenno) 
378 € 385'317.70 € 385'317.70 

Opere funzionali alla dismissione del terminale di 

fognatura n. 3 (ID PROVINCIA 5) (FG01321103) e 

estensione rete fognaria in loc. Santa Maria e 

Vesbio 

DGR 7904 del 26/02/2018 

(aggiornamento interventi 

"Laghi Prealpini - Patto per 

la Lombardia") 

AG01307401 COLONNO Como Schignano 378 € 350'000.00 € 273'827.51 

Completamento rete fognaria in loc. Lanzo d'Intelvi 

- in frazione Scaria, in via Battisti/Goldoni, via 

Sighignola, viale Poletti, via Pizzarera 

DGR 7904 del 26/02/2018 

(aggiornamento interventi 

"Laghi Prealpini - Patto per 

la Lombardia") 

AG01312201 LANZO D'INTELVI Como Alta Valle Intelvi 349 € 960'000.00 € 960'000.00 

Completamento della rete di drenaggio urbano 

lungo la via Diaz 

Delibera Consiglio 

Provinciale n.30 del 

25/07/2016: Approvazione 

Programma degli Interventi 

AG01314501 MENAGGIO Como Tremezzina 47  € 184'753.70   € 129'359.34  

Realizzazione tratto fognario località Piazzo 

Delibera Consiglio 

Provinciale n.30 del 

25/07/2016: Approvazione 

Programma degli Interventi 

AG01314501 MENAGGIO Como Plesio 47 € 107'872.41 € 107'872.41 

Realizzazione fognature in Via S.Elia - Maestri 

Campionesi - Camnago Volta Superiore - Silva 

(FG01307520 e FG01307526) 

Delibera Consiglio 

Provinciale n.15 del 

18/12/2014: Approvazione 

Piano d'Ambito (Allegato 

6.2) 

AG01307501 COMO Como Como 768 € 254'545.45 € 254'545.45 
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Le principali criticità riconducibili al prerequisito 3 in oggetto sono: 

Sigla e nome criticità  Considerazioni alla luce dello stato delle 
infrastrutture  

FOG1.1 Mancanza parziale o totale delle 

reti di raccolta e collettamento dei reflui in 

agglomerati di dimensione superiore ai 

2.000 A.E. 

Necessità di completare/realizzare nuove condotte 

fognarie e infrastrutture 

 

 

A fronte delle criticità evidenziate si propongono i seguenti interventi risolutivi: 

Sigla e nome criticità  Interventi risolutivi proposti  

FOG1.1 Mancanza parziale o totale delle 

reti di raccolta e collettamento dei reflui in 

agglomerati di dimensione superiore ai 

2.000 A.E. 

• Ampliamenti/completamenti e nuove 

realizzazioni di condotte di fognatura 

• Interventi di realizzazione infrastrutturale 

(collettori fognari) 
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Gli importi previsti sono indicati in tabella: 

 

Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID Titolo Intervento pianificato 

Somma di 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Somma di 

Contributi 

2020 

Somma di 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Somma di 

Contributi 

2021 

Somma di 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2022 

Somma di 

Contributi 

2022 

Somma di 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2023 

Somma di 

Contributi 

2023 

Somma di Valore 

investimento 

lordo 

programmato 

post 2023 

FOG1.1                           

Completamento della rete di drenaggio urbano lungo la via Diaz € 176'546 € 176'546 € 39'684 € 0 € 504 € 80'172 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Allacciamento alla pubblica fognatura compendio area Avedo / Villa Balbianello  € 354'564 € 354'564 € 164'529 € 0 € 0 € 184'789 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Adeguamento ed estensione tratti fognari in comune di Valbrona - Intervento A "Nuova asta fognaria di Via Filzi" € 0 € 0 € 0 € 155'232 € 159'184 € 67'823 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Realizzazione collettori fognari in via Val Cavargna, via per Naggio, via Statale Regina in comune di Carlazzo (Co) € 287'417 € 0 € 183'217 € 98'265 € 386'030 € 196'669 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Condotte fognarie nella frazione Piazza Grande € 216'662 € 0 € 312'709 € 398'398 € 622'608 € 315'258 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Completamento rete fognaria in loc. Lanzo d'Intelvi - in frazione Scaria, in via Battisti/Goldoni, via Sighignola, viale Poletti, via Pizzarera € 576'448 € 0 € 402'051 € 190'377 € 775'903 € 421'446 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Realizzazione fognature in Via S.Elia - Maestri Campionesi - Aquileia - Camnago Volta Superiore - Silva - Rezia (FG01307520 e FG01307526) € 2'000 € 0 € 14'982 € 202'962 € 212'218 € 239'563 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Disattivazione terminali fognari in ambiente (FG01320501 e FG01320502) con realizzazione tratti fognatura acque chiare e nere - loc. San 

Fedele Intelvi - zona 1 (via Loria, S. Liberata e Gaggione - piazza XXV Aprile - via Pighini) - zona 2 (via Gaggione - via Loria) - zona 3 (Zona 

Passeggeri - C.R.I. - Via Monte Generoso - Cantinone) - zona 4 (via F.lli Ferrari) € 2'000 € 0 € 71'123 € 796'484 € 816'186 € 1'137'227 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Opere funzionali alla dismissione del terminale di fognatura n. 3 (ID PROVINCIA 5) (FG01321103) e estensione rete fognaria in loc. Santa 

Maria e Vesbio € 69'634 € 0 € 50'391 € 184'792 € 256'757 € 223'436 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Realizzazione fognatura lungo SS 35 località Socco € 23'000 € 0 € 0 € 165'600 € 188'600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Progetto delle reti fognarie mancanti nei tratti all'interno del perimetro dell'agglomerato - intervento B € 51'000 € 51'000 € 0 € 204'000 € 204'000 € 95'625 € 163'200 € 163'200 € 119'531 € 0 € 0 € 39'844 € 0 

Progetto delle reti fognarie mancanti nei tratti all'interno del perimetro dell'agglomerato - intervento C € 30'000 € 30'000 € 0 € 180'000 € 180'000 € 0 € 36'000 € 36'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Realizzazione nuova fognatura in via Tevere € 0 € 0 € 0 € 6'400 € 6'400 € 0 € 57'600 € 57'600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

ESTENSIONE RETE  LUNGO LA VIA BUVERGA € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12'000 € 12'000 € 0 € 108'000 € 108'000 € 0 € 0 

Completamento collettore intercomunale Carugo-Alzate (Lotto finale) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 68'000 € 68'000 € 0 € 340'000 € 340'000 € 0 € 340'000 

Realizzazione tratto fognario in località Piazzo comune di Plesio € 93'824 € 93'824 € 36'041 € 0 € 0 € 51'564 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Nuovo tratto fognatura in via Monti e Superiore € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8'000 € 8'000 € 0 € 90'000 

Si prevede il prolungamento per circa 100 ml. delle reti esistenti lungo la Via Tenente Rigamonti al fine di allacciare i fabbricati ivi esistenti. € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 22'400 € 22'400 € 0 € 7'000 

Estensione canalizzazioni fognarie Salita San Donato € 0 € 0 € 0 € 4'000 € 4'000 € 0 € 36'000 € 36'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Presenza di rete acque scure o miste, non censita, disperdente in ambiente soprassuolo € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8'000 € 8'000 € 0 € 72'000 € 72'000 € 0 € 0 

Eliminazione situazioni di sversamento in roggia Mariunda € 0 € 0 € 0 € 34'400 € 34'400 € 80'625 € 172'000 € 172'000 € 100'781 € 137'600 € 137'600 € 33'594 € 0 

Nuova fognatura nera località Pian Meraccio € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 24'000 € 24'000 € 0 € 270'000 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRONCO DELLA FOGNATURA COMUNALE DI VIA IV NOVEMBRE € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 24'000 € 24'000 € 0 € 270'000 

realizzazione della dorsale di collegamento alla rete esistente in Comune di Magreglio per recapito al trattamento finale -Lotto 2 € 0 € 0 € 0 € 28'000 € 28'000 € 0 € 140'000 € 140'000 € 0 € 112'000 € 112'000 € 0 € 0 

Completamento rete fognaria nelle porzioni di agglomerato definite "Zone servibili" - STRALCIO A € 215'000 € 0 € 236'899 € 266'008 € 485'688 € 236'899 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Estensione rete fognaria in area non servita - Stralcio B € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 45'600 € 45'600 € 0 € 513'000 

Estensione rete fognaria in area non servita - Stralcio C € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20'800 € 20'800 € 0 € 104'000 € 104'000 € 0 € 104'000 

Estensione rete fognaria in area non servita - Stralcio D € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 41'600 € 41'600 € 0 € 468'000 

Formazione nuova rete di fognatura a servizio della Via Buonarroti e zone limitrofe e rifacimento del collettore per lo smaltimento della 

acque sfiorate € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 59'200 € 59'200 € 0 € 295'200 € 295'200 € 0 € 295'508 

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL COLLEGAMENTO FOGNARIO LUNGO LA S.P. 32 AL CONFINE CON NOVEDRATE € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10'000 € 0 € 0 € 71'200 

ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA AI FERRI € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12'000 € 12'000 € 0 € 135'000 

ESTENSIONE RETE FOGNARIA COMUNALE VIA DEL BIRRONE € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8'000 € 8'000 € 0 € 90'000 

ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA GRAMSCI € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6'400 € 6'400 € 0 € 72'000 

Collettamento zona la Punta - sottoservizi per intera area La Punta/Boschetto € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5'600 € 5'600 € 0 € 50'400 € 50'400 € 0 € 0 

Totale 
complessivo   € 2'098'096 € 705'934 € 1'511'627 € 2'914'916 € 4'360'477 € 3'331'096 € 778'400 € 778'400 € 220'313 € 1'421'200 € 1'411'200 € 73'438 € 2'725'708 
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Per il prerequisito 3: 
 

Il totale di spesa 2020 è € 2'098'096 

Il totale di spesa 2021 è € 2'914'916 

Il totale di spesa 2022 è € 778'400 

Il totale di spesa 2023 è € 1'421'200 

Il totale dei contributi previsti per il 2020 è € 1'511'627 

Il totale dei contributi previsti per il 2021 è € 3'331'096 

Il totale dei contributi previsti per il 2022 è € 220'313 

Il totale dei contributi previsti per il 2023 è € 73'438 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2020 è € 705'934 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2021 è € 4'360'477 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2022 è € 778'400 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2023 è € 1'411'200 

 

Sono previsti i seguenti contributi pubblici: 

Nome intervento Codice Intervento 
Canale di 

contributo 
QUOTA 2020 QUOTA 2021 QUOTA 2022 QUOTA 2023 

Eliminazione situazioni di 
sversamento in roggia Mariunda - via 
Cocquio 

FOG01.13228.1.SC Regione 
Lombardia 

// 80'625.00 € 100'781.25 € 33'593.75 € 

Progetto delle reti fognarie 
mancanti nei tratti all'interno del 
perimetro dell'agglomerato - 
intervento B 

FOG01.13229.5.SC Regione 
Lombardia 

// 95'625.00 € 119'531.25 € 39'843.75 € 

Completamento Della Rete Di 
Drenaggio Urbano Lungo La Via 
Diaz Tremezzina 

FOG01a.013252.027.18.
CA 

Bando Piano 
Stralcio 

39'684.09 € 80'172.28 € // // 

Completamento Rete Fognaria In 
Loc. Lanzo D'intelvi - In Frazione 
Scaria, In Via Battisti/Goldoni, Via 
Sighignola, Viale Poletti, Via 
Pizzarera 

FOG01a.013253.046.19.
CA 

Patto per la 
Lombardia // // // // 

Completamento Rete Fognaria In 
Loc. Lanzo D'intelvi - In Frazione 
Scaria, In Via Battisti/Goldoni, Via 
Sighignola, Viale Poletti, Via 
Pizzarera 

FOG01a.013253.046.19.
CA 

Bando Piano 
Stralcio 

402'051.07 € 421'446.24 € // // 

Condotte Fognarie Nella Frazione 
Piazza Grande Casasco D'intelvi 
Centro Valle Intelvi 

FOG01a.013254.045.19.
CA 

Bando Piano 
Stralcio 312'709.25 € 315'257.50 € // // 

Disattivazione terminali fognari in 
ambiente (FG01320501 e 
FG01320502) con realizzazione tratti 
fognatura acque chiare e nere - loc. 
San Fedele Intelvi - zona 1 (via 
Loria, S. Liberata e Gaggione - 
piazza XXV Aprile - via Pighini) - 
zona 2 (via Gaggione - via Loria) - 
zona 3 (Zona Passeggeri - C.R.I. - 
Via Monte Generoso - Cantinone) - 
zona 4 (via F.lli Ferrari) 

FOG01a.013254.049.19.
CA 

Bando Piano 
Stralcio 71'123.13 € 

1'137'226.87 
€ // // 

Opere funzionali alla dismissione 
del terminale di fognatura n. 3 (ID 
PROVINCIA 5) (FG01321103) e 
estensione rete fognaria in loc. 
Santa Maria e Vesbio 

FOG01a.013211.050.19.
CA 

Bando Piano 
Stralcio 

50'391.11 € 223'436.40 € // // 

Realizzazione Collettori Fognari 
In Via Val Cavargna, Via Per Naggio, 
Via Statale Regina In Comune Di 
Carlazzo (Co) 

FOG01a.013047.044.19.
CA 

Bando Piano 
Stralcio 

183'216.89 € 196'669.19 € // // 

Realizzazione di fognatura in 
località Lenno - Via Bellavista del 
comprensorio Lavedo 

FOG01a.013252.028.18.
CA 

Bando Piano 
Stralcio 

164'529.15 € 184'788.80 € // // 

Realizzazione fognature in Via 
S.Elia - Maestri Campionesi - 
Aquileia - Camnago Volta Superiore 

Silva - Rezia (FG01307520 e 
FG01307526) 

FOG01a.013075.048.19.
CA 

Bando Piano 
Stralcio 14'982.47 € 239'562.98 € // // 
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Nome intervento Codice Intervento 
Canale di 

contributo 
QUOTA 2020 QUOTA 2021 QUOTA 2022 QUOTA 2023 

Realizzazione tratto fognario in 
località “Piazzo” in Comune di Plesio 
(CO) 

FOG01a.013185.437.19.
CA 

Bando Piano 
Stralcio 

36'040.70 € 51'563.69 € // // 

Completamento della rete 
fognaria nelle porzioni di 
aggolmerato definite "Zone Servibili" 
in comune Erba 

FOG01a.013095.030.18.
CA 

Bando Piano 
Stralcio 

236'899.09 € 236'899.09 € // // 

Adeguamento Ed Estensione 
Tratti Fognari In Comune Di 
Valbrona - Intervento A "Nuova Asta 
Fognaria Di Via Filzi" 

FOG01a.013229.037.18.
CA AdPQ // 67'822.93 € // // 

 

Oltre alle opere in capo a SOT e a Como Acqua S.r.l., nel periodo 2018-2023 sono stati eseguiti e/o 

programmati anche da parte delle gestioni in economia investimenti funzionali al prerequisito 3 per un 

totale pari a € 4.945.045,21. Il dettaglio è riportato nel successivo paragrafo 5.1. 

 

Si ritiene che gli interventi proposti possano garantire il mantenimento del prerequisito 3. 
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2.4 Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica 

In questa sede si conferma quanto già riportato nel paragrafo 2.4 della “Relazione di accompagnamento 

Qualità Tecnica e Programma Investimenti” predisposta per l’aggiornamento 2018-2019 dell’MTI-2. 

Al momento permangono le condizioni tali per cui Como Acqua S.r.l. non possa garantire il possesso del 

prerequisito 4 ex-art. 23 per alcuni macro-indicatori di qualità tecnica. 

In merito ai servizi di Acquedotto (M1, M2 ed M3) e Fognatura (M4), non avendo a disposizione i dati 

dell’intero Ambito, nonché non avendo indicazione completa relativa allo stato di consistenza delle 

infrastrutture, non può garantire il rispetto delle condizioni di cui al prerequisito 4. 

Per quanto concerne i dati di qualità tecnica relativi al servizio di Depurazione (M5 ed M6), Como Acqua è 

nelle condizioni di poter di fornire documentazione attestante l’affidabilità e la precisione del dato, 

pertanto può garantire il rispetto delle condizioni di cui al prerequisito 4. 

In considerazione sia del previsto completamento dei subentri gestionali sia di specifici interventi inseriti 

nel Cronoprogramma degli Investimenti 2020-2023 e con successivi stanziamenti anche per il quadriennio 

2020-2023, (funzionali al completamento della mappatura delle reti idriche e fognarie), Como Acqua srl 

prevede il raggiungimento del prerequisito 4 anche per i Macro-Indicatori M1, M2, M3 ed M4 a partire 

dall’1 Gennaio 2023. 

 

Le principali criticità riconducibili al prerequisito 4 in oggetto sono: 

Sigla e nome criticità  Considerazioni alla luce dello stato delle 
infrastrutture  

KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle 

infrastrutture di acquedotto 
Necessità di aggiornamento cartografico  

KNW1.2 Imperfetta conoscenza delle 

infrastrutture di fognatura 
Necessità di aggiornamento cartografico 

 

A fronte delle criticità evidenziate si propongono i seguenti interventi risolutivi: 

Sigla e nome criticità  Interventi risolutivi proposti  

KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle 

infrastrutture di acquedotto 
• Campagna mappatura reti acquedotto 

KNW1.2 Imperfetta conoscenza delle 

infrastrutture di fognatura 
• Campagna mappatura reti fognarie 
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Sono presenti nel piano i seguenti interventi necessari per assicurare il mantenimento del prerequisito 4. 

Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID Titolo Intervento pianificato 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Somma di 

Contributi 

2020 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Somma di 

Contributi 

2021 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2022 

Somma di 

Contributi 

2022 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2023 

Somma di 

Contributi 

2023 

Somma di Valore 

investimento lordo 

programmato post 

2023 

KNW1.1                           

Istallazione misuratori di portata a servizio dell'acquedotto della Tremezzina € 8'000 € 0 € 0 € 26'180 € 34'180 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Studio per adeguamento rete idrica esistente a seguito della prossima espansione edilizia comparto Via 

Montello Orsenigo € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4'800 € 4'800 € 0 € 2'000 

Alto Lago_MAPPATURA RETE_2021 € 0 € 0 € 0 € 120'000 € 120'000 € 0 € 480'000 € 480'000 € 0 € 623'279 € 623'279 € 0 € 0 

PILOTA MAPPATURA RETE ACQUEDOTTO € 0 € 0 € 0 € 120'000 € 120'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Area Como_MAPPATURA RETE_2021 € 0 € 0 € 0 € 56'000 € 56'000 € 0 € 278'400 € 278'400 € 0 € 221'655 € 221'655 € 0 € 0 

Area Sud Est_MAPPATURA RETE_2021 € 0 € 0 € 0 € 68'000 € 68'000 € 0 € 340'000 € 340'000 € 0 € 272'573 € 272'573 € 0 € 0 

Area Sud Ovest_MAPPATURA RETE_2021 € 0 € 0 € 0 € 60'000 € 60'000 € 0 € 299'200 € 299'200 € 0 € 239'141 € 239'141 € 0 € 0 

Studio inerente la presenza di nitrati nelle captazioni del bacino del Seveso € 0 € 0 € 0 € 16'000 € 16'000 € 0 € 4'000 € 4'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

KNW1.2   

PIANO GENERALE DI FOGNATURA DEL COMUNE DI SENNA COMASCO E DELLE AREE IN COMUNE DI CUCCIAGO 

AFFERENTI LA RETE DELLA FRAZIONE NAVEDANO € 24'960 € 24'960 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rilievo e mappatura delle reti di fognatura nei comuni di Veleso, Zelbio e Nesso - rilievo del collettore 

Germasino-Gravedona € 19'281 € 30'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Alto Lago_RETI FOGNARIE - Mappatura_2020 € 10'000 € 0 € 0 € 460'000 € 470'000 € 0 € 452'000 € 452'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Area Como_RETI FOGNARIE - Mappatura_2020 € 10'000 € 0 € 0 € 480'000 € 490'000 € 0 € 472'000 € 472'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Area Sud Est_RETI FOGNARIE - Mappatura_2020 € 10'000 € 0 € 0 € 440'000 € 450'000 € 0 € 432'000 € 432'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Area Sud Ovest_RETI FOGNARIE - Mappatura_2020 € 10'000 € 0 € 0 € 260'000 € 270'000 € 0 € 208'000 € 208'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Totale 
complessivo   € 92'241 € 54'960 € 0 € 2'106'180 € 2'154'180 € 0 € 2'965'600 € 2'965'600 € 0 € 1'361'447 € 1'361'447 € 0 € 2'000 
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Per il prerequisito 4: 
 

Il totale di spesa 2020 è € 92'241 

Il totale di spesa 2021 è € 2'106'180 

Il totale di spesa 2022 è € 2'965'600 

Il totale di spesa 2023 è € 1'361'447 

Il totale dei contributi previsti per il 2020 è € 0 

Il totale dei contributi previsti per il 2021 è € 0 

Il totale dei contributi previsti per il 2022 è € 0 

Il totale dei contributi previsti per il 2023 è € 0 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2020 è € 54'960 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2021 è € 2'154'180 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2022 è € 2'965'600 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2023 è € 1'361'447 

 

Non sono previsti contributi pubblici. 

Oltre alle opere in capo a SOT e a Como Acqua S.r.l., nel periodo 2018-2023 sono stati eseguiti e/o 

programmati anche da parte delle gestioni in economia investimenti funzionali al prerequisito 4 per un 

totale pari a € 54.165,28. Il dettaglio è riportato nel successivo paragrafo 5.1. 

 

Si ritiene che gli interventi proposti possano garantire il raggiungimento del prerequisito 4. 

 



 

24  

3 Macro-indicatori di qualità tecnica 

 

3.1 M1 - Perdite idriche 

 

3.1.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono: 

Sigla e nome criticità  Considerazioni alla luce dello stato delle 
infrastrutture  

DIS 1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle 

reti e degli impianti di distribuzione 

(condotte, opere civili, apparecchiature 

meccaniche ed elettromeccaniche) 

Vetustà della rete 

 

Condizioni fisiche della rete inadeguate 

 

 

3.1.2 Obiettivi 2020-2021 

Per le ragioni riportate al paragrafi 2 allo stato attuale di aggregazione, Como Acqua non risulta in possesso 

del Prerequisito1 e ne consegue l’impossibilità di calcolare il Macro-indicatore M1- Perdite idriche. 

Pertanto Como Acqua S.r.l. nell’ambito della procedura di determinazione tariffaria 2018-2019 MTI2, ha 

formulato istanza ai sensi del comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR per la temporanea 

applicazione incentivante per i soli Macro-indicatori per i quali vi siano i prerequisiti. 

Si conferma la previsione di possibilità di determinazione del macro indicatore a decorrere dall’anno 2024. 

Macro-indicatore 
Definizione obiettivo 

2020 
Definizione obiettivo 

2021 

M1 

M1a ND ND 

M1b ND ND 

Classe ND ND 

Obiettivo RQTI ND ND 

Valore obiettivo M1a ND ND 

Anno di riferimento per 

valutazione obiettivo 

per M1 

2019   

 

 

3.1.3 Investimenti infrastrutturali 

A fronte delle criticità evidenziate si propongono i seguenti interventi risolutivi: 

Sigla e nome criticità  Interventi risolutivi proposti  

DIS 1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle 

reti e degli impianti di distribuzione 

(condotte, opere civili, apparecchiature 

meccaniche ed elettromeccaniche) 

• Sostituzione delle condotte vetuste 

• Rifacimento rete 

• Potenziamento rete 
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Gli importi previsti sono indicati in tabella: 

Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID Titolo Intervento pianificato 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Somma di 

Contributi 

2020 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Somma di 

Contributi 

2021 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2022 

Somma di 

Contributi 

2022 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2023 

Somma di 

Contributi 

2023 

Somma di Valore 

investimento 

lordo 

programmato 

post 2023 

DIS1.2                           

Rete di distribuzione € 0 € 0 € 0 € 0 € 3'396 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

riqualificazione lungo via Matteotti € 30'000 € 0 € 0 € 70'694 € 102'326 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento rete adduttrice Val Calda - Lara € 0 € 0 € 13'800 € 164'449 € 176'304 € 124'200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento reti acquedotto di via Olgiate interna (da ex Enfapi a via Dalca), via Plinio (tratto tra via XX Settembre e via 

Campo Sportivo), via Olgiate, via Per Gironico € 160'265 € 0 € 19'400 € 128'212 € 289'947 € 174'600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Valbrona_rifacimento rete acquedotto via Fornaci, via Ziniga, via Don Orsenigo, via Porta, via Valle, via De Herra, via Cantone, 

via Lorena e via Vigna. € 26'000 € 26'000 € 0 € 153'600 € 153'600 € 0 € 30'400 € 30'400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento acquedotto e fognatura via Sant'Ambrogio,  via San Calogero. via Adamello e via Garibaldi. € 50'000 € 50'000 € 0 € 296'800 € 296'800 € 0 € 59'200 € 59'200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento acquedotto via Torre, via De gasperi, via Castello,via Rosmini e via Terra Rossa. Rifacimento acquedotto e 

fognatura via Porroni € 62'000 € 62'000 € 0 € 248'000 € 248'000 € 0 € 198'400 € 198'400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Manutenzione straordinaria al sistema acquedottistico comunale - lotto 2 € 26'000 € 26'000 € 0 € 158'400 € 158'400 € 0 € 31'893 € 31'893 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Completamento captazione Valle dell'Alpe con tratto di acquedotto € 7'000 € 0 € 0 € 48'700 € 55'700 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Manutenzione straordinaria reti acquedotto via Parini, via Valassina e zona Lido in comune di Longone al Segrino (CO) € 15'000 € 0 € 0 € 108'000 € 123'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento tratto acquedotto centro storico - III Lotto p.zza Garibaldi € 0 € 0 € 0 € 8'000 € 8'000 € 0 € 1'600 € 1'600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Valbrona_manutenzione straordinaria reti_via Olimna € 0 € 0 € 0 € 8'000 € 8'000 € 0 € 1'600 € 1'600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

SOSTITUZIONE RETE VIA  AGRIGENTO € 0 € 0 € 0 € 8'000 € 8'000 € 0 € 2'362 € 2'362 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento tratto acquedotto centro storico - IV Lotto via A. Merzario € 0 € 0 € 0 € 9'600 € 9'600 € 0 € 2'400 € 2'400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento tratto di acquedotto via per Olgiate e via Dominioni Interna € 0 € 0 € 0 € 17'600 € 17'600 € 0 € 4'380 € 4'380 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

SOSTITUZIONE RETE VIA  MARSALA € 0 € 0 € 0 € 20'800 € 20'800 € 0 € 4'822 € 4'822 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Valbrona_manutenzione straordinaria reti_via Veneto € 0 € 0 € 0 € 22'400 € 22'400 € 0 € 5'600 € 5'600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento tratto acquedotto centro storico - I Lotto via Matteotti tratto da via Prato a p.zza Mazzini € 0 € 0 € 0 € 4'000 € 4'000 € 0 € 36'000 € 36'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento tratto acquedotto centro storico - II Lotto da via Matteotti-via G. Merzario tratto da p.zza Mazzini a via Ponte 

Oscuro € 0 € 0 € 0 € 5'600 € 5'600 € 0 € 50'400 € 50'400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Caslino d'Erba_manutenzione straordinaria reti_interconnessione € 0 € 0 € 0 € 5'600 € 5'600 € 0 € 50'400 € 50'400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento rete acquedotto in Via Gattorano € 0 € 0 € 0 € 5'600 € 5'600 € 0 € 50'920 € 50'920 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Canzo_manutenzione straordinaria reti_via Lunate € 0 € 0 € 0 € 5'600 € 5'600 € 0 € 53'600 € 53'600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Adeguamento e potenziamento delle rete idrica in frazione Agria € 0 € 0 € 0 € 6'400 € 6'400 € 0 € 56'400 € 56'400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento tratti reti acquedotto via Ronco Vecchio, via Papa Giovanni XXII, via Monti, via Morandi € 0 € 0 € 0 € 7'200 € 7'200 € 0 € 65'020 € 65'020 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento rete acquedotto via Mazzini e via IV Novembre € 0 € 0 € 0 € 7'200 € 7'200 € 0 € 68'160 € 68'160 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento rete via Fornacetta € 0 € 0 € 0 € 9'600 € 9'600 € 0 € 84'600 € 84'600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Valbrona_manutenzione straordinaria reti_via Risorgimento € 0 € 0 € 0 € 10'400 € 10'400 € 0 € 93'600 € 93'600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento reti in via Volta e XX Settembre € 0 € 0 € 0 € 11'200 € 11'200 € 0 € 101'840 € 101'840 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

riqualificazione lungo via Fiume € 0 € 0 € 0 € 12'000 € 12'000 € 0 € 108'000 € 108'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Adeguamento rete idrica via Roma € 0 € 0 € 0 € 14'400 € 14'400 € 0 € 130'400 € 130'400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Canzo_manutenzione straordinaria reti € 0 € 0 € 0 € 20'000 € 20'000 € 0 € 150'400 € 150'400 € 0 € 29'600 € 29'600 € 0 € 0 

Rifacimento acquedotto in Via Brianza da via Molino a via Plinio € 0 € 0 € 0 € 28'000 € 28'000 € 0 € 207'200 € 207'200 € 0 € 41'120 € 41'120 € 0 € 0 

Rifacimento adduzione Cagnola - Castello (LOTTO 1) € 0 € 0 € 0 € 28'000 € 28'000 € 0 € 212'000 € 212'000 € 0 € 42'600 € 42'600 € 0 € 0 

Rifacimento reti in via Cantù, via Volta, via Navedano € 0 € 0 € 0 € 36'800 € 36'800 € 0 € 277'600 € 277'600 € 0 € 56'120 € 56'120 € 0 € 0 

RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA DI PONTE LAMBRO E PREPARAZIONE PER INTERCONNESSIONE CON 

COMUNE DI ERBA € 0 € 0 € 0 € 16'000 € 16'000 € 0 € 144'000 € 144'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

rifacimento acquedotto loc. Mudronno e contestuale estensione fino alla loc. Gemù € 0 € 0 € 0 € 8'000 € 8'000 € 0 € 72'000 € 72'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Longone al Segrino_manutenzione straordinaria reti_centro storico € 0 € 0 € 0 € 20'000 € 20'000 € 0 € 150'400 € 150'400 € 0 € 29'600 € 29'600 € 0 € 0 

Sostituzione tubazione acquedotto via Selva. Valutare lo stato di conservazione della tubazione di fognatura € 0 € 0 € 0 € 6'400 € 6'400 € 0 € 57'600 € 57'600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Sostituzione tubazione via Pian del Tivano zona "strettoia" € 0 € 0 € 0 € 5'600 € 5'600 € 0 € 50'400 € 50'400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

RIFACIMENTO DELLA RETE IN VIA XXIV MAGGIO € 0 € 0 € 0 € 28'000 € 28'000 € 0 € 210'400 € 210'400 € 0 € 41'600 € 41'600 € 0 € 0 

Valbrona_manutenzione straordinaria reti_via Milano direzione località "Vaj" verso Onno € 0 € 0 € 0 € 25'600 € 25'600 € 0 € 6'400 € 6'400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Valbrona_manutenzione straordinaria reti_via Monte Grappa € 0 € 0 € 0 € 7'200 € 7'200 € 0 € 64'800 € 64'800 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rete idrica via Meleer € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12'800 € 12'800 € 0 € 2'900 € 2'900 € 0 € 0 

rete idrica Carlascio € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 15'200 € 15'200 € 0 € 3'640 € 3'640 € 0 € 0 

RETE IDRICA VIA MARCONI € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16'000 € 16'000 € 0 € 4'000 € 4'000 € 0 € 0 

RETE IDRICA VIA BARAGIOLA € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 19'200 € 19'200 € 0 € 4'800 € 4'800 € 0 € 0 

Rete idrica via Chiassino € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20'000 € 20'000 € 0 € 5'120 € 5'120 € 0 € 0 

Rifacimento reti acquedotto via Olmeda, via Rovelli e razionalizzazione allacciammenti via Canturina Vecchia e via Albate € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 24'800 € 24'800 € 0 € 6'600 € 6'600 € 0 € 0 

Canzo_manutenzione straordinaria reti_via Piave € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 28'000 € 28'000 € 0 € 7'200 € 7'200 € 0 € 0 

Canzo_manutenzione straordinaria reti_via Caravaggio € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4'800 € 4'800 € 0 € 44'800 € 44'800 € 0 € 0 

Rete idrica via Canzighina € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4'800 € 4'800 € 0 € 45'440 € 45'440 € 0 € 0 

Adeguamento rete acquedotto tratto via IV Novembre via al Ronco € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4'800 € 4'800 € 0 € 45'440 € 45'440 € 0 € 0 

pressurizzazione zona nord-est € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6'400 € 6'400 € 0 € 55'140 € 55'140 € 0 € 0 

Caslino d'Erba_manutenzione straordinaria reti_via Cadorna € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7'200 € 7'200 € 0 € 60'800 € 60'800 € 0 € 0 

Caslino d'Erba_manutenzione straordinaria reti_via Crocefisso € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7'200 € 7'200 € 0 € 64'800 € 64'800 € 0 € 0 

Rifacimento rete acquedotto in via De Amicis € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7'200 € 7'200 € 0 € 68'160 € 68'160 € 0 € 0 

Rete idrica via Cantaluppi € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7'200 € 7'200 € 0 € 68'160 € 68'160 € 0 € 0 

Canzo_manutenzione straordinaria reti_viaVeneto € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8'800 € 8'800 € 0 € 75'200 € 75'200 € 0 € 0 

Rifacimento acquedotto in Via Crotto Urago da via Volta a via Como € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9'600 € 9'600 € 0 € 84'600 € 84'600 € 0 € 0 

Rifacimento reti acquedotto in via Intimiano, Ticino, Roma e Spadolini - LOTTO 1 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9'600 € 9'600 € 0 € 86'240 € 86'240 € 0 € 0 

Canzo_manutenzione straordinaria reti_via Stoppani € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11'200 € 11'200 € 0 € 96'800 € 96'800 € 0 € 0 

Rifacimento/potenziamento reti in via Monte Grappa, via Grigna € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12'000 € 12'000 € 0 € 108'000 € 108'000 € 0 € 0 

Rifacimento reti acquedotto via Roma, via Garibaldi (LOTTO 1) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 17'600 € 17'600 € 0 € 158'240 € 158'240 € 0 € 0 

Rifacimento reti acquedotto via Roma, via Garibaldi (LOTTO 2) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 17'600 € 17'600 € 0 € 158'240 € 158'240 € 0 € 0 

Rifacimento reti acquedotto di via Plinio (tratto tra via Campo Sportivo e via Dalca), via Dalca, via Variola € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 24'000 € 24'000 € 0 € 179'200 € 179'200 € 0 € 44'300 

Rifacimento rete acquedotto in via Carcano, Cesura, S.Martino, Pioda, Volta € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 24'000 € 24'000 € 0 € 181'600 € 181'600 € 0 € 45'225 
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Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID Titolo Intervento pianificato 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Somma di 

Contributi 

2020 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Somma di 

Contributi 

2021 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2022 

Somma di 

Contributi 

2022 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2023 

Somma di 

Contributi 

2023 

Somma di Valore 

investimento 

lordo 

programmato 

post 2023 

Rifacimento reti in via Ferloni, via Battisti, via Guffanti, via Volta € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 29'600 € 29'600 € 0 € 221'600 € 221'600 € 0 € 54'950 

Sostituzione tratto rete acquedotto di via F.lli Kennedy € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6'400 € 6'400 € 0 € 56'400 € 56'400 € 0 € 0 

Sostituzione tratto rete acquedotto di via A. Grandi € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30'400 € 30'400 € 0 € 7'280 € 7'280 € 0 € 0 

Valbrona_manutenzione straordinaria reti_via San Rocco € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7'200 € 7'200 € 0 € 64'800 € 64'800 € 0 € 0 

Valbrona_manutenzione straordinaria reti_via Roncareggi € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4'000 € 4'000 € 0 € 36'000 € 36'000 € 0 € 0 

ESTENSIONE RETE IDRICA LUNGO LA VIA DON GUIANELLA € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12'800 € 12'800 € 0 € 4'000 

VIA FOSCOLO-CLERICI (inserimento riduttore di pressione) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 19'200 € 19'200 € 0 € 6'000 

VIA 1° MAGGIO (da via L.DaVinci a via Buonarroti): ml 380 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 22'400 € 22'400 € 0 € 7'000 

VIA BRUGORA € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 22'400 € 22'400 € 0 € 7'000 

Rifacimento rete via Roma € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30'400 € 30'400 € 0 € 9'100 

Rifacimento e adeguamento rete acquedotto via Raffaello e formazione di anello con condotta di via Navedano € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4'000 € 4'000 € 0 € 45'000 

CAMERETTA VIA CORTI - VIA LODORINA € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4'800 € 4'800 € 0 € 49'000 

Rifacimento/potenziamento reti in via Oberdan, in zona Socco € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4'800 € 4'800 € 0 € 54'000 

Rifacimento tratto di rete via Guanzasca € 0 € 0 € 0 € 24'000 € 24'000 € 0 € 216'000 € 216'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento rete acquedotto via Cervino € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6'400 € 6'400 € 0 € 70'500 

Canzo_manutenzione straordinaria reti_via Roma via Volta € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7'200 € 7'200 € 0 € 81'000 

Rifacimento reti acquedotto in via Intimiano, Ticino, Roma e Spadolini - LOTTO 2 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8'000 € 8'000 € 0 € 90'000 

Rifacimento reti via Brugnago, San Carlo, Puccini, Peregrini € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9'600 € 9'600 € 0 € 105'750 

Rifacimento tratti di reti via roma e via firenze € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9'600 € 9'600 € 0 € 105'750 

Rifacimento rete via Castrolli, Molera € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9'600 € 9'600 € 0 € 105'750 

Rifacimento tratto di acquedotto via San Mamette, via Caduti Oltronesi € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10'400 € 10'400 € 0 € 120'450 

Canzo_manutenzione straordinaria reti_via Magno Magni/Via Arcellazzi € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11'200 € 11'200 € 0 € 121'000 

riqualificazione lungo tratto via Volta € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12'000 € 12'000 € 0 € 135'000 

Spostamento condotte via manzoni  € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12'800 € 12'800 € 0 € 141'000 

Rifacimento reti zona industriale est € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16'000 € 16'000 € 0 € 176'250 

Rifacimento rete acquedotto via Varesina € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16'000 € 16'000 € 0 € 176'250 

Rifacimento reti in via Sassi € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16'000 € 16'000 € 0 € 180'000 

Rifacimento reti in via I Maggio, via Rossini € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16'000 € 16'000 € 0 € 180'000 

Rifacimento reti in via San Martino, via Cimitero, via Alla Chiesa € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16'000 € 16'000 € 0 € 180'175 

Rifacimento rete  acquedotto in Via Statale dei Giovi da via Per Bregnano  al confine con il territorio del Comune di 

Cermenate € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 19'200 € 19'200 € 0 € 211'500 

Rifacimento rete distributrice Via del Soccorso a Lenno € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20'000 € 20'000 € 0 € 225'000 

Rifacimento reti via Garibaldi, via IV Novembre, via Risorgimrnto, via Monterosa € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 22'400 € 22'400 € 0 € 250'675 

Rifacimento rete acquedotto Corso Ariberto € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 24'800 € 24'800 € 0 € 283'000 

Rifacimento reti acquedotto vie Bulgarograsso,Volta (tra De Gasperi e Varesina),Stucchi (tra Carducci e Unione),Leopardi (tra 

Repubblica e Battisti); chiusura anello vie Giotto e M. Comacini ed eliminazione tratto via Bulgaro in propr. privata € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 24'800 € 24'800 € 0 € 283'000 

Rifacimento reti in via Campagnola € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 28'000 € 28'000 € 0 € 315'000 

Rifacimento adduzione Cagnola - Castello (LOTTO 2) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 28'000 € 28'000 € 0 € 318'250 

Rifacimento rete acquedotto via per Senna, via Grigna, via roma, via Mirasole, via per Albate € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 33'600 € 33'600 € 0 € 377'975 

Sostituzione tratto rete acquedotto di via Mariano € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 24'800 € 24'800 € 0 € 8'250 

Rifacimento e potenziamento tratto rete di acquedotto comunale in via della Repubblica. € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20'800 € 20'800 € 0 € 6'500 

Canzo_manutenzione straordinaria reti_lago del Segrino € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 24'000 € 24'000 € 0 € 270'000 

Interventi di ripristino funzionale del sistema di adduzione idirca ex "ACQUEDOTTO VALLE INTELVI" - LOTTO 1 € 0 € 0 € 0 € 80'000 € 80'000 € 0 € 400'000 € 400'000 € 0 € 320'000 € 320'000 € 0 € 0 

Interventi di ripristino funzionale del sistema di adduzione idirca ex "ACQUEDOTTO VALLE INTELVI" - LOTTO 2 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 80'000 € 80'000 € 0 € 400'000 € 400'000 € 0 € 400'000 

Interventi di ripristino funzionale del sistema di adduzione idirca ex "ACQUEDOTTO VALLE INTELVI" - LOTTO 3 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 80'000 € 80'000 € 0 € 900'000 

RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTO € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 24'000 € 24'000 € 0 € 270'000 

Manutenzione straordinaria condotta idrica acquedotto Valle Intelvi  € 0 € 0 € 0 € 80'000 € 80'000 € 0 € 240'000 € 240'000 € 0 € 480'000 € 480'000 € 0 € 0 

Nuovo punto di captazione a lago con la realizzazione di trivellazione per pozzo e allacciamento alla rete comunale € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 24'000 € 24'000 € 0 € 120'000 € 120'000 € 0 € 120'000 

Rifacimento tubazione acquedotto ammalorata € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8'800 € 8'800 € 0 € 80'800 € 80'800 € 0 € 0 

Rifacimento adduttrice principale di approvvigionamento idrico nel tratto di attraversamento della Valle del Liro € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 66'400 € 66'400 € 0 € 331'200 € 331'200 € 0 € 330'300 

INCARICO DI PROGETTAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE RETE E IMPIANTI DI ACQUEDOTTO COMUNALE – CUP 

H88H18000300004 – CIG Z29253845F € 0 € 0 € 0 € 74'400 € 74'400 € 0 € 370'400 € 370'400 € 0 € 295'200 € 295'200 € 0 € 0 

Rifacimento tubazione acquedotto dalla stazione di pompaggio a lago a Impianto di potabilizzazione in via Aldo Moro € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10'400 € 10'400 € 0 € 93'600 € 93'600 € 0 € 0 

ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO RETE IDRICA FRAZIONE PALO € 0 € 0 € 0 € 25'600 € 25'600 € 0 € 6'400 € 6'400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

ANZANO DEL PARCO - VIA PER MONGUZZO - PERDITA BRIANTEO EXTRA ATO  € 0 € 1'056 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento rete via Lazzaretto € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 24'800 € 24'800 € 0 € 6'600 € 6'600 € 0 € 0 

RIQUALIFICAZIONE VIA GARIBALDI 2° LOTTO CON RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 17'600 € 17'600 € 0 € 158'400 € 158'400 € 0 € 0 

REALIZZAZIONE TRATTO DI RETE ACQUEDOTTO ALSERIO VIA BELVEDERE U.O.MERONE € 0 € 0 € 0 € 0 € 7'425 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Comune di Rovellasca - Opere di rifacimento fognatura ed acquedotto via Montegrappa, via Cavallotti, via Battisti, via G.B. 

Grassi € 0 € 0 € 0 € 247'221 € 247'221 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento fognatura ed acquedotto Via Dante -S.P. 30- tratto da Via Cavour a Via Matteotti in Comune di Rovello Porro (CO) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 119'256 € 119'256 € 0 € 0 

Rifacimento rete fognaria e rete idrica via Armando Diaz in Comune di Bregnano (CO) € 0 € 0 € 0 € 81'980 € 81'980 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

LOMAZZO - "RIFACIMENTO FOGNATURA E ACQUEDOTTO VIE REZZONICO, ROSALES, SAN LORENZO, AMBITO 

RIQUALIFICAZIONE P.ZZA VOLTA" € 0 € 0 € 0 € 55'000 € 55'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Totale 
complessivo   € 376'265 € 165'056 € 33'200 € 2'473'856 € 2'711'898 € 298'800 € 4'757'597 € 4'757'597 € 0 € 5'318'896 € 5'318'896 € 0 € 6'863'900 
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Per l’indicatore M1: 
 

Il totale di spesa 2020 è € 376'265 

Il totale di spesa 2021 è € 2'473'856 

Il totale di spesa 2022 è € 4'757'597 

Il totale di spesa 2023 è € 5'318'896 

Il totale dei contributi previsti per il 2020 è € 33'200 

Il totale dei contributi previsti per il 2021 è € 298'800 

Il totale dei contributi previsti per il 2022 è € 0 

Il totale dei contributi previsti per il 2023 è € 0 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2020 è € 165'056 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2021 è € 2'711'898 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2022 è € 4'757'597 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2023 è € 5'318'896 

 

 

Sono previsti i seguenti contributi pubblici: 

Nome intervento Codice Intervento Canale di contributo QUOTA 2020 QUOTA 2021 QUOTA 2022 QUOTA 2023 

Rifacimento rete adduttrice  Val 
Calda - Lara ACQ10.013249.041.19.CA 

Fondo sviluppo e 
coesione 13'800.00 € 124'200.00 € // // 

Rifacimento reti acquedotto di 
via Olgiate interna (da ex 
Enfapi a via Dalca), via Plinio 
(tratto tra via XX Settembre e 
via 
Campo Sportivo), via Olgiate, 
via per Gironico 

ACQ10.013169.160.21.CA 
Fondo sviluppo e 

coesione 19'400.00 € 174'600.00 € // // 

 

Oltre alle opere in capo a SOT e a Como Acqua S.r.l., nel periodo 2018-2023 sono stati eseguiti e/o 

programmati anche da parte delle gestioni in economia investimenti funzionali al Macroindicatore M1 per 

un totale pari a € 662.478,59. Il dettaglio è riportato nel successivo paragrafo 5.1. 

 

E’ presente nel piano degli interventi, l’installazione di strumenti di misura funzionali all’adempimento del 

D.M. 93/2017. 

 

Si segnala che il gestore Como Acqua Srl, con nota prot. n. 15240 del 17 settembre 2020, ha formulato 

all’Ente d’Ambito, la richiesta di istanza di deroga ai termini per le verifiche periodiche degli strumenti di 

misura del servizio idrico integrato, previsti dall’articolo 18, comma 5, del decreto del ministero dello 

sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93. 

 

Il Piano di sostituzione dei misuratori presentato prevede la sostituzione massiva dell’intero parco contatori 

previsto a regime in programma a partire dall’anno 2021 e della durata di otto anni. 

 

Non sono presenti opzioni progettuali, nel senso che ogni criticità presenta una sola soluzione progettuale. 
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Di seguito si illustra il cronoprogramma di massima: 

 

 
 

1/1/2020 12/31/2020 12/31/2021 12/31/2022 12/31/2023

Sostituzione Condotte di 

acquedotto

CRONOPROGRAMMA MACROINDICATORE M1

Condotte di 

acquedotto
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3.1.4 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi di tipo gestionale volti a risolvere criticità afferenti al macro-indicatore di 

qualità tecnica M1. 

 

Nell’ambito dell’aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della delibera 918/2017/R/IDR non 

sono stati richiesti 

a

QT
Opex

. 
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3.2 M2 – Interruzioni del servizio 

 

3.2.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono:  

Sigla e nome criticità  Considerazioni alla luce dello stato delle 
infrastrutture  

APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema 

delle fonti e/o sovrasfruttamento delle fonti 

di approvvigionamento 

Necessità di realizzare sistema di collegamento 

delle fonti 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle 

reti e degli impianti di distribuzione 

(condotte, opere civili, apparecchiature 

meccaniche ed elettromeccaniche) 

Inadeguate condizioni fisiche degli allacci 

DIS1.4 Inadeguate capacità di compenso e di 

riserva dei serbatoi 
Necessità di adeguamento dei serbatoi esistenti 

 

Dalle informazioni a disposizione, non si rilevano elevate criticità sul territorio, tali da evidenziare un 

problema strutturale di mantenimento della continuità del servizio. 

 

 

3.2.2 Obiettivi 2020-2021 

Per le ragioni riportate al paragrafo 2 e facendo seguito al verbale dell’Incontro Tecnico tenutosi tra Como 

Acqua S.r.l. e l’Ufficio d’Ambito di Como effettuato in data 15/07/2019 in cui si evidenziava la volontà di 

creare tempestivamente un archivio informatico, all’interno del quale, come richiesto da ARERA, registrare 

numero, durata ed utenze interessate da ogni singolo evento. 

Allo stato attuale di aggregazione, Como Acqua risulta impossibilitato a calcolare il Macro-indicatore M2- 

Interruzioni del servizio. 

Pertanto Como Acqua S.r.l. nell’ambito della procedura di determinazione tariffaria 2018-2019 MTI2, ha 

formulato istanza ai sensi del comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR (Vedasi paragrafo 2) 

per la temporanea applicazione incentivante per i soli Macro-indicatori per i quali vi siano i prerequisiti. 

Como Acqua srl prevede la possibilità di determinazione del macro indicatore a decorrere dall’anno 2021. 

Macro-indicatore 
Definizione obiettivo 

2020 
Definizione obiettivo 

2021 

M2 

M2 ND ND 

Classe ND ND 

Obiettivo RQTI ND ND 

Valore obiettivo M2 ND ND 

Anno di riferimento per 

valutazione obiettivo 

per M2 

2019   
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3.2.3 Investimenti infrastrutturali 

A fronte delle criticità evidenziate si propongono i seguenti interventi risolutivi: 

 

Sigla e nome criticità  Interventi risolutivi proposti 
APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema 

delle fonti e/o sovrasfruttamento delle fonti 

di approvvigionamento 

• Realizzazione nuove reti di interconnessione 

• Nuove fonti di approvvigionamento 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle 

reti e degli impianti di distribuzione 

(condotte, opere civili, apparecchiature 

meccaniche ed elettromeccaniche) 

• Rifacimento allacci idrici 

DIS1.4 Inadeguate capacità di compenso e di 

riserva dei serbatoi 
• Rinnovo serbatoi 
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Gli importi previsti sono indicati in tabella: 

Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID Titolo Intervento pianificato 

Somma di 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Somma di 

Contributi 

2020 

Somma di 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Somma di 

Contributi 

2021 

Somma di 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2022 

Somma di 

Contributi 

2022 

Somma di 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2023 

Somma di 

Contributi 

2023 

Somma di Valore 

investimento 

lordo 

programmato 

post 2023 

APP1.1                           

Sistemazione pozzo € 0 € 0 € 0 € 0 € 65 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Manutenzione straordinaria edifici, area e impianti elettrici ed elettromeccanici delle Stazioni di sollevamento e spinta “Livescia” e 

“Cagnola”.  € 346'704 € 357'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Intervento di impermeabilizzazione della Zona di Tutela del pozzo "Piana" in comune di Alzate Brianza (Co) € 33'000 € 33'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Adeguamento pozzo Guastoni  € 5'000 € 0 € 0 € 14'100 € 19'100 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Campo pozzi Segrino € 5'000 € 0 € 0 € 17'720 € 22'720 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Pozzo Meroni € 5'000 € 0 € 0 € 17'980 € 22'980 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

SORGENTE ALSERIO (acquedotto Albavilla) € 6'000 € 0 € 0 € 19'200 € 25'200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Canzo_Pozzi Ca' Nova Ca' Bianca € 6'000 € 0 € 0 € 43'200 € 49'200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Pozzo Resega - ammodernamento e manutenzione straordinaria € 7'000 € 0 € 0 € 47'780 € 54'780 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

LAVORI DI INSTALLAZIONI FILTRI A CARBONE ATTIVO POZZO VICOLO SCALINI € 7'000 € 0 € 0 € 95'216 € 102'216 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Adeguamento pozzo via De Gasperi € 15'000 € 0 € 0 € 110'460 € 125'460 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Ristrutturazione e potenziamento captazione sorgente "Costa delle Baite" ai fini idropotabili ed elettrici - 1° lotto € 50'000 € 50'000 € 0 € 200'000 € 200'000 € 0 € 160'000 € 160'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Pozzi bosco Zara € 0 € 0 € 0 € 15'200 € 15'200 € 0 € 3'640 € 3'640 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

INTERCONNESSIONE  TRA LE RETI IDRICHE DI  CANTU' E CUCCIAGO € 0 € 0 € 0 € 4'000 € 4'000 € 0 € 36'000 € 36'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO   CENTRALE IDRICA "MEDA"  € 0 € 0 € 0 € 4'800 € 4'800 € 0 € 43'200 € 43'200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

INTERCONNESSIONE  TRA LE RETI IDRICHE DI  CANTU' E CARIMATE € 0 € 0 € 0 € 5'600 € 5'600 € 0 € 50'400 € 50'400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

INTERCONNESSIONE  TRA LE RETI IDRICHE DI  CANTU' E FIGINO SERENZA € 0 € 0 € 0 € 6'400 € 6'400 € 0 € 57'600 € 57'600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

SISTEMAZIONE POZZI GHEDA 1 E 2 € 0 € 0 € 0 € 8'800 € 8'800 € 0 € 78'080 € 78'080 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Adeguamento pozzo Margè € 0 € 0 € 0 € 16'000 € 16'000 € 0 € 144'000 € 144'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Perforazione nuovo pozzo ad Appiano Gentile € 0 € 0 € 0 € 20'000 € 20'000 € 0 € 150'400 € 150'400 € 0 € 29'600 € 29'600 € 0 € 0 

Limido Comasco_Adduttrice intercomunale € 0 € 0 € 0 € 24'000 € 24'000 € 0 € 180'800 € 180'800 € 0 € 36'618 € 36'618 € 0 € 0 

Interconnesione acquedotto Lasnigo con acquedotto di Asso e sostituzione rete idrica loc. Boggio € 0 € 0 € 0 € 8'000 € 8'000 € 0 € 72'000 € 72'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Via Cornareno: interconnesione con acquedotto di Valbrona € 0 € 0 € 0 € 8'000 € 8'000 € 0 € 72'000 € 72'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

intervento di sostituzione soletta a copertura delo local epompe presso la CENTRALE RIENTI € 10'000 € 0 € 0 € 72'000 € 82'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Ristrutturazione sorgente + debatterizzatore con ricovero - Vasca di raccolta - Valle Bassa € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 28'800 € 28'800 € 0 € 7'400 € 7'400 € 0 € 0 

Potenziamento POZZO FOPPA Via per Erba € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7'200 € 7'200 € 0 € 68'160 € 68'160 € 0 € 0 

Ristrutturazione caselli - sorgenti Enco e rifacimento linea di adduzione € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9'600 € 9'600 € 0 € 84'600 € 84'600 € 0 € 0 

Riqualificazione delle infrastrutture idrauliche della presa e captazione nella Valle Pola: nuovo bottino di presa, rifacimento della 

condotta e sistemazione idraulica-naturalistica dell'accesso alla sorgente € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 14'400 € 14'400 € 0 € 129'600 € 129'600 € 0 € 0 

Mannutenzione Straordinaria Casello Sorgente e Serbatoio Selva basso € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4'800 € 4'800 € 0 € 43'200 € 43'200 € 0 € 0 

studio di fattibilità per il recuper di n. 2 pozzi dismessi € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12'800 € 12'800 € 0 € 3'200 € 3'200 € 0 € 0 

interconnessione con acquedotto di Erba, frazione Penzano € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 19'200 € 19'200 € 0 € 4'800 € 4'800 € 0 € 0 

Via Panigatti: interconnessione con aquedotti Erba e Longone al Segrino € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8'000 € 8'000 € 0 € 72'000 € 72'000 € 0 € 0 

Adeguamento pozzi (LOTTO 1) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4'800 € 4'800 € 0 € 52'825 

INTERCONNESSIONE  TRA LE RETI IDRICHE DI  CANTU' E MARIANO COMENSE € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7'200 € 7'200 € 0 € 81'000 

Adeguamento pozzo Strada di Mezzo € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12'000 € 12'000 € 0 € 138'075 

ARMATURA POZZO "EUROPA" - CORSO EUROPA - CANTU' € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 21'600 € 21'600 € 0 € 243'000 

Opere per il mantenimento della potenzialità e della qualità delle fonti € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 36'800 € 36'800 € 0 € 413'225 

Adduttrice intercomunale Lurago Marinone-Limido Comasco € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 40'000 € 40'000 € 0 € 451'189 

Adduttrice intercomunale Lurago Marinone-Veniano € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 47'200 € 47'200 € 0 € 529'062 

RICERCA NUOVE FONTI DI APPROVIGIONAMENTO IDRICO NELL'AREA SITA APPENA A MONTE DELL'ABITATO DI ALBAVILLA € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 26'400 € 26'400 € 0 € 7'984 

Realizzazione pannelli fotovoltaici (60 KW circa) - alimentazione pompe € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9'600 € 9'600 € 0 € 108'000 

Adduttrice intercomunale Fenegrò - Veniano € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 76'800 € 76'800 € 0 € 862'259 

realizzazione di tubazione in PEAD di collegamento tra il collettore consortile CAISCAP e la rete di adduzione della frazione di Drezzo € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 18'400 € 18'400 € 0 € 205'600 

Causa chiusura pozzo perché in area di salvaguardia in via Garibaldi, come da pratica agli atti dell'Ufficio Ecologia ed Ambiente della 

Provincia di Como, si rende necessario potenziare la stazione di derivazione rimanente ubicata in via Statale. Criticità: carenza idrica 

nel periodo estivo. € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4'000 € 4'000 € 0 € 36'000 € 36'000 € 0 € 0 

Esiste la possibilità di recuperare l'acqua da altre sorgenti ubicate nella Valle Albano e comunque la possibilità di recuperare l'acqua 

in eccesso non utilizzata dal Comune limitrofo di Stazzona, al fine di sopperire alla carenza idrica nel periodo estivo. € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6'400 € 6'400 € 0 € 70'500 

verifica e sistemazione e ripristino funzionalità pozzo n. 1 dell'acquedotto comunale per elevato presenza tricloroetilene 

tetracloroetilene € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 25'600 € 25'600 € 0 € 6'400 € 6'400 € 0 € 0 

Sostituzione pompa pozzo Mirovano € 0 € 0 € 0 € 0 € 3'100 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Adeguamento impianto elettrico € 0 € 0 € 0 € 0 € 3'119 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria - RAZIONALIZZAZIONE POZZO ZARA € 0 € 0 € 0 € 0 € 4'680 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Interconnessione acquedotti Ronago - Uggiate-Trevano € 0 € 0 € 0 € 8'800 € 8'800 € 0 € 78'080 € 78'080 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

DIS1.2   

Allacci nuovi e rifacimento € 0 € 0 € 0 € 0 € 7'431 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Allacciamenti idrici € 0 € 0 € 300'000 € 0 € 0 € 300'000 € 0 € 0 € 300'000 € 0 € 0 € 300'000 € 0 

DIS1.4   

Lavori di risanamento strutturale del serbatoio pensile dell'acquedotto comunale INCASATE € 25'635 € 0 € 0 € 59'412 € 85'047 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Eliminazione serbatoio interrato di via Manzoni e verifica tecnica  strutturale e intervento manutentivo staordinario di risanamento 

conservativo delle strutture in c.a.  Pensile via Manzoni. € 7'000 € 0 € 0 € 46'400 € 53'400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Canzo_Serbatoio Lazzaretto € 5'000 € 0 € 0 € 15'200 € 20'200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

SERBATOIO SEGRINO - SISTEMAZIONE € 5'000 € 0 € 0 € 16'000 € 21'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Valbrona_Serbatoio  Visino: manutenzione straordinaria € 5'000 € 0 € 0 € 16'000 € 21'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Verifica e adeguamento quadri, impianti elettrici e sistema di automazione pompe presso centrale via Navedano e serbatoio 

pensile € 5'000 € 0 € 0 € 17'720 € 22'720 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Canzo_Sorgenti Serbatoi € 7'000 € 0 € 0 € 22'400 € 29'400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Caslino d'Erba_Serbatoio Alpe Prina: manutenzione straordinaria € 8'000 € 0 € 0 € 25'600 € 33'600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Adeguamento serbatoio pensile € 9'000 € 0 € 0 € 29'000 € 38'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Adeguamento serbatoi (Messa a norma degli impianti elettrici dei 2 serbatoi comunali) € 12'000 € 0 € 0 € 84'520 € 96'520 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 
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Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID Titolo Intervento pianificato 

Somma di 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Somma di 

Contributi 

2020 

Somma di 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Somma di 

Contributi 

2021 

Somma di 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2022 

Somma di 

Contributi 

2022 

Somma di 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2023 

Somma di 

Contributi 

2023 

Somma di Valore 

investimento 

lordo 

programmato 

post 2023 

Adeguamento serbatoi - Messa a norma degli impianti elettrici dei 2 serbatoi comunali € 12'000 € 0 € 0 € 84'520 € 96'520 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Canzo_Serbatoio Calchera (adeguamento potabilizzazione) € 13'000 € 0 € 0 € 96'640 € 109'640 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

INTERVENTO C/O CENTRALE CASCINA  AMATA € 14'000 € 0 € 0 € 104'640 € 118'640 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Adeguamento e sistemazione serbatoi località Somaino € 62'000 € 62'000 € 0 € 247'200 € 247'200 € 0 € 196'900 € 196'900 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Recupero serbatoio Zara e razionalizzazione adduzione comunale principale € 6'000 € 0 € 0 € 43'200 € 49'200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Canzo_Serbatoio Ca' Nova € 0 € 0 € 0 € 30'400 € 30'400 € 0 € 7'976 € 7'976 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Adeguamento serbatoi € 0 € 0 € 0 € 4'800 € 4'800 € 0 € 47'060 € 47'060 € 0 € 42'260 € 42'260 € 0 € 0 

Adeguamento serbatoio San Mamette € 0 € 0 € 0 € 8'000 € 8'000 € 0 € 71'640 € 71'640 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Serbatoio Ponzate € 0 € 0 € 0 € 8'800 € 8'800 € 0 € 78'080 € 78'080 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Lavori adeguamento serbatoio, pozzi e impianto di strippaggio via Montechiaro € 0 € 0 € 0 € 14'400 € 14'400 € 0 € 130'400 € 130'400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Adeguamento strutturale serbatoio via Montegrappa € 0 € 0 € 0 € 19'200 € 19'200 € 0 € 169'040 € 169'040 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Realizzazione di un nuovo serbatoio in località "Acquafredda" - Lenno € 0 € 0 € 0 € 24'000 € 24'000 € 0 € 180'000 € 180'000 € 0 € 36'000 € 36'000 € 0 € 0 

Ampliamento serbatoio Castello € 0 € 0 € 0 € 87'200 € 87'200 € 0 € 434'400 € 434'400 € 0 € 347'200 € 347'200 € 0 € 0 

Serbatoio detto "Verginella" € 0 € 0 € 0 € 14'400 € 14'400 € 0 € 130'400 € 130'400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

INTERVENTO C/O CENTRALE VALLE MULINI € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5'600 € 5'600 € 0 € 1'640 € 1'640 € 0 € 0 

Serbatoio Saveriani € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8'800 € 8'800 € 0 € 2'060 € 2'060 € 0 € 0 

Autoclave serbatoio Rovascino € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11'200 € 11'200 € 0 € 3'280 € 3'280 € 0 € 0 

Serbatoio Tarliss € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11'200 € 11'200 € 0 € 3'280 € 3'280 € 0 € 0 

Adeguamento serbatoio Gariardo € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5'600 € 5'600 € 0 € 52'320 € 52'320 € 0 € 0 

Adeguamento serbatoio Urago € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7'200 € 7'200 € 0 € 65'200 € 65'200 € 0 € 0 

Adeguamento impianti Acquedotto (serbatoio pensile, centrale Faleggia) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9'600 € 9'600 € 0 € 84'520 € 84'520 € 0 € 0 

Adeguamento serbatoio Pastura € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11'200 € 11'200 € 0 € 97'400 € 97'400 € 0 € 0 

SERBATOIO PLINIA € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 48'000 € 48'000 € 0 € 240'000 € 240'000 € 0 € 240'000 

AMPLIAMENTO SERBATOIO PIEZOMETRICO "SPECOLA" - LOCALITA' SPECOLA € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 56'000 € 56'000 € 0 € 280'000 € 280'000 € 0 € 280'000 

Serbatoio "San Salvatore Basso": manutenzione straordinaria € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8'000 € 8'000 € 0 € 72'000 € 72'000 € 0 € 0 

Manutenzione straordinaria e rifacimento impianto elettrico serbatoio acquedotto di via Resegone  € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 23'200 € 23'200 € 0 € 7'200 

Adeguamento impianto di rilancio via Stazione € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7'200 € 7'200 € 0 € 81'500 

Adeguamento serbatoi via Aldo Moro € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9'600 € 9'600 € 0 € 105'650 

SERBATOIO CREVENNA- ristrutturazione globale € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16'000 € 16'000 € 0 € 180'000 

Raddoppio serbatoio acquedotto € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16'000 € 16'000 € 0 € 180'000 

SERBATOIO SCARLASC - ALBAVILLA € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9'600 € 9'600 € 0 € 111'457 

Formazione nuovo serbatoio di accumulo per la distribuzione e trattamento dell'acqua prelevata da pozzo. € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 31'200 € 31'200 € 0 € 351'000 

INTERVENTI DI RISANAMENTO STAZIONE DI VIA MANZONI € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12'000 € 12'000 € 0 € 108'000 € 108'000 € 0 € 0 

“Analisi di vulnerabilità del serbatoio pensile del Fai’ e progettazione interventi di manutenzione straordinaria – CUP 

H86F18000040004 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9'600 € 9'600 € 0 € 90'193 € 90'193 € 0 € 0 

Rirpistino del serbatoio San Fereolo a seguito di evento franoso € 0 € 0 € 0 € 24'000 € 24'000 € 0 € 56'000 € 56'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Entrata in funzione Progetto dismissione Serbatoio Durini Alzate Brianza € 0 € 0 € 0 € 0 € 2'600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Totale 
complessivo   € 691'339 € 502'000 € 300'000 € 1'910'908 € 2'131'537 € 300'000 € 2'966'496 € 2'966'496 € 300'000 € 2'466'931 € 2'466'931 € 300'000 € 4'699'525 
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Per l’indicatore M2: 
 

Il totale di spesa 2020 è € 691'339 

Il totale di spesa 2021 è € 1'910'908 

Il totale di spesa 2022 è € 2'966'496 

Il totale di spesa 2023 è € 2'466'931 

Il totale dei contributi previsti per il 2020 è € 300'000 

Il totale dei contributi previsti per il 2021 è € 300'000 

Il totale dei contributi previsti per il 2022 è € 300'000 

Il totale dei contributi previsti per il 2023 è € 300'000 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2020 è € 502'000 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2021 è € 2'131'537 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2022 è € 2'966'496 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2023 è € 2'466'931 

 

 

Non son previsti contributi pubblici. 

Sono previsti contributi di allacciamento pari a 300’000 euro all’ anno. 

 

Oltre alle opere in capo a SOT e a Como Acqua S.r.l., nel periodo 2018-2023 sono stati eseguiti e/o 

programmati anche da parte delle gestioni in economia investimenti funzionali al Macroindicatore M2 per 

un totale pari a € 125.069,98. Il dettaglio è riportato nel successivo paragrafo 5.1. 

 

Non presenti opzioni progettuali, nel senso che ogni criticità presenta una sola soluzione progettuale. 

 



Di seguito si illustra il cronoprogramma di massima: 

 

1/1/2020 12/31/2020

Nuova realizzazione Condotte di 

acquedotto

Nuova realizzazione Opere 

idrauliche fisse di acquedotto

Sostituzione Opere idrauliche 

fisse di acquedotto

Nuova realizzazione Serbatoi

Sostituzione Serbatoi
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12/31/2020 12/31/2021 12/31/2022

CRONOPROGRAMMA MACROINDICATORE M2

 

 

12/31/2023

CRONOPROGRAMMA MACROINDICATORE M2

Condotte di acquedotto

Opere idrauliche fisse di acquedotto

Serbatoi
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3.2.4 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi di tipo gestionale volti a risolvere criticità afferenti al macro-indicatore di 

qualità tecnica M2. 

 

Nell’ambito dell’aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della delibera 918/2017/R/IDR non 

sono stati richiesti 

a

QT
Opex

. 

 



 

37  

3.3 M3 – Qualità dell’acqua erogata 

 

3.3.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono:  

 

Sigla e nome criticità  Considerazioni alla luce dello stato delle 
infrastrutture  

APP1.3 Vulnerabilità delle fonti di 

approvvigionamento e/o inadeguatezza 

delle aree di salvaguardia 

Necessità di adeguare le aree di salvaguardia 

DIS1.1 Assenza parziale o totale delle reti di 

distribuzione 
Necessità di realizzare nuove reti 

POT1.1  Inadeguatezza di progetto, delle 

condizioni fisiche, di monitoraggio, dei 

trattamenti 

Necessità di interventi di manutenzione sui 

potabilizzatori 

 

 

3.3.2 Obiettivi 2020-2021 

Per le ragioni riportate al paragrafo 2 al momento non sussistono le condizioni tali per cui Como Acqua S.r.l. 

possa garantire il possesso del prerequisito 2 ex-art. 21. 

Pertanto Como Acqua S.r.l. nell’ambito della procedura di determinazione tariffaria 2018-2019 MTI2, ha 

formulato istanza ai sensi del comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR (Vedasi paragrafo 2) 

per la temporanea applicazione incentivante per i soli Macro-indicatori per i quali vi siano i prerequisiti. 

Si conferma la previsione di possibilità di determinazione del macro indicatore a decorrere dall’anno 2021. 

Macro-indicatore 
Definizione obiettivo 

2020 
Definizione obiettivo 

2021 

M3 

M3a ND ND 

M3b ND ND 

M3c ND ND 

Classe ND ND 

Obiettivo RQTI ND ND 

Valore obiettivo M3a ND ND 

Valore obiettivo M3b ND ND 

Valore obiettivo M3c ND ND 

Anno di riferimento per 

valutazione obiettivo 

per M3 

2019   
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3.3.3 Investimenti infrastrutturali 

A fronte delle criticità evidenziate si propongono i seguenti interventi risolutivi: 

 

Sigla e nome criticità  Interventi risolutivi proposti 
APP1.3 Vulnerabilità delle fonti di 

approvvigionamento e/o inadeguatezza 

delle aree di salvaguardia 

• Adeguamento aree di salvaguardia 

DIS1.1 Assenza parziale o totale delle reti di 

distribuzione • Estensione rete di distribuzione 

POT1.1  Inadeguatezza di progetto, delle 

condizioni fisiche, di monitoraggio, dei 

trattamenti 

• Manutenzione straordinaria impianti di 

potabilizzazione 
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Gli importi previsti sono indicati in tabella: 

Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID Titolo Intervento pianificato 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Somma di 

Contributi 

2020 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Somma di 

Contributi 

2021 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2022 

Somma di 

Contributi 

2022 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2023 

Somma di 

Contributi 

2023 

Somma di Valore 

investimento lordo 

programmato post 

2023 

DIS1.1                           

Raddoppio tubazione di collegamento tra centrale di rilancio Palazzetta al serbatoio Gariardo € 435'497 € 435'497 € 0 € 87'099 € 87'281 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Collegamento acquedotto di Olgiate Comasco con rete ex Lanza Lura Faloppia € 8'000 € 0 € 0 € 25'600 € 33'600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

collegamento tra la centrale Fontanino e la rete comunale nella zona Brugo € 24'000 € 0 € 0 € 176'280 € 200'280 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Interconnessione con Comune di Lurago d'Erba € 0 € 0 € 0 € 5'600 € 5'600 € 0 € 52'320 € 52'320 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Estensione rete di collegamento nuovo pozzo Cà Bianca 2° lotto € 0 € 0 € 0 € 18'400 € 18'400 € 0 € 162'600 € 162'600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Realizzazione collegamento al serbatoio di via Ferrario € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 14'400 € 14'400 € 0 € 126'780 € 126'780 € 0 € 0 

Adduttrice interna - Lurago Marinone € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 42'400 € 42'400 € 0 € 212'000 € 212'000 € 0 € 211'425 

Nuovo tratto di acquedotto comunale in via Colombo (collegamento fino alla Via V. Veneto). € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 13'600 € 13'600 € 0 € 4'000 

VIA ALSERIO - INTERCONNESSIONE RETE DI ERBA CON RETE DI ALSERIO € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20'000 € 20'000 € 0 € 225'000 

Nuova linea adduttrice e stazione di rilancio verso Mezzegra; nuova linea distributrice di alimentazione della "rete 

bassa" € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 22'400 € 22'400 € 0 € 252'000 

ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO NELLE VIE BRUGHIERE/MONTE BIANCO € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16'000 € 16'000 € 0 € 180'000 

Ampliamento acquedotto in loc. Pizzo della Croce e Alpe di Orimento € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 47'200 € 47'200 € 0 € 531'000 

Interconnessione Grandate - Como (Centrale via del Doss - Lereti spa) € 0 € 0 € 0 € 48'000 € 48'000 € 0 € 240'000 € 240'000 € 0 € 192'000 € 192'000 € 0 € 0 

Stazzona - nuova tubazione dal bacino di Monte Piazzucchero fino alla vasca di raccolta di Monte Pregallo e 

recupero vasca località Bravo con collegamento alla vasca di Monte Pregallo € 0 € 0 € 0 € 6'400 € 6'400 € 0 € 53'600 € 53'600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

APP1.3   

ZONA TUTELA ASSOLUTA POZZI KENNEDY LIPOMO € 23'583 € 25'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

SISTEMAZIONE AREA ZTL POZZO 3 CANTU' ASNAGO E  POZZI  1 -3 -4 MONTE BALDO € 7'000 € 0 € 0 € 52'320 € 59'320 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

adeguamento zona di tutela assoluta pozzo via Navedano € 7'000 € 0 € 0 € 23'360 € 30'360 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

SISTEMAZIONE RECINZIONE CENTRALE VIA RIENTI CANTU' ASNAGO € 0 € 0 € 0 € 5'600 € 5'600 € 0 € 1'640 € 1'640 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Lavori di adeguamento dell'area di salvaguardia dei n. 3 pozzi idrici comunali € 0 € 0 € 0 € 11'200 € 11'200 € 0 € 3'280 € 3'280 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Lavori di sistemazione e adeguamento normativo delle aree di rispetto dei pozzi dell'acquedotto comunale € 0 € 0 € 0 € 8'000 € 8'000 € 0 € 71'640 € 71'640 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Adeguamento aree di tutela assoluta dei pozzi € 0 € 0 € 0 € 8'800 € 8'800 € 0 € 78'080 € 78'080 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Adeguamento area di tutela assoluta delle sorgenti Valmorea e rifacimento condotta di adduzione € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20'800 € 20'800 € 0 € 229'125 

Recinzione ed adeguamento area di rispetto pozzi e sorgenti € 0 € 0 € 0 € 10'400 € 10'400 € 0 € 2'632 € 2'632 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

impermeabilizzazione e spostamento recinzione  € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4'000 € 4'000 € 0 € 45'000 

POT1.1   

Impianti di potabilizzazione € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4'800 € 4'800 € 0 € 52'825 

Completamento opere acquedottistiche - Rifacimento debatterizzatore in loc. Lara € 0 € 0 € 0 € 5'600 € 5'600 € 0 € 52'320 € 52'320 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Esecuzione nuovo impianto acquedotto per fornire acqua potabile alla località Montepiatto  € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12'000 € 12'000 € 0 € 135'000 

RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO DI FILTRAZIONE A LAGO IN COMUNE DI MENAGGIO € 6'000 € 0 € 0 € 99'200 € 105'200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento potabilizzatore centrale Cagnola € 0 € 0 € 0 € 0 € 225 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Entrata in Funzione Impianto UV pozzo Campacci 2 Figino Serenza € 0 € 0 € 0 € 0 € 937 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Totale 
complessivo   € 511'079 € 460'497 € 0 € 591'859 € 645'203 € 0 € 774'912 € 774'912 € 0 € 691'580 € 691'580 € 0 € 1'865'375 
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Per l’indicatore M3: 
 

Il totale di spesa 2020 è € 511'079 

Il totale di spesa 2021 è € 591'859 

Il totale di spesa 2022 è € 774'912 

Il totale di spesa 2023 è € 691'580 

Il totale dei contributi previsti per il 2020 è € 0 

Il totale dei contributi previsti per il 2021 è € 0 

Il totale dei contributi previsti per il 2022 è € 0 

Il totale dei contributi previsti per il 2023 è € 0 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2020 è € 460'497 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2021 è € 645'203 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2022 è € 774'912 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2023 è € 691'580 

 

 

Non sono previsti contributi pubblici. 

 

Oltre alle opere in capo a SOT e a Como Acqua S.r.l., nel periodo 2018-2023 sono stati eseguiti e/o 

programmati anche da parte delle gestioni in economia investimenti funzionali al Macroindicatore M3 per 

un totale pari a € 105.672,63. Il dettaglio è riportato nel successivo paragrafo 5.1. 

 

Non presenti opzioni progettuali, nel senso che ogni criticità presenta una sola soluzione progettuale. 
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Di seguito si illustra il cronoprogramma di massima: 

 

 

 

1/1/2020 12/31/2020 12/31/2021 12/31/2022 12/31/2023

Sostituzione Altri impianti

Nuova realizzazione Condotte di 

acquedotto

Nuova realizzazione Impianti di 

potabilizzazione

Sostituzione Impianti di 

potabilizzazione

CRONOPROGRAMMA MACROINDICATORE M3

Altri impianti

Condotte di 

acquedotto

Impianti di 

potabilizzazione
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3.3.4 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi di tipo gestionale volti a risolvere criticità afferenti al macro-indicatore di 

qualità tecnica M3. 

 

Nell’ambito dell’aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della delibera 918/2017/R/IDR non 

sono stati richiesti 

a

QT
Opex

. 
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3.4 M4 – Adeguatezza del sistema fognario 

 

3.4.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono:  

 

Sigla e nome criticità  Considerazioni alla luce dello stato delle 
infrastrutture  

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle 

condotte fognarie, delle opere civili, delle 

apparecchiature meccaniche ed 

elettromeccaniche degli impianti 

Necessità rinnovo e manutenzione condotte 

fognarie e infrastrutture 

FOG2.2 Elevate infiltrazioni di acque 

parassite 

Problematiche legate all’infiltrazione di acque in 

fognatura 

FOG2.4 Scaricatori di piena non adeguati Necessità adeguamento scaricatori di piena 

 

 

3.4.2 Obiettivi 2020-2021 

Per le ragioni riportate al paragrafo 2 e facendo seguito al verbale dell’Incontro Tecnico tenutosi tra Como 

Acqua S.r.l. e l’ufficio d’ambito di Como effettuato in data 15/07/2019, il M.I. 4 sarà determinabile una 

volta conclusa la ricognizione dei manufatti fognari e la verifica di compatibilità con la normativa regionale 

vigente; attività previste nel piano degli investimenti, già avviate nel corso del 2020 e si prevede 

termineranno entro la fine del 2023. 

 

Macro-indicatore 
Definizione obiettivo 

2020 
Definizione obiettivo 

2021 

M4 

M4a ND ND 

M4b ND ND 

M4c ND ND 

Classe ND ND 

Obiettivo RQTI ND ND 

Valore obiettivo M4a ND ND 

Valore obiettivo M4b ND ND 

Valore obiettivo M4c ND ND 

Anno di riferimento per 

valutazione obiettivo 

per M4 

2019   

 



 

44  

3.4.3 Investimenti infrastrutturali 

A fronte delle criticità evidenziate si propongono i seguenti interventi risolutivi: 

 

Sigla e nome criticità  Interventi risolutivi proposti 
FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle 

condotte fognarie, delle opere civili, delle 

apparecchiature meccaniche ed 

elettromeccaniche degli impianti 

• Manutenzione straordinaria rete 

• Manutenzione straordinaria impianti 

 

FOG2.2 Elevate infiltrazioni di acque 

parassite 

• Adeguamento dorsale di collettamento 

• Separazione reti miste 

FOG2.4 Scaricatori di piena non adeguati 

• Realizzazione nuovi scaricatori di piena 

• Manutenzione straordinaria scaricatori di 

piena esistenti 
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Gli importi previsti sono indicati in tabella: 

Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID Titolo Intervento pianificato 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Somma di 

Contributi 

2020 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Somma di 

Contributi 

2021 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2022 

Somma di 

Contributi 

2022 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023 
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FOG2.1                           

Rifacimento collettore sovracomunale "Faloppia" - 1° lotto € 410'857 € 439'276 € 107'683 € 12'000 € 12'000 € 107'683 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento collettore sovracomunale "Faloppia" - 3° lotto € 109'086 € 423'545 € 29'799 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Intervento prioritario di rifacimento collettore intecomunale n. 10 - Comune di Olgiate Comasco 

LOTTO 1 - Via Milano - Via Rongio 

LOTTO 2 - Via Milano - Via Verga € 2'000 € 2'000 € 0 € 109'600 € 109'600 € 170'748 € 617'325 € 617'325 € 213'435 € 0 € 0 € 71'145 € 0 

Opere di consolidamento idraulico e difesa idraulica a presidio del collettore consortile € 2'000 € 0 € 17'964 € 110'454 € 116'358 € 17'964 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento tratto di rete via Raimondi – p.za Mercato € 171'583 € 573'244 € 0 € 0 € 0 € 86'073 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento rete fognaria mista di via Rimembranze € 206'202 € 215'042 € 62'737 € 0 € 0 € 62'737 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento linea fognaria centro storico - via Battisti - ai prati -Mosaico € 269'826 € 269'826 € 88'864 € 53'965 € 71'683 € 88'864 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI ALBIOLO € 0 € 0 € 0 € 8'000 € 13'610 € 0 € 72'000 € 72'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Risanamento collettore Inverigo-Nibionno € 145'855 € 145'855 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Interventi di potenziamento del sistema di collettamento consortile del Comune di Colverde (LOTTO 2) € 98'873 € 128'873 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Ripristino collettore intercomunale Lambrugo-Merone € 20'000 € 20'000 € 0 € 80'000 € 103'579 € 0 € 325'137 € 325'137 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Adeguamento stazioni di sollevamento fognatura via Donatello, via Gramsci, via Petrarca, via Carducci, via Macchiavelli € 6'000 € 0 € 0 € 19'200 € 25'200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento di un tratto di fognatura collassata in via Pragrasso € 8'000 € 0 € 0 € 53'600 € 61'600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento tratto rete fognatura via Dolomiti € 8'000 € 0 € 0 € 57'600 € 65'600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Eliminazione acque improprie nelle fognature nere € 10'000 € 0 € 0 € 72'000 € 82'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

SOSTITUZIONE TRATTO DI FOGNATURA IN VIA DEL GOLF  € 12'000 € 0 € 0 € 86'400 € 98'400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO RETE FOGNARIA E RETE ACQUEDOTTO NEL CENTRO (VIA CARBONINI - P.ZA VITTORIO 

EMANUELE E PIAZZA MERCATO) € 17'000 € 0 € 0 € 122'400 € 139'400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO RETE FOGNARIA E RETE ACQUEDOTTO DI VIA AI MONTI E VIA IV NOVEMBRE € 25'000 € 25'000 € 0 € 150'400 € 150'400 € 0 € 29'600 € 29'600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento fognature zona Navedano € 25'000 € 25'000 € 0 € 150'400 € 150'400 € 0 € 29'600 € 29'600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento fognatura mista di via Torino € 80'000 € 80'000 € 0 € 320'000 € 320'000 € 0 € 256'000 € 256'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Adeguamento dei sollevamenti del collettore affluente all'impianto di Carlazzo € 0 € 0 € 0 € 12'800 € 12'800 € 0 € 3'200 € 3'200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Adeguamento dei sollevamenti del collettore affluente all'impianto di Colonno € 0 € 0 € 0 € 4'000 € 4'000 € 0 € 36'000 € 36'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Adeguamento dei sollevamenti del collettore affluente all'impianto di Cremia € 31'000 € 31'000 € 0 € 183'200 € 183'200 € 0 € 36'000 € 36'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

via Plinio: sostituzione rete fognaria € 10'000 € 0 € 0 € 72'000 € 82'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Adeguamento dei sollevamenti del collettore affluente all'impianto di Gravedona ed Uniti € 0 € 0 € 0 € 11'200 € 11'200 € 0 € 102'400 € 102'400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Adeguamento dei sollevamenti del collettore affluente all'impianto di Menaggio € 28'000 € 28'000 € 0 € 169'600 € 169'600 € 0 € 33'600 € 33'600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento del collettore consortile "Alto Seveso" in comune di Montano Lucino € 80'000 € 80'000 € 0 € 320'000 € 320'000 € 0 € 256'000 € 256'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Adeguamento dei sollevamenti del collettore affluente all'impianto di Carate Urio € 0 € 0 € 0 € 5'600 € 5'600 € 0 € 46'400 € 46'400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

CAMPAGNA RIDUZIONE ACQUE ESTRANEE AI COLLETTORI FOGNARI € 0 € 0 € 0 € 19'200 € 19'200 € 0 € 4'800 € 4'800 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento completo della carpenteria (Calate, piedi accoppiamento pome, tubazioni di mandate in vasca e collettori) (LOTTO 1) € 0 € 0 € 0 € 17'600 € 17'600 € 0 € 4'218 € 4'218 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Realizzazione telecontrollo e generatore energia elettrica stazione di sollevamento di via Como € 0 € 0 € 0 € 19'200 € 19'200 € 0 € 4'800 € 4'800 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

COLLETTORE FOGNARIO ROVASCIO € 0 € 0 € 0 € 25'600 € 25'600 € 0 € 6'400 € 6'400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento tratto fognatura centro storico - IV Lotto via A. Merzario € 0 € 0 € 0 € 4'800 € 4'800 € 0 € 43'200 € 43'200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento fognatura di via Roma € 0 € 0 € 0 € 6'400 € 6'400 € 0 € 53'600 € 53'600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento tratto fognatura centro storico - III Lotto p.zza Garibaldi € 0 € 0 € 0 € 6'400 € 6'400 € 0 € 57'600 € 57'600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento completo della carpenteria (Calate, piedi accoppiamento pome, tubazioni di mandate in vasca e collettori) (LOTTO 2) € 0 € 0 € 0 € 6'400 € 6'400 € 0 € 59'055 € 59'055 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Canzo_reti fognarie_via Stoppani € 0 € 0 € 0 € 7'200 € 7'200 € 0 € 64'800 € 64'800 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Verifica e adeguameto tratto di fognatura di via Roma € 0 € 0 € 0 € 12'000 € 12'000 € 0 € 108'000 € 108'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Canzo_reti fognarie_via Lunate (2° lotto) € 0 € 0 € 0 € 13'600 € 13'600 € 0 € 122'400 € 122'400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento della rete fognaria delle vie Luraschi - De Amicis - Dell'Isola - Giovanni Verga € 0 € 0 € 0 € 15'200 € 15'200 € 0 € 136'800 € 136'800 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Canzo_reti fognarie_vie "private": via Minetti (ultimo tratto) via Carcano via Gerosa via Mella  € 0 € 0 € 0 € 16'000 € 16'000 € 0 € 144'000 € 144'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Caslino d'Erba_reti fognarie_vie Crocefisso, Sant'Ambrogio, San Calogero (LOTTO 1) € 0 € 0 € 0 € 16'800 € 16'800 € 0 € 153'867 € 153'867 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Caslino d'Erba_reti fognarie_vie Crocefisso, Sant'Ambrogio, San Calogero (LOTTO 2) € 0 € 0 € 0 € 16'800 € 16'800 € 0 € 153'867 € 153'867 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Caslino d'Erba_reti fognarie_vie Crocefisso, Sant'Ambrogio, San Calogero (LOTTO 3) € 0 € 0 € 0 € 16'800 € 16'800 € 0 € 153'867 € 153'867 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento e separazione reti fognatura  Ronco Vecchio, via Papa Giovanni XXII, via Monti, via Morandi € 0 € 0 € 0 € 19'200 € 19'200 € 0 € 172'800 € 172'800 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

STAZIONE SOLLEVAMENTO FOGNATURA VIA OLIMPICA € 0 € 0 € 0 € 20'000 € 20'000 € 0 € 150'400 € 150'400 € 0 € 29'600 € 29'600 € 0 € 0 

Adeguamento fognatura lungo la via Como € 0 € 0 € 0 € 20'000 € 20'000 € 0 € 150'400 € 150'400 € 0 € 29'600 € 29'600 € 0 € 0 

COLLETTURE FOGNARIO VALLE COSIA € 0 € 0 € 0 € 20'000 € 20'000 € 0 € 150'400 € 150'400 € 0 € 29'600 € 29'600 € 0 € 0 

Rifacimento tratto fognatura centro storico - II Lotto da via Matteotti-via G. Merzario tratto da p.zza Mazzini a via Ponte Oscuro € 0 € 0 € 0 € 29'600 € 29'600 € 0 € 222'400 € 222'400 € 0 € 44'000 € 44'000 € 0 € 0 

Rifacimento/adeguamento separazione fognatura via Alzate e via Brianza € 0 € 0 € 0 € 32'000 € 32'000 € 0 € 240'000 € 240'000 € 0 € 48'000 € 48'000 € 0 € 0 

Rifacimento tratto fognatura centro storico - I Lotto via Matteotti da via Prato a p.zza Mazzini € 0 € 0 € 0 € 34'400 € 34'400 € 0 € 255'200 € 255'200 € 0 € 50'400 € 50'400 € 0 € 0 

Rifacimento collettore sovracomunale "Faloppia" - 2° lotto € 0 € 0 € 0 € 40'800 € 40'800 € 0 € 204'000 € 204'000 € 0 € 163'400 € 163'400 € 0 € 0 

Interventi di potenziamento del sistema di collettamento consortile del Comune di Colverde (LOTTO 1) € 0 € 0 € 0 € 80'000 € 80'000 € 187'500 € 400'000 € 400'000 € 234'375 € 320'000 € 320'000 € 78'125 € 0 

Adeguamento stazione di sollevamento "PILASTRELLO"  € 0 € 0 € 0 € 8'000 € 8'000 € 0 € 72'000 € 72'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

rifacimento acquedotto e fognatura centro storico € 0 € 0 € 0 € 32'000 € 32'000 € 0 € 240'000 € 240'000 € 0 € 48'000 € 48'000 € 0 € 0 

Rifacimento fognatura di via Firenze € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12'000 € 12'000 € 0 € 108'000 € 108'000 € 0 € 0 

Valbrona_reti fognarie_via Aldo Moro € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6'400 € 6'400 € 0 € 1'600 € 1'600 € 0 € 0 

STAZIONE SOLLEVAMENTO FOGNATURA LOC. CIMITERO € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 14'400 € 14'400 € 0 € 3'200 € 3'200 € 0 € 0 

Completamento fognatura via del Pozzo € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5'600 € 5'600 € 0 € 46'400 € 46'400 € 0 € 0 

Rifacimento rete fognaria in Via Mazzini - Località Tremezzo € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6'400 € 6'400 € 0 € 53'600 € 53'600 € 0 € 0 

Caslino d'Erba_reti fognarie_via Cadorna (LOTTO 1) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10'400 € 10'400 € 0 € 89'600 € 89'600 € 0 € 0 

Caslino d'Erba_reti fognarie_via Cadorna (LOTTO 2) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10'400 € 10'400 € 0 € 89'600 € 89'600 € 0 € 0 

Completamento lavori urgenti di rifacimento rete acquedotto e fognatura € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 17'600 € 17'600 € 0 € 161'600 € 161'600 € 0 € 0 

Valbrona_reti fognarie_Serre_Via Roma € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20'000 € 20'000 € 0 € 150'400 € 150'400 € 0 € 37'000 

Adeguamenti rete fognaria e di smaltimento acque meteroriche di via Cantù (SP 27) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 28'000 € 28'000 € 0 € 210'400 € 210'400 € 0 € 52'000 

Rifacimento fognatura rmista di via Cervino, P.M. Faverio e Onnis € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 41'600 € 41'600 € 0 € 206'400 € 206'400 € 0 € 205'000 

Canzo_reti fognarie_via Veneto € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 60'000 € 60'000 € 0 € 300'000 € 300'000 € 0 € 300'000 

Rifacimento dorsale principale di fognatura del comune di Bulgarograsso  € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 122'400 € 122'400 € 0 € 366'400 € 366'400 € 0 € 917'148 
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Lavori di rifacimento condotte zona Nord in Comune di olgiate Comasco - Lotto A (Via delle Fornaci) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 431'250 € 184'000 € 184'000 € 539'063 € 552'000 € 552'000 € 179'688 € 1'380'000 

Lavori di rifacimento condotte zona Nord in comune di Olgiate Comasco – Lotto C Stralcio 1 (Via Bizzarone e zona Forno 

inceneritore) - FOSSI DI RONGIO € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 80'000 € 80'000 € 0 € 400'000 € 400'000 € 0 € 400'000 

Adeguamento dei sollevamenti del collettore affluente all'impianto di Porlezza € 0 € 0 € 0 € 12'800 € 12'800 € 0 € 115'200 € 115'200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Adeguamento dei sollevamenti del collettore affluente all'impianto di Valsolda € 0 € 0 € 0 € 14'400 € 14'400 € 0 € 125'600 € 125'600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento fognatura di via Contrada Grande € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 28'800 € 28'800 € 0 € 9'000 

Caslino d'Erba_reti fognarie_via Quinto Alpini € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4'000 € 4'000 € 0 € 45'000 

Realizzazione bypass di emergenza sul Collettore Basso € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8'000 € 8'000 € 0 € 90'000 

Rifacimento rete fognaria in Via Monte Crocione - Località Tremezzo/Bolvedro € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8'000 € 8'000 € 0 € 90'000 

Canzo_reti fognarie_via Roma via Volta € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12'000 € 12'000 € 0 € 135'000 

Rifacimento e separazione rete fognaria in via Risorgimento € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16'000 € 16'000 € 0 € 180'000 

Rifacimento collettore sovracomunale "Faloppia" - 4° lotto € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 23'200 € 23'200 € 0 € 257'525 

Canzo_reti fognarie_via Parini € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 24'000 € 24'000 € 0 € 270'000 

ELIMINAZIONE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO E COLLEGAMENTO DIRETTO AL COLLETTORE CONSORTILE  € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 32'000 € 32'000 € 0 € 360'000 

Adeguamento centrale di rilancio in comune di Uggiate Trevano € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 36'000 € 36'000 € 0 € 405'000 

Sostituzione completa collari e sostegni tubazione sub-lacuale € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4'000 € 4'000 € 0 € 45'000 

Lavori di rifacimento condotte zona Nord in comune di Olgiate Comasco – Lotto C Stralcio 3 (Via Bizzarone e zona Forno 

inceneritore) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 144'000 € 144'000 € 0 € 2'160'000 

Via Trento e Trieste. Risanamento fognatura per circa 250 m € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4'800 € 4'800 € 0 € 54'000 

Risoluzione interferenze acquedottistiche e fognarie con RFI presso Via alla Stazione in Comune di Carimate € 54'000 € 54'000 € 0 € 216'000 € 216'000 € 0 € 172'800 € 172'800 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento della fognatura in via Malvisino LOTTO 2 € 0 € 0 € 0 € 9'600 € 9'600 € 0 € 86'400 € 86'400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento fognatura in via Zerboni € 0 € 0 € 0 € 4'800 € 4'800 € 0 € 43'200 € 43'200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Lavori di rifacimento condotte zona Nord in comune di Olgiate Comasco – Lotto C Stralcio 2 (Via Bizzarone e zona Forno 

inceneritore) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1'764'555 

Adeguamento rete fognatura esistente in via Marconi ed altri collettori secondari € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 80'000 € 80'000 € 0 € 900'000 

Formazione rete fognaria in alcune vie comunali € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 24'000 € 24'000 € 0 € 270'000 

RADDOPPIO COLLETTORE E REALIZZAZIONE NUOVO ALVEO A CORSO D'ACQUA ESISTENTE (LOTTO 2.B) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 128'000 € 128'000 € 0 € 384'000 € 384'000 € 0 € 960'000 

RISANAMENTO TRATTO DI COLLETTORE IN ESSERE E REALIZZAZIONE AREE DI RITENZIONE/LAMINAZIONE (LOTTO 2.A) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 92'000 € 92'000 € 0 € 276'000 € 276'000 € 0 € 690'000 

Lavori di manutenzione straordinaria per riparazione condotta collettore sublacuale e sistemazione tiranti comune di Blevio e 

Torno € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 40'000 € 40'000 € 0 € 216'000 € 216'000 € 0 € 1'180'000 

RIFACIMENTO TRATTO DI FOGNATURA CON DEVIAZIONE DEL FLUSSO IN ALTRO RECAPITO DI COLLETTAMENTO € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8'000 € 8'000 € 0 € 72'000 € 72'000 € 0 € 0 

RIFACIMENTO FOGNATURA SU SEDIME DIVERSO DALL'ATTUALE SOTTO EDIFICAZIONI PRIVATE. RICALIBRATURA SEZIONI 

IDRAULICHE  € 0 € 0 € 0 € 97'600 € 97'600 € 0 € 292'800 € 292'800 € 0 € 585'600 € 585'600 € 0 € 0 

RIFACIMENTO FOGNATURA- RIPRISTINO STRUTTURALE € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 28'000 € 28'000 € 0 € 252'000 € 252'000 € 0 € 0 

Ripristino funzionale fognatura mista in via mulini fraz. Drezzo € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20'000 € 20'000 € 0 € 100'000 € 100'000 € 0 € 100'000 

Rifacimento fognatura nera Via Borgo Vico Vecchia e ristrutturazione fognatura nera Via Borgo Vico Nuova € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 56'000 € 56'000 € 0 € 630'000 

Rifacimento fognatura nera Via Rezzonico/Piazza del Popolo € 0 € 0 € 0 € 8'000 € 8'000 € 0 € 72'000 € 72'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Spostamento collettore fognatura nera esternamente all'alveo del Torrente Cosia  nel tratto a monte del ponte di S. Martino € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 120'000 € 120'000 € 0 € 360'000 € 360'000 € 0 € 900'000 

Potenziamento stazioni di sollevamento rete fognaria € 0 € 0 € 0 € 8'000 € 8'000 € 0 € 72'000 € 72'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Realizzazione nuova rete fognaria in PVC in sostituzione dell'esistente che versa in cattivo stato con evidenti cedimenti della 

tubazione in cemento. 500 mt. € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12'000 € 12'000 € 0 € 135'000 

Risoluzione problematiche  rete fognaria in fascia di rispetto del Pozzo comunale idropotabile SS Briantea. Vedi punto 3 nota 

Colline Comasche  prot. 7609/17/P del 27/11/2017 e Delibera Giunta Comunale n. 81 del 29/08/2019 trasmessa con prot. 9761 e 

9762 del 03/09/2019  € 0 € 0 € 0 € 4'000 € 4'000 € 0 € 36'000 € 36'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Riqualificazione della rete fognaria a causa di tubazioni obsolete e di rete insufficiente (scolmo incontrollato) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12'000 € 12'000 € 0 € 135'000 

Rifacimento fognatura mista via XXV Aprile € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10'400 € 10'400 € 0 € 93'600 € 93'600 € 0 € 0 

Adeguamento collettore sublacuale afferente all'impianto di Colonno € 0 € 0 € 0 € 20'000 € 20'000 € 0 € 1'000'000 € 1'000'000 € 0 € 980'000 € 980'000 € 0 € 0 

Rifacimento reti in concomitanza degli interventi di riqualificazione della via Garibaldi nel tratto compreso tra Piazza Tessitura e 

Piazza Odescalchi € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20'000 € 20'000 € 0 € 180'000 

Rifacimento quadri elettrici stazioni di sollevamento nel comune di Albavilla € 0 € 0 € 0 € 0 € 4'725 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

CONTRIBUTI PER l'ampliamento stazione di sollevamento acque reflue di via per Alserio - costruzione nuova condotta di mandata € 0 € 0 € 0 € 0 € 147'767 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Imm. In Corso Per Migliorie Beni Di Terzi Ex Asil progettazione di impianti elettrici presso la stazione di sollevamento di Alserio € 0 € 0 € 0 € 0 € 4'725 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento del collettore intercomunale basso “Sud Seveso” in attraversamento alla S.P. 32 in Comune di Carimate € 80'000 € 80'000 € 0 € 320'000 € 320'000 € 159'375 € 256'000 € 256'000 € 199'219 € 0 € 0 € 66'406 € 0 

Rifacimento rete di via Como nel comune di Cadorago per risoluzione sversamenti in comune di Fino Mornasco € 0 € 0 € 0 € 24'000 € 24'000 € 0 € 120'000 € 120'000 € 0 € 96'000 € 96'000 € 0 € 0 

sostituzione di m. 83 di tubazione in cemento vetusta e soggetta a frequenti perdtite ed intasamenti - centro storico € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 26'400 € 26'400 € 0 € 6'400 € 6'400 € 0 € 0 

sostituzione di m. 127 di tubazione in cemento vetusta e soggetta a frequenti perdtite ed intasamenti € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 28'800 € 28'800 € 0 € 7'520 € 7'520 € 0 € 0 

MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO DELLA RETE  FOGNARIA DI VIA MORO € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11'200 € 11'200 € 0 € 126'000 

RIFACIMENTO STAZIONE SOLLEVAMENTO VIA SEGANTINI/LUINI ED ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA SEGNATINI € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 14'400 € 14'400 € 0 € 162'000 

POSA IN OPERA FORNITURA SULZER E REALIZZAZIONE DI NUOVI COLLEG.IDRAULI PER SISTEMAZIONE STAZIONE SOL € 0 € 0 € 0 € 0 € 18'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Comune di Rovellasca - Opere di rifacimento fognatura ed acquedotto via Montegrappa, via Cavallotti, via Battisti, via G.B. Grassi € 0 € 0 € 0 € 576'849 € 576'849 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento fognatura ed acquedotto Via Dante -S.P. 30- tratto da Via Cavour a Via Matteotti in Comune di Rovello Porro (CO) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 278'265 € 278'265 € 0 € 0 

Rifacimento rete fognaria e rete idrica via Armando Diaz in Comune di Bregnano (CO) € 0 € 0 € 0 € 191'286 € 191'286 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

LOMAZZO - "RIFACIMENTO FOGNATURA E ACQUEDOTTO VIE REZZONICO, ROSALES, SAN LORENZO, AMBITO RIQUALIFICAZIONE 

P.ZZA VOLTA" € 0 € 0 € 0 € 180'000 € 180'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

FOG2.4   

Studio per la realizzazione di un impianto di fitodepurazione e trattamento delle acque di sfioro di uno scolmatore fognario 

afferente al torrente Lusert in comune di Villa Guardia € 48'936 € 50'000 € 0 € 0 € 0 € 50'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

ADEGUAMENTO SCOLMATORE VIA GHIACCIAIA CON RIFACIMENTO TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA ESISTENTE € 8'000 € 0 € 0 € 25'600 € 33'600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Opere di adeguamento scolmatore rete acque miste Via Enrico Fermi € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12'800 € 12'800 € 0 € 3'200 € 3'200 € 0 € 0 

SCOLMATORE LOCALITA' PARADISO € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4'800 € 4'800 € 0 € 43'200 € 43'200 € 0 € 0 

RISTRUTTURAZIONE SCOLMATORE ESISTENTE E NUOVO IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20'000 € 20'000 € 0 € 225'000 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SCOLMATORE INTERCOMUNALE MEDIANTE INSTALLAZIONE SISTEMA DI GRIGLIATURA STATICA € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8'000 € 8'000 € 0 € 68'000 € 68'000 € 0 € 0 

Nuovo sfioratore per fognatura mista e razionalizzazione della rete di via Manzoni incrocio via Leopardi: prescrizioni 

autorizzazione allo scarico provinciale € 0 € 0 € 0 € 9'600 € 9'600 € 0 € 86'400 € 86'400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Messa in sicurezza dal rischio idraulico dell'impianto di depurazione di Cagno € 0 € 0 € 0 € 120'000 € 120'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 
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Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID Titolo Intervento pianificato 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Somma di 

Contributi 

2020 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Somma di 

Contributi 

2021 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2022 

Somma di 

Contributi 

2022 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2023 

Somma di 

Contributi 

2023 

Somma di Valore 

investimento 

lordo 

programmato 

post 2023 

FOG2.2   

separazione rete attualmente mista € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8'000 € 8'000 € 0 € 90'000 

Adeguamento sezione tubazione in calcestruzzo e separazione reti , rifacimento camerete € 10'000 € 0 € 0 € 48'000 € 58'000 € 0 € 184'000 € 184'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

L'intervento prevede la realizzazione della separazione delli reti sulle vie Montorfano, Manzoni e Parini, con realizzazione di nuovi 

collettori. Il comparto interessato è stato negli anni scorsi oggetto di nuove edificazioni residenziali con incremento significativo 

dei residenti. € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 205'600 € 205'600 € 0 € 2'308'000 

Realizzazione di tratto di fognatura sulla strada Provinciale 13 e via Lem in località Pellio € 0 € 0 € 0 € 8'000 € 8'000 € 0 € 74'693 € 74'693 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

realizzazione nuovo tratto di fognatura in località Sassello (lotto n.1), intervento di separazione della rete mista esistente e 

contestuale prolungamento del servizio di fgnatura a monte della ss Regina. € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 26'400 € 26'400 € 0 € 130'400 € 130'400 € 0 € 130'168 

Nuovo intervento per realizzazione tratto fognatura acque chiare e nere € 0 € 0 € 0 € 26'400 € 26'400 € 0 € 130'400 € 130'400 € 0 € 103'200 € 103'200 € 0 € 0 

COMPLETAMENTO DELLO SDOPPIAMENTO DELLA FOGNATURA NEL TRATTO  DI VIA ROMA TRA L'INCROCIO CON VIA MANZONI E 

L'INCROCIO CON VIA XXV APRILE € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 19'200 € 19'200 € 0 € 216'000 

Posa di fognatura separata via pian del Tivano Piazza Roma € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7'200 € 7'200 € 0 € 79'529 

RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA DI VIA MANZONI € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 13'600 € 13'600 € 0 € 153'000 

Rifacimento totale della fognatura esistenti di tipo unitario con realizzazione di nuoce reti separata (bianca e nera) € 0 € 0 € 0 € 37'600 € 37'600 € 0 € 186'400 € 186'400 € 0 € 148'973 € 148'973 € 0 € 0 

Totale 
complessivo   € 1'977'217 € 2'670'660 € 307'047 € 4'702'954 € 5'019'982 € 1'362'193 € 9'598'827 € 9'598'827 € 1'186'091 € 8'554'158 € 8'554'158 € 395'364 € 18'725'925 
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Per l’indicatore M4: 
 

Il totale di spesa 2020 è € 1'977'217 

Il totale di spesa 2021 è € 4'702'954 

Il totale di spesa 2022 è € 9'598'827 

Il totale di spesa 2023 è € 8'554'158 

Il totale dei contributi previsti per il 2020 è € 307'047 

Il totale dei contributi previsti per il 2021 è € 1'362'193 

Il totale dei contributi previsti per il 2022 è € 1'186'091 

Il totale dei contributi previsti per il 2023 è € 395'364 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2020 è € 2'670'660 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2021 è € 5'019'982 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2022 è € 9'598'827 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2023 è € 8'554'158 

 

Sono previsti i seguenti contributi pubblici: 

Nome intervento Codice Intervento 
Canale di 
contributo 

QUOTA 2020 QUOTA 2021 QUOTA 2022 
QUOTA 

2023 

Interventi di potenziamento del 
sistema di collettamento 
consortile del Comune di 
Colverde (LOTTO 1) 

FOG05.13251.1.SG Regione Lombardia // 187'500.00 € 234'375.00 € 78'125.00 € 

Intervento prioritario di 
rifacimento collettore 
intecomunale n. 10 - Comune di 
Olgiate Comasco 
LOTTO 1 - Via Milano - Via 
Rongio 
LOTTO 2 - Via Milano - Via 
Verga 

COL02.13165.2.SG Regione Lombardia // 170'748.10 € 213'435.13 € 71'145.04 € 

Lavori di rifacimento condotte 
zona Nord in Comune di olgiate 
Comasco - Lotto A (Via delle 
Fornaci) 

COL02.13165.1.SG Regione Lombardia // 431'250.00 € 539'062.50 € 179'687.50 € 

Rifacimento del collettore 
intercomunale basso “Sud 
Seveso” in attraversamento alla 
S.P. 32 in Comune di Carimate 

COL01.13046.1.SG Regione Lombardia // 159'375.00 € 199'218.75 € 66'406.25 € 

LAVORI IN COMUNE DI 
LASNIGO “OPERE DI 
RIPRISTINO DIFESE 
IDRAULICHE SUL TORRENTE 
LAMBRO” 

COL02.013123.007.16.CA 
Bando Piano 

Stralcio 17'964.07 € 17'964.07 € // // 

Adeguamento rete fognaria di 
via Rimembranza (Villa Guardia) FOG02.013245.015.17.CA 

Bando Piano 
Stralcio 62'736.56 € 62'736.56 € // // 

Rifacimento Collettore 
Sovracomunale "Faloppia" - 1° 
Lotto 

COL02.013099.002.16.CA Bando Piano 
Stralcio 

107'683.42 € 107'683.41 € // // 

Rifacimento collettore 
sovracomunale “Faloppia” – 3° 
LOTTO 

COL02.013228.003.16CA 
Bando Piano 

Stralcio 29'799.15 € // // // 

Rifacimento Linea Fognaria 
Centro Storico - Via Battisti - Ai 
Prati - Bulgarograsso 

FOG02.013034.020.18.CA Bando Piano 
Stralcio 

88'863.57 € 88'863.56 € // // 

Studio per la realizzazione di un 
impianto di fitodepurazione e 
trattamento delle acque di sfioro 
di uno scolmatore fognario 
afferente al torrente Lusert in 
comune di Villa Guardia 

FOG06.013245.025.18.CA Regione Lombardia //  50'000.00 € //  //  

Rifacimento tratto di rete via 
Raimondi – p.za Mercato FOG02.013102.012.17.CA 

Bando Piano 
Stralcio // 86072.74 € // // 
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Oltre alle opere in capo a SOT e a Como Acqua S.r.l., nel periodo 2018-2023 sono stati eseguiti e/o 

programmati anche da parte delle gestioni in economia investimenti funzionali al Macroindicatore M4 per 

un totale pari a € 3.481.411,68. Il dettaglio è riportato nel successivo paragrafo 5.1. 

 

Non presenti opzioni progettuali, nel senso che ogni criticità presenta una sola soluzione progettuale. 
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Di seguito si illustra il cronoprogramma di massima: 

 

 
 

 

1/1/2020 12/31/2020 12/31/2021 12/31/2022 12/31/2023

Nuova realizzazione Condotte 

fognarie

Sostituzione Condotte fognarie

Sostituzione Impianti di 

sollevamento e pompaggio di 

fognatura

Nuova realizzazione Sifoni e 

scaricatori di piena e altre opere 

idrauliche fisse di fognatura

Sostituzione Sifoni e scaricatori di 

piena e altre opere idrauliche 

fisse di fognatura

CRONOPROGRAMMA MACROINDICATORE M4

Condotte fognarie

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di fognatura

Sifoni e scaricatori di piena 

e altre opere idrauliche fisse 

di fognatura
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3.4.4 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi di tipo gestionale volti a risolvere criticità afferenti al macro-indicatore di 

qualità tecnica M4. 

 

Nell’ambito dell’aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della delibera 918/2017/R/IDR non 

sono stati richiesti 

a

QT
Opex

. 
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3.5 M5 – Smaltimento fanghi in discarica 

3.5.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono: 

 

Sigla e nome criticità  Considerazioni alla luce dello stato delle 
infrastrutture  

DEP3.1 Inadeguato recupero di materia e/o 

di energia dei fanghi residui di depurazione Necessità ridurre i fanghi smaltiti in discarica 

 

In relazione al macro-indicatore di qualità tecnica considerato, si richiama il livello di partenza e gli obiettivi 

per il biennio 2020-2021 sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQTI 20_21” presente nel file RDT_2020.  

 

3.5.2 Obiettivi 2020-2021 

 

Macro-indicatore 
Definizione 

obiettivo 2020 
Definizione 

obiettivo 2021 

M5 

MFtq,disc (∑MFtq,disc,imp) 797.00 797.00 

%SStot 23.1%  

M5 2.96%  

Classe A A 

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 

Valore obiettivo MFtq,disc    

Raggiungimento obiettivo   

Anno di riferimento per 

valutazione obiettivo per M5 2019   

 

3.5.3 Investimenti infrastrutturali 

A fronte delle criticità evidenziate si propongono i seguenti interventi risolutivi: 

 

Sigla e nome criticità  Interventi risolutivi proposti 
DEP3.1 Inadeguato recupero di materia e/o 

di energia dei fanghi residui di depurazione • Potenziamento linea fanghi 

• Realizzazione termovalorizzatore 
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Gli importi previsti sono indicati in tabella: 

Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID Titolo Intervento pianificato 

Somma di Valore 

investimento annuo 

(lordo contributi) 

2020 

Somma di 

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2020 

Somma di 

Contributi 2020 

Somma di Valore 

investimento annuo 

(lordo contributi) 

2021 

Somma di 

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2021 

Somma di 

Contributi 2021 

Somma di Valore 

investimento annuo 

(lordo contributi) 

2022 

Somma di 

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2022 

Somma di 

Contributi 2022 

Somma di Valore 

investimento annuo 

(lordo contributi) 

2023 

Somma di 

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2023 

Somma di 

Contributi 2023 

Somma di Valore 

investimento lordo 

programmato post 

2023 

DEP3.1                           

Risanamento strutturale e funzionale dei digestori anaerobici € 0 € 0 € 0 € 40'000 € 40'000 € 0 € 200'000 € 200'000 € 0 € 160'000 € 160'000 € 0 € 0 

coibentazione digestori € 20'000 € 0 € 0 € 144'000 € 164'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Posizionamento nuova stazione disidratazione fanghi € 0 € 0 € 0 € 12'000 € 12'000 € 0 € 108'000 € 108'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Instrallazione di sistema per la disidratazione dei fanghi € 0 € 0 € 0 € 16'000 € 16'000 € 0 € 144'000 € 144'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Potenziamento delle sezioni di ispessimento e disidratazione meccanica dei 

fanghi € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 25'600 € 25'600 € 0 € 192'000 € 192'000 € 0 € 48'000 

Trattamento fanghi e opere di finitura palazzina (LOTTO 1) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12'000 € 12'000 € 0 € 110'400 € 110'400 € 0 € 0 

Nuova sezione di Disidratazione Fanghi € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16'000 € 16'000 € 0 € 144'000 € 144'000 € 0 € 0 

Ripristino funzionalità sezione di digestione anaerobica dei fanghi € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 88'000 € 88'000 € 0 € 990'000 

Impianto di termovalorizzazione dei fanghi prodotti nell'Ambito di Como LOTTO 1 € 0 € 0 € 0 € 240'000 € 274'400 € 0 € 320'000 € 320'000 € 0 € 320'000 € 320'000 € 0 € 13'000'000 

Totale complessivo   € 20'000 € 0 € 0 € 452'000 € 506'400 € 0 € 825'600 € 825'600 € 0 € 1'014'400 € 1'014'400 € 0 € 14'038'000 
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Per l’indicatore M5: 
 

Il totale di spesa 2020 è € 20'000 

Il totale di spesa 2021 è € 452'000 

Il totale di spesa 2022 è € 825'600 

Il totale di spesa 2023 è € 1'014'400 

Il totale dei contributi previsti per il 2020 è € 0 

Il totale dei contributi previsti per il 2021 è € 0 

Il totale dei contributi previsti per il 2022 è € 0 

Il totale dei contributi previsti per il 2023 è € 0 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2020 è € 0 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2021 è € 506'400 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2022 è € 825'600 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2023 è € 1'014'400 

 

Non sono previsti contributi pubblici. 

 

Si ritiene che gli interventi proposti possano garantire il raggiungimento dell’obiettivo previsto per 

l’indicatore M5. 

 

Non presenti opzioni progettuali, nel senso che ogni criticità presenta una sola soluzione progettuale. 
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Di seguito si illustra il cronoprogramma di massima: 

 

 
 

1/1/2020 12/31/2020 12/31/2021 12/31/2022 12/31/2023

Nuova realizzazione Impianti di 

depurazione – trattamenti sino 

al terziario e terziario avanzato

CRONOPROGRAMMA MACROINDICATORE M5

Impianti di depurazione –

trattamenti sino al 

terziario e terziario 

avanzato
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3.5.4 Interventi gestionali 

 

Non sono previsti interventi di tipo gestionale volti a risolvere criticità afferenti al macro-indicatore di 

qualità tecnica M5. 

 

Nell’ambito dell’aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della delibera 918/2017/R/IDR non 

sono stati richiesti 

a

QT
Opex

. 
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3.6 M6 – Qualità dell’acqua depurata 

 

3.6.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono: 

 

Sigla e nome criticità  Considerazioni alla luce dello stato delle 
infrastrutture  

DEP1.2 Assenza totale o parziale del servizio 

di depurazione in agglomerati di dimensione 

inferiore ai 2.000 A.E. 

Necessità di realizzare nuovi impianti di depurazione 

DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle 

condizioni fisiche, dei sistemi di 

monitoraggio, dei trattamenti di rimozione 

Necessità di adeguare gli impianti di depurazione 

 

In relazione al macro-indicatore di qualità tecnica considerato, si richiama il livello di partenza e gli obiettivi 

per il biennio 2020-2021 sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQTI 20_21” presente nel file RDT_2020.  

 

3.6.2 Obiettivi 2020-2021 

 

Macro-indicatore 
Definizione 

obiettivo 2020 
Definizione 

obiettivo 2021 

 

M6 3.14% 2.83% 

Classe B B 

Obiettivo RQTI -10% di M6 -10% di M6 

Valore obiettivo MFtq,disc  2.83% 2.55% 

Raggiungimento obiettivo   

Anno di riferimento per 

valutazione obiettivo per 

M5 
2019   
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3.6.3 Investimenti infrastrutturali 

A fronte delle criticità evidenziate si propongono i seguenti interventi risolutivi: 

 

Sigla e nome criticità  Interventi risolutivi proposti 
DEP1.2 Assenza totale o parziale del servizio 

di depurazione in agglomerati di dimensione 

inferiore ai 2.000 A.E. 

• Realizzazione nuovi impianti di trattamento 

e relativi collettori 

 

DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle 

condizioni fisiche, dei sistemi di 

monitoraggio, dei trattamenti di rimozione 

• Manutenzioni degli impianti di trattamento 

(opere civili, apparecchiature 

elettromeccaniche e meccaniche) 

• Realizzazione/modifiche linee di 

trattamento 
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Gli importi previsti sono indicati in tabella: 

Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID Titolo Intervento pianificato 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Somma di 

Contributi 

2020 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Somma di 

Contributi 

2021 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2022 

Somma di 

Contributi 

2022 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2023 

Somma di 

Contributi 

2023 

Somma di Valore 

investimento 

lordo 

programmato post 

2023 

DEP2.1                           

Adeguamento sistema di aerazione nitrificazione - seconda sezione € 0 € 0 € 0 € 0 € 32'250 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Adeguamento dell'impianto di depurazione di Merone ai nuovi limiti di emissione stabiliti dal RR 3/2006 € 156'184 € 7'433'440 € 0 € 0 € 0 € 227'225 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento dei quadri elettrici presso l'impianto di depurazione di Merone € 73'284 € 655'090 € 0 € 0 € 0 € 163'703 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Opere per il ripristino del corretto funzionamento dell’impianto di depurazione comunale di Pognana Lario (Co) € 174'065 € 209'117 € 40'235 € 0 € 0 € 40'235 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Opere urgenti per il ripristino del corretto funzionamento dell’impianto di depurazione intercomunale di Cremia (Co) € 234'163 € 234'163 € 61'824 € 0 € 0 € 61'824 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Manutenzione straordinaria della vasca di sollevamento iniziale presso l'impianto di depurazione di Colonno € 0 € 0 € 82'286 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Adeguamento del sistema di sollevamento dei reflui in ingresso € 0 € 0 € 0 € 0 € 2'184 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Opere di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione intercomunale di 

Carlazzo (Co) € 2'000 € 0 € 0 € 278'400 € 280'400 € 84'063 € 0 € 0 € 84'063 € 0 € 0 € 0 € 0 

Riduzione delle emissioni odorose impianto di Merone € 37'122 € 37'122 € 0 € 400'000 € 437'734 € 0 € 586'151 € 586'151 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

adeguamento dei pretrattenti iniziali del depuratore di Bulgarograsso € 3'000 € 3'000 € 0 € 333'600 € 333'600 € 155'625 € 224'000 € 224'000 € 194'531 € 0 € 0 € 64'844 € 0 

Telecontrollo € 0 € 0 € 0 € 12'000 € 12'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Porlezza_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo € 8'000 € 0 € 0 € 25'600 € 33'600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Abbattimento fosforo € 9'000 € 0 € 0 € 28'800 € 37'800 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Nuovo gruppo elettrogeno € 5'000 € 0 € 0 € 36'000 € 41'000 € 21'875 € 0 € 0 € 27'344 € 0 € 0 € 9'115 € 0 

Gruppo Elettrogeno € 35'000 € 0 € 0 € 252'000 € 287'000 € 43'750 € 0 € 0 € 54'688 € 0 € 0 € 18'229 € 0 

COLLEGAMENTO DELLA VASCA DI OSSIDAZIONE CON IL SEDIMENTATORE DELL'IMPIANTO ORIGINARIO € 8'000 € 0 € 0 € 53'600 € 61'600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

FORNITURA E INSTALLAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' € 25'000 € 0 € 0 € 180'000 € 205'000 € 46'875 € 0 € 0 € 58'594 € 0 € 0 € 19'531 € 0 

Manutenzione straordinaria e potenziamento della stazione di sollevamento iniziale € 50'000 € 50'000 € 0 € 200'000 € 200'000 € 0 € 160'000 € 160'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Sostituzione MBR € 5'000 € 0 € 0 € 556'000 € 561'000 € 120'658 € 0 € 0 € 150'823 € 0 € 0 € 50'274 € 0 

TELECONTROLLO IMPIANTO € 7'000 € 0 € 0 € 50'400 € 57'400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Adeguamento cabina MT/BT e installazione gruppo elettrogeno € 15'000 € 0 € 0 € 108'000 € 123'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Raddoppio della linea di sollevamento iniziale € 12'000 € 0 € 0 € 86'400 € 98'400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

RIFACIMENTO QUADRI ELETTRICI € 41'000 € 35'000 € 0 € 253'600 € 259'600 € 20'625 € 41'600 € 41'600 € 25'781 € 0 € 0 € 8'594 € 0 

Creazione By-Pass di Testa del Sollevamento Iniziale € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20'000 € 20'000 € 0 € 150'400 € 150'400 € 0 € 37'000 

Rifacimento quadri elettrici ed inverter € 10'000 € 0 € 0 € 72'000 € 82'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Revamping elettrico completo € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16'000 € 16'000 € 0 € 144'000 € 144'000 € 0 € 0 

Menaggio_DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario € 0 € 0 € 0 € 17'600 € 17'600 € 0 € 158'900 € 158'900 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Trattamenti terziari - fornitura e posa  € 0 € 0 € 0 € 37'600 € 37'600 € 0 € 279'200 € 279'200 € 0 € 55'200 € 55'200 € 0 € 0 

interventi di adeguamento impianto di depurazione di Bulgarograsso - filtrazione finale € 0 € 0 € 0 € 105'600 € 105'600 € 0 € 528'000 € 528'000 € 0 € 422'400 € 422'400 € 0 € 0 

Realizzazione di un sistema per la rimozione biologica dell'azoto € 0 € 0 € 0 € 13'600 € 13'600 € 0 € 122'400 € 122'400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Dissabbiatura e disoleatura € 0 € 0 € 0 € 20'800 € 20'800 € 0 € 157'600 € 157'600 € 0 € 32'000 € 32'000 € 0 € 0 

Rpristino funzionale dell'impianto di depurazione di Carate Urio € 0 € 0 € 0 € 17'600 € 17'600 € 0 € 158'400 € 158'400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Dismissione e conversione del depuratore di Musso e conferimento dei reflui all'impianto di Cremia € 0 € 0 € 0 € 16'000 € 16'000 € 0 € 144'000 € 144'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Opere accessorie (LOTTO 1) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5'600 € 5'600 € 0 € 50'400 € 50'400 € 0 € 0 

Grigliatura fine a valle della sezione di dissabbiatura € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4'800 € 4'800 € 0 € 43'200 € 43'200 € 0 € 0 

Viabilità interna € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8'800 € 8'800 € 0 € 79'200 € 79'200 € 0 € 0 

Rifacimento sedimentatore presso depuratore di Ronago € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 48'000 € 48'000 € 0 € 240'000 € 240'000 € 0 € 240'000 

Ripristino funzionale dell'impianto di depurazione di Valsolda € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 17'600 € 17'600 € 0 € 158'400 € 158'400 € 0 € 0 

Sostituzione grigliatura fine e scolmatore di testa impianto presso il depuratore di Sorico € 5'000 € 0 € 0 € 36'000 € 41'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Ripristino funzionale dell'impianto di depurazione di Gera Lario - capoluogo € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 17'600 € 17'600 € 0 € 158'400 € 158'400 € 0 € 0 

Ripristino funzionale dell'impianto di depurazione di Ramponio Verna € 0 € 0 € 0 € 17'600 € 17'600 € 0 € 158'400 € 158'400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

OPERE URGENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO PRATO ALLUVIONE GERA LARIO € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4'800 € 4'800 € 0 € 54'000 

Adeguamento impianto di depurazione - sedimentatore a pacchi lamellari € 0 € 0 € 0 € 16'000 € 16'000 € 0 € 4'000 € 4'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Adeguamento impianto di depurazione - razionalizzazione pretrattamenti € 0 € 0 € 0 € 19'200 € 19'200 € 0 € 4'800 € 4'800 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Griglia Grossolana Ingresso Impianto € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6'400 € 6'400 € 0 € 72'000 

adeguamento filtrazione finale € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12'000 € 12'000 € 0 € 135'000 

Adeguamento/ampliamento sezione di disinfezione finale  € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20'000 € 20'000 € 0 € 225'000 

Sostituzione dell'impianto di depurazione esistente tradizionale con un impianto di fitodepurazione - lotto 2 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 28'000 € 28'000 € 0 € 315'000 

Secondo lotto filtrazione finale e chiariflocculazione € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 32'000 € 32'000 € 0 € 360'000 

Installazione di filtrazione terziaria di pioggia € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20'000 € 20'000 € 0 € 225'000 

ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEPURATORE SANT'AGATA € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16'000 € 16'000 € 0 € 180'000 

Lavori di manutenzione straordinaria -- civili -- ed adeguamento tecnologico con installazione telecontrollo € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 22'400 € 22'400 € 0 € 7'000 

sistemazione sgrigliatore, fornitura e posa nuove soffianti, recupero volumi per stoccaggio fanghi, sistemazione area 

esterna € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8'000 € 8'000 € 0 € 90'000 

Potenziamento delle linee biologiche per l'abbattimento dell'azoto € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 40'000 € 40'000 € 0 € 450'000 

SOSTITUZIONE CARROPONTI CON RASCHIATORI A CATENA € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16'000 € 16'000 € 0 € 180'000 

Rifacimento quadri elettrici dell'impianto di depurazione di Cagno € 15'000 € 0 € 0 € 108'000 € 123'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Rifacimento quadri elettrici dell'impianto di depurazione di Cremia € 15'000 € 0 € 0 € 108'000 € 123'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Fitodepurazione impianto di Ronago 1° lotto € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 48'000 € 48'000 € 0 € 535'000 

Sostituzione campionatori presso utenze industriali - 2021 € 0 € 0 € 0 € 80'000 € 80'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Sostituzione campionatori presso utenze industriali - 2022 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 80'000 € 80'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Sostituzione campionatori presso utenze industriali - 2023 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 80'000 € 80'000 € 0 € 0 

Man.straord. pompe e parti meccaniche € 70'103 € 70'103 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Man.straord.strumenti laboratorio e attrezzature € 9'985 € 9'985 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Man.straord.strumenti di misura utenze e in campo € 11'371 € 11'371 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Manutenzione straordinaria con sostituzione sistema PLC € 0 € 0 € 0 € 0 € 41'030 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un laboratorio di analisi chimico-biologico in conformità alle prescrizioni 

della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2005 presso la sede di Bulgarograsso (CO) € 0 € 0 € 0 € 0 € 7'938 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

MESSA SICUREZZA IMP. DEPURAZ.DICHIARAZIONE CORRETTA POSA E RELAZIONE COLLAUDO-DEPURATORE MARIANO 

C. € 0 € 0 € 0 € 0 € 2'660 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 
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Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID Titolo Intervento pianificato 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Somma di 

Contributi 

2020 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Somma di 

Contributi 

2021 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2022 

Somma di 

Contributi 

2022 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2023 

Somma di 

Contributi 

2023 

Somma di Valore 

investimento 

lordo 

programmato post 

2023 

DEP1.2   

Intervento per l'ottimizzazione ed efficientamento del servizio di depurazione negli agglomerati di Veleso e Zelbio € 10'000 € 0 € 0 € 280'000 € 280'000 € 0 € 272'000 € 282'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Garzeno_COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RELATIVI COLLETTORI (LOTTO 1) € 0 € 0 € 0 € 36'000 € 36'000 € 0 € 270'400 € 270'400 € 0 € 53'600 € 53'600 € 0 € 0 

Garzeno_COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RELATIVI COLLETTORI (LOTTO 3) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 36'000 € 36'000 € 0 € 270'400 € 270'400 € 0 € 67'000 

Garzeno_COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RELATIVI COLLETTORI (LOTTO 2) € 0 € 0 € 0 € 36'000 € 36'000 € 0 € 270'400 € 270'400 € 0 € 53'600 € 53'600 € 0 € 0 

Totale 
complessivo   € 1'046'277 € 8'748'391 € 184'345 € 3'892'000 € 4'197'796 € 986'458 € 3'794'651 € 3'804'651 € 595'824 € 2'264'800 € 2'264'800 € 170'587 € 3'172'000 
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Per l’indicatore M6: 
 

Il totale di spesa 2020 è € 1'046'277 

Il totale di spesa 2021 è € 3'892'000 

Il totale di spesa 2022 è € 3'794'651 

Il totale di spesa 2023 è € 2'264'800 

Il totale dei contributi previsti per il 2020 è € 184'345 

Il totale dei contributi previsti per il 2021 è € 986'458 

Il totale dei contributi previsti per il 2022 è € 595'824 

Il totale dei contributi previsti per il 2023 è € 170'587 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2020 è € 8'748'391 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2021 è € 4'197'796 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2022 è € 3'804'651 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2023 è € 2'264'800 

 

Sono previsti i seguenti contributi pubblici: 

Nome intervento Codice Intervento Canale di contributo QUOTA 2020 QUOTA 2021 QUOTA 2022 QUOTA 2023 

adeguamento dei pretrattenti 
iniziali del depuratore di 
Bulgarograsso 

DEP03.13034.1.SG Regione Lombardia // 155'625.00 € 194'531.25 € 64'843.75 € 

Depuratore di Colonno - 
Sostituzione MBR 

DEP07.13074.1.SG Regione Lombardia // 120'658.42 € 150'823.03 € 50'274.34 € 

Depuratore di Porlezza - 
Rifacimento quadri elettrici e 
installazione di gruppo 
elettrogeno 

DEP02.13189.1.SG Regione Lombardia // 20'625.00 € 25'781.25 € 8'593.75 € 

Depuratori di Gravedona, 
Menaggio, Carlazzo - 
Fornitura e posa gruppi 
elettrogeni 

DEP03.13047.2.SG Regione Lombardia // 65'625.00 € 82'031.25 € 27'343.75 € 

Depuratori di Ronago e 
Limido - Fornitura e posa 
gruppi elettrogeni 

DEP03.13199.1.SG Regione Lombardia // 46'875.00 € 58'593.75 € 19'531.25 € 

Impianto di depurazione 
intercomunale di Carlazzo - 
Opere di manutenzione 
straordinaria e adeguamento 
impianto 

DEP07.013047.047.19.CA Bando Piano Stralcio // 84'063.38 € 84'063.38 € // 

Impianto di depurazione 
intercomunale di Cremia. 
Opere urgenti di ripristino 
funzionamento impianto 

DEP03a.013083.019.18.CA Bando Piano Stralcio 61'823.72 € 61'823.72 € // // 

Adeguamento Dell'impianto 
Di Depurazione Di Merone Ai 
Nuovi Limiti Di Emissione 
Stabiliti Dal Rr 3/2006 

DEP03a.013147.001.16.CA Bando Piano Stralcio // 227'225.11 € // // 

Fornitura, posa in opera e 
avviamento di nuovi quadri 
elettrici in BT (PC e MCC) e 
dell’estensione del sistema di 
automazione e controllo 
(Merone) 

DEP03a.013147.010.17.CA Bando Piano Stralcio // 163'702.51 € // // 

Opere di consolidamento e 
manutenzione straordinaria 
all'impianto di sollevamento e 
al pozzo pompe. Impianto di 
depurazione sovracomunale 
in Colonno 

FOG07.013252.159.22 CA Bando Piano Stralcio 82'286.20 € // // // 

Opere per il ripristino del 
corretto funzionamento 
dell’impianto di depurazione 
comunale di Pognana Lario 
(Co) 

DEP03c.013186.018.18.CA Bando Piano Stralcio 40'234.65 € 40'234.65 € // // 
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Oltre alle opere in capo a SOT e a Como Acqua S.r.l., nel periodo 2018-2023 sono stati eseguiti e/o 

programmati anche da parte delle gestioni in economia investimenti funzionali al Macroindicatore M6 per 

un totale pari a € 6.168.385,81. Il dettaglio è riportato nel successivo paragrafo 5.1. 

 

Si ritiene che gli interventi proposti possano garantire il raggiungimento dell’obiettivo previsto per 

l’indicatore M6. 

 

Non presenti opzioni progettuali, nel senso che ogni criticità presenta una sola soluzione progettuale. 
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Di seguito si illustra il cronoprogramma di massima: 

 

1/1/2020 12/31/2020 12/31/2021 12/31/2022 12/31/2023

Nuova realizzazione Impianti di 

depurazione – trattamenti sino al 

secondario

Sostituzione Impianti di 

depurazione – trattamenti sino al 

secondario

Sostituzione Impianti di 

depurazione – trattamenti sino al 

terziario e terziario avanzato

Nuova realizzazione Laboratori e 

attrezzature

Nuova realizzazione Telecontrollo 

e teletrasmissione di depurazione

Sostituzione Gruppi di misura -

altre attrezzature di depurazione

CRONOPROGRAMMA MACROINDICATORE M6

Impianti di depurazione – trattamenti 

sino al secondario

Impianti di depurazione – trattamenti 

sino al terziario e terziario avanzato

Laboratori e attrezzature

Telecontrollo e teletrasmissione di 

depurazione

Gruppi di misura - altre attrezzature di 

depurazione
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3.6.4 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi di tipo gestionale volti a risolvere criticità afferenti al macro-indicatore di 

qualità tecnica M6. 

 

Nell’ambito dell’aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della delibera 918/2017/R/IDR non 

sono stati richiesti 

a

QT
Opex

. 
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4 Macro-indicatori di qualità contrattuale  

 

4.1 MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale 

 

4.1.1 Criticità 

Vedi capitolo 7.2 “Istanza per operazioni di aggregazione gestionale”. 

 

4.1.2 Obiettivi 2020-2021 

Non applicabile 

Nell’ambito dell’aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della delibera 918/2017/R/IDR non 

sono stati richiesti  Opex��
�  . 

 

4.1.3 Investimenti infrastrutturali 

Non sono presenti interventi relativi al macro-indicatore in oggetto 
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4.2 MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio 

 

4.2.1 Criticità 

Vedi capitolo 7.2 “Istanza per operazioni di aggregazione gestionale”. 

 

4.2.2 Obiettivi 2020-2021 

Non applicabile 

Nell’ambito dell’aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della delibera 918/2017/R/IDR non 

sono stati richiesti  Opex��
�  . 

 

4.2.3 Investimenti infrastrutturali 

Non sono presenti interventi relativi al macro-indicatore in oggetto. 
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5 Interventi associati ad altre finalità 

Sono previsti interventi di tipo infrastrutturale diversi da quelli di qualità tecnica e contrattuale: 

 

Sigla e nome criticità  Considerazioni alla luce dello 
stato delle infrastrutture 

Finalità 

EFF1.1 Margini di 

miglioramento dell’efficienza 

economica e funzionale della 

gestione di infrastrutture di 

acquedotto 

(approvvigionamento, 

potabilizzazione, distribuzione) 

Necessità di miglioramento della 

gestione 
Altre immobilizzazioni 

EFF1.2 Margini di 

miglioramento dell’efficienza 

economica e funzionale della 

gestione di infrastrutture di 

fognatura. 

Necessità di migliorare efficienza 

sfioratori 

Progetto pilota impianto 

di fitodepurazione 

EFF1.3 Margini di 

miglioramento dell’efficienza 

economica e funzionale della 

gestione di infrastrutture di 

depurazione. 

Necessità di migliorare efficienza 

impianti di depurazione 

Ridurre consumi energia 

elettrica 

EFF2.1 Necessità di sviluppo di 

una pianificazione degli 

interventi di manutenzione e di 

sostituzione periodica degli 

asset 

Necessità di migliorare la 

pianificazione degli interventi di 

manutenzione   

Manutenzione 

straordinaria   

EFF3.1 Criticità nella sicurezza 

delle condizioni di lavoro 

Necessità di adeguarsi alle vigenti 

norme di sicurezza sul lavoro, nelle 

sedi ed in campo (reti ed impianti) 

Migliorare sicurezza sul 

lavoro  

 

In genere sono opere di risoluzione di interferenze con altri servizi pubblici (con particolare riferimento alla 

realizzazione dell’Autostrada Pedemontana Lombarda), di adeguamento degli impianti e dei fabbricati alla 

normativa per la sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro. 

In tale classificazione sono stati ricondotti anche gli investimenti realizzati/programmati dalle gestioni in 

economia ancora in corso nel periodo 2018-2023. Nel PdI è stato inserito un record che assomma in sé tutti 

gli interventi segnalati o rendicontati dalle citate gestione in economia. Accorpando le varie opere in un 

unico intervento non è stato possibile dettagliare le informazioni richieste (tipologia di criticità, ,…) Si 

rimanda al paragrafo 5.1 per ulteriori informazioni e approfondimenti in merito. 
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Gli importi previsti sono indicati in tabella: 

Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID Titolo Intervento pianificato 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2020 

Somma di 

Contributi 

2020 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2021 

Somma di 

Contributi 

2021 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2022 

Somma di 

Contributi 

2022 

Somma di Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023 

Somma di 

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2023 

Somma di 

Contributi 

2023 

Somma di Valore 

investimento lordo 

programmato post 

2023 

EFF1.1                           

Altre immobilizzazioni materiali e immateriali € 0 € 0 € 0 € 0 € 5'100 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

EFF3.1   

Messa in sicurezza degli impianti di depurazione - LOTTO LAGO € 0 € 0 € 0 € 120'000 € 120'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Messa in sicurezza degli impianti di depurazione - LOTTO SUD € 0 € 0 € 0 € 80'000 € 80'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Messa in sicurezza degli impianti di acquedotto - LOTTO LAGO € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 80'000 € 80'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Messa in sicurezza degli impianti di acquedotto - LOTTO SUD € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 80'000 € 80'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

EFF2.1   

Manutenzioni straordinarie impianti e fabbricati € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20'000 € 20'000 € 0 € 150'400 € 150'400 € 0 € 37'000 

Asfaltature 2021 € 0 € 0 € 0 € 320'000 € 320'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Asfaltature 2022 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 320'000 € 320'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Asfaltature 2023 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 320'000 € 320'000 € 0 € 0 

Man.straord. strutture c.a. € 18'800 € 18'800 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

3° acconto sistemazione piano terreno lavori immobile in Lurate Caccivio  € 0 € 0 € 0 € 0 € 1'575 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Opere Sistemazione Piano Terra Uffici Ex SOT Collline Comasco ,opere sistemazione edificio in via IV novembre 

L.Caccivio EX.-COLLINE COMASCHE € 0 € 0 € 0 € 0 € 39'222 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

CPLUR00276 - Ft 1-FE 15/01/2019 STUDIO TECNICO DI P.I.E. LAMORGESE FERNANDO - PRESTAZIONE 

PROFESSIONALE PROGETTO € 0 € 0 € 0 € 0 € 6'300 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

CPLUR00283 - Ft 114-FE 06/12/2019 STUDIO TECNICO DI P.I.E. LAMORGESE FERNANDO - 3° ACCONTO 

SISTEMAZIONE DEL PIANO € 0 € 0 € 0 € 0 € 1'575 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

EFF1.3   

POTENZIAMENTO MICROTURBINA BIOGAS € 92'799 € 92'799 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Cogenerazione turbina € 0 € 0 € 0 € 64'000 € 64'000 € 0 € 320'000 € 320'000 € 0 € 256'000 € 256'000 € 0 € 0 

installazione PDC presso l'impianto di Merone per il recuper energetico dello scarico € 0 € 0 € 0 € 8'000 € 8'000 € 0 € 72'000 € 72'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Man.straord. personal computer uffici € 8'036 € 8'036 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

EFF1.2   

Impianto fitodepurazione pilota € 57'782 € 64'000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

-   

Interventi di riduzione del rischio idraulico degli impianti di approvigionamento idropotabile € 10'000 € 0 € 0 € 192'911 € 211'772 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Lavori di rifacimento condotte zona Nord in comune di Olgiate Comasco – Lotto C Stralcio 1 (Via Bizzarone e zona 

Forno inceneritore) - RISOLUZIONE INTERFERENZE NUOVA BRETELLA SP 342 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 32'000 € 32'000 € 0 € 360'000 

INVESTIMENTI IN CAPO A GESTIONI IN ECONOMIA € 1'853'563 € 1'854'677 € 737'416 € 1'183'053 € 7'092'367 € 1'447'540 € 449'550 € 1'134'100 € 449'550 € 0 € 0 € 0 € 0 

Totale 
complessivo   € 2'040'980 € 2'038'312 € 737'416 € 1'967'964 € 7'949'911 € 1'447'540 € 1'341'550 € 2'026'100 € 449'550 € 758'400 € 758'400 € 0 € 397'000 

 

 

 



 

69  

 
Per la categoria “ALTRO”: 
 

Il totale di spesa 2020 è € 2'040'980 

Il totale di spesa 2021 è € 1'967'964 

Il totale di spesa 2022 è € 1'341'550 

Il totale di spesa 2023 è € 758'400 

Il totale dei contributi previsti per il 2020 è € 737'416 

Il totale dei contributi previsti per il 2021 è € 1'447'540 

Il totale dei contributi previsti per il 2022 è € 449'550 

Il totale dei contributi previsti per il 2023 è € 0 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2020 è € 2'038'312 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2021 è € 7'949'911 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2022 è € 2'026'100 

Il totale di spesa di cui si prevede l’entrata in esercizio nel 2023 è € 758'400 

 

I contributi previsti sono relativi agli investimenti in capo alle gestioni in economia. 
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Di seguito si illustra il cronoprogramma di massima: 

 

 
 

1/1/2020 12/31/2020 12/31/2021 12/31/2022 12/31/2023

Sostituzione Altre 

immobilizzazioni materiali e 

immateriali

Nuova realizzazione Condotte di 

acquedotto

Sostituzione Impianti di 

sollevamento e pompaggio di 

acquedotto

Sostituzione Laboratori e 

attrezzature

Sostituzione Tecniche naturali di 

depurazione (tra cui 

fitodepurazione e lagunaggio)

Sostituzione Gruppi di misura -

altre attrezzature di depurazione

Manutenzione Fabbricati 

industriali 

Investimenti gestioni in economia

CRONOPROGRAMMA ALTRO

Altre immobilizzazioni materiali e 

immateriali

Condotte di acquedotto

Impianti di sollevamento e pompaggio di 

acquedotto

Laboratori e attrezzature

Tecniche naturali di depurazione (tra cui 

fitodepurazione e lagunaggio)

Gruppi di misura - altre attrezzature di 

depurazione

Fabbricati industriali 

Investimenti gestioni in economia
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5.1 Investimenti infrastrutturali realizzati e/o programmati da gestioni in economia 

 

Come già anticipato, oltre agli investimenti infrastrutturali segnalati dalle SOT e da Como Acqua S.r.l., sulla 

base dei riscontri raccolti in diverse campagne ricognitive svolte nel tempo dall’Ufficio d’Ambito, sono stati 

censiti gli interventi attuati o programmati dalle gestioni in economia ancora operative. 

Per ciascun intervento è stato indicato l’importo delle liquidazioni effettuate annualmente dal Comune e 

l’andamento annuale degli introiti relativi a contributi pubblici e/o privati incassati. 

Di seguito si riportano gli andamenti annuali delle somme liquidate/da liquidare e il totale dei contributi 

incassati/da incassare da parte delle gestioni in economia al tempo attive. 

M
ac

ro
in

d
ic

at
o

re
 

/ 
P

re
re

q
u

is
it

o
 INVESTIMENTI ATTUATI/PROGRAMMATI DA GESTIONI IN ECONOMIA 

Liquidazioni effettuate/previste 

nel 2018 nel 2019 
previste nel 

2020 
previste nel 

2021 
previste nel 

2022 
previste 
nel 2023 

Totale 
LIQUIDAZIONI 

effettuate/ 
previste 

Totale 
CONTRIBUTI 

incassati/ 
previsti 

Preq1 4.694,04 31.407,33 37.610,86 7.686,00 

Preq2 0,00 0,00 

Preq3 1.487.249,71 433.354,56 574.349,53 530.248,34 449.550,00 4.945.045,21 3.633.073,42 

Preq4 9.194,00 38.403,28 54.165,28 0,00 

M1 263.599,61 272.951,49 20.000,00 662.478,59 22.715,15 

M2 96.069,98 29.000,00 125.069,98 35.000,00 

M3 96.828,53 7.624,60 231,50 105.672,63 0,00 

M4a 921.405,89 1.168.182,40 457.527,31 357.617,44 3.481.411,68 2.398.628,72 

M4b 0,00 0,00 

M5 0,00 0,00 

M6 1.692.738,47 702.288,03 772.454,67 295.187,17 6.168.385,81 5.228.383,58 

Altro 0,00 0,00 

Totale 4.475.710,25 2.750.281,67 1.853.563,01 1.183.052,95 449.550,00 0,00 15.579.840,04 11.325.486,87 

 

Nella tabella seguente si sintetizza per ogni anno l’importo complessivo degli investimenti entrati in 

esercizio a seguito del collaudo o della chiusura contabile (previsti/effettivi) dei vari interventi in capo alle 

gestioni in economia. 

M
ac

ro
in

d
ic

at
o

re
 

/ 
P

re
re

q
u

is
it

o
 INVESTIMENTI ATTUATI/PROGRAMMATI DA GESTIONI IN ECONOMIA 

Anno di collaudo (Entrate in esercizio al lordo di contributi) 

nel 2018 nel 2019 
previste nel 

2020 
previste nel 

2021 
previste nel 

2022 
previste nel 

2023 
Totale 

Preq1 28.194,90 9.415,96 37.610,86 

Preq2 0,00 

Preq3 806.665,78 1.070.774,17 895.913,75 977.252,00 899.100,00 4.649.705,70 

Preq4 21.466,00 32.699,28 54.165,28 

M1 212.637,37 364.418,26 85.422,96 662.478,59 

M2 96.069,98 29.000,00 125.069,98 

M3 44.118,78 7.624,60 53.929,25 105.672,63 

M4a 124.258,60 1.368.022,64 317.061,30 1.672.069,14 3.481.411,68 

M4b 0,00 

M5 0,00 

M6 735.877,21 290.528,75 463.933,64 4.443.046,21 235.000,00 6.168.385,81 

Altro 0,00 

Totale 1.945.023,74 3.258.332,58 1.854.676,86 7.092.367,35 1.134.100,00 0,00 15.284.500,53 
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6 Piano delle Opere Strategiche (POS) 

 

Si prevede la realizzazione delle seguenti Opere Strategiche, come definite all’articolo 3 della deliberazione 

580/2019/R/idr: 

Riferimento 

interno 
Denominazione intervento Servizio 

COMUNE DI 

LOCALIZZAZIONE 

INTERVENTO 

STIMA 

ECONOMICA [€] 

ANNO DI 

INIZIO 

LAVORI 

ANNO DI 

FINE 

LAVORI 

 

DEP08.013046.

426.19.CA 

 

Impianto di termovalorizzazione 

dei fanghi prodotti nell'Ambito di 

Como LOTTO 1 

 

Depurazione Carimate €     14.100'000 2021 2025 

 

L’intervento consiste nella realizzazione di un impianto di trattamento di termovalorizzazione dei fanghi 

nell’ambito di Como.  

Le società Como Acqua Srl, Comodepur SpA e Lariana Depur SpA hanno deciso di intraprendere un percorso 

comune, per lo smaltimento dei fanghi di depurazione. Il processo di valutazione tiene conto delle esigenze 

di smaltimento di tutti gli impianti di depurazione di proprietà delle società coinvolte e dovrà inoltre 

confrontarsi con l’attuale stato del mercato di smaltimento dei fanghi di depurazione, che ha trovato forti 

opposizioni normative e di opinione pubblica allo spandimento generalizzato dei fanghi in agricoltura.  

Le tre società, rappresentate da Como Acqua, hanno espresso la loro preferenza per la valorizzazione 

termica dei fanghi di depurazione, che è una necessità in quanto i depuratori della provincia di Como, data 

la presenza sul territorio di riferimento di numerose industrie, trattano acque reflue di natura mista, ovvero 

provenienti sia da scarichi prettamente civili, che da scarichi di tipo industriale.  

Questa promiscuità nelle tipologie di scarichi trattati fa sì che i fanghi prodotti dal processo di depurazione 

abbiano caratteristiche qualitative, tali da non essere compatibili con i nuovi limiti imposti per il riutilizzo 

dei fanghi stessi in agricoltura.  

 

 



 

Di seguito il cronoprogramma: 

 

 

1/1/20 1/7/20 31/12/20 1/7/21

Collaudo tecnico/amministrativo

Realizzazione dell'opera

Appalto

Progetto esecutivo

Autorizzazioni

Progetto definitivo

Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica

Studi preliminari

Cronoprogramma Impianto di termovalorizzazione dei fanghi prodotti nell'Ambito di Como
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1/7/21 31/12/21 1/7/22 31/12/22 1/7/23 31/12/23 30/6/24 30/12/24

Cronoprogramma Impianto di termovalorizzazione dei fanghi prodotti nell'Ambito di Como

 

 

30/6/25 30/12/25 30/6/26 30/12/26

Cronoprogramma Impianto di termovalorizzazione dei fanghi prodotti nell'Ambito di Como- LOTTO 1
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7 Eventuali istanze specifiche 

 

7.1 Istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti 

Nell’ambito della procedura di determinazione tariffaria 2018-2019 MTI2, Como Acqua ha formulato 

istanza ex ante ai sensi del comma 5.3. lett. b) della deliberazione 917/2017/R/IDR, per la temporanea 

applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori per i quali vi sia il rispetto dei 

prerequisiti. 

Como Acqua S.r.l. è attualmente in grado di ottemperare al solo Prerequisito 3 inerente alla “Conformità 

alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane” e al Prerequisito 4 inerente alla “Disponibilità e 

affidabilità dei dati di qualità tecnica” limitatamente ai macro-indicatori M5-M6. 

Pertanto, conformemente a quanto previsto dal comma 24.2 della RQTI, Como Acqua ha formulato 
istanza per accedere al meccanismo incentivante relativamente ai soli seguenti macro-indicatori con la 
seguente gradualità: 

 ai soli Macroindicatori M5 - M6, per un periodo temporale massimo di validità dell’istanza fino 
al 31.12.2020, in previsione del raggiungimento del prerequisito 2 “Conformità alla normativa 

sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti” dal 01.01.2021 e della determinazione dei macro-

indicatori M2 e M3 dall’anno 2021, in funzione del previsto programma di subentro nelle 

gestioni, meglio descritti ai precedenti capitoli; 

 ai soli Macroindicatori M2 - M3 – M5 – M6 per un periodo temporale di validità dell’istanza dal 
01.01.2021 fino al 31.12.2023, in previsione del raggiungimento del prerequisito 1, in funzione 

del previsto programma di subentro nelle gestioni e in considerazione del programma degli 

investimenti previsti per il superamento della mancanza del prerequisito inerente alla 

“Disponibilità e affidabilità dei dati di misura” e della determinazione dei macro-indicatori M1 e 

M4 dall’anno 2024 descritti ai precedenti capitoli; 

 per tutti i Macroindicatori M1 - M2 - M3 – M4 - M5 - M6 dal 01.01.2024. 

 

7.2 Istanza per operazioni di aggregazione gestionale 

Qualità tecnica 

Si segnala che nell’ambito della procedura di determinazione tariffaria 2018-2019 MTI2, citata nel 

precedente  punto, Como Acqua S.r.l., ha formulato istanza ex ante - ai sensi del comma 5.2, lett. a) della 

deliberazione 917/2017/R/IDR, per la temporanea esclusione, ex ante, dall’applicazione degli indennizzi 

automatici associati al mancato rispetto degli standard, in caso di operazioni straordinarie di aggregazione 

gestionale, per un periodo temporale massimo di validità dell’istanza fino al 31.12.2020 e al solo fine di 

rendere effettiva la fruibilità delle prestazioni per gli utenti finali, in funzione del previsto programma di 

subentro nelle gestioni. 

 

Qualità Contrattuale 

Si segnala che Como Acqua S.r.l., in data 24.04.2020, con nota prot.n. 07238/2020/PG del 24 aprile 2020, 

ha formulato istanza ex post”, che copra tutto il periodo fino al 31.12.2019 dalla ottemperanza alle 

disposizioni di cui alla DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2015 n.  655/2015/R/IDR. Tale istanza è stata 

presentata all’ARERA dall’Ufficio d’Ambito con nota prot. n. 1806 del 14 maggio 2020.  

Como Acqua S.r.l., nella medesima data, con nota prot. n. 07237/2020/PG del 24 aprile 2020, ha formulato 

istanza motivata di applicazione selettiva e graduale della regolazione della qualità contrattuale art. 2 - 
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Deliberazione 17 dicembre 2019 n. 547/2019/R/IDR per un’applicazione selettiva e graduale della 

regolazione della qualità contrattuale, consistente nella:  

a) Temporanea esclusione, ex ante, dall'applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato 

rispetto di tutti gli standard specifici, per le operazioni straordinarie di aggregazione gestionale in 

corso (di cui in premessa – capitolo 1), per un arco di tempo di dodici (12) mesi, , limitatamente al 

perimetro acquisito a seguito delle operazioni di aggregazione gestionale e al solo fine di rendere 

effettiva la fruibilità delle prestazioni per gli utenti finali; 

b) Temporanea applicazione del meccanismo incentivante, per le significative operazioni di 

aggregazione gestionale verificatesi a partire dal 1 gennaio 2018, di cui in premessa, al solo 

perimetro gestionale preesistente all'effettuazione delle medesime, per un arco di tempo 

predefinito di 24 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2020 e al solo fine di evitare effetti distorsivi 

nell'implementazione iniziale del citato meccanismo.  

Tale istanza è stata presentata all’ARERA dall’Ufficio d’Ambito con nota prot. n. 2377 del 22 giugno 2020.  

 

7.3 Istanza deroga ai termini per le verifiche periodiche degli strumenti di misura del servizio 
idrico integrato 

Como Acqua Srl, con nota prot. n. 15240 del 17 settembre 2020, ha formulato all’ Ente d’Ambito la 

richiesta di istanza di deroga ai termini per le verifiche periodiche degli strumenti di misura del servizio 

idrico integrato, previsti dall’articolo 18, comma 5, del decreto del ministero dello sviluppo economico 21 

aprile 2017, n. 93. 

Considerato che il “piano di miglioramento dei servizi di misura con sostituzione degli strumenti di misura 

esistenti” da un punto di vista qualitativo è coerentemente recepito nel programma degli interventi 

elaborato secondo i criteri di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR, mentre i valori economici degli 

investimenti sono stati ridotti del 20% in considerazione dei prevedibili ribassi d’asta, si è formulata 

istanza di deroga ai termini per le verifiche periodiche degli strumenti di misura del servizio idrico 

integrato, previsti dall’articolo 18, comma 5, del decreto del ministero dello sviluppo economico 21 aprile 

2017, n. 93. 

Tale istanza è stata presentata all’ARERA dall’Ufficio d’Ambito con nota prot. n. 3442 del 18 settembre 

2020.  

 

7.4 Altro  

Non si presentano richieste diverse da quanto previsto ai punti precedenti. 

 

 

8 Ulteriori elementi informativi 

Non sono presenti specifiche disposizioni regionali aventi impatto sulla programmazione degli interventi. 

 

 

9 Dati di qualità tecnica per gli anni 2018 e 2019 relativi al nuovo perimetro di gestione  

Non si effettua la rettifica dei dati trasmessi con RQTI 2020. 



PdI-cronoprogramma_investimenti

Interventi infrastrutturali

ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID

Prerequisito/ 

Macro-

indicatore di 

qualità sotteso 

all'intervento 

Intervento 

presente nel PdI 

trasmesso ai 

sensi della 

deliberazione 

664/2015/R/idr 

come integrata 

dalla 

deliberazione 

918/2017/idr?

Popolazione 

interessata 

dall'intervento  

(ab/ A.E.)

Località 

interessata/e 

intervento

Tipologia di 

intervento

Intervento 

presente nel 

POS 2020-2027

Tipologia di 

costo sotteso

("Env", "Res", 

"Non ERC")

Immobilizzazione

ID Categoria 

cespite

(co. 10.4 MTI-

3)

Categoria cespite

Intervento 

finalizzato ad 

obiettivi di 

sostenibilità 

ambientale o 

efficienza 

energetica 

Sussistenza 

di eventuali 

misure di 

sostegno 

nazionali o 

comunitarie 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2018

di cui: LIC 2018

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2018

Contributi 2018

di cui: 

Contributi 

pubblici 2018

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2019

di cui: LIC 2019

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2019

Contributi 2019

di cui: 

Contributi 

pubblici 2019

ACQ02.13006.1.18.

CA
ALSERIO - Sostituzione pompe impianto Alserio APP1.1 M2 NO 0 Alserio Replacement RES Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
59.958 0 59.958 0 0 0 0 7.911 0 0

ACQ10.13009.3.19.

CA

ANZANO DEL PARCO - VIA PER MONGUZZO - PERDITA 

BRIANTEO EXTRA ATO 
DIS1.2 M1 NO Anzano del Parco Replacement RES Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 1.056 1.056 0 0 0

ACQ08.VARI.4.19.C

A

Installazione misuratori di portata Acquedotto Brianteo extra ATO 

Lecco
APP4.2 Preq1 NO _Diversi New RES Servizio idrico integrato 8

Gruppi di misura - altre 

attrezzature di acquedotto
0 0 0 0 0 35.893 35.893 0 0 0

ACQ02.13143.5.19.

CA
MARIANO COMENSE - Pozzo Mordina -Sostituzione Pompa APP1.1 M2 NO

Mariano 

Comense
Replacement RES Servizio idrico integrato 5

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di acquedotto
0 0 0 0 0 3.019 0 3.019 0 0

ACQ_ALL.13045.10

0.1819.CA
CARBONATE - prese stradali DIS1.2 M2 SI 2.925 Carbonate New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 1.931 0 1.931 3.440 0 7.045 0 7.045 10.140 0

ACQ_ALL.13131.10

0.1819.CA
LOCATE VARESINO - prese stradali DIS1.2 M2 SI 4.311 Locate Varesino New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 5.773 0 5.773 6.040 0 4.788 0 4.788 5.540 0

ACQ_ALL.13159.10

0.1819.CA
MOZZATE - prese stradali DIS1.2 M2 SI 8.971 Mozzate New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 4.755 0 4.755 9.575 0 3.235 0 3.235 4.295 0

ACQ07.ATO.107.18.

CA
RICERCA  E SVILUPPO KNW1.1 Preq4 NO 0 Ambito New Non ERC Servizio idrico integrato 36

Studi, ricerche, brevetti, diritti 

di utilizzazione
35.674 0 35.674 0 0 0 0 0 0 0

Investimenti realizzati 2018-2019
anno 2018 (consuntivo) anno 2019 (preconsuntivo)

ACQ08.13045.108.1

819.CA
CARBONATE - Sostituzione e adeguamento misuratori APP4.2 Preq1 SI 2.925 Carbonate New Non ERC Servizio idrico integrato 8

Gruppi di misura - altre 

attrezzature di acquedotto
3.137 0 3.137 221 0 49.864 0 49.864 305 0

ACQ08.13131.108.1

819.CA
LOCATE VARESINO - Sostituzione e adeguamento misuratori APP4.2 Preq1 SI 4.311 Locate Varesino New Non ERC Servizio idrico integrato 8

Gruppi di misura - altre 

attrezzature di acquedotto
2.472 0 2.472 1.035 0 2.421 0 2.421 326 0

ACQ08.13159.108.1

819.CA
MOZZATE - Sostituzione e adeguamento misuratori APP4.2 Preq1 SI 8.971 Mozzate New Non ERC Servizio idrico integrato 8

Gruppi di misura - altre 

attrezzature di acquedotto
9.562 0 9.562 859 0 2.219 0 2.219 510 0

ACQ01.VARI.contrib

uti.18.CA
contributi APP1.3 M3 NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 28 Altri impianti 0 0 0 42.496 0 0 0 0 0 0

ACQ02.13138.contri

buti.19.CA

Adeguamento centralina Barozzo e rifacimento acquedotto via 

Foscolo e via Monterotondo in comune di Lurate Caccivio
APP1.1 M2 SI 9.847 Lurate Caccivio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 13.645 13.645

COL02.13245.796.1

8.CA

FORMAZIONE DI SIFONE SUL TORRENTE FOSSATO E 

SISTEMAZIONI SPONDALI A PROTEZIONE COLLETTORE 

FOGNARIO VIA MONTE ROSA – VILLA GUARDIA

FOG2.1 M4a SI 3.107 Villa Guardia Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 34.139 0 34.139 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.13222.797.1

8.CA
Manutenzioni straordinarie captazioni Tavernerio APP1.1 M2 SI 5.795 Tavernerio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
17.433 0 17.433 0 0 0 0 0 0 0

FOG07.Area 

Lago.798.19.CA

2 Pompe GRUNDFOS HYDRO EN T1 323-200/185 JS A U2 B 

STAZ.SOLL. LOGGIO CAMPO EX ASII
FOG2.1 M4a NO Area Lago Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 14

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di fognatura
0 0 0 0 0 5.437 0 5.437 0 0

FOG07.13113.799.1

9.CA

Acquisto apparecchiature elettromeccaniche staz. Sollevamento 

CA' BIANCA GRIANTE
FOG2.1 M4a NO Griante Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 14

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di fognatura
0 0 0 0 0 14.433 0 14.433 0 0

DEP09.13034.800.1

8.CA

Acquisto di catalizzatore TIPO 2 da installarsi nella sezione di 

ozonizzazione dell'impianto di depurazione di Bulgarograsso (CO)
EFF1.3 Altro SI 79.900 Bulgarograsso Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 25

Gruppi di misura - altre 

attrezzature di depurazione
15.120 0 15.120 0 0 0 0 0 0 0

FOG03.13034.801.1

8.CA

Acquisto di software per la gestione delle reti fognarie e dei 

collettori consortili
KNW1.2 Preq4 SI 79.900 Bulgarograsso New Non ERC Servizio idrico integrato 16

Sistemi informativi di 

fognatura
18.615 0 18.615 0 0 0 0 0 0 0

DEP09.13034.802.1

8.CA

Acquisto ed installazione di cromatografo per il laboratorio 

dell'impianto di depurazione di Bulgarograsso (CO)
EFF1.3 Altro SI 79.900 Bulgarograsso Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 25

Gruppi di misura - altre 

attrezzature di depurazione
22.000 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.ATO.803.19.

CA

Acquisto elettropompa sommersa e installazione ORD. 19018 DEL 

25.02.19
DIS1.2 M1 NO Ambito Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 709 0 709 0 0

ACQ10.13029.804.1

9.CA

Acquisto elettropompa sommersa GRUNDFOS SP 30/16 DA KW 

15 V380 Pozzo Pozzolo Brenna - EX SOT PRAGMA
DIS1.2 M1 NO Brenna Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 8.419 0 8.419 0 0

9.CA 15 V380 Pozzo Pozzolo Brenna - EX SOT PRAGMA

DEP03b.13034.805.

19.CA
Acquisto misuratori di portata dep. di Bulgarograsso DEP2.1 M6 NO 0 Bulgarograsso Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 8.695 0 8.695 0 0

DEP03b.13034.806.

19.CA

Acquisto misuratori di portata, distributori autosvuotanti, ricambi, 

micro interruttori e spese accessorie per il dep. di Bulgarograsso
DEP2.1 M6 NO 0 Bulgarograsso Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 27.923 0 27.923 0 0

DEP03b.13128.807.

19.CA
Acquisto nuova pompa MTR32-8/6 Depuratore Limido Comasco DEP2.1 M6 NO Limido Comasco Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 3.688 0 3.688 0 0

FOG07.AG0131470

1.808.18.CA

Acquisto sistemi di sollevamento sulla rete afferente all'impianto di 

Merone
FOG2.1 M4a SI 125.000

Agglomerato di 

Merone
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 14

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di fognatura
6.235 0 6.235 0 0 0 0 0 0 0

DEP03b.ATO.809.1

9.CA

Acquisto soffiante RBS 75/F-UNI/ANSI e intervento di n.2 tecnici 

dep. EX SOT ASII
DEP2.1 M6 NO Ambito Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 7.100 0 7.100 0 0

DEP03b.13074.810.

19.CA

Acquisto soffiante ROBUSCHI RBS per impianto dep. di Colonno 

U.O. LAGO
DEP2.1 M6 NO Colonno Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 2.600 0 2.600 0 0

ACQ08.VARI.811.19

.CA
Acquisto trasmettitori, radiomodem, trasduttore APP4.2 Preq1 NO _Diversi New Non ERC Servizio idrico integrato 10

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

acquedotto

0 0 0 0 0 16.838 0 16.838 0 0

ACQ02.13029.812.1

8.CA

Adeguamento e messa a norma impianti di sollevamento captazioni 

in Brenna
APP1.1 M2 SI 2.136 Brenna Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
8.867 0 8.867 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.13101.813.1

8.CA

Adeguamento e messa a norma impianti di sollevamento captazioni 

in Figino Serenza
APP1.1 M2 SI 5.190 Figino Serenza Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
6.550 0 6.550 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.13121.814.1

8.CA

Adeguamento e messa a norma impianti di sollevamento captazioni 

in Lambrugo
APP1.1 M2 SI 2.519 Lambrugo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
1.190 0 1.190 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.13143.815.1

8.CA

Adeguamento e messa a norma impianti di sollevamento captazioni 

in Mariano Comense
APP1.1 M2 SI 24.908

Mariano 

Comense
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
4.798 0 4.798 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.13012.816.1 Adeguamento e messa a norma impianti elettrici captazioni in 
APP1.1 M2 SI 4.994 Arosio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 
5.838 0 5.838 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.13012.816.1

8.CA

Adeguamento e messa a norma impianti elettrici captazioni in 

Arosio
APP1.1 M2 SI 4.994 Arosio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
5.838 0 5.838 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.13048.817.1

8.CA

Adeguamento e messa a norma impianti elettrici captazioni in 

Carugo
APP1.1 M2 SI 6.499 Carugo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
6.600 0 6.600 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.13101.818.1

8.CA

Adeguamento e messa a norma impianti elettrici captazioni in 

Figino Serenza
APP1.1 M2 SI 5.190 Figino Serenza Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
7.046 0 7.046 0 0 0 0 0 0 0

ACQ08.13138.819.1

8.CA

Adeguamento impianto telecontrollo – Luisago, Vertemate con 

Minoprio, Senna Comasco – Capiago Intimiano, Lurate Caccivio
APP4.2 Preq1 SI 25.461 Lurate Caccivio New Non ERC Servizio idrico integrato 10

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

acquedotto

8.965 0 8.965 0 0 0 0 0 0 0

DEP08.13034.820.1

8.CA

Adeguamento ispessitore dei fanghi presso impianto di 

depurazione di Bulgarograsso
DEP3.1 M5 SI 79.900 Bulgarograsso New ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

29.087 0 29.087 0 0 0 0 0 0 0

DEP03b.13143.821.

18.CA
Adeguamento rete acqua di servizio DEP2.1 M6 SI 58.987

Mariano 

Comense
Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

10.815 0 10.815 0 0 0 0 0 0 0

DEP06.AG0130340

1.822.19.CA

Aggiornamento sistema telemetria e telecontrollo utenze gennaio 

2019 (EX ALTO LURA)
DEP2.1 M6 NO

Agglomerato di 

Bulgarograsso
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 27

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

depurazione

0 0 0 0 0 12.722 0 12.722 0 0

ACQ_ALL.13005.82

3.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Albiolo DIS1.2 M2 NO 55 Albiolo New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 1.967 0 1.967 1.967 0 0 0 0 0 0

ACQ_ALL.13034.82

4.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Bulgarograsso DIS1.2 M2 SI 79.900 Bulgarograsso New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 1.900 0 1.900 1.900 0 0 0 0 0 0

ACQ_ALL.13043.82

5.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Capiago Intimiano DIS1.2 M2 SI 110 Capiago Intimiano New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 4.623 0 4.623 4.623 0 0 0 0 0 0

ACQ_ALL.13053.82

6.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Casnate con Bernate DIS1.2 M2 SI 130

Casnate con 

Bernate
New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 4.425 0 4.425 4.425 0 0 0 0 0 0

ACQ_ALL.13055.82

7.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Cassina Rizzardi DIS1.2 M2 SI 10 Cassina Rizzardi New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 1.581 0 1.581 1.581 0 0 0 0 0 0

ACQ_ALL.13059.82

8.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Castelnuovo Bozzente DIS1.2 M2 SI 55

Castelnuovo 

Bozzente
New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 769 0 769 769 0 0 0 0 0 0

ACQ_ALL.13084.82

9.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Cucciago DIS1.2 M2 SI 45 Cucciago New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 106 0 106 106 0 0 0 0 0 0
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ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

ACQ02.13006.1.18.

CA
ALSERIO - Sostituzione pompe impianto Alserio

ACQ10.13009.3.19.

CA

ANZANO DEL PARCO - VIA PER MONGUZZO - PERDITA 

BRIANTEO EXTRA ATO 
ACQ08.VARI.4.19.C

A

Installazione misuratori di portata Acquedotto Brianteo extra ATO 

Lecco
ACQ02.13143.5.19.

CA
MARIANO COMENSE - Pozzo Mordina -Sostituzione Pompa

ACQ_ALL.13045.10

0.1819.CA
CARBONATE - prese stradali

ACQ_ALL.13131.10

0.1819.CA
LOCATE VARESINO - prese stradali

ACQ_ALL.13159.10

0.1819.CA
MOZZATE - prese stradali

ACQ07.ATO.107.18.

CA
RICERCA  E SVILUPPO

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2020

Contributi 2020

di cui: 

Contributi 

pubblici 2020

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2021

Contributi 2021

di cui: 

Contributi 

pubblici 2021

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2022

Contributi 2022

di cui: 

Contributi 

pubblici 2022

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2023

Contributi 2023

di cui: 

Contributi 

pubblici 2023

Valore 

investimento 

lordo 

programmato 

post 2023

Valore investimento 

lordo totale (incluse 

eventuali quote pre 

2018)

Intervento sugli 

strumenti di misura 

funzionale 

all'adempimento del 

DM 93/2017

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.958

0 1.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.056

0 35.893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.893

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.019

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.976

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.561

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.990

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.674

anno 2022 (pianificato) anno 2023 (pianificato)

Investimenti pianificati 2020-2023
anno 2020 (pianificato) anno 2021 (pianificato)

ACQ08.13045.108.1

819.CA
CARBONATE - Sostituzione e adeguamento misuratori

ACQ08.13131.108.1

819.CA
LOCATE VARESINO - Sostituzione e adeguamento misuratori

ACQ08.13159.108.1

819.CA
MOZZATE - Sostituzione e adeguamento misuratori

ACQ01.VARI.contrib

uti.18.CA
contributi

ACQ02.13138.contri

buti.19.CA

Adeguamento centralina Barozzo e rifacimento acquedotto via 

Foscolo e via Monterotondo in comune di Lurate Caccivio

COL02.13245.796.1

8.CA

FORMAZIONE DI SIFONE SUL TORRENTE FOSSATO E 

SISTEMAZIONI SPONDALI A PROTEZIONE COLLETTORE 

FOGNARIO VIA MONTE ROSA – VILLA GUARDIA
ACQ02.13222.797.1

8.CA
Manutenzioni straordinarie captazioni Tavernerio

FOG07.Area 

Lago.798.19.CA

2 Pompe GRUNDFOS HYDRO EN T1 323-200/185 JS A U2 B 

STAZ.SOLL. LOGGIO CAMPO EX ASII
FOG07.13113.799.1

9.CA

Acquisto apparecchiature elettromeccaniche staz. Sollevamento 

CA' BIANCA GRIANTE

DEP09.13034.800.1

8.CA

Acquisto di catalizzatore TIPO 2 da installarsi nella sezione di 

ozonizzazione dell'impianto di depurazione di Bulgarograsso (CO)

FOG03.13034.801.1

8.CA

Acquisto di software per la gestione delle reti fognarie e dei 

collettori consortili
DEP09.13034.802.1

8.CA

Acquisto ed installazione di cromatografo per il laboratorio 

dell'impianto di depurazione di Bulgarograsso (CO)
ACQ10.ATO.803.19.

CA

Acquisto elettropompa sommersa e installazione ORD. 19018 DEL 

25.02.19
ACQ10.13029.804.1

9.CA

Acquisto elettropompa sommersa GRUNDFOS SP 30/16 DA KW 

15 V380 Pozzo Pozzolo Brenna - EX SOT PRAGMA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.892

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.781

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.467

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.460

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.437

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.433

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.120

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.615

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 709

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.419
9.CA 15 V380 Pozzo Pozzolo Brenna - EX SOT PRAGMA

DEP03b.13034.805.

19.CA
Acquisto misuratori di portata dep. di Bulgarograsso

DEP03b.13034.806.

19.CA

Acquisto misuratori di portata, distributori autosvuotanti, ricambi, 

micro interruttori e spese accessorie per il dep. di Bulgarograsso

DEP03b.13128.807.

19.CA
Acquisto nuova pompa MTR32-8/6 Depuratore Limido Comasco 

FOG07.AG0131470

1.808.18.CA

Acquisto sistemi di sollevamento sulla rete afferente all'impianto di 

Merone

DEP03b.ATO.809.1

9.CA

Acquisto soffiante RBS 75/F-UNI/ANSI e intervento di n.2 tecnici 

dep. EX SOT ASII

DEP03b.13074.810.

19.CA

Acquisto soffiante ROBUSCHI RBS per impianto dep. di Colonno 

U.O. LAGO

ACQ08.VARI.811.19

.CA
Acquisto trasmettitori, radiomodem, trasduttore

ACQ02.13029.812.1

8.CA

Adeguamento e messa a norma impianti di sollevamento captazioni 

in Brenna
ACQ02.13101.813.1

8.CA

Adeguamento e messa a norma impianti di sollevamento captazioni 

in Figino Serenza
ACQ02.13121.814.1

8.CA

Adeguamento e messa a norma impianti di sollevamento captazioni 

in Lambrugo
ACQ02.13143.815.1

8.CA

Adeguamento e messa a norma impianti di sollevamento captazioni 

in Mariano Comense
ACQ02.13012.816.1 Adeguamento e messa a norma impianti elettrici captazioni in 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.695

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.923

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.688

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.235

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.838

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.867

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.550

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.798

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.838
ACQ02.13012.816.1

8.CA

Adeguamento e messa a norma impianti elettrici captazioni in 

Arosio
ACQ02.13048.817.1

8.CA

Adeguamento e messa a norma impianti elettrici captazioni in 

Carugo
ACQ02.13101.818.1

8.CA

Adeguamento e messa a norma impianti elettrici captazioni in 

Figino Serenza

ACQ08.13138.819.1

8.CA

Adeguamento impianto telecontrollo – Luisago, Vertemate con 

Minoprio, Senna Comasco – Capiago Intimiano, Lurate Caccivio

DEP08.13034.820.1

8.CA

Adeguamento ispessitore dei fanghi presso impianto di 

depurazione di Bulgarograsso

DEP03b.13143.821.

18.CA
Adeguamento rete acqua di servizio

DEP06.AG0130340

1.822.19.CA

Aggiornamento sistema telemetria e telecontrollo utenze gennaio 

2019 (EX ALTO LURA)

ACQ_ALL.13005.82

3.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Albiolo

ACQ_ALL.13034.82

4.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Bulgarograsso

ACQ_ALL.13043.82

5.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Capiago Intimiano

ACQ_ALL.13053.82

6.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Casnate con Bernate

ACQ_ALL.13055.82

7.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Cassina Rizzardi

ACQ_ALL.13059.82

8.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Castelnuovo Bozzente

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.838

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.046

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.965

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.087

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.815

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.722

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.967

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.623

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.425

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.581

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 769

ACQ_ALL.13084.82

9.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Cucciago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
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Interventi infrastrutturali

ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID

Prerequisito/ 

Macro-

indicatore di 

qualità sotteso 

all'intervento 

Intervento 

presente nel PdI 

trasmesso ai 

sensi della 

deliberazione 

664/2015/R/idr 

come integrata 

dalla 

deliberazione 

918/2017/idr?

Popolazione 

interessata 

dall'intervento  

(ab/ A.E.)

Località 

interessata/e 

intervento

Tipologia di 

intervento

Intervento 

presente nel 

POS 2020-2027

Tipologia di 

costo sotteso

("Env", "Res", 

"Non ERC")

Immobilizzazione

ID Categoria 

cespite

(co. 10.4 MTI-

3)

Categoria cespite

Intervento 

finalizzato ad 

obiettivi di 

sostenibilità 

ambientale o 

efficienza 

energetica 

Sussistenza 

di eventuali 

misure di 

sostegno 

nazionali o 

comunitarie 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2018

di cui: LIC 2018

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2018

Contributi 2018

di cui: 

Contributi 

pubblici 2018

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2019

di cui: LIC 2019

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2019

Contributi 2019

di cui: 

Contributi 

pubblici 2019

Investimenti realizzati 2018-2019
anno 2018 (consuntivo) anno 2019 (preconsuntivo)

ACQ_ALL.13102.83

0.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Fino Mornasco DIS1.2 M2 SI 450 Fino Mornasco New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 7.382 0 7.382 7.382 0 0 0 0 0 0

ACQ_ALL.13135.83

1.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Luisago DIS1.2 M2 SI 120 Luisago New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 2.169 0 2.169 2.169 0 0 0 0 0 0

ACQ_ALL.13138.83

2.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Lurate Caccivio DIS1.2 M2 SI 300 Lurate Caccivio New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 9.035 0 9.035 9.035 0 0 0 0 0 0

ACQ_ALL.13157.83

3.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Montorfano DIS1.2 M2 SI 70 Montorfano New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 3.211 0 3.211 3.211 0 0 0 0 0 0

ACQ_ALL.13165.83

4.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Olgiate Comasco DIS1.2 M2 SI 430 Olgiate Comasco New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 8.436 0 8.436 8.436 0 0 0 0 0 0

ACQ_ALL.13169.83

5.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Oltrona San Mamatte DIS1.2 M2 SI 120

Oltrona San 

Mamette
New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 2.428 0 2.428 2.428 0 0 0 0 0 0

ACQ_ALL.13212.83

6.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Senna Comasco DIS1.2 M2 SI 50 Senna Comasco New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 2.054 0 2.054 2.054 0 0 0 0 0 0

ACQ_ALL.13242.83

7.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Vertemate con Minoprio DIS1.2 M2 SI 135

Vertemate con 

Minoprio
New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 829 0 829 829 0 0 0 0 0 0

ACQ_ALL.13245.83

8.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Villa Guardia DIS1.2 M2 SI 125 Villa Guardia New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 15.637 0 15.637 15.637 0 0 0 0 0 0

ACQ_ALL.13022.83

9.18.CA
Allacciamenti idrici - Comune di Beregazzo con Figliaro DIS1.2 M2 SI 55

Beregazzo con 

Figliaro
New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 2.071 0 2.071 2.071 0 0 0 0 0 0

ACQ_ALL.13041.84

0.18.CA
Allacciamenti rete idrica in comune di Cantù DIS1.2 M2 SI 40.007 Cantù New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 38.477 0 38.477 38.477 0 0 0 0 0 0

FOG06.13251.841.1

8.CA

Allacciamento elettrico impianto di fitodepurazione di Colverde in 

via Tettamanti
FOG2.4 M4b SI 3.910 Colverde New Non ERC Servizio idrico integrato 12

Sifoni e scaricatori di piena e 

altre opere idrauliche fisse di 

fognatura

17.105 0 17.105 0 0 0 0 0 0 0

FOG07.13095.842.1

9.CA
Alloggiamento nuove valvole cameretta staz. soll. Erba FOG2.1 M4a NO Erba Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 14

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di fognatura
0 0 0 0 0 5.225 0 5.225 0 0

ACQ13.VARI.843.18

.CA
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali EFF1.1 Altro NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 5

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di acquedotto
17.332 0 17.332 0 0 0 0 0 0 0

ACQ13.VARI.844.18

.CA
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali EFF1.1 Altro NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 5

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di acquedotto
2.960 0 2.960 0 0 0 0 0 0 0

ACQ13.VARI.845.18

.CA
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali EFF1.1 Altro NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 5

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di acquedotto
5.549 0 5.549 0 0 0 0 0 0 0

ACQ13.VARI.846.18

.CA
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali EFF1.1 Altro NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 5

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di acquedotto
16.529 0 16.529 0 0 0 0 0 0 0

ACQ13.VARI.847.18

.CA
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali EFF1.1 Altro NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 5

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di acquedotto
16.223 0 16.223 0 0 0 0 0 0 0

ACQ13.VARI.848.18

.CA
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali EFF1.1 Altro NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 5

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di acquedotto
22.398 0 22.398 0 0 0 0 0 0 0

ACQ13.VARI.849.18

.CA
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali EFF1.1 Altro NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 5

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di acquedotto
44.469 0 44.469 0 0 0 0 0 0 0

ACQ13.VARI.850.18

.CA
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali EFF1.1 Altro NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 5

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di acquedotto
51.843 0 51.843 0 0 0 0 0 0 0

ACQ13.VARI.851.18

.CA
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali EFF1.1 Altro NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 5

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di acquedotto
6.240 0 6.240 0 0 0 0 0 0 0

Telecontrollo e 
ACQ08.VARI.852.19

.CA
Ampliamento allarmi telecontrollo intrusione ex colline APP4.2 Preq1 NO _Diversi New Non ERC Servizio idrico integrato 10

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

acquedotto

0 0 0 0 0 2.060 0 2.060 0 0

ACQ10.13010.853.1

8.CA
Anello idrico via Linati / via Petrarca in comune di Appiano DIS1.2 M1 SI 7.748 Appiano Gentile Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 8.941 0 8.941 0 0 0 0 0 0 0

DEP09.VARI.854.19

.CA
Attrezzature di processo anno 2019 EFF1.3 Altro NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 25

Gruppi di misura - altre 

attrezzature di depurazione
0 0 0 0 0 19.000 0 19.000 0 0

DEP09.VARI.855.19

.CA
Attrezzature generiche anno 2019 EFF1.3 Altro NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 25

Gruppi di misura - altre 

attrezzature di depurazione
0 0 0 0 0 65.570 0 65.570 0 0

DEP09.VARI.856.19

.CA
Attrezzature laboratorio anno 2019 EFF1.3 Altro NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 29 Laboratori e attrezzature 0 0 0 0 0 56.140 0 56.140 0 0

ACQ13.VARI.857.19

.CA
Autocarri anno 2019 UTZ2.1 M2 NO _Diversi New Non ERC Servizio idrico integrato 32 Autoveicoli - automezzi 0 0 0 0 0 132.809 0 132.809 0 0

ACQ13.VARI.858.18

.CA
Autoveicoli UTZ2.1 M2 NO _Diversi New Non ERC Servizio idrico integrato 32 Autoveicoli - automezzi 3.384 0 3.384 0 0 0 0 0 0 0

ACQ13.VARI.859.18

.CA
Autoveicoli UTZ2.1 M2 NO _Diversi New Non ERC Servizio idrico integrato 32 Autoveicoli - automezzi 12.607 0 12.607 0 0 0 0 0 0 0

ACQ13.VARI.860.18

.CA
Autoveicoli UTZ2.1 M2 NO _Diversi New Non ERC Servizio idrico integrato 32 Autoveicoli - automezzi 10.047 0 10.047 0 0 0 0 0 0 0

ACQ13.VARI.861.18

.CA
Autoveicoli UTZ2.1 M2 NO _Diversi New Non ERC Servizio idrico integrato 32 Autoveicoli - automezzi 4.918 0 4.918 0 0 0 0 0 0 0

ACQ13.VARI.862.18

.CA
Autoveicoli UTZ2.1 M2 NO _Diversi New Non ERC Servizio idrico integrato 32 Autoveicoli - automezzi 11.000 0 11.000 0 0 0 0 0 0 0

ACQ13.VARI.863.18

.CA
Autoveicoli UTZ2.1 M2 NO _Diversi New Non ERC Servizio idrico integrato 32 Autoveicoli - automezzi 15.620 0 15.620 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.13052.864.1

8.CA

Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (via Majet)
DIS1.2 M1 SI 1.696 Caslino d'Erba Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 10.816 0 10.816 0 0 0 0 0 0 0

ACQ09.13245.865.1

8.CA
Chiusura dell'anello in via Monte Rosa DIS1.1 M3 NO 125 Villa Guardia New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 6.191 0 6.191 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.13188.866.1 COLLF00128 - Sostituzione tratto di fognatura Comune di 
FOG2.1 M4a NO Ponte Lambro Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 19.041 0 19.041 0 0

9.CA

COLLF00128 - Sostituzione tratto di fognatura Comune di 

PonteLambro in via XI Febbraio 
FOG2.1 M4a NO Ponte Lambro Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 19.041 0 19.041 0 0

FOG02.13095.867.1

9.CA

COLLF00133 - Lavori Di Sostituz. Tratto Tubaz. Fognatura 

Comune Di Erba Via Volta/Corso Xxv Aprile
FOG2.1 M4a NO Erba Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 43.775 0 43.775 0 0

FOG02.13084.868.1

9.CA

COLLF00135 - Ft 15/2019 28/02/2019 BARTOLOMEO GIUSEPPE - 

 Realizzazione nuova cameretta e sostituzione tratto rete fognaria 

Cucciago in via Volta  ORD. 19012

FOG2.1 M4a NO Cucciago Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 4.874 0 4.874 0 0

FOG02.13169.869.1

9.CA

COLLF00136 - Ft 59E/19 29/03/2019 ICO DI OGLIALORO S.R.L. - 

Sostituire circa 20 m di rete in cls con una nuova rete in PVC Via 

Manzoni Comune di Oltrona ORD.19007 DEL 07.02.19

FOG2.1 M4a NO
Oltrona San 

Mamette
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 6.009 0 6.009 0 0

FOG02.13229.870.1

9.CA

COLLF00137 - Ft V1 117/19 03/09/2019 MERONI EDILIZIA  SRL - 

Interventi riparazione perdite acquedotto Valbrona U.O.Merone
FOG2.1 M4a NO Valbrona Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 13.197 0 13.197 0 0

ACQ10.13163.871.1

9.CA

CONDU00772 - Inserimento di tubazione su sp 32 Novedratese tra 

via Europa Unita e via Cimnago Novedrate
DIS1.2 M1 NO Novedrate Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 9.182 0 9.182 0 0

ACQ10.AreaSW.872

.19.CA

CONDU00782 - Ft 54 08/11/2019 IMPRESA F.LLI MELCHIORI 

S.R.L. - Lavori di manutenzione idraulica nei comuni di Cantù, 

Carimate e Novedrate

DIS1.2 M1 NO Area Sud Ovest Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 1.264 0 1.264 0 0

ACQ10.13034.873.1

9.CA

CONDU00790 - Ft 394 31/10/2019 EDIL SCAVI F.LLI LEFONS 

S.N.C. DI LEFONS ROBERTO E AMEDEO - Sostituzione mt.42 di 

rete dn 125 in acciaio in via Guffanti Comune Bulgarograsso - EX 

COLLINE C.

DIS1.2 M1 NO 79.900 Bulgarograsso Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 16.454 0 16.454 0 0

ACQ10.13245.874.1

9.CA

CONDU00791 - Ft 114 31/05/2019 IDEAL SCAVI SRL - 

Rifacimento rete idrica in via Tevere Villa Guardia
DIS1.2 M1 NO Villa Guardia Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 2.946 0 2.946 0 0

ACQ10.13245.875.1

9.CA

CONDU00792 - Ft 43 28/02/2019 IDEAL SCAVI SRL - Rifacimento 

di circa 70 mt di linea acquedotto in PEAD presso Via MonteNero 

VillaGuardia

DIS1.2 M1 NO Villa Guardia Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 3.706 0 3.706 0 0

ACQ10.AreaSE.876.

19.CA

CONDU00800 - Ft 317 31/08/2019 BRAMBILLA ALFREDO S.R.L. - 

Interventi luglio 2019 LAMBRUGO E ALBESE C.CASSANO EX DIS1.2 M1 NO Area Sud Est Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 11.549 0 11.549 0 0
19.CA
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Interventi infrastrutturali

ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

ACQ_ALL.13102.83

0.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Fino Mornasco

ACQ_ALL.13135.83

1.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Luisago

ACQ_ALL.13138.83

2.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Lurate Caccivio

ACQ_ALL.13157.83

3.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Montorfano

ACQ_ALL.13165.83

4.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Olgiate Comasco

ACQ_ALL.13169.83

5.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Oltrona San Mamatte

ACQ_ALL.13212.83

6.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Senna Comasco

ACQ_ALL.13242.83

7.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Vertemate con Minoprio

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2020

Contributi 2020

di cui: 

Contributi 

pubblici 2020

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2021

Contributi 2021

di cui: 

Contributi 

pubblici 2021

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2022

Contributi 2022

di cui: 

Contributi 

pubblici 2022

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2023

Contributi 2023

di cui: 

Contributi 

pubblici 2023

Valore 

investimento 

lordo 

programmato 

post 2023

Valore investimento 

lordo totale (incluse 

eventuali quote pre 

2018)

Intervento sugli 

strumenti di misura 

funzionale 

all'adempimento del 

DM 93/2017

anno 2022 (pianificato) anno 2023 (pianificato)

Investimenti pianificati 2020-2023
anno 2020 (pianificato) anno 2021 (pianificato)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.382

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.169

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.035

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.211

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.436

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.428

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.054

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829

ACQ_ALL.13245.83

8.18.CA
Allacciamanti idrici - Comune di Villa Guardia

ACQ_ALL.13022.83

9.18.CA
Allacciamenti idrici - Comune di Beregazzo con Figliaro

ACQ_ALL.13041.84

0.18.CA
Allacciamenti rete idrica in comune di Cantù

FOG06.13251.841.1

8.CA

Allacciamento elettrico impianto di fitodepurazione di Colverde in 

via Tettamanti

FOG07.13095.842.1

9.CA
Alloggiamento nuove valvole cameretta staz. soll. Erba

ACQ13.VARI.843.18

.CA
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali

ACQ13.VARI.844.18

.CA
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali

ACQ13.VARI.845.18

.CA
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali

ACQ13.VARI.846.18

.CA
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali

ACQ13.VARI.847.18

.CA
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali

ACQ13.VARI.848.18

.CA
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali

ACQ13.VARI.849.18

.CA
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali

ACQ13.VARI.850.18

.CA
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali

ACQ13.VARI.851.18

.CA
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.637

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.071

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.477

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.105

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.225

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.332

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.960

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.549

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.529

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.223

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.398

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.469

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.843

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.240

ACQ08.VARI.852.19

.CA
Ampliamento allarmi telecontrollo intrusione ex colline

ACQ10.13010.853.1

8.CA
Anello idrico via Linati / via Petrarca in comune di Appiano

DEP09.VARI.854.19

.CA
Attrezzature di processo anno 2019

DEP09.VARI.855.19

.CA
Attrezzature generiche anno 2019

DEP09.VARI.856.19

.CA
Attrezzature laboratorio anno 2019

ACQ13.VARI.857.19

.CA
Autocarri anno 2019

ACQ13.VARI.858.18

.CA
Autoveicoli

ACQ13.VARI.859.18

.CA
Autoveicoli

ACQ13.VARI.860.18

.CA
Autoveicoli

ACQ13.VARI.861.18

.CA
Autoveicoli

ACQ13.VARI.862.18

.CA
Autoveicoli

ACQ13.VARI.863.18

.CA
Autoveicoli

ACQ10.13052.864.1

8.CA

Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria / rifacimenti (via Majet)
ACQ09.13245.865.1

8.CA
Chiusura dell'anello in via Monte Rosa

FOG02.13188.866.1 COLLF00128 - Sostituzione tratto di fognatura Comune di 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.060

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.941

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.570

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.140

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.809

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.384

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.607

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.047

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.918

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.620

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.816

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.191

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.041
9.CA

COLLF00128 - Sostituzione tratto di fognatura Comune di 

PonteLambro in via XI Febbraio 
FOG02.13095.867.1

9.CA

COLLF00133 - Lavori Di Sostituz. Tratto Tubaz. Fognatura 

Comune Di Erba Via Volta/Corso Xxv Aprile

FOG02.13084.868.1

9.CA

COLLF00135 - Ft 15/2019 28/02/2019 BARTOLOMEO GIUSEPPE - 

 Realizzazione nuova cameretta e sostituzione tratto rete fognaria 

Cucciago in via Volta  ORD. 19012

FOG02.13169.869.1

9.CA

COLLF00136 - Ft 59E/19 29/03/2019 ICO DI OGLIALORO S.R.L. - 

Sostituire circa 20 m di rete in cls con una nuova rete in PVC Via 

Manzoni Comune di Oltrona ORD.19007 DEL 07.02.19

FOG02.13229.870.1

9.CA

COLLF00137 - Ft V1 117/19 03/09/2019 MERONI EDILIZIA  SRL - 

Interventi riparazione perdite acquedotto Valbrona U.O.Merone

ACQ10.13163.871.1

9.CA

CONDU00772 - Inserimento di tubazione su sp 32 Novedratese tra 

via Europa Unita e via Cimnago Novedrate

ACQ10.AreaSW.872

.19.CA

CONDU00782 - Ft 54 08/11/2019 IMPRESA F.LLI MELCHIORI 

S.R.L. - Lavori di manutenzione idraulica nei comuni di Cantù, 

Carimate e Novedrate

ACQ10.13034.873.1

9.CA

CONDU00790 - Ft 394 31/10/2019 EDIL SCAVI F.LLI LEFONS 

S.N.C. DI LEFONS ROBERTO E AMEDEO - Sostituzione mt.42 di 

rete dn 125 in acciaio in via Guffanti Comune Bulgarograsso - EX 

COLLINE C.
ACQ10.13245.874.1

9.CA

CONDU00791 - Ft 114 31/05/2019 IDEAL SCAVI SRL - 

Rifacimento rete idrica in via Tevere Villa Guardia

ACQ10.13245.875.1

9.CA

CONDU00792 - Ft 43 28/02/2019 IDEAL SCAVI SRL - Rifacimento 

di circa 70 mt di linea acquedotto in PEAD presso Via MonteNero 

VillaGuardia

ACQ10.AreaSE.876.

19.CA

CONDU00800 - Ft 317 31/08/2019 BRAMBILLA ALFREDO S.R.L. - 

Interventi luglio 2019 LAMBRUGO E ALBESE C.CASSANO EX 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.041

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.775

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.874

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.009

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.197

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.182

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.264

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.454

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.946

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.706

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.549
19.CA
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PdI-cronoprogramma_investimenti

Interventi infrastrutturali

ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID

Prerequisito/ 

Macro-

indicatore di 

qualità sotteso 

all'intervento 

Intervento 

presente nel PdI 

trasmesso ai 

sensi della 

deliberazione 

664/2015/R/idr 

come integrata 

dalla 

deliberazione 

918/2017/idr?

Popolazione 

interessata 

dall'intervento  

(ab/ A.E.)

Località 

interessata/e 

intervento

Tipologia di 

intervento

Intervento 

presente nel 

POS 2020-2027

Tipologia di 

costo sotteso

("Env", "Res", 

"Non ERC")

Immobilizzazione

ID Categoria 

cespite

(co. 10.4 MTI-

3)

Categoria cespite

Intervento 

finalizzato ad 

obiettivi di 

sostenibilità 

ambientale o 

efficienza 

energetica 

Sussistenza 

di eventuali 

misure di 

sostegno 

nazionali o 

comunitarie 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2018

di cui: LIC 2018

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2018

Contributi 2018

di cui: 

Contributi 

pubblici 2018

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2019

di cui: LIC 2019

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2019

Contributi 2019

di cui: 

Contributi 

pubblici 2019

Investimenti realizzati 2018-2019
anno 2018 (consuntivo) anno 2019 (preconsuntivo)

ACQ10.AreaSW.877

.19.CA

CONDU00801 - Ft 300 31/08/2019 EDIL SCAVI F.LLI LEFONS 

S.N.C. DI LEFONS ROBERTO E AMEDEO - Manutenzioni impianti 

acquedotto VERTEMATE U.O.LURATE C.

DIS1.2 M1 NO Area Sud Ovest Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 11.843 0 11.843 0 0

ACQ10.AreaSW.878

.19.CA

CONDU00802 - Ft FPR21/19 31/01/2019 TERMOIDRAULICA 

PUPPI S.R.L. - Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti e 

reti comuni di CASNATE C/BERNATE-LUISAGO/VILLAGUARDIA

DIS1.2 M1 NO Area Sud Ovest Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 11.109 0 11.109 0 0

ACQ_ALL.AreaSW.

879.18.CA
CONTATORI D'UTENZA SUL BACINO DI COLLINE COMASCHE DIS1.2 M2 NO Area Sud Ovest New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 29.748 0 29.748 0 0 0 0 0 0 0

FOG08.AreaSE.880.

19.CA

CONTE00063 - Ft 47/02 17/12/2019 TERRY FERRARIS & C. SAS -  

  Acquisto n.5 misuratori di portata per serbatoi elettronica 

MTTHSC1A con display e tastiera alimentazione EX ASIL

FOG2.1 M4a NO Area Sud Est Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 18
Telecontrollo e 

teletrasmissione di fognatura
0 0 0 0 0 5.435 0 5.435 0 0

DEP03b.13147.881.

19.CA

Elettropompa KSB per stazione sollevamento dep. Merone 

(Monguzzo) 
DEP2.1 M6 NO Merone Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 0 0 0 0 0 5.580 0 5.580 0 0
19.CA (Monguzzo) 

terziario avanzato
ACQ10.13048.882.1

9.CA

Elettropompa serbatoio in casate comune di Carugo EX SOT 

PRAGMA
DIS1.2 M1 NO Carugo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 2.230 0 2.230 0 0

ACQ10.13009.883.1

9.CA

Entrata in funzione Adeguamento Impianto Elettrico Anzano del 

parco
DIS1.2 M1 NO Anzano Del Parco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 1.615 0 1.615 0 0

ACQ10.13012.884.1

9.CA
Entrata in funzione Adeguamento Impianto Elettrico Arosio DIS1.2 M1 NO Arosio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 4.730 0 4.730 0 0

ACQ10.13048.885.1

9.CA
Entrata in funzione Adeguamento Impianto Elettrico Carugo DIS1.2 M1 NO Carugo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 2.514 0 2.514 0 0

ACQ10.13101.886.1

9.CA
Entrata in funzione Adeguamento Impianto Elettrico Figino serenza DIS1.2 M1 NO Figino Serenza Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 3.115 0 3.115 0 0

ACQ10.13121.887.1

9.CA
Entrata in funzione Adeguamento Impianto Elettrico Lambrugo DIS1.2 M1 NO Lambrugo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 1.005 0 1.005 0 0

ACQ10.13123.888.1

9.CA

Entrata in Funzione Intervento Di Rifacimento Di Parte Delle Rete  

Acquedottistica e Fognaria Del Comune Di Lasnigo - Zona Centro 

Storico

DIS1.2 M1 NO Lasnigo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 66.504 0 66.504 0 0

ACQ10.13007.889.1

9.CA

Entrata in funzione modifica ed adeguamento imp. Elettrico,nuovo 

quadro elettrico ed automazione pompa sommersa 

dell'acquedotto_Pozzo Mirovano - Alzate Brianza 

DIS1.2 M1 NO Alzate Brianza Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 18.152 0 18.152 0 0

ACQ08.VARI.890.19

.CA
Entrata in funzione Progetto Esecutivo Impianto Elettrico Tlc APP4.2 Preq1 NO _Diversi New Non ERC Servizio idrico integrato 10

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

acquedotto

0 0 0 0 0 6.335 0 6.335 0 0

ACQ10.13004.891.1

9.CA

Entrata in funzione progetto razionalizzazione adduzione Pozzo 

Zara Albese con Cassano
DIS1.2 M1 NO

Albese con 

Cassano
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 4.680 0 4.680 0 0

ACQ10.13095.892.1

8.CA

Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (LOTTO 1)
DIS1.2 M1 SI 1.696 Erba Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 107.809 0 107.809 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.13009.893.1

9.CA

Estensione rete ed allacciamento allog. Presso comune di Anzano 

del Parco
DIS1.2 M1 NO Anzano del Parco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 5.980 0 5.980 0 0

ACQ05.13165.894.1

9.CA

Estrazione carbone esausto C/O Olgiate Comasco RIF. PROT. 

4155/19/CC
POT1.1 M3 NO Olgiate Comasco Replacement RES Servizio idrico integrato 6 Impianti di potabilizzazione 0 0 0 0 0 16.520 0 16.520 0 0

9.CA 4155/19/CC
Olgiate Comasco Replacement Servizio idrico integrato Impianti di potabilizzazione

SII02.ATO.895.19.C

A

FABBA00048 - Ft 253 26/03/2019 SIAL SAFETY srl unipersonale - 

IMPLEMENTO LINEA VITA RIF. ORD. 543/2018
EFF2.1 Altro NO Ambito Maintenance Non ERC Servizio idrico integrato 34 Fabbricati industriali 0 0 0 0 0 6.792 0 6.792 0 0

SII02.ATO.896.19.C

A
Fabbricati industriali depurazione anno 2019 EFF2.1 Altro NO Ambito Maintenance Non ERC Servizio idrico integrato 34 Fabbricati industriali 0 0 0 0 0 9.574 0 9.574 0 0

ACQ10.13245.897.1

9.CA

Fornitura cappelloto alluminio centrale via Asti Villa Guardia EX 

SOT LURATE C.
DIS1.2 M1 NO Villa Guardia Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 848 0 848 0 0

SII02.13075.898.19.

CA

Fornitura e posa in opera di vetri antisfondamento, pareti divisorie, 

serrature, tinteggiatura, impianto di riscaldamento ed elettrico e 

manutenzioni ordinarie e straordinarie per sede in via Borgovico 

EFF2.1 Altro NO Como Maintenance Non ERC Servizio idrico integrato 34 Fabbricati industriali 0 0 0 0 0 48.030 0 48.030 0 0

ACQ10.13004.899.1

9.CA

Fornitura e posa nuovo quadro elettrico  Soft-starter presso Pozzo 

Zara 1 Albese con Cassano U.O. MARIANO COMENSE
DIS1.2 M1 NO

Albese con 

Cassano
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 6.653 0 6.653 0 0

DEP03b.13034.900.

18.CA

Fornitura e posa pompa sollevamento presso l'impianto di 

depurazione di Bulgarogasso
DEP2.1 M6 SI 79.900 Bulgarograsso Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

11.353 0 11.353 0 0 0 0 0 0 0

FOG07.13095.901.1

9.CA
Fornitura e posa tubazione staz. Pomp. Erba FOG2.1 M4a NO Erba Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 14

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di fognatura
0 0 0 0 0 13.650 0 13.650 0 0

ACQ10.13041.902.1

9.CA

Fornitura elettropompa sommersa FB TIPO FB6SL/8 POZZO3 

CASCINA AMATA U.O. CANTU'
DIS1.2 M1 NO Cantù Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 5.500 0 5.500 0 0

ACQ10.13138.903.1

9.CA
Fornitura gruppo di presurizzazione U.O. Lurate Caccivio DIS1.2 M1 NO Lurate Caccivio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 16.000 0 16.000 0 0

ACQ10.13222.904.1

9.CA

Fornitura pompa E-TECH EM 9/6T EX SOT SERVICE 24 

acquedotto di Tavernerio INVERTER SAVERIANI
DIS1.2 M1 NO Tavernerio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 972 0 972 0 0

DEP03b.VARI.905.1

8.CA
Impianti di trattamento DEP2.1 M6 NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

58.867 0 58.867 0 0 0 0 0 0 0

DEP03b.ATO.906.1
Impianti di depurazione – 

DEP03b.ATO.906.1

9.CA
Impianto depurazione HPS EVO DEP2.1 M6 NO Ambito Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 10.293 0 10.293 0 0

DEP06.VARI.907.19

.CA
Impianto telecontrollo depuratori DEP2.1 M6 NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 27

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

depurazione

0 0 0 0 0 22.375 0 22.375 0 0

ACQ08.13102.908.1

9.CA

Impianto telecontrollo Fino Mornasco pozzo V. Volta stazione 

Arduino - traduttore di pressione configurazione installazione e 

collaudo

APP4.2 Preq1 NO Fino Mornasco New Non ERC Servizio idrico integrato 10

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

acquedotto

0 0 0 0 0 1.810 0 1.810 0 0

FOG08.13095.909.1

9.CA

Installazione collaudo e configurazione imp. Telecontrollo stazione 

di sollevamento Erba 
FOG2.1 M4a NO Erba Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 18

Telecontrollo e 

teletrasmissione di fognatura
0 0 0 0 0 1.790 0 1.790 0 0

SII02.13138.910.19.

CA
Installazione condizionatore U.O. Lurate Caccivio EFF2.1 Altro NO Lurate Caccivio Maintenance Non ERC Servizio idrico integrato 34 Fabbricati industriali 0 0 0 0 0 1.542 0 1.542 0 0

SII01.13157.911.18.

CA
Installazione di sistema anticaduta sul serbatoio Guastoni EFF3.1 Altro NO 70 Montorfano Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 29 Laboratori e attrezzature 725 0 725 0 0 0 0 0 0 0

DEP03a.13034.912.

18.CA

Installazione di un gruppo elettrogeno presso l'impianto di 

depurazione di Bulgarograsso
DEP2.1 M6 SI 79.900 Bulgarograsso Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

28.500 0 28.500 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.13189.913.1

9.CA

Installazione elettropompa sommersa MOD. SP 95/8 C/O Pozzo 

Porlezza
DIS1.2 M1 NO Porlezza Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 9.478 0 9.478 0 0

ACQ14.13041.914.1

8.CA
Installazione gruppi di misura meccanici POT2.2 Preq2 SI 40.007 Cantù New Non ERC Servizio idrico integrato 36

Studi, ricerche, brevetti, diritti 

di utilizzazione
13.762 0 13.762 13.762 0 0 0 0 0 0

ACQ08.13043.915.1

9.CA

Installazione impianto telecontrollo Capiago Intimiano U.O.Lurate 

Caccivio
APP4.2 Preq1 NO Capiago Intimiano New Non ERC Servizio idrico integrato 10

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

acquedotto

0 0 0 0 0 1.475 0 1.475 0 0

FOG08.AG0130460

1.916.18.CA

Installazione sistema di telecontrollo utenze industriali Bacino di 

Sud Seveso
FOG2.1 M4a SI 72.702

Agglomerato di 

Carimate
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 18

Telecontrollo e 

teletrasmissione di fognatura
35.629 0 35.629 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.13048.917.1 Intervento idraulico per posa nuovo serbatoio presso comune di 
DIS1.2 M1 NO Carugo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 3.810 0 3.810 0 0

9.CA

Intervento idraulico per posa nuovo serbatoio presso comune di 

Carugo
DIS1.2 M1 NO Carugo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 3.810 0 3.810 0 0

ACQ10.13229.918.1

9.CA

Intervento scavo per sostituzione condotta acquedotto comune 

Valbrona U.O.Merone
DIS1.2 M1 NO Valbrona Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 9.300 0 9.300 0 0
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Interventi infrastrutturali

ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

ACQ10.AreaSW.877

.19.CA

CONDU00801 - Ft 300 31/08/2019 EDIL SCAVI F.LLI LEFONS 

S.N.C. DI LEFONS ROBERTO E AMEDEO - Manutenzioni impianti 

acquedotto VERTEMATE U.O.LURATE C.

ACQ10.AreaSW.878

.19.CA

CONDU00802 - Ft FPR21/19 31/01/2019 TERMOIDRAULICA 

PUPPI S.R.L. - Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti e 

reti comuni di CASNATE C/BERNATE-LUISAGO/VILLAGUARDIA

ACQ_ALL.AreaSW.

879.18.CA
CONTATORI D'UTENZA SUL BACINO DI COLLINE COMASCHE

FOG08.AreaSE.880.

19.CA

CONTE00063 - Ft 47/02 17/12/2019 TERRY FERRARIS & C. SAS -  

  Acquisto n.5 misuratori di portata per serbatoi elettronica 

MTTHSC1A con display e tastiera alimentazione EX ASIL

DEP03b.13147.881.

19.CA

Elettropompa KSB per stazione sollevamento dep. Merone 

(Monguzzo) 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2020

Contributi 2020

di cui: 

Contributi 

pubblici 2020

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2021

Contributi 2021

di cui: 

Contributi 

pubblici 2021

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2022

Contributi 2022

di cui: 

Contributi 

pubblici 2022

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2023

Contributi 2023

di cui: 

Contributi 

pubblici 2023

Valore 

investimento 

lordo 

programmato 

post 2023

Valore investimento 

lordo totale (incluse 

eventuali quote pre 

2018)

Intervento sugli 

strumenti di misura 

funzionale 

all'adempimento del 

DM 93/2017

anno 2022 (pianificato) anno 2023 (pianificato)

Investimenti pianificati 2020-2023
anno 2020 (pianificato) anno 2021 (pianificato)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.843

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.109

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.748

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.435

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.580
19.CA (Monguzzo) 

ACQ10.13048.882.1

9.CA

Elettropompa serbatoio in casate comune di Carugo EX SOT 

PRAGMA
ACQ10.13009.883.1

9.CA

Entrata in funzione Adeguamento Impianto Elettrico Anzano del 

parco
ACQ10.13012.884.1

9.CA
Entrata in funzione Adeguamento Impianto Elettrico Arosio

ACQ10.13048.885.1

9.CA
Entrata in funzione Adeguamento Impianto Elettrico Carugo

ACQ10.13101.886.1

9.CA
Entrata in funzione Adeguamento Impianto Elettrico Figino serenza

ACQ10.13121.887.1

9.CA
Entrata in funzione Adeguamento Impianto Elettrico Lambrugo

ACQ10.13123.888.1

9.CA

Entrata in Funzione Intervento Di Rifacimento Di Parte Delle Rete  

Acquedottistica e Fognaria Del Comune Di Lasnigo - Zona Centro 

Storico

ACQ10.13007.889.1

9.CA

Entrata in funzione modifica ed adeguamento imp. Elettrico,nuovo 

quadro elettrico ed automazione pompa sommersa 

dell'acquedotto_Pozzo Mirovano - Alzate Brianza 

ACQ08.VARI.890.19

.CA
Entrata in funzione Progetto Esecutivo Impianto Elettrico Tlc

ACQ10.13004.891.1

9.CA

Entrata in funzione progetto razionalizzazione adduzione Pozzo 

Zara Albese con Cassano
ACQ10.13095.892.1

8.CA

Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / 

rifacimenti (LOTTO 1)
ACQ10.13009.893.1

9.CA

Estensione rete ed allacciamento allog. Presso comune di Anzano 

del Parco
ACQ05.13165.894.1

9.CA

Estrazione carbone esausto C/O Olgiate Comasco RIF. PROT. 

4155/19/CC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.230

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.615

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.730

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.514

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.115

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.005

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.504

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.152

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.335

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.680

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.809

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.980

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.520
9.CA 4155/19/CC

SII02.ATO.895.19.C

A

FABBA00048 - Ft 253 26/03/2019 SIAL SAFETY srl unipersonale - 

IMPLEMENTO LINEA VITA RIF. ORD. 543/2018

SII02.ATO.896.19.C

A
Fabbricati industriali depurazione anno 2019

ACQ10.13245.897.1

9.CA

Fornitura cappelloto alluminio centrale via Asti Villa Guardia EX 

SOT LURATE C.

SII02.13075.898.19.

CA

Fornitura e posa in opera di vetri antisfondamento, pareti divisorie, 

serrature, tinteggiatura, impianto di riscaldamento ed elettrico e 

manutenzioni ordinarie e straordinarie per sede in via Borgovico 

ACQ10.13004.899.1

9.CA

Fornitura e posa nuovo quadro elettrico  Soft-starter presso Pozzo 

Zara 1 Albese con Cassano U.O. MARIANO COMENSE

DEP03b.13034.900.

18.CA

Fornitura e posa pompa sollevamento presso l'impianto di 

depurazione di Bulgarogasso

FOG07.13095.901.1

9.CA
Fornitura e posa tubazione staz. Pomp. Erba 

ACQ10.13041.902.1

9.CA

Fornitura elettropompa sommersa FB TIPO FB6SL/8 POZZO3 

CASCINA AMATA U.O. CANTU'
ACQ10.13138.903.1

9.CA
Fornitura gruppo di presurizzazione U.O. Lurate Caccivio

ACQ10.13222.904.1

9.CA

Fornitura pompa E-TECH EM 9/6T EX SOT SERVICE 24 

acquedotto di Tavernerio INVERTER SAVERIANI

DEP03b.VARI.905.1

8.CA
Impianti di trattamento

DEP03b.ATO.906.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.792

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.574

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 848

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.030

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.653

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.353

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.650

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 972

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.867

DEP03b.ATO.906.1

9.CA
Impianto depurazione HPS EVO

DEP06.VARI.907.19

.CA
Impianto telecontrollo depuratori

ACQ08.13102.908.1

9.CA

Impianto telecontrollo Fino Mornasco pozzo V. Volta stazione 

Arduino - traduttore di pressione configurazione installazione e 

collaudo

FOG08.13095.909.1

9.CA

Installazione collaudo e configurazione imp. Telecontrollo stazione 

di sollevamento Erba 

SII02.13138.910.19.

CA
Installazione condizionatore U.O. Lurate Caccivio

SII01.13157.911.18.

CA
Installazione di sistema anticaduta sul serbatoio Guastoni

DEP03a.13034.912.

18.CA

Installazione di un gruppo elettrogeno presso l'impianto di 

depurazione di Bulgarograsso

ACQ10.13189.913.1

9.CA

Installazione elettropompa sommersa MOD. SP 95/8 C/O Pozzo 

Porlezza
ACQ14.13041.914.1

8.CA
Installazione gruppi di misura meccanici

ACQ08.13043.915.1

9.CA

Installazione impianto telecontrollo Capiago Intimiano U.O.Lurate 

Caccivio

FOG08.AG0130460

1.916.18.CA

Installazione sistema di telecontrollo utenze industriali Bacino di 

Sud Seveso

ACQ10.13048.917.1 Intervento idraulico per posa nuovo serbatoio presso comune di 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.293

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.375

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.810

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.790

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.542

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 725

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.478

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.762

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.475

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.629

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.810
9.CA

Intervento idraulico per posa nuovo serbatoio presso comune di 

Carugo
ACQ10.13229.918.1

9.CA

Intervento scavo per sostituzione condotta acquedotto comune 

Valbrona U.O.Merone

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.810

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.300
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PdI-cronoprogramma_investimenti

Interventi infrastrutturali

ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID

Prerequisito/ 

Macro-

indicatore di 

qualità sotteso 

all'intervento 

Intervento 

presente nel PdI 

trasmesso ai 

sensi della 

deliberazione 

664/2015/R/idr 

come integrata 

dalla 

deliberazione 

918/2017/idr?

Popolazione 

interessata 

dall'intervento  

(ab/ A.E.)

Località 

interessata/e 

intervento

Tipologia di 

intervento

Intervento 

presente nel 

POS 2020-2027

Tipologia di 

costo sotteso

("Env", "Res", 

"Non ERC")

Immobilizzazione

ID Categoria 

cespite

(co. 10.4 MTI-

3)

Categoria cespite

Intervento 

finalizzato ad 

obiettivi di 

sostenibilità 

ambientale o 

efficienza 

energetica 

Sussistenza 

di eventuali 

misure di 

sostegno 

nazionali o 

comunitarie 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2018

di cui: LIC 2018

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2018

Contributi 2018

di cui: 

Contributi 

pubblici 2018

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2019

di cui: LIC 2019

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2019

Contributi 2019

di cui: 

Contributi 

pubblici 2019

Investimenti realizzati 2018-2019
anno 2018 (consuntivo) anno 2019 (preconsuntivo)

FOG02.13252.919.1

9.CA

ISACCO SAS - Riparazione di circa 20 m CONDOTTA FOGNARIA 

C/O OSSUCCIO U.O. ASII
FOG2.1 M4a NO Tremezzina Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 9.833 0 9.833 0 0

DEP09.VARI.920.18

.CA
Laboratori ed Attrezzature EFF1.3 Altro NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 25

Gruppi di misura - altre 

attrezzature di depurazione
3.932 0 3.932 0 0 0 0 0 0 0

DEP09.VARI.921.18

.CA
Laboratori ed Attrezzature EFF1.3 Altro NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 25

Gruppi di misura - altre 

attrezzature di depurazione
79.947 0 79.947 0 0 0 0 0 0 0

DEP09.VARI.922.18

.CA
Laboratori ed Attrezzature EFF1.3 Altro NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 25

Gruppi di misura - altre 

attrezzature di depurazione
21.273 0 21.273 0 0 0 0 0 0 0

DEP09.VARI.923.18

.CA
Laboratori ed Attrezzature EFF1.3 Altro NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 25

Gruppi di misura - altre 

attrezzature di depurazione
7.337 0 7.337 0 0 0 0 0 0 0

DEP09.VARI.924.18

.CA
Laboratori ed Attrezzature EFF1.3 Altro NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 25

Gruppi di misura - altre 

attrezzature di depurazione
29.365 0 29.365 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.13121.925.1

8.CA

Lambrugo - MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI 

SOLLEVAMENTO E ACCUMULO ESISTENTI - POZZO 

STOPPANI IMPIANTO ELETTRICO

APP1.1 M2 SI 2.519 Lambrugo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3
Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
6.662 0 6.662 0 0 0 0 0 0 0

ACQ05.13121.926.1
Lambrugo_POTABILIZZATORI_impianto UV c/o Stoppani POT1.1 M3 SI 2.519 Lambrugo Replacement RES Servizio idrico integrato 6 Impianti di potabilizzazione 6.967 0 6.967 0 0 0 0 0 0 0

8.CA
Lambrugo_POTABILIZZATORI_impianto UV c/o Stoppani POT1.1 M3 SI 2.519 Lambrugo Replacement RES Servizio idrico integrato 6 Impianti di potabilizzazione 6.967 0 6.967 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.13170.927.1

9.CA

Lavori edili per la realizzazione di muro perimetrale presso Pozzo 

Acquedotto Orsenigo U.O.EX SERVICE 24
DIS1.2 M1 NO Orsenigo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 5.910 0 5.910 0 0

ACQ08.13189.928.1

9.CA

Lavori telecontrollo presso Bacino San Marco comune di Porlezza  

U.O. Lago
APP4.2 Preq1 NO Porlezza New Non ERC Servizio idrico integrato 10

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

acquedotto

0 0 0 0 0 5.155 0 5.155 0 0

ACQ13.VARI.929.19

.CA
Licenze anno 2019 EFF1.1 Altro NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 5

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di acquedotto
0 0 0 0 0 30.560 0 30.560 0 0

FOG03.13138.930.1

8.CA

Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / 

Studi
KNW1.2 Preq4 SI 9.893 Lurate Caccivio New Non ERC Servizio idrico integrato 16

Sistemi informativi di 

fognatura
39.600 0 39.600 0 0 0 0 0 0 0

ACQ13.VARI.931.19

.CA
Macchine d'ufficio anno 2019 EFF1.1 Altro NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 5

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di acquedotto
0 0 0 0 0 59.559 0 59.559 0 0

ACQ02.13134.932.1

8.CA

Mantuenzione sollevamento rete idrica di Erba in comune di 

Longone al Segrino
APP1.1 M2 SI 16.347

Longone Al 

Segrino
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
7.600 0 7.600 0 0 0 0 0 0 0

DEP03b.13046.933.

19.CA

Manutenzione effettuata mese di marzo 2019 dep. Carimate e 

impianti esterni di sollevamento ACQUE U.O.
DEP2.1 M6 NO Carimate Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 10.172 0 10.172 0 0

ACQ10.13101.934.1

9.CA

Manutenzione idraulica per estensione reti acquedotto nel comune 

di Figino Serenza
DIS1.2 M1 NO Figino Serenza Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 3.079 0 3.079 0 0

DEP03b.13034.935.

19.CA

Manutenzione straordinaria 2019 per impianto dep. di 

Bulgarograsso 
DEP2.1 M6 NO 4.054 Bulgarograsso Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 45.922 0 45.922 0 0

DEP03b.13046.936.

19.CA
Manutenzione straordinaria 2019 per impianto dep. di Carimate DEP2.1 M6 NO Carimate Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 21.844 0 21.844 0 0

DEP03b.13143.937.

19.CA

Manutenzione straordinaria 2019 per impianto dep. di Mariano 

Comense
DEP2.1 M6 NO

Mariano 

Comense
Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 18.600 0 18.600 0 0

DEP03b.13145.938.
Manutenzione straordinaria 2019 per impianto dep. di Menaggio DEP2.1 M6 NO Menaggio Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 0 0 0 0 0 8.650 0 8.650 0 0
19.CA

Manutenzione straordinaria 2019 per impianto dep. di Menaggio DEP2.1 M6 NO Menaggio Replacement ENV Servizio idrico integrato 23 trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 8.650 0 8.650 0 0

DEP03b.13147.939.

19.CA
Manutenzione straordinaria 2019 per impianto dep. di Merone DEP2.1 M6 NO Merone Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 62.407 0 62.407 0 0

FOG02.13188.940.1

8.CA
Manutenzione straordinaria rete fognaria Ponte Lambro FOG2.1 M4a SI 4.313 Ponte Lambro Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 2.577 0 2.577 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.13003.941.1

8.CA
Manutenzione straordinaria rete idrica Albavilla DIS1.2 M1 SI 6.354 Albavilla Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 2.075 0 2.075 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.13013.942.1

8.CA
Manutenzione straordinaria rete idrica Asso DIS1.2 M1 SI 3.589 Asso Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 1.453 0 1.453 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.13058.943.1

8.CA
Manutenzione straordinaria rete idrica Castelmarte DIS1.2 M1 SI 1.307 Castelmarte Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 5.581 0 5.581 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.13097.944.1

8.CA
Manutenzione straordinaria rete idrica Eupilio DIS1.2 M1 SI 2.613 Eupilio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 17.782 0 17.782 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.13123.945.1

8.CA
Manutenzione straordinaria rete idrica Lasnigo DIS1.2 M1 SI 482 Lasnigo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 3.500 0 3.500 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.13134.946.1

8.CA
Manutenzione straordinaria rete idrica Longone Al Segrino DIS1.2 M1 SI 1.891

Longone Al 

Segrino
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 27.134 0 27.134 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.13188.947.1

8.CA
Manutenzione straordinaria rete idrica Ponte Lambro DIS1.2 M1 SI 4.313 Ponte Lambro Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 28.575 0 28.575 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.AreaSE.948.

19.CA
Manutenzione straordinaria reti idriche comuni sud est DIS1.2 M1 NO Area Sud Est Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 125.094 0 125.094 0 0

ACQ02.13170.949.1

8.CA
Manutenzioni straordinarie captazioni Orsenigo APP1.1 M2 SI 2.769 Orsenigo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
630 0 630 0 0 0 0 0 0 0

DEP03b.13143.950.

18.CA
Manutenzioni straordinarie Mariano Comense DEP2.1 M6 SI 58.987

Mariano 

Comense
Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

4.900 0 4.900 0 0 0 0 0 0 0

DEP02.13128.951.1

8.CA

Manutenzioni straordinarie varie all'impianto di depurazione di 

Limido Comasco
DEP2.1 Altro SI 28.800 Limido Comasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 25

Gruppi di misura - altre 

attrezzature di depurazione
8.953 0 8.953 0 0 0 0 0 0 0

8.CA Limido Comasco attrezzature di depurazione

DEP03b.13046.952.

18.CA

Manutenzioni straordinarie varie presso 'impianto di depurazione di 

Carimate
DEP2.1 M6 SI 72.702 Carimate Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

125.338 0 125.338 0 0 0 0 0 0 0

DEP03b.13147.953.

18.CA

Manutenzioni straordinarie varie presso l'impianto di depurazione di 

Merone
DEP2.1 M6 SI 125.000 Merone Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

203.361 0 203.361 0 0 0 0 0 0 0

DEP03b.13147.954.

19.CA
Materiale zincato per costruzione box - Depuratore di Merone DEP2.1 M6 NO Merone Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 7.980 0 7.980 0 0

DEP03b.ATO.955.1

9.CA
Miscelatore per la sezione denitrificazione DEP2.1 M6 NO Ambito Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 6.986 0 6.986 0 0

SII02.VARI.956.19.

CA
Mobili ed arredi anno 2019 EFF2.1 Altro NO _Diversi Maintenance Non ERC Servizio idrico integrato 34 Fabbricati industriali 0 0 0 0 0 33.982 0 33.982 0 0

DEP03b.13143.957.

19.CA
N.3 strutture in ferro zincato a caldo EX VALBE DEP2.1 M6 NO

Mariano 

Comense
Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 1.826 0 1.826 0 0

ACQ11.13102.958.1

9.CA

Opere di sistemazione, impermeabilizzazione copertura 

serbatoi,reti acquedotto pensile Fino Mornasco U.O.LURATE C.
DIS1.4 M2 NO Fino Mornasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 19.328 0 19.328 0 0

FOG05.13245.959.1

8.CA

Passerella impianto di fitodepurazione e sistemazione percorso 

fruitivo presso via Monte Grappa in comune di Villa Guardia
FOG2.4 M4b SI 3.107 Villa Guardia Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 12

Sifoni e scaricatori di piena e 

altre opere idrauliche fisse di 

fognatura

19.280 0 19.280 0 0 0 0 0 0 0

DEP09.VARI.960.18

.CA
PC per laboratorio EFF1.3 Altro NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 25

Gruppi di misura - altre 

attrezzature di depurazione
1.550 0 1.550 0 0 0 0 0 0 0

FOG07.13252.961.1

9.CA
Pompa flygt stazione Azzano 1 comune Tremezzina FOG2.1 M4a NO Tremezzina Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 14

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di fognatura
0 0 0 0 0 4.146 0 4.146 0 0

DEP03b.13234.962.

19.CA

Pompa per ricircolo fanghi e impianto pompaggio dep. Valsolda 

U.O.Lago
DEP2.1 M6 NO Valsolda Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 0 0 0 0 0 15.337 0 15.337 0 0
19.CA U.O.Lago

terziario avanzato
ACQ10.13128.963.1

8.CA

Posa di una nuova tubazione idrica in via Giovanni XIII in comune 

di Limido
DIS1.2 M1 SI 3.826 Limido Comasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 8.469 0 8.469 0 0 0 0 0 0 0
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FOG02.13252.919.1

9.CA

ISACCO SAS - Riparazione di circa 20 m CONDOTTA FOGNARIA 

C/O OSSUCCIO U.O. ASII
DEP09.VARI.920.18

.CA
Laboratori ed Attrezzature

DEP09.VARI.921.18

.CA
Laboratori ed Attrezzature

DEP09.VARI.922.18

.CA
Laboratori ed Attrezzature

DEP09.VARI.923.18

.CA
Laboratori ed Attrezzature

DEP09.VARI.924.18

.CA
Laboratori ed Attrezzature

ACQ02.13121.925.1

8.CA

Lambrugo - MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI 

SOLLEVAMENTO E ACCUMULO ESISTENTI - POZZO 

STOPPANI IMPIANTO ELETTRICO
ACQ05.13121.926.1

Lambrugo_POTABILIZZATORI_impianto UV c/o Stoppani

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2020

Contributi 2020

di cui: 

Contributi 

pubblici 2020

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2021

Contributi 2021

di cui: 

Contributi 

pubblici 2021

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2022

Contributi 2022

di cui: 

Contributi 

pubblici 2022

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2023

Contributi 2023

di cui: 

Contributi 

pubblici 2023

Valore 

investimento 

lordo 

programmato 

post 2023

Valore investimento 

lordo totale (incluse 

eventuali quote pre 

2018)

Intervento sugli 

strumenti di misura 

funzionale 

all'adempimento del 

DM 93/2017

anno 2022 (pianificato) anno 2023 (pianificato)

Investimenti pianificati 2020-2023
anno 2020 (pianificato) anno 2021 (pianificato)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.833

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.932

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.947

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.273

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.337

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.365

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.662

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.967
8.CA

Lambrugo_POTABILIZZATORI_impianto UV c/o Stoppani

ACQ10.13170.927.1

9.CA

Lavori edili per la realizzazione di muro perimetrale presso Pozzo 

Acquedotto Orsenigo U.O.EX SERVICE 24

ACQ08.13189.928.1

9.CA

Lavori telecontrollo presso Bacino San Marco comune di Porlezza  

U.O. Lago

ACQ13.VARI.929.19

.CA
Licenze anno 2019

FOG03.13138.930.1

8.CA

Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / 

Studi
ACQ13.VARI.931.19

.CA
Macchine d'ufficio anno 2019

ACQ02.13134.932.1

8.CA

Mantuenzione sollevamento rete idrica di Erba in comune di 

Longone al Segrino

DEP03b.13046.933.

19.CA

Manutenzione effettuata mese di marzo 2019 dep. Carimate e 

impianti esterni di sollevamento ACQUE U.O.

ACQ10.13101.934.1

9.CA

Manutenzione idraulica per estensione reti acquedotto nel comune 

di Figino Serenza

DEP03b.13034.935.

19.CA

Manutenzione straordinaria 2019 per impianto dep. di 

Bulgarograsso 

DEP03b.13046.936.

19.CA
Manutenzione straordinaria 2019 per impianto dep. di Carimate

DEP03b.13143.937.

19.CA

Manutenzione straordinaria 2019 per impianto dep. di Mariano 

Comense

DEP03b.13145.938.
Manutenzione straordinaria 2019 per impianto dep. di Menaggio

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.967

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.910

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.155

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.560

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.559

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.172

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.079

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.922

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.844

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.650
19.CA

Manutenzione straordinaria 2019 per impianto dep. di Menaggio

DEP03b.13147.939.

19.CA
Manutenzione straordinaria 2019 per impianto dep. di Merone

FOG02.13188.940.1

8.CA
Manutenzione straordinaria rete fognaria Ponte Lambro

ACQ10.13003.941.1

8.CA
Manutenzione straordinaria rete idrica Albavilla

ACQ10.13013.942.1

8.CA
Manutenzione straordinaria rete idrica Asso

ACQ10.13058.943.1

8.CA
Manutenzione straordinaria rete idrica Castelmarte

ACQ10.13097.944.1

8.CA
Manutenzione straordinaria rete idrica Eupilio

ACQ10.13123.945.1

8.CA
Manutenzione straordinaria rete idrica Lasnigo

ACQ10.13134.946.1

8.CA
Manutenzione straordinaria rete idrica Longone Al Segrino

ACQ10.13188.947.1

8.CA
Manutenzione straordinaria rete idrica Ponte Lambro

ACQ10.AreaSE.948.

19.CA
Manutenzione straordinaria reti idriche comuni sud est

ACQ02.13170.949.1

8.CA
Manutenzioni straordinarie captazioni Orsenigo

DEP03b.13143.950.

18.CA
Manutenzioni straordinarie Mariano Comense

DEP02.13128.951.1

8.CA

Manutenzioni straordinarie varie all'impianto di depurazione di 

Limido Comasco

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.650

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.407

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.577

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.075

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.453

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.581

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.782

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.134

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.575

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.094

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.953
8.CA Limido Comasco

DEP03b.13046.952.

18.CA

Manutenzioni straordinarie varie presso 'impianto di depurazione di 

Carimate

DEP03b.13147.953.

18.CA

Manutenzioni straordinarie varie presso l'impianto di depurazione di 

Merone

DEP03b.13147.954.

19.CA
Materiale zincato per costruzione box - Depuratore di Merone

DEP03b.ATO.955.1

9.CA
Miscelatore per la sezione denitrificazione

SII02.VARI.956.19.

CA
Mobili ed arredi anno 2019

DEP03b.13143.957.

19.CA
N.3 strutture in ferro zincato a caldo EX VALBE

ACQ11.13102.958.1

9.CA

Opere di sistemazione, impermeabilizzazione copertura 

serbatoi,reti acquedotto pensile Fino Mornasco U.O.LURATE C.

FOG05.13245.959.1

8.CA

Passerella impianto di fitodepurazione e sistemazione percorso 

fruitivo presso via Monte Grappa in comune di Villa Guardia

DEP09.VARI.960.18

.CA
PC per laboratorio

FOG07.13252.961.1

9.CA
Pompa flygt stazione Azzano 1 comune Tremezzina

DEP03b.13234.962.

19.CA

Pompa per ricircolo fanghi e impianto pompaggio dep. Valsolda 

U.O.Lago

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.338

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203.361

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.980

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.986

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.982

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.826

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.328

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.280

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.550

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.146

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.337
19.CA U.O.Lago

ACQ10.13128.963.1

8.CA

Posa di una nuova tubazione idrica in via Giovanni XIII in comune 

di Limido
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.469
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ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID

Prerequisito/ 

Macro-

indicatore di 

qualità sotteso 

all'intervento 

Intervento 

presente nel PdI 

trasmesso ai 

sensi della 

deliberazione 

664/2015/R/idr 

come integrata 

dalla 

deliberazione 

918/2017/idr?

Popolazione 

interessata 

dall'intervento  

(ab/ A.E.)

Località 

interessata/e 

intervento

Tipologia di 

intervento

Intervento 

presente nel 

POS 2020-2027

Tipologia di 

costo sotteso

("Env", "Res", 

"Non ERC")

Immobilizzazione

ID Categoria 

cespite

(co. 10.4 MTI-

3)

Categoria cespite

Intervento 

finalizzato ad 

obiettivi di 

sostenibilità 

ambientale o 

efficienza 

energetica 

Sussistenza 

di eventuali 

misure di 

sostegno 

nazionali o 

comunitarie 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2018

di cui: LIC 2018

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2018

Contributi 2018

di cui: 

Contributi 

pubblici 2018

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2019

di cui: LIC 2019

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2019

Contributi 2019

di cui: 

Contributi 

pubblici 2019

Investimenti realizzati 2018-2019
anno 2018 (consuntivo) anno 2019 (preconsuntivo)

ACQ10.13229.964.1

9.CA

Posa tubazione, allacciamento, allogiamento, innesti, posa 

saracinesche in via Milano Valbrona - EX Asil
DIS1.2 M1 NO Valbrona Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 29.820 0 29.820 0 0

DEP09.13034.965.1

8.CA

Realizzazione di Pipe Rack presso l'impianto di depurazione di 

Bulgarograsso (CO)
EFF1.3 Altro SI Bulgarograsso Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 25

Gruppi di misura - altre 

attrezzature di depurazione
1.200 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0

ACQ07.AG0130340

1.966.18.CA

Redazione documento semplificato di rischio idraulico ai sensi del 

R.R. n. 7 del 23 Novembre 2017 per i Comuni ricadenti sul bacino 

dell'Alto Lura

KNW1.1 Preq4 SI 79.900
Agglomerato di 

Bulgarograsso
New Non ERC Servizio idrico integrato 9

Sistemi informativi di 

acquedotto
43.786 0 43.786 0 0 0 0 0 0 0

COL01.13165.967.1

8.CA

Regimentazione delle portate affluenti al collettore intercomunale n. 

6 di via Grandi in Comune di Olgiate Comasco
FOG2.2 M4a SI 11.651 Olgiate Comasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 10.200 0 10.200 0 0 0 0 0 0 0

FOG03.AG0130340

1.968.18.CA

RETI FOGNARIE - Mappatura agglomerato di Bulgarograsso - 

Comuni di Beregazzo con Figliaro, Olgiate Comasco, Oltrona San 

Mamette, Solbiate con Cagno, Villa Guardia

KNW1.2 Preq4 SI 18.103
Agglomerato di 

Bulgarograsso
New Non ERC Servizio idrico integrato 16

Sistemi informativi di 

fognatura
39.600 0 39.600 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.13102.969.1

8.CA

Rifacimento dell'attraversamento del Seveso in via Gorizia Fino 

Mornasco
DIS1.2 M1 NO 450 Fino Mornasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 4.256 0 4.256 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.13101.970.1
Rifacimento impermeabilizzazione serbatoio Bisseé DIS1.4 M2 SI 5.190 Figino Serenza Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 17.655 0 17.655 0 0 0 0 0 0 0

8.CA
Rifacimento impermeabilizzazione serbatoio Bisseé DIS1.4 M2 SI 5.190 Figino Serenza Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 17.655 0 17.655 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.13143.971.1

8.CA

Rifacimento rete idrica in via Dossa Faiti in comune di Mariano 

Comense
DIS1.2 M1 SI 24.908

Mariano 

Comense
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 17.424 0 17.424 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.13007.972.1

8.CA
Rifacimento rete idrica in via Kennedy ad Alzate Brianza DIS1.2 M1 SI 1.864 Alzate Brianza Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 12.000 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.13229.973.1

8.CA
Rifacimento rete via Maisano DIS1.2 M1 SI 2.628 Valbrona Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 88.507 0 88.507 0 0 0 0 0 0 0

DEP03b.ATO.974.1

9.CA
Rifacimento sollevamento tubz. mandata DN200 DEP2.1 M6 NO Ambito Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 15.530 0 15.530 0 0

ACQ10.13138.975.1

819.CA
Rifacimento tratto di acquedotto via Pascoli DIS1.2 M1 SI 9.847 Lurate Caccivio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 5.250 5.250 0 0 0 1.453 0 6.703 0 0

ACQ11.13095.976.1

8.CA

SERBATOIO CANOVA (impermeabilizzazione e rivestimento 

vasche)
DIS1.4 M2 SI 16.347 Erba Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 86.681 0 86.681 0 0 0 0 0 0 0

DEP03b.13252.977.

19.CA

Sistema DK FIL per neutralizzare odori trasporto, installazione, 

collaudo e oneri sicurezza dep. di Lenno
DEP2.1 M6 NO Tremezzina Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 7.578 0 7.578 0 0

ACQ13.VARI.978.19

.CA
Sito internet anno 2019 EFF1.1 Altro NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 5

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di acquedotto
0 0 0 0 0 16.750 0 16.750 0 0

ACQ13.VARI.979.19

.CA
Software anno 2019 EFF1.1 Altro NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 5

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di acquedotto
0 0 0 0 0 128.640 0 128.640 0 0

DEP03b.13147.980.

19.CA
Sonda di livello ultrasonoro VEGASON 61 dep. Di Merone DEP2.1 M6 NO Merone Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 2.250 0 2.250 0 0

ACQ10.13009.981.1

8.CA

Sostituzione pompa di pressione sulla rete di distribuzione di 

Anzano del Parco
DIS1.2 M1 SI 1.815 Anzano del Parco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 921 0 921 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.13102.982.1

9.CA

SOSTITUZIONE RETE IDRICA VIA Bixio Fino Mornasco 70/80 ML 

DN 90
DIS1.2 M1 NO Fino Mornasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 11.733 0 11.733 0 0

ACQ10.13138.983.1

8.CA

Sostituzione rete in amianto cemento e posa nuova rete pead via 

Leopardi Lurate Caccivio
DIS1.2 M1 SI 9.847 Lurate Caccivio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 14.081 0 14.081 0 0 0 0 0 0 0

8.CA Leopardi Lurate Caccivio
DEP10.VARI.984.19

.CA
Studi e ricerche depurazione anno 2019 KNW1.3 Preq4 NO _Diversi New Non ERC Servizio idrico integrato 26

Sistemi informativi di 

depurazione
0 0 0 0 0 36.748 0 36.748 0 0

ACQ13.VARI.985.18

.CA
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione EFF1.1 Altro NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 5

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di acquedotto
49.978 0 49.978 0 0 0 0 0 0 0

ACQ13.VARI.986.18

.CA
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione EFF1.1 Altro NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 5

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di acquedotto
16.386 0 16.386 0 0 0 0 0 0 0

DEP06.13034.987.1

9.CA

Sviluppo ed integrazione telecontrollo ut. Ind. Dep. Bulgarograsso 

mese febbraio
DEP2.1 M6 NO Bulgarograsso Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 27

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

depurazione

0 0 0 0 0 2.112 0 2.112 0 0

ACQ08.VARI.988.19

.CA
Telecontrollo acquedotto APP4.2 Preq1 NO _Diversi New Non ERC Servizio idrico integrato 10

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

acquedotto

0 0 0 0 0 12.450 0 12.450 0 0

ACQ08.13005.989.1

9.CA

Telecontrollo pozzo via Manzoni Albiolo  ACQ. LANZA LURA 

FALOPPIA
APP4.2 Preq1 NO Albiolo New Non ERC Servizio idrico integrato 10

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

acquedotto

0 0 0 0 0 7.975 0 7.975 0 0

ACQ08.13006.990.1

8.CA
Telecontrollo rete acquedottistica Alserio APP4.2 Preq1 SI 1.264 Alserio New Non ERC Servizio idrico integrato 10

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

acquedotto

2.530 0 2.530 0 0 0 0 0 0 0

ACQ08.13123.991.1

8.CA
Telecontrollo rete acquedottistica Lasnigo APP4.2 Preq1 SI 482 Lasnigo New Non ERC Servizio idrico integrato 10

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

acquedotto

4.610 0 4.610 0 0 0 0 0 0 0

ACQ08.13095.992.1

8.CA
Telecontrollo rete idrica Erba APP4.2 Preq1 SI 16.347 Erba New Non ERC Servizio idrico integrato 10

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

acquedotto

29.607 0 29.607 0 0 0 0 0 0 0

FOG08.13143.993.1

9.CA

Telecontrollo sollevamento fognatura via Osculati Brenna 

U.O.Mariano
FOG2.1 M4a NO

Mariano 

Comense
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 18

Telecontrollo e 

teletrasmissione di fognatura
0 0 0 0 0 811 0 811 0 0

DEP06.ATO.994.19.
Telecontrollo su utenze industriali DEP2.1 M6 SI Ambito Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 27

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 0 0 0 0 0 27.128 0 27.128 0 0
CA

Telecontrollo su utenze industriali DEP2.1 M6 SI Ambito Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 27 teletrasmissione di 

depurazione

0 0 0 0 0 27.128 0 27.128 0 0

ACQ13.VARI.995.19

.CA
Telefonia fissa anno 2019 EFF1.1 Altro NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 5

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di acquedotto
0 0 0 0 0 162 0 162 0 0

ACQ13.VARI.996.19

.CA
Telefonia mobile anno 2019 EFF1.1 Altro NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 5

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di acquedotto
0 0 0 0 0 5.898 0 5.898 0 0

DEP03b.Area 

Lago.997.19.CA

U.O. LAGO_FORNITURA INVERTER - VLT AQUA Drive FC-202, 

1.5 KW /380 - 480 VAC, IP20, Filtro RFI Classe A1/B, acquisto 

inverte e kit mounting.

DEP2.1 M6 NO Area Lago Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 5.829 0 5.829 0 0

ACQ13.VARI.998.19

.CA
Modifiche statutarie anno 2019 EFF1.1 Altro NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 7

Altre immobilizzazioni 

materiali e immateriali
0 0 0 0 0 61.834 0 61.834 0 0

ACQ02.13048.999.1

8.CA

Adeguamento e messa a norma impianti di sollevamento captazioni 

in Carugo
APP1.1 M2 SI 6.499 Carugo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
3.729 0 3.729 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.13034.1000.

18.CA

Comune di Bulgarograsso, centrale via Monte Chiaro interventi per 

ottemperare alle prescrizioni AST
APP1.1 M2 SI 79.900 Bulgarograsso Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
1.806 0 21.964 0 0 0 0 0 0 0

COL02.VARI.1001.1

8.CA

Manutenzioni straordinarie collettore Carugo-Brenna (Vallone di 

Brenna e vasca di laminazione Carugo)
FOG2.1 M4a SI 42.360 _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 63.037 0 65.845 0 0 0 0 0 0 0

SII03.13245.1002.1

8.CA

Risoluzione tecnica delle interferenze tra la centrale Fontanino 

(331, 332, 333) e il “Collegamento Autostradale Pedemontano 

Lombardo ”in Comune di Villa Guardia.

- Altro SI 82.108 Villa Guardia New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 147.236 0 793.149 932.900 0 0 0 0 0 0

ACQ_ALL.ATO.100

3.19.CA
Allacciamenti idrici DIS1.2 M2 NO Ambito New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 264.773 0 264.773 264.773 0

ACQ13.ATO.1004.1

9.CA
Gruppi di misura meccanici anno 2019 EFF1.1 Altro NO Ambito Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 8

Gruppi di misura - altre 

attrezzature di acquedotto
0 0 0 0 0 154.613 0 154.613 154.613 0

SII02.13138.1005.1

921.CA

3° acconto sistemazione piano terreno lavori immobile in Lurate 

Caccivio 
EFF2.1 Altro NO Lurate Caccivio Maintenance Non ERC Servizio idrico integrato 34 Fabbricati industriali 0 0 0 0 0 1.575 1.575 0 0 0

ACQ02.13004.1006.

1821.CA

Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria - RAZIONALIZZAZIONE POZZO ZARA
APP1.1 M2 SI 4.228

Albese con 

Cassano
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
4.680 4.680 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ13.VARI.1007.1
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali EFF1.1 Altro NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 5

Impianti di sollevamento e 
5.100 5.100 0 0 0 0 0 0 0 0

821.CA
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali EFF1.1 Altro NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 5

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di acquedotto
5.100 5.100 0 0 0 0 0 0 0 0
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ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

ACQ10.13229.964.1

9.CA

Posa tubazione, allacciamento, allogiamento, innesti, posa 

saracinesche in via Milano Valbrona - EX Asil
DEP09.13034.965.1

8.CA

Realizzazione di Pipe Rack presso l'impianto di depurazione di 

Bulgarograsso (CO)

ACQ07.AG0130340

1.966.18.CA

Redazione documento semplificato di rischio idraulico ai sensi del 

R.R. n. 7 del 23 Novembre 2017 per i Comuni ricadenti sul bacino 

dell'Alto Lura

COL01.13165.967.1

8.CA

Regimentazione delle portate affluenti al collettore intercomunale n. 

6 di via Grandi in Comune di Olgiate Comasco

FOG03.AG0130340

1.968.18.CA

RETI FOGNARIE - Mappatura agglomerato di Bulgarograsso - 

Comuni di Beregazzo con Figliaro, Olgiate Comasco, Oltrona San 

Mamette, Solbiate con Cagno, Villa Guardia
ACQ10.13102.969.1

8.CA

Rifacimento dell'attraversamento del Seveso in via Gorizia Fino 

Mornasco
ACQ11.13101.970.1

Rifacimento impermeabilizzazione serbatoio Bisseé

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2020

Contributi 2020

di cui: 

Contributi 

pubblici 2020

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2021

Contributi 2021

di cui: 

Contributi 

pubblici 2021

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2022

Contributi 2022

di cui: 

Contributi 

pubblici 2022

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2023

Contributi 2023

di cui: 

Contributi 

pubblici 2023

Valore 

investimento 

lordo 

programmato 

post 2023

Valore investimento 

lordo totale (incluse 

eventuali quote pre 

2018)

Intervento sugli 

strumenti di misura 

funzionale 

all'adempimento del 

DM 93/2017

anno 2022 (pianificato) anno 2023 (pianificato)

Investimenti pianificati 2020-2023
anno 2020 (pianificato) anno 2021 (pianificato)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.820

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.786

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.256

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.655
8.CA

Rifacimento impermeabilizzazione serbatoio Bisseé

ACQ10.13143.971.1

8.CA

Rifacimento rete idrica in via Dossa Faiti in comune di Mariano 

Comense
ACQ10.13007.972.1

8.CA
Rifacimento rete idrica in via Kennedy ad Alzate Brianza

ACQ10.13229.973.1

8.CA
Rifacimento rete via Maisano

DEP03b.ATO.974.1

9.CA
Rifacimento sollevamento tubz. mandata DN200

ACQ10.13138.975.1

819.CA
Rifacimento tratto di acquedotto via Pascoli

ACQ11.13095.976.1

8.CA

SERBATOIO CANOVA (impermeabilizzazione e rivestimento 

vasche)

DEP03b.13252.977.

19.CA

Sistema DK FIL per neutralizzare odori trasporto, installazione, 

collaudo e oneri sicurezza dep. di Lenno

ACQ13.VARI.978.19

.CA
Sito internet anno 2019

ACQ13.VARI.979.19

.CA
Software anno 2019

DEP03b.13147.980.

19.CA
Sonda di livello ultrasonoro VEGASON 61 dep. Di Merone

ACQ10.13009.981.1

8.CA

Sostituzione pompa di pressione sulla rete di distribuzione di 

Anzano del Parco
ACQ10.13102.982.1

9.CA

SOSTITUZIONE RETE IDRICA VIA Bixio Fino Mornasco 70/80 ML 

DN 90
ACQ10.13138.983.1

8.CA

Sostituzione rete in amianto cemento e posa nuova rete pead via 

Leopardi Lurate Caccivio

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.655

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.424

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.507

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.530

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.703

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.681

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.578

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.750

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128.640

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.250

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.733

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.081
8.CA Leopardi Lurate Caccivio
DEP10.VARI.984.19

.CA
Studi e ricerche depurazione anno 2019

ACQ13.VARI.985.18

.CA
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione

ACQ13.VARI.986.18

.CA
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione

DEP06.13034.987.1

9.CA

Sviluppo ed integrazione telecontrollo ut. Ind. Dep. Bulgarograsso 

mese febbraio

ACQ08.VARI.988.19

.CA
Telecontrollo acquedotto

ACQ08.13005.989.1

9.CA

Telecontrollo pozzo via Manzoni Albiolo  ACQ. LANZA LURA 

FALOPPIA

ACQ08.13006.990.1

8.CA
Telecontrollo rete acquedottistica Alserio

ACQ08.13123.991.1

8.CA
Telecontrollo rete acquedottistica Lasnigo

ACQ08.13095.992.1

8.CA
Telecontrollo rete idrica Erba

FOG08.13143.993.1

9.CA

Telecontrollo sollevamento fognatura via Osculati Brenna 

U.O.Mariano

DEP06.ATO.994.19.
Telecontrollo su utenze industriali

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.748

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.978

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.386

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.112

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.450

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.975

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.530

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.610

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.607

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 811

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.128
CA

Telecontrollo su utenze industriali

ACQ13.VARI.995.19

.CA
Telefonia fissa anno 2019

ACQ13.VARI.996.19

.CA
Telefonia mobile anno 2019

DEP03b.Area 

Lago.997.19.CA

U.O. LAGO_FORNITURA INVERTER - VLT AQUA Drive FC-202, 

1.5 KW /380 - 480 VAC, IP20, Filtro RFI Classe A1/B, acquisto 

inverte e kit mounting.
ACQ13.VARI.998.19

.CA
Modifiche statutarie anno 2019

ACQ02.13048.999.1

8.CA

Adeguamento e messa a norma impianti di sollevamento captazioni 

in Carugo
ACQ02.13034.1000.

18.CA

Comune di Bulgarograsso, centrale via Monte Chiaro interventi per 

ottemperare alle prescrizioni AST
COL02.VARI.1001.1

8.CA

Manutenzioni straordinarie collettore Carugo-Brenna (Vallone di 

Brenna e vasca di laminazione Carugo)

SII03.13245.1002.1

8.CA

Risoluzione tecnica delle interferenze tra la centrale Fontanino 

(331, 332, 333) e il “Collegamento Autostradale Pedemontano 

Lombardo ”in Comune di Villa Guardia.
ACQ_ALL.ATO.100

3.19.CA
Allacciamenti idrici

ACQ13.ATO.1004.1

9.CA
Gruppi di misura meccanici anno 2019

SII02.13138.1005.1

921.CA

3° acconto sistemazione piano terreno lavori immobile in Lurate 

Caccivio 

ACQ02.13004.1006.

1821.CA

Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione 

straordinaria - RAZIONALIZZAZIONE POZZO ZARA

ACQ13.VARI.1007.1
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.128

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.898

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.829

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.834

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.934

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.964

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.845

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 793.149

0 0 300.000 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000 0 0 264.773

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.613

0 0 0 0 0 1.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.575

0 0 0 0 0 4.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.680

0 0 0 0 0 5.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.100
821.CA

Altre immobilizzazioni materiali e immateriali 0 0 0 0 0 5.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.100
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Interventi infrastrutturali

ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID

Prerequisito/ 

Macro-

indicatore di 

qualità sotteso 

all'intervento 

Intervento 

presente nel PdI 

trasmesso ai 

sensi della 

deliberazione 

664/2015/R/idr 

come integrata 

dalla 

deliberazione 

918/2017/idr?

Popolazione 

interessata 

dall'intervento  

(ab/ A.E.)

Località 

interessata/e 

intervento

Tipologia di 

intervento

Intervento 

presente nel 

POS 2020-2027

Tipologia di 

costo sotteso

("Env", "Res", 

"Non ERC")

Immobilizzazione

ID Categoria 

cespite

(co. 10.4 MTI-

3)

Categoria cespite

Intervento 

finalizzato ad 

obiettivi di 

sostenibilità 

ambientale o 

efficienza 

energetica 

Sussistenza 

di eventuali 

misure di 

sostegno 

nazionali o 

comunitarie 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2018

di cui: LIC 2018

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2018

Contributi 2018

di cui: 

Contributi 

pubblici 2018

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2019

di cui: LIC 2019

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2019

Contributi 2019

di cui: 

Contributi 

pubblici 2019

Investimenti realizzati 2018-2019
anno 2018 (consuntivo) anno 2019 (preconsuntivo)

FOG07.13095.1008.

1821.CA

CONTRIBUTI PER l'ampliamento stazione di sollevamento acque 

reflue di via per Alserio - costruzione nuova condotta di mandata
FOG2.1 M4a SI 15.000 Erba Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 14

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di fognatura
147.767 147.767 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP11.13143.1009.

1821.CA
Manutenzione straordinaria con sostituzione sistema PLC DEP2.1 M6 SI 58.987

Mariano 

Comense
New Non ERC Servizio idrico integrato 27

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

depurazione

41.030 41.030 0 0 0 0 0 0 0 0

SII02.13138.1010.1

921.CA

Opere Sistemazione Piano Terra Uffici Ex SOT Collline Comasco 

,opere sistemazione edificio in via IV novembre L.Caccivio EX.-

COLLINE COMASCHE

EFF2.1 Altro NO Lurate Caccivio Maintenance Non ERC Servizio idrico integrato 34 Fabbricati industriali 0 0 0 0 0 39.222 39.222 0 0 0

DEP03b.13255.101

1.2021.CA
Rifacimento quadri elettrici dell'impianto di depurazione di Cagno DEP2.1 M6 NO 0

Solbiate con 

Cagno
Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03b.13083.101

2.2021.CA
Rifacimento quadri elettrici dell'impianto di depurazione di Cremia DEP2.1 M6 NO 0 Cremia Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG07.13003.1013. Rifacimento quadri elettrici stazioni di sollevamento nel comune di 
FOG2.1 M4a SI 6.354 Albavilla Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 14

Impianti di sollevamento e 
4.725 4.725 0 0 0 0 0 0 0 0

1821.CA Albavilla
FOG2.1 M4a SI 6.354 Albavilla Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 14

pompaggio di fognatura
4.725 4.725 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.13007.1014.

1821.CA
Sostituzione pompa pozzo Mirovano APP1.1 M2 SI 1.864 Alzate Brianza Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
3.100 3.100 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP11.13034.1015.

181921.CA

Studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un laboratorio di 

analisi chimico-biologico in conformità alle prescrizioni della norma 

UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2005 presso la sede di Bulgarograsso 

(CO)

DEP2.1 M6 SI Bulgarograsso New Non ERC Servizio idrico integrato 27

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

depurazione

3.570 3.570 0 0 0 4.368 4.368 0 0 0

ACQ02.ATO.1016.1

821.CA
Adeguamento impianto elettrico APP1.1 M2 NO Ambito Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
3.119 3.119 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03b.13074.101

7.1819.CA

Manutenzione straordinaria della vasca di sollevamento iniziale 

presso l'impianto di depurazione di Colonno
DEP2.1 M6 SI 25.000 Colonno Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

161.874 161.874 0 83.473 83.473 59.528 0 221.401 0 0

FOG07.13005.1018.

18192122.CA

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI 

SOLLEVAMENTO DI ALBIOLO
FOG2.1 M4a NO 2.741 Albiolo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 14

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di fognatura
2.750 2.750 0 0 0 2.860 2.860 0 0 0

ACQ05.13101.1019.

181921.CA
Entrata in Funzione Impianto UV pozzo Campacci 2 Figino Serenza POT1.1 M3 SI Figino Serenza Replacement RES Servizio idrico integrato 6 Impianti di potabilizzazione 937 937 0 0 0 4.683 0 4.683 0 0

ACQ11.13007.1020.

181921.CA

Entrata in funzione Progetto dismissione Serbatoio Durini Alzate 

Brianza
DIS1.4 M2 SI Alzate Brianza Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 2.600 2.600 0 0 0 4.680 0 4.680 0 0

FOG07.13003.1021.

1921.CA

Imm. In Corso Per Migliorie Beni Di Terzi Ex Asil progettazione di 

impianti elettrici presso la stazione di sollevamento di Alserio
FOG2.1 M4a NO Albavilla Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 14

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di fognatura
0 0 0 0 0 4.725 4.725 0 0 0

ACQ_ALL.VARI.102

2..CA
contributi di allacciamento DIS1.2 M2 NO _Diversi New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 29.450 0 0 0 0 0 0

ACQ_ALL.VARI.102

3..CA
contributi di allacciamento DIS1.2 M2 NO _Diversi New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 110.494 0 0 0 0 0 0

ACQ_ALL.VARI.102

4..CA
contributi di allacciamento DIS1.2 M2 NO _Diversi New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 42.160 0 0 0 0 0 0

ACQ_ALL.VARI.102

5..CA
contributi di allacciamento DIS1.2 M2 NO _Diversi New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 96.133 0 0 0 0 0 0

Impianti di depurazione – 
DEP03b.Area 

Lago.1026.19.CA
DEMA SRL Conduzione impianti depurazione area Lago DEP2.1 M6 NO Area Lago Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 74.286 0 74.286 0 0

FOG03.13036.20-

122.18.CA
Rilievo rete fognaria Cadorago KNW1.2 Preq4 SI 17.573 Cadorago New Non ERC Servizio idrico integrato 16

Sistemi informativi di 

fognatura
1.380 0 1.380 0 0 0 0 0 0 0

ACQ07.13036.20-

124.18.CA
Rilievo rete idrica Cadorago KNW1.1 Preq4 SI 7.995 Cadorago New Non ERC Servizio idrico integrato 9

Sistemi informativi di 

acquedotto
560 0 560 0 0 0 0 0 0 0

ACQ07.13064.20-

128.18.CA
Rilievo rete idrica Cermenate KNW1.1 Preq4 SI 9.236 Cermenate New Non ERC Servizio idrico integrato 9

Sistemi informativi di 

acquedotto
560 0 560 0 0 0 0 0 0 0

FOG03.13064.20-

130.18.CA
Rilievo rete fognaria Cermenate KNW1.2 Preq4 SI 2.838 Cermenate New Non ERC Servizio idrico integrato 16

Sistemi informativi di 

fognatura
1.380 0 1.380 0 0 0 0 0 0 0

ACQ07.13133.20-

134.19.CA
Rilievo topografico S.P.32 Lomazzo KNW1.1 Preq4 NO 10.065 Lomazzo New Non ERC Servizio idrico integrato 9

Sistemi informativi di 

acquedotto
0 0 0 0 0 6.900 0 6.900 0 0

ACQ02.13064.220-

147.18.CA
Spese plur. Captazione Cermenate APP1.1 M2 NO 9.236 Cermenate Replacement RES Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
14.447 0 14.447 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.13202.220-

149.18.CA
Spese plur. Captazione Rovello Porro APP1.1 M2 SI 6.144 Rovello Porro Replacement RES Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
8.402 0 8.402 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.13202.220-

152.19.CA
Spese plur. Captazione Rovello Porro APP1.1 M2 NO 6.237 Rovello Porro Replacement RES Servizio idrico integrato 28 Altri impianti 0 0 0 0 0 13.539 0 13.539 0 0

ACQ02.13064.220-

153.19.CA
Spese plur. Captazione Cermenate APP1.1 M2 NO 9.271 Cermenate Replacement RES Servizio idrico integrato 28 Altri impianti 0 0 0 0 0 12.361 0 12.361 0 0

FOG02.13202.225-

160.18.CA
Spese plur. Fognatura Rovello Porro FOG2.1 M4a SI 36 Rovello Porro Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 15.736 0 15.736 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.13064.225-

161.18.CA
Spese plur. Acquedotto Cermenate DIS1.2 M1 SI 9.236 Cermenate Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 28.502 0 28.502 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.13202.225-

162.19.CA
Spese plur. Acquedotto Rovello Porro DIS1.2 M1 NO 6.237 Rovello Porro Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 15.014 0 15.014 0 0

ACQ10.13028.225-

164.19.CA
Spese plur. Distribuzione Bregnano DIS1.2 M1 NO 6.571 Bregnano Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 74.399 0 74.399 0 0

FOG02.13133.225-
Spese plur. Fognatura nera/mista Lomazzo FOG2.1 M4a NO 106 Lomazzo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 33.746 0 33.746 179.813 0

FOG02.13133.225-

165.19.CA
Spese plur. Fognatura nera/mista Lomazzo FOG2.1 M4a NO 106 Lomazzo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 33.746 0 33.746 179.813 0

ACQ_ALL.13044.1.1

8.2I
Allacci nuovi e rifacimento DIS1.2 M2 NO 1.200 Carate Urio New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 36.206 65 36.141 720 0 7.431 7.431 65 0 0

ACQ02.13044.2.18.

2I
Sistemazione pozzo APP1.1 M2 NO 1.200 Carate Urio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
65 65 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.13044.3.18.

2I
Rete di distribuzione DIS1.2 M1 NO 1.200 Carate Urio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 7.042 7.042 0 0 0 3.396 3.396 8.855 0 0

ACQ13.ATO.1.19.A.

S.
ATTREZZATURE EFF1.1 Altro NO 0 Ambito Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 29 Laboratori e attrezzature 0 0 0 0 0 1.458 0 1.458 0 0

ACQ13.ATO.2.18.A.

S.
AUTOMEZZI UTZ2.1 M2 NO 0 Ambito New Non ERC Servizio idrico integrato 32 Autoveicoli - automezzi 19.138 0 19.138 0 0 0 0 0 0 0

ACQ13.ATO.3.19.A.

S.
AUTOMEZZI UTZ2.1 M2 NO 0 Ambito New Non ERC Servizio idrico integrato 32 Autoveicoli - automezzi 0 0 0 0 0 19.114 0 19.114 0 0

ACQ13.ATO.4.18.A.

S.
MACCH. UFF - COMPUTERS EFF1.1 Altro NO 0 Ambito Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 37

Altre immobilizzazioni 

materiali e immateriali
1.800 0 1.800 0 0 0 0 0 0 0

ACQ01.013010.551.

23.SC
impermeabilizzazione e spostamento recinzione APP1.3 M3 NO 1.200 Appiano Gentile Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 28 Altri impianti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ01.013041.064.

20.CA

SISTEMAZIONE AREA ZTL POZZO 3 CANTU' ASNAGO E  POZZI  

 1 -3 -4 MONTE BALDO
APP1.3 M3 NO 633 Cantù Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 28 Altri impianti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ01.013041.150.

21.CA

SISTEMAZIONE RECINZIONE CENTRALE VIA RIENTI CANTU' 

ASNAGO
APP1.3 M3 NO 633 Cantù Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 28 Altri impianti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ01.013048.186.

21.CA

Lavori di sistemazione e adeguamento normativo delle aree di 

rispetto dei pozzi dell'acquedotto comunale
APP1.3 M3 NO 633 Carugo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 28 Altri impianti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ01.013084.072.

20.CA
adeguamento zona di tutela assoluta pozzo via Navedano APP1.3 M3 NO 633 Cucciago Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 28 Altri impianti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ01.013129.054.

19.CA
ZONA TUTELA ASSOLUTA POZZI KENNEDY LIPOMO APP1.3 M3 SI 633 Lipomo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 28 Altri impianti 0 0 0 0 0 1.418 1.418 0 0 0

ACQ01.013163.157.

21.CA

Lavori di adeguamento dell'area di salvaguardia dei n. 3 pozzi idrici 

comunali
APP1.3 M3 NO 633 Novedrate Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 28 Altri impianti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ01.013165.189.

21.CA
Adeguamento aree di tutela assoluta dei pozzi APP1.3 M3 NO 633 Olgiate Comasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 28 Altri impianti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Interventi infrastrutturali

ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

FOG07.13095.1008.

1821.CA

CONTRIBUTI PER l'ampliamento stazione di sollevamento acque 

reflue di via per Alserio - costruzione nuova condotta di mandata

DEP11.13143.1009.

1821.CA
Manutenzione straordinaria con sostituzione sistema PLC

SII02.13138.1010.1

921.CA

Opere Sistemazione Piano Terra Uffici Ex SOT Collline Comasco 

,opere sistemazione edificio in via IV novembre L.Caccivio EX.-

COLLINE COMASCHE

DEP03b.13255.101

1.2021.CA
Rifacimento quadri elettrici dell'impianto di depurazione di Cagno

DEP03b.13083.101

2.2021.CA
Rifacimento quadri elettrici dell'impianto di depurazione di Cremia

FOG07.13003.1013. Rifacimento quadri elettrici stazioni di sollevamento nel comune di 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2020

Contributi 2020

di cui: 

Contributi 

pubblici 2020

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2021

Contributi 2021

di cui: 

Contributi 

pubblici 2021

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2022

Contributi 2022

di cui: 

Contributi 

pubblici 2022

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2023

Contributi 2023

di cui: 

Contributi 

pubblici 2023

Valore 

investimento 

lordo 

programmato 

post 2023

Valore investimento 

lordo totale (incluse 

eventuali quote pre 

2018)

Intervento sugli 

strumenti di misura 

funzionale 

all'adempimento del 

DM 93/2017

anno 2022 (pianificato) anno 2023 (pianificato)

Investimenti pianificati 2020-2023
anno 2020 (pianificato) anno 2021 (pianificato)

0 0 0 0 0 147.767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.767

0 0 0 0 0 41.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.030

0 0 0 0 0 39.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.222

15.000 0 0 0 108.000 123.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123.000

15.000 0 0 0 108.000 123.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123.000

0 0 0 0 0 4.725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.725
1821.CA Albavilla
ACQ02.13007.1014.

1821.CA
Sostituzione pompa pozzo Mirovano

DEP11.13034.1015.

181921.CA

Studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un laboratorio di 

analisi chimico-biologico in conformità alle prescrizioni della norma 

UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2005 presso la sede di Bulgarograsso 

(CO)
ACQ02.ATO.1016.1

821.CA
Adeguamento impianto elettrico

DEP03b.13074.101

7.1819.CA

Manutenzione straordinaria della vasca di sollevamento iniziale 

presso l'impianto di depurazione di Colonno

FOG07.13005.1018.

18192122.CA

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI 

SOLLEVAMENTO DI ALBIOLO
ACQ05.13101.1019.

181921.CA
Entrata in Funzione Impianto UV pozzo Campacci 2 Figino Serenza

ACQ11.13007.1020.

181921.CA

Entrata in funzione Progetto dismissione Serbatoio Durini Alzate 

Brianza

FOG07.13003.1021.

1921.CA

Imm. In Corso Per Migliorie Beni Di Terzi Ex Asil progettazione di 

impianti elettrici presso la stazione di sollevamento di Alserio

ACQ_ALL.VARI.102

2..CA
contributi di allacciamento

ACQ_ALL.VARI.102

3..CA
contributi di allacciamento

ACQ_ALL.VARI.102

4..CA
contributi di allacciamento

ACQ_ALL.VARI.102

5..CA
contributi di allacciamento

0 0 0 0 0 4.725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.725

0 0 0 0 0 3.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.100

0 0 0 0 0 7.938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.938

0 0 0 0 0 3.119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.119

0 0 82.286 82.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221.401

0 0 0 0 8.000 13.610 0 0 72.000 72.000 0 0 0 0 0 0 0 85.610

0 0 0 0 0 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.620

0 0 0 0 0 2.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.280

0 0 0 0 0 4.725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.725

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03b.Area 

Lago.1026.19.CA
DEMA SRL Conduzione impianti depurazione area Lago

FOG03.13036.20-

122.18.CA
Rilievo rete fognaria Cadorago

ACQ07.13036.20-

124.18.CA
Rilievo rete idrica Cadorago

ACQ07.13064.20-

128.18.CA
Rilievo rete idrica Cermenate

FOG03.13064.20-

130.18.CA
Rilievo rete fognaria Cermenate

ACQ07.13133.20-

134.19.CA
Rilievo topografico S.P.32 Lomazzo

ACQ02.13064.220-

147.18.CA
Spese plur. Captazione Cermenate

ACQ02.13202.220-

149.18.CA
Spese plur. Captazione Rovello Porro

ACQ02.13202.220-

152.19.CA
Spese plur. Captazione Rovello Porro

ACQ02.13064.220-

153.19.CA
Spese plur. Captazione Cermenate

FOG02.13202.225-

160.18.CA
Spese plur. Fognatura Rovello Porro

ACQ10.13064.225-

161.18.CA
Spese plur. Acquedotto Cermenate

ACQ10.13202.225-

162.19.CA
Spese plur. Acquedotto Rovello Porro

ACQ10.13028.225-

164.19.CA
Spese plur. Distribuzione Bregnano

FOG02.13133.225-
Spese plur. Fognatura nera/mista Lomazzo

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.286

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.380

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.380

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.447

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.402

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.539

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.361

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.736

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.502

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.014

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.399

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.746
FOG02.13133.225-

165.19.CA
Spese plur. Fognatura nera/mista Lomazzo

ACQ_ALL.13044.1.1

8.2I
Allacci nuovi e rifacimento

ACQ02.13044.2.18.

2I
Sistemazione pozzo

ACQ10.13044.3.18.

2I
Rete di distribuzione

ACQ13.ATO.1.19.A.

S.
ATTREZZATURE

ACQ13.ATO.2.18.A.

S.
AUTOMEZZI

ACQ13.ATO.3.19.A.

S.
AUTOMEZZI

ACQ13.ATO.4.18.A.

S.
MACCH. UFF - COMPUTERS

ACQ01.013010.551.

23.SC
impermeabilizzazione e spostamento recinzione 

ACQ01.013041.064.

20.CA

SISTEMAZIONE AREA ZTL POZZO 3 CANTU' ASNAGO E  POZZI  

 1 -3 -4 MONTE BALDO
ACQ01.013041.150.

21.CA

SISTEMAZIONE RECINZIONE CENTRALE VIA RIENTI CANTU' 

ASNAGO
ACQ01.013048.186.

21.CA

Lavori di sistemazione e adeguamento normativo delle aree di 

rispetto dei pozzi dell'acquedotto comunale
ACQ01.013084.072.

20.CA
adeguamento zona di tutela assoluta pozzo via Navedano

ACQ01.013129.054.

19.CA
ZONA TUTELA ASSOLUTA POZZI KENNEDY LIPOMO

ACQ01.013163.157.

21.CA

Lavori di adeguamento dell'area di salvaguardia dei n. 3 pozzi idrici 

comunali

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.746

0 0 0 0 0 7.431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.637

0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65

0 0 0 0 0 3.396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.251

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.458

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.138

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.114

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 0 0 45.000 49.000

7.000 0 0 0 52.320 59.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.320

0 0 0 0 5.600 5.600 0 0 1.640 1.640 0 0 0 0 0 0 0 7.240

0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 71.640 71.640 0 0 0 0 0 0 0 79.640

7.000 0 0 0 23.360 30.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.360

23.583 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000

0 0 0 0 11.200 11.200 0 0 3.280 3.280 0 0 0 0 0 0 0 14.480

ACQ01.013165.189.

21.CA
Adeguamento aree di tutela assoluta dei pozzi 0 0 0 0 8.800 8.800 0 0 78.080 78.080 0 0 0 0 0 0 0 86.880
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ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID

Prerequisito/ 

Macro-

indicatore di 

qualità sotteso 

all'intervento 

Intervento 

presente nel PdI 

trasmesso ai 

sensi della 

deliberazione 

664/2015/R/idr 

come integrata 

dalla 

deliberazione 

918/2017/idr?

Popolazione 

interessata 

dall'intervento  

(ab/ A.E.)

Località 

interessata/e 

intervento

Tipologia di 

intervento

Intervento 

presente nel 

POS 2020-2027

Tipologia di 

costo sotteso

("Env", "Res", 

"Non ERC")

Immobilizzazione

ID Categoria 

cespite

(co. 10.4 MTI-

3)

Categoria cespite

Intervento 

finalizzato ad 

obiettivi di 

sostenibilità 

ambientale o 

efficienza 

energetica 

Sussistenza 

di eventuali 

misure di 

sostegno 

nazionali o 

comunitarie 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2018

di cui: LIC 2018

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2018

Contributi 2018

di cui: 

Contributi 

pubblici 2018

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2019

di cui: LIC 2019

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2019

Contributi 2019

di cui: 

Contributi 

pubblici 2019

Investimenti realizzati 2018-2019
anno 2018 (consuntivo) anno 2019 (preconsuntivo)

ACQ01.013165.389.

23.CA

Adeguamento area di tutela assoluta delle sorgenti Valmorea e 

rifacimento condotta di adduzione
APP1.3 M3 NO 0 Olgiate Comasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 28 Altri impianti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ01.013253.546.

21.SC
Recinzione ed adeguamento area di rispetto pozzi e sorgenti APP1.3 M3 NO 0 Alta Valle Intelvi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 28 Altri impianti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ01.13170.1.SG ZONA TUTELA ASSOLUTA POZZO BOSCO D'AZARA ORSENIGO APP1.3 M3 SI Orsenigo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 28 Altri impianti 1.760 0 1.760 0 0 0 0 0 0 0

ACQ01.13170.2.SG ZONA TUTELA ASSOLUTA POZZO BOSCO FOPPA ORSENIGO APP1.3 M3 SI Orsenigo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 28 Altri impianti 1.760 0 1.760 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.013006.068.

20.CA
SORGENTE ALSERIO (acquedotto Albavilla) APP1.1 M2 NO 0 Alserio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.013007.039.

19.CA

Intervento di impermeabilizzazione della Zona di Tutela del pozzo 

"Piana" in comune di Alzate Brianza (Co)
APP1.1 M2 SI 5.014 Alzate Brianza Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.013010.107.

20.CA
Adeguamento pozzo via De Gasperi APP1.1 M2 NO 0 Appiano Gentile Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.013010.403.

23.CA

Opere per il mantenimento della potenzialità e della qualità delle 

fonti
APP1.1 M2 NO 0 Appiano Gentile Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.013013.271.

22.CA

Ristrutturazione sorgente + debatterizzatore con ricovero - Vasca di 

raccolta - Valle Bassa
APP1.1 M2 NO 127.812 Asso Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.013013.291.

22.CA

Ristrutturazione caselli - sorgenti Enco e rifacimento linea di 

adduzione
APP1.1 M2 NO 0 Asso Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.013013.323.

22.CA

Mannutenzione Straordinaria Casello Sorgente e Serbatoio Selva 

basso
APP1.1 M2 NO 0 Asso Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.013041.234.

20.CA

intervento di sostituzione soletta a copertura delo local epompe 

presso la CENTRALE RIENTI
APP1.1 M2 NO 0 Cantù Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.013041.390.

23.CA
ARMATURA POZZO "EUROPA" - CORSO EUROPA - CANTU' APP1.1 M2 NO 0 Cantù Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.013042.085.

20.CA
Canzo_Pozzi Ca' Nova Ca' Bianca APP1.1 M2 NO 633 Canzo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.013043.060.

20.CA
Adeguamento pozzo Guastoni APP1.1 M2 NO 633 Capiago Intimiano Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.013068.375.

23.CA
Adeguamento pozzo Strada di Mezzo APP1.1 M2 NO 0 Cirimido Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.013090.634.

22.SC

Causa chiusura pozzo perché in area di salvaguardia in via 

Garibaldi, come da pratica agli atti dell'Ufficio Ecologia ed Ambiente 

della Provincia di Como, si rende necessario potenziare la stazione 

di derivazione rimanente ubicata in via Statale. Criticità: carenza 

idrica nel periodo estivo.

APP1.1 M2 NO 3.292 Dongo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3
Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.013095.066.

20.CA
Campo pozzi Segrino APP1.1 M2 NO 633 Erba Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.013095.067.

20.CA
Pozzo Meroni APP1.1 M2 NO 0 Erba Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.013095.086.

20.CA
Pozzo Resega - ammodernamento e manutenzione straordinaria APP1.1 M2 NO 0 Erba Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.013101.188.

21.CA
SISTEMAZIONE POZZI GHEDA 1 E 2 APP1.1 M2 NO 633 Figino Serenza Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

verifica e sistemazione e ripristino funzionalità pozzo n. 1 
ACQ02.013110.648.

22.SC

verifica e sistemazione e ripristino funzionalità pozzo n. 1 

dell'acquedotto comunale per elevato presenza tricloroetilene 

tetracloroetilene

APP1.1 M2 NO 3.000 Grandate Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3
Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.013128.087.

20.CA

LAVORI DI INSTALLAZIONI FILTRI A CARBONE ATTIVO POZZO 

VICOLO SCALINI
APP1.1 M2 NO 127.812 Limido Comasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.013138.013.

17.CA

Manutenzione straordinaria edifici, area e impianti elettrici ed 

elettromeccanici delle Stazioni di sollevamento e spinta “Livescia” e 

“Cagnola”. 

APP1.1 M2 NO 9.893 Lurate Caccivio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3
Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 31.446 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.013163.170.

21.CA

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO   CENTRALE 

IDRICA "MEDA" 
APP1.1 M2 NO 0 Novedrate Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.013169.202.

21.CA
Adeguamento pozzo Margè APP1.1 M2 NO 10.044

Oltrona San 

Mamette
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.013170.287.

22.CA
Potenziamento POZZO FOPPA Via per Erba APP1.1 M2 NO 0 Orsenigo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.013189.118.

20.CA

Ristrutturazione e potenziamento captazione sorgente "Costa delle 

Baite" ai fini idropotabili ed elettrici - 1° lotto
APP1.1 M2 NO 0 Porlezza Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.013222.158.

21.CA
Pozzi bosco Zara APP1.1 M2 NO 0 Tavernerio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.013238.355.

23.CA
Adeguamento pozzi (LOTTO 1) APP1.1 M2 NO 633 Veniano Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.013252.302.

22.CA

Riqualificazione delle infrastrutture idrauliche della presa e 

captazione nella Valle Pola: nuovo bottino di presa, rifacimento 

della condotta e sistemazione idraulica-naturalistica dell'accesso 

alla sorgente

APP1.1 M2 NO 0 Tremezzina Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3
Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.013252.419.

23.CA

Realizzazione pannelli fotovoltaici (60 KW circa) - alimentazione 

pompe
APP1.1 M2 NO 0 Tremezzina Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.13129.1.SC Pozzi 3-4 via Kennedy APP1.1 M2 SI Lipomo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3
Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
8.878 0 8.878 0 0 0 0 0 0 0

ACQ02.13157.1.SG
Adeguamento pozzi a seguito di prescrizioni successive alla 

regolarizzazione della concessione di derivazione
APP1.1 M2 SI 2.561 Montorfano Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
5.273 0 56.693 0 0 0 0 0 0 0

regolarizzazione della concessione di derivazione acquedotto
ACQ02.AreaL.441.2

1.CA

Interventi di ripristino funzionale del sistema di adduzione idirca ex 

"ACQUEDOTTO VALLE INTELVI" - LOTTO 1
DIS1.2 M1 NO 0 Area Lago Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ03.013013.231.

21.CA

Interconnesione acquedotto Lasnigo con acquedotto di Asso e 

sostituzione rete idrica loc. Boggio
APP1.1 M2 NO 0 Asso New Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ03.013013.233.

21.CA
Via Cornareno: interconnesione con acquedotto di Valbrona APP1.1 M2 NO 0 Asso New Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ03.013041.167.

21.CA

INTERCONNESSIONE  TRA LE RETI IDRICHE DI  CANTU' E 

CUCCIAGO
APP1.1 M2 NO 0 Cantù New Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ03.013041.172.

21.CA

INTERCONNESSIONE  TRA LE RETI IDRICHE DI  CANTU' E 

CARIMATE
APP1.1 M2 NO 549.901 Cantù New Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ03.013041.180.

21.CA

INTERCONNESSIONE  TRA LE RETI IDRICHE DI  CANTU' E 

FIGINO SERENZA
APP1.1 M2 NO 0 Cantù New Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ03.013041.360.

23.CA

INTERCONNESSIONE  TRA LE RETI IDRICHE DI  CANTU' E 

MARIANO COMENSE
APP1.1 M2 NO 0 Cantù New Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ03.013097.325.

22.CA
interconnessione con acquedotto di Erba, frazione Penzano APP1.1 M2 NO 0 Eupilio New Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ03.013097.326.

22.CA

Via Panigatti: interconnessione con aquedotti Erba e Longone al 

Segrino
APP1.1 M2 NO 0 Eupilio New Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ03.013100.526.

24.CA
Adduttrice intercomunale Fenegrò - Veniano APP1.1 M2 NO 0 Fenegrò New Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ03.013128.217.

21.CA
Limido Comasco_Adduttrice intercomunale APP1.1 M2 NO 0 Limido Comasco New Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ03.013137.404.

23.CA
Adduttrice intercomunale Lurago Marinone-Limido Comasco APP1.1 M2 NO 0 Lurago Marinone New Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ03.013137.405.

23.CA
Adduttrice intercomunale Lurago Marinone-Veniano APP1.1 M2 NO 0 Lurago Marinone New Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ03.013199.714.

21.SC
Interconnessione acquedotti Ronago - Uggiate-Trevano APP1.1 M2 NO 6.656 Ronago New Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ03.013251.620. realizzazione di tubazione in PEAD di collegamento tra il collettore Opere idrauliche fisse di ACQ03.013251.620.

23.SC

realizzazione di tubazione in PEAD di collegamento tra il collettore 

consortile CAISCAP e la rete di adduzione della frazione di Drezzo
APP1.1 M2 NO 5.000 Colverde New Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

ACQ01.013165.389.

23.CA

Adeguamento area di tutela assoluta delle sorgenti Valmorea e 

rifacimento condotta di adduzione
ACQ01.013253.546.

21.SC
Recinzione ed adeguamento area di rispetto pozzi e sorgenti

ACQ01.13170.1.SG ZONA TUTELA ASSOLUTA POZZO BOSCO D'AZARA ORSENIGO

ACQ01.13170.2.SG ZONA TUTELA ASSOLUTA POZZO BOSCO FOPPA ORSENIGO

ACQ02.013006.068.

20.CA
SORGENTE ALSERIO (acquedotto Albavilla)

ACQ02.013007.039.

19.CA

Intervento di impermeabilizzazione della Zona di Tutela del pozzo 

"Piana" in comune di Alzate Brianza (Co)
ACQ02.013010.107.

20.CA
Adeguamento pozzo via De Gasperi

ACQ02.013010.403.

23.CA

Opere per il mantenimento della potenzialità e della qualità delle 

fonti

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2020

Contributi 2020

di cui: 

Contributi 

pubblici 2020

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2021

Contributi 2021

di cui: 

Contributi 

pubblici 2021

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2022

Contributi 2022

di cui: 

Contributi 

pubblici 2022

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2023

Contributi 2023

di cui: 

Contributi 

pubblici 2023

Valore 

investimento 

lordo 

programmato 

post 2023

Valore investimento 

lordo totale (incluse 

eventuali quote pre 

2018)

Intervento sugli 

strumenti di misura 

funzionale 

all'adempimento del 

DM 93/2017

anno 2022 (pianificato) anno 2023 (pianificato)

Investimenti pianificati 2020-2023
anno 2020 (pianificato) anno 2021 (pianificato)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.800 20.800 0 0 229.125 249.925

0 0 0 0 10.400 10.400 0 0 2.632 2.632 0 0 0 0 0 0 0 13.032

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.760

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.760

6.000 0 0 0 19.200 25.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.200

33.000 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.000

15.000 0 0 0 110.460 125.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.460

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.800 36.800 0 0 413.225 450.025

ACQ02.013013.271.

22.CA

Ristrutturazione sorgente + debatterizzatore con ricovero - Vasca di 

raccolta - Valle Bassa
ACQ02.013013.291.

22.CA

Ristrutturazione caselli - sorgenti Enco e rifacimento linea di 

adduzione
ACQ02.013013.323.

22.CA

Mannutenzione Straordinaria Casello Sorgente e Serbatoio Selva 

basso
ACQ02.013041.234.

20.CA

intervento di sostituzione soletta a copertura delo local epompe 

presso la CENTRALE RIENTI
ACQ02.013041.390.

23.CA
ARMATURA POZZO "EUROPA" - CORSO EUROPA - CANTU'

ACQ02.013042.085.

20.CA
Canzo_Pozzi Ca' Nova Ca' Bianca

ACQ02.013043.060.

20.CA
Adeguamento pozzo Guastoni 

ACQ02.013068.375.

23.CA
Adeguamento pozzo Strada di Mezzo

ACQ02.013090.634.

22.SC

Causa chiusura pozzo perché in area di salvaguardia in via 

Garibaldi, come da pratica agli atti dell'Ufficio Ecologia ed Ambiente 

della Provincia di Como, si rende necessario potenziare la stazione 

di derivazione rimanente ubicata in via Statale. Criticità: carenza 

idrica nel periodo estivo.
ACQ02.013095.066.

20.CA
Campo pozzi Segrino

ACQ02.013095.067.

20.CA
Pozzo Meroni

ACQ02.013095.086.

20.CA
Pozzo Resega - ammodernamento e manutenzione straordinaria

ACQ02.013101.188.

21.CA
SISTEMAZIONE POZZI GHEDA 1 E 2

verifica e sistemazione e ripristino funzionalità pozzo n. 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 28.800 28.800 0 0 7.400 7.400 0 0 0 36.200

0 0 0 0 0 0 0 0 9.600 9.600 0 0 84.600 84.600 0 0 0 94.200

0 0 0 0 0 0 0 0 4.800 4.800 0 0 43.200 43.200 0 0 0 48.000

10.000 0 0 0 72.000 82.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.600 21.600 0 0 243.000 264.600

6.000 0 0 0 43.200 49.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.200

5.000 0 0 0 14.100 19.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 0 0 138.075 150.075

0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 0 0 36.000 36.000 0 0 0 40.000

5.000 0 0 0 17.720 22.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.720

5.000 0 0 0 17.980 22.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.980

7.000 0 0 0 47.780 54.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.780

0 0 0 0 8.800 8.800 0 0 78.080 78.080 0 0 0 0 0 0 0 86.880

ACQ02.013110.648.

22.SC

verifica e sistemazione e ripristino funzionalità pozzo n. 1 

dell'acquedotto comunale per elevato presenza tricloroetilene 

tetracloroetilene
ACQ02.013128.087.

20.CA

LAVORI DI INSTALLAZIONI FILTRI A CARBONE ATTIVO POZZO 

VICOLO SCALINI

ACQ02.013138.013.

17.CA

Manutenzione straordinaria edifici, area e impianti elettrici ed 

elettromeccanici delle Stazioni di sollevamento e spinta “Livescia” e 

“Cagnola”. 
ACQ02.013163.170.

21.CA

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO   CENTRALE 

IDRICA "MEDA" 
ACQ02.013169.202.

21.CA
Adeguamento pozzo Margè

ACQ02.013170.287.

22.CA
Potenziamento POZZO FOPPA Via per Erba

ACQ02.013189.118.

20.CA

Ristrutturazione e potenziamento captazione sorgente "Costa delle 

Baite" ai fini idropotabili ed elettrici - 1° lotto
ACQ02.013222.158.

21.CA
Pozzi bosco Zara

ACQ02.013238.355.

23.CA
Adeguamento pozzi (LOTTO 1)

ACQ02.013252.302.

22.CA

Riqualificazione delle infrastrutture idrauliche della presa e 

captazione nella Valle Pola: nuovo bottino di presa, rifacimento 

della condotta e sistemazione idraulica-naturalistica dell'accesso 

alla sorgente
ACQ02.013252.419.

23.CA

Realizzazione pannelli fotovoltaici (60 KW circa) - alimentazione 

pompe

ACQ02.13129.1.SC Pozzi 3-4 via Kennedy

ACQ02.13157.1.SG
Adeguamento pozzi a seguito di prescrizioni successive alla 

regolarizzazione della concessione di derivazione

0 0 0 0 0 0 0 0 25.600 25.600 0 0 6.400 6.400 0 0 0 32.000

7.000 0 0 0 95.216 102.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.216

346.704 357.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405.622

0 0 0 0 4.800 4.800 0 0 43.200 43.200 0 0 0 0 0 0 0 48.000

0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 144.000 144.000 0 0 0 0 0 0 0 160.000

0 0 0 0 0 0 0 0 7.200 7.200 0 0 68.160 68.160 0 0 0 75.360

50.000 50.000 0 0 200.000 200.000 0 0 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 410.000

0 0 0 0 15.200 15.200 0 0 3.640 3.640 0 0 0 0 0 0 0 18.840

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.800 4.800 0 0 52.825 57.625

0 0 0 0 0 0 0 0 14.400 14.400 0 0 129.600 129.600 0 0 0 144.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.600 9.600 0 0 108.000 117.600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.878

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.693
regolarizzazione della concessione di derivazione

ACQ02.AreaL.441.2

1.CA

Interventi di ripristino funzionale del sistema di adduzione idirca ex 

"ACQUEDOTTO VALLE INTELVI" - LOTTO 1
ACQ03.013013.231.

21.CA

Interconnesione acquedotto Lasnigo con acquedotto di Asso e 

sostituzione rete idrica loc. Boggio
ACQ03.013013.233.

21.CA
Via Cornareno: interconnesione con acquedotto di Valbrona

ACQ03.013041.167.

21.CA

INTERCONNESSIONE  TRA LE RETI IDRICHE DI  CANTU' E 

CUCCIAGO
ACQ03.013041.172.

21.CA

INTERCONNESSIONE  TRA LE RETI IDRICHE DI  CANTU' E 

CARIMATE
ACQ03.013041.180.

21.CA

INTERCONNESSIONE  TRA LE RETI IDRICHE DI  CANTU' E 

FIGINO SERENZA
ACQ03.013041.360.

23.CA

INTERCONNESSIONE  TRA LE RETI IDRICHE DI  CANTU' E 

MARIANO COMENSE
ACQ03.013097.325.

22.CA
interconnessione con acquedotto di Erba, frazione Penzano

ACQ03.013097.326.

22.CA

Via Panigatti: interconnessione con aquedotti Erba e Longone al 

Segrino
ACQ03.013100.526.

24.CA
Adduttrice intercomunale Fenegrò - Veniano

ACQ03.013128.217.

21.CA
Limido Comasco_Adduttrice intercomunale

ACQ03.013137.404.

23.CA
Adduttrice intercomunale Lurago Marinone-Limido Comasco

ACQ03.013137.405.

23.CA
Adduttrice intercomunale Lurago Marinone-Veniano

ACQ03.013199.714.

21.SC
Interconnessione acquedotti Ronago - Uggiate-Trevano

ACQ03.013251.620. realizzazione di tubazione in PEAD di collegamento tra il collettore 

0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 400.000 400.000 0 0 320.000 320.000 0 0 0 800.000

0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 72.000 72.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000

0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 72.000 72.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000

0 0 0 0 4.000 4.000 0 0 36.000 36.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000

0 0 0 0 5.600 5.600 0 0 50.400 50.400 0 0 0 0 0 0 0 56.000

0 0 0 0 6.400 6.400 0 0 57.600 57.600 0 0 0 0 0 0 0 64.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.200 7.200 0 0 81.000 88.200

0 0 0 0 0 0 0 0 19.200 19.200 0 0 4.800 4.800 0 0 0 24.000

0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 72.000 72.000 0 0 0 80.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.800 76.800 0 0 862.259 939.059

0 0 0 0 24.000 24.000 0 0 180.800 180.800 0 0 36.618 36.618 0 0 0 241.418

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 0 0 451.189 491.189

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.200 47.200 0 0 529.062 576.262

0 0 0 0 8.800 8.800 0 0 78.080 78.080 0 0 0 0 0 0 0 86.880

ACQ03.013251.620.

23.SC

realizzazione di tubazione in PEAD di collegamento tra il collettore 

consortile CAISCAP e la rete di adduzione della frazione di Drezzo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.400 18.400 0 0 205.600 224.000
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ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID

Prerequisito/ 

Macro-

indicatore di 

qualità sotteso 

all'intervento 

Intervento 

presente nel PdI 

trasmesso ai 

sensi della 

deliberazione 

664/2015/R/idr 

come integrata 

dalla 

deliberazione 

918/2017/idr?

Popolazione 

interessata 

dall'intervento  

(ab/ A.E.)

Località 

interessata/e 

intervento

Tipologia di 

intervento

Intervento 

presente nel 

POS 2020-2027

Tipologia di 

costo sotteso

("Env", "Res", 

"Non ERC")

Immobilizzazione

ID Categoria 

cespite

(co. 10.4 MTI-

3)

Categoria cespite

Intervento 

finalizzato ad 

obiettivi di 

sostenibilità 

ambientale o 

efficienza 

energetica 

Sussistenza 

di eventuali 

misure di 

sostegno 

nazionali o 

comunitarie 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2018

di cui: LIC 2018

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2018

Contributi 2018

di cui: 

Contributi 

pubblici 2018

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2019

di cui: LIC 2019

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2019

Contributi 2019

di cui: 

Contributi 

pubblici 2019

Investimenti realizzati 2018-2019
anno 2018 (consuntivo) anno 2019 (preconsuntivo)

ACQ04.013003.412.

23.CA

RICERCA NUOVE FONTI DI APPROVIGIONAMENTO IDRICO 

NELL'AREA SITA APPENA A MONTE DELL'ABITATO DI 

ALBAVILLA

APP1.1 M2 NO 508.066 Albavilla New Non ERC Servizio idrico integrato 3
Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ04.013010.211.

21.CA
Perforazione nuovo pozzo ad Appiano Gentile APP1.1 M2 NO 60.449 Appiano Gentile New Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ04.013058.324.

22.CA
studio di fattibilità per il recuper di n. 2 pozzi dismessi APP1.1 M2 NO 0 Castelmarte New Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ04.013090.635.

23.SC

Esiste la possibilità di recuperare l'acqua da altre sorgenti ubicate 

nella Valle Albano e comunque la possibilità di recuperare l'acqua 

in eccesso non utilizzata dal Comune limitrofo di Stazzona, al fine 

di sopperire alla carenza idrica nel periodo estivo.

APP1.1 M2 NO 3.292 Dongo New Non ERC Servizio idrico integrato 3
Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ05.013068.354.

23.CA
Impianti di potabilizzazione POT1.1 M3 NO 127.812 Cirimido Replacement RES Servizio idrico integrato 6 Impianti di potabilizzazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ05.013145.793.

20.CA

RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO DI FILTRAZIONE A LAGO 

IN COMUNE DI MENAGGIO
POT1.1 M3 NO 0 Menaggio Replacement RES Servizio idrico integrato 6 Impianti di potabilizzazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ05.013249.651.

21.SC

Completamento opere acquedottistiche - Rifacimento 

debatterizzatore in loc. Lara
POT1.1 M3 NO 4.000

Gravedona ed 

Uniti
Replacement RES Servizio idrico integrato 6 Impianti di potabilizzazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ06.013223.741.

23.SC

Esecuzione nuovo impianto acquedotto per fornire acqua potabile 

alla località Montepiatto 
POT1.1 M3 NO 30 Torno New RES Servizio idrico integrato 6 Impianti di potabilizzazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ07.013170.342.

23.CA

Studio per adeguamento rete idrica esistente a seguito della 

prossima espansione edilizia comparto Via Montello Orsenigo
KNW1.1 Preq4 NO 508.066 Orsenigo New Non ERC Servizio idrico integrato 9

Sistemi informativi di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ07.013252.077.

20.CA

Istallazione misuratori di portata a servizio dell'acquedotto della 

Tremezzina
KNW1.1 Preq4 NO 0 Tremezzina New Non ERC Servizio idrico integrato 9

Sistemi informativi di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ07.AreaC.433.2

1.CA
Area Como_MAPPATURA RETE_2021 KNW1.1 Preq4 NO 0 Area Como New Non ERC Servizio idrico integrato 9

Sistemi informativi di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ07.AreaC.445.2

1.CA

Studio inerente la presenza di nitrati nelle captazioni del bacino del 

Seveso
KNW1.1 Preq4 NO 0 Area Como New Non ERC Servizio idrico integrato 9

Sistemi informativi di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ07.AreaL.432.2

1.CA
Alto Lago_MAPPATURA RETE_2021 KNW1.1 Preq4 NO 0 Area Lago New Non ERC Servizio idrico integrato 9

Sistemi informativi di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ07.AreaL.432.2

1.CA
PILOTA MAPPATURA RETE ACQUEDOTTO KNW1.1 Preq4 NO 0 Area Lago New Non ERC Servizio idrico integrato 9

Sistemi informativi di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ07.AreaSE.434.

21.CA
Area Sud Est_MAPPATURA RETE_2021 KNW1.1 Preq4 NO 0 Area Sud Est New Non ERC Servizio idrico integrato 9

Sistemi informativi di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ07.AreaSW.435

.21.CA
Area Sud Ovest_MAPPATURA RETE_2021 KNW1.1 Preq4 NO 0 Area Sud Ovest New Non ERC Servizio idrico integrato 9

Sistemi informativi di 

acquedotto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ08.013161.702.

21.SC

Esecuzione di nuovo sistema di telecontrollo ai serbatoi distribuiti 

sul territorio.
APP4.2 Preq1 NO 1.200 Nesso New Non ERC Servizio idrico integrato 10

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

acquedotto

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ08.013170.255.

22.CA

Impianto telecontrollo STAZIONE INVERTER VIA SIMONE DA 

ORSENIGO
APP4.2 Preq1 NO 0 Orsenigo New Non ERC Servizio idrico integrato 10

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

acquedotto

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ08.013216.733.

21.SC

Posa  di  misuratori  di  portata  ed  adeguamento delle  sorgenti  

alle  prescrizioni  impartite  dalla Provincia di Como nella relativa 

autorizzazione. Mappatura     su     sistema     informatico     dei 

sottoservizi (rete idrica e rete fognaria).

APP4.2 Preq1 NO 0 Sorico New Non ERC Servizio idrico integrato 10

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

acquedotto

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sottoservizi (rete idrica e rete fognaria).
acquedotto

ACQ08.13041.1.SG implementazione telecontrollo Centrale idrica di Cantù Asnago APP4.2 Preq1 SI 40.007 Cantù New Non ERC Servizio idrico integrato 10

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

acquedotto

13.386 0 13.386 0 0 0 0 0 0 0

ACQ08.13121.1.ST Lambrugo_TELECONTROLLO - nuovo sistema APP4.2 Preq1 SI 2.519 Lambrugo New Non ERC Servizio idrico integrato 10

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

acquedotto

2.250 0 2.250 0 0 0 0 0 0 0

ACQ08.13136.1.ST Lurago d'Erba_TELECONTROLLO - nuovo sistema APP4.2 Preq1 SI 5.393 Lurago d'Erba New Non ERC Servizio idrico integrato 10

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

acquedotto

3.200 0 3.200 0 0 0 0 0 0 0

ACQ08.13143.1.ST Mariano Comense_TELECONTROLLO - nuovo sistema APP4.2 Preq1 SI 24.908
Mariano 

Comense
New Non ERC Servizio idrico integrato 10

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

acquedotto

5.300 0 5.300 0 0 0 0 0 0 0

ACQ08.AreaC.447.2

1.CA
LOTTO CONTATORI CANTURINO APP4.2 Preq1 NO 0 Area Como New Non ERC Servizio idrico integrato 10

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

acquedotto

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ08.AreaL.448.2

2.CA
LOTTO CONTATORI LAGO APP4.2 Preq1 NO 0 Area Lago New Non ERC Servizio idrico integrato 10

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

acquedotto

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ08.AreaSE.449.

23.CA
LOTTO CONTATORI ERBESE APP4.2 Preq1 NO 0 Area Sud Est New Non ERC Servizio idrico integrato 10

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

acquedotto

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ08.ATO.786.21.

CA

Installazione/sostituzione misuratori di processo presso le 

captazioni - 2021
APP4.2 Preq1 NO 0 Ambito New Non ERC Servizio idrico integrato 10

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

acquedotto

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ08.ATO.787.22.

CA

Installazione/sostituzione misuratori di processo presso le 

captazioni - 2022
APP4.2 Preq1 NO 0 Ambito New Non ERC Servizio idrico integrato 10

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

acquedotto

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ08.ATO.788.23. Installazione/sostituzione misuratori di processo presso le 
APP4.2 Preq1 NO 0 Ambito New Non ERC Servizio idrico integrato 10

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CA captazioni - 2023

APP4.2 Preq1 NO 0 Ambito New Non ERC Servizio idrico integrato 10 teletrasmissione di 

acquedotto

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ09.013004.344.

23.CA

Nuovo tratto di acquedotto comunale in via Colombo (collegamento 

fino alla Via V. Veneto).
DIS1.1 M3 NO 0

Albese con 

Cassano
New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ09.013005.073.

20.CA

Collegamento acquedotto di Olgiate Comasco con rete ex Lanza 

Lura Faloppia
DIS1.1 M3 NO 549.901 Albiolo New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ09.013006.386.

23.CA

VIA ALSERIO - INTERCONNESSIONE RETE DI ERBA CON 

RETE DI ALSERIO
DIS1.1 M3 NO 549.901 Alserio New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ09.013009.175.

21.CA
Interconnessione con Comune di Lurago d'Erba DIS1.1 M3 NO 0 Anzano del Parco New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ09.013022.207.

21.CA
Estensione rete di collegamento nuovo pozzo Cà Bianca 2° lotto DIS1.1 M3 NO 0

Beregazzo con 

Figliaro
New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ09.013022.579.

23.SC

ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO NELLE VIE 

BRUGHIERE/MONTE BIANCO
DIS1.1 M3 NO 2.800

Beregazzo con 

Figliaro
New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ09.013043.011.

17.CA

Raddoppio tubazione di collegamento tra centrale di rilancio 

Palazzetta al serbatoio Gariardo
DIS1.1 M3 SI 5.530 Capiago Intimiano New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 182 182 0 0 0

ACQ09.013110.647.

21.SC

Interconnessione Grandate - Como (Centrale via del Doss - Lereti 

spa)
DIS1.1 M3 NO 3.000 Grandate New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ09.013137.313.

22.CA
Adduttrice interna - Lurago Marinone DIS1.1 M3 NO Lurago Marinone New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ09.013169.301.

22.CA
Realizzazione collegamento al serbatoio di via Ferrario DIS1.1 M3 NO 10.044

Oltrona San 

Mamette
New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ09.013218.740.

21.SC

Stazzona - nuova tubazione dal bacino di Monte Piazzucchero fino 

alla vasca di raccolta di Monte Pregallo e recupero vasca località 

Bravo con collegamento alla vasca di Monte Pregallo

DIS1.1 M3 NO
100 (non 

residenti)
Stazzona New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ09.013245.113.

20.CA

collegamento tra la centrale Fontanino e la rete comunale nella 

zona Brugo
DIS1.1 M3 NO 0 Villa Guardia New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ09.013252.392.

23.CA

Nuova linea adduttrice e stazione di rilancio verso Mezzegra; nuova 

linea distributrice di alimentazione della "rete bassa"
DIS1.1 M3 NO 0 Tremezzina New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ09.013254.608. Ampliamento acquedotto in loc. Pizzo della Croce e Alpe di 
DIS1.1 M3 NO 200

Centro Valle 
New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23.SC

Ampliamento acquedotto in loc. Pizzo della Croce e Alpe di 

Orimento
DIS1.1 M3 NO 200

Intelvi
New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013004.413.

23.CA

Rifacimento e potenziamento tratto rete di acquedotto comunale in 

via della Repubblica.
DIS1.2 M1 NO 10.044

Albese con 

Cassano
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

ACQ04.013003.412.

23.CA

RICERCA NUOVE FONTI DI APPROVIGIONAMENTO IDRICO 

NELL'AREA SITA APPENA A MONTE DELL'ABITATO DI 

ALBAVILLA
ACQ04.013010.211.

21.CA
Perforazione nuovo pozzo ad Appiano Gentile

ACQ04.013058.324.

22.CA
studio di fattibilità per il recuper di n. 2 pozzi dismessi

ACQ04.013090.635.

23.SC

Esiste la possibilità di recuperare l'acqua da altre sorgenti ubicate 

nella Valle Albano e comunque la possibilità di recuperare l'acqua 

in eccesso non utilizzata dal Comune limitrofo di Stazzona, al fine 

di sopperire alla carenza idrica nel periodo estivo.

ACQ05.013068.354.

23.CA
Impianti di potabilizzazione

ACQ05.013145.793.

20.CA

RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO DI FILTRAZIONE A LAGO 

IN COMUNE DI MENAGGIO

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2020

Contributi 2020

di cui: 

Contributi 

pubblici 2020

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2021

Contributi 2021

di cui: 

Contributi 

pubblici 2021

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2022

Contributi 2022

di cui: 

Contributi 

pubblici 2022

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2023

Contributi 2023

di cui: 

Contributi 

pubblici 2023

Valore 

investimento 

lordo 

programmato 

post 2023

Valore investimento 

lordo totale (incluse 

eventuali quote pre 

2018)

Intervento sugli 

strumenti di misura 

funzionale 

all'adempimento del 

DM 93/2017

anno 2022 (pianificato) anno 2023 (pianificato)

Investimenti pianificati 2020-2023
anno 2020 (pianificato) anno 2021 (pianificato)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.400 26.400 0 0 7.984 34.384

0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 150.400 150.400 0 0 29.600 29.600 0 0 0 200.000

0 0 0 0 0 0 0 0 12.800 12.800 0 0 3.200 3.200 0 0 0 16.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.400 6.400 0 0 70.500 76.900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.800 4.800 0 0 52.825 57.625

6.000 0 0 0 99.200 105.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.200

ACQ05.013249.651.

21.SC

Completamento opere acquedottistiche - Rifacimento 

debatterizzatore in loc. Lara
ACQ06.013223.741.

23.SC

Esecuzione nuovo impianto acquedotto per fornire acqua potabile 

alla località Montepiatto 
ACQ07.013170.342.

23.CA

Studio per adeguamento rete idrica esistente a seguito della 

prossima espansione edilizia comparto Via Montello Orsenigo
ACQ07.013252.077.

20.CA

Istallazione misuratori di portata a servizio dell'acquedotto della 

Tremezzina
ACQ07.AreaC.433.2

1.CA
Area Como_MAPPATURA RETE_2021

ACQ07.AreaC.445.2

1.CA

Studio inerente la presenza di nitrati nelle captazioni del bacino del 

Seveso
ACQ07.AreaL.432.2

1.CA
Alto Lago_MAPPATURA RETE_2021

ACQ07.AreaL.432.2

1.CA
PILOTA MAPPATURA RETE ACQUEDOTTO

ACQ07.AreaSE.434.

21.CA
Area Sud Est_MAPPATURA RETE_2021

ACQ07.AreaSW.435

.21.CA
Area Sud Ovest_MAPPATURA RETE_2021

ACQ08.013161.702.

21.SC

Esecuzione di nuovo sistema di telecontrollo ai serbatoi distribuiti 

sul territorio.

ACQ08.013170.255.

22.CA

Impianto telecontrollo STAZIONE INVERTER VIA SIMONE DA 

ORSENIGO

ACQ08.013216.733.

21.SC

Posa  di  misuratori  di  portata  ed  adeguamento delle  sorgenti  

alle  prescrizioni  impartite  dalla Provincia di Como nella relativa 

autorizzazione. Mappatura     su     sistema     informatico     dei 

sottoservizi (rete idrica e rete fognaria).

0 0 0 0 5.600 5.600 0 0 52.320 52.320 0 0 0 0 0 0 0 57.920

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 0 0 135.000 147.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.800 4.800 0 0 2.000 6.800

8.000 0 0 0 26.180 34.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.180

0 0 0 0 56.000 56.000 0 0 278.400 278.400 0 0 221.655 221.655 0 0 0 556.055

0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000

0 0 0 0 120.000 120.000 0 0 480.000 480.000 0 0 623.279 623.279 0 0 0 1.223.279

0 0 0 0 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000

0 0 0 0 68.000 68.000 0 0 340.000 340.000 0 0 272.573 272.573 0 0 0 680.573

0 0 0 0 60.000 60.000 0 0 299.200 299.200 0 0 239.141 239.141 0 0 0 598.341

0 0 0 0 7.200 7.200 0 0 65.200 65.200 0 0 0 0 0 0 0 72.400

0 0 0 0 0 0 0 0 4.800 4.800 0 0 992 992 0 0 0 5.792

0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 72.000 72.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000

sottoservizi (rete idrica e rete fognaria).

ACQ08.13041.1.SG implementazione telecontrollo Centrale idrica di Cantù Asnago

ACQ08.13121.1.ST Lambrugo_TELECONTROLLO - nuovo sistema

ACQ08.13136.1.ST Lurago d'Erba_TELECONTROLLO - nuovo sistema

ACQ08.13143.1.ST Mariano Comense_TELECONTROLLO - nuovo sistema

ACQ08.AreaC.447.2

1.CA
LOTTO CONTATORI CANTURINO

ACQ08.AreaL.448.2

2.CA
LOTTO CONTATORI LAGO

ACQ08.AreaSE.449.

23.CA
LOTTO CONTATORI ERBESE

ACQ08.ATO.786.21.

CA

Installazione/sostituzione misuratori di processo presso le 

captazioni - 2021

ACQ08.ATO.787.22.

CA

Installazione/sostituzione misuratori di processo presso le 

captazioni - 2022

ACQ08.ATO.788.23. Installazione/sostituzione misuratori di processo presso le 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.386

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.250

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.300

0 0 0 0 2.372.418 2.372.418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.372.418 x

0 0 0 0 0 0 0 0 2.367.012 2.367.012 0 0 0 0 0 0 0 2.367.012 x

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.350.896 2.350.896 0 0 0 2.350.896 x

0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000

0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 80.000
CA captazioni - 2023

ACQ09.013004.344.

23.CA

Nuovo tratto di acquedotto comunale in via Colombo (collegamento 

fino alla Via V. Veneto).
ACQ09.013005.073.

20.CA

Collegamento acquedotto di Olgiate Comasco con rete ex Lanza 

Lura Faloppia
ACQ09.013006.386.

23.CA

VIA ALSERIO - INTERCONNESSIONE RETE DI ERBA CON 

RETE DI ALSERIO
ACQ09.013009.175.

21.CA
Interconnessione con Comune di Lurago d'Erba

ACQ09.013022.207.

21.CA
Estensione rete di collegamento nuovo pozzo Cà Bianca 2° lotto

ACQ09.013022.579.

23.SC

ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO NELLE VIE 

BRUGHIERE/MONTE BIANCO
ACQ09.013043.011.

17.CA

Raddoppio tubazione di collegamento tra centrale di rilancio 

Palazzetta al serbatoio Gariardo
ACQ09.013110.647.

21.SC

Interconnessione Grandate - Como (Centrale via del Doss - Lereti 

spa)
ACQ09.013137.313.

22.CA
Adduttrice interna - Lurago Marinone

ACQ09.013169.301.

22.CA
Realizzazione collegamento al serbatoio di via Ferrario

ACQ09.013218.740.

21.SC

Stazzona - nuova tubazione dal bacino di Monte Piazzucchero fino 

alla vasca di raccolta di Monte Pregallo e recupero vasca località 

Bravo con collegamento alla vasca di Monte Pregallo
ACQ09.013245.113.

20.CA

collegamento tra la centrale Fontanino e la rete comunale nella 

zona Brugo
ACQ09.013252.392.

23.CA

Nuova linea adduttrice e stazione di rilancio verso Mezzegra; nuova 

linea distributrice di alimentazione della "rete bassa"
ACQ09.013254.608. Ampliamento acquedotto in loc. Pizzo della Croce e Alpe di 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 80.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.600 13.600 0 0 4.000 17.600

8.000 0 0 0 25.600 33.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 225.000 245.000

0 0 0 0 5.600 5.600 0 0 52.320 52.320 0 0 0 0 0 0 0 57.920

0 0 0 0 18.400 18.400 0 0 162.600 162.600 0 0 0 0 0 0 0 181.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 180.000 196.000

435.497 435.497 0 0 87.099 87.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 522.778

0 0 0 0 48.000 48.000 0 0 240.000 240.000 0 0 192.000 192.000 0 0 0 480.000

0 0 0 0 0 0 0 0 42.400 42.400 0 0 212.000 212.000 0 0 211.425 465.825

0 0 0 0 0 0 0 0 14.400 14.400 0 0 126.780 126.780 0 0 0 141.180

0 0 0 0 6.400 6.400 0 0 53.600 53.600 0 0 0 0 0 0 0 60.000

24.000 0 0 0 176.280 200.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.280

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.400 22.400 0 0 252.000 274.400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.200 47.200 0 0 531.000 578.200
23.SC

Ampliamento acquedotto in loc. Pizzo della Croce e Alpe di 

Orimento
ACQ10.013004.413.

23.CA

Rifacimento e potenziamento tratto rete di acquedotto comunale in 

via della Repubblica.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.200 47.200 0 0 531.000 578.200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.800 20.800 0 0 6.500 27.300
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ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID

Prerequisito/ 

Macro-

indicatore di 

qualità sotteso 

all'intervento 

Intervento 

presente nel PdI 

trasmesso ai 

sensi della 

deliberazione 

664/2015/R/idr 

come integrata 

dalla 

deliberazione 

918/2017/idr?

Popolazione 

interessata 

dall'intervento  

(ab/ A.E.)

Località 

interessata/e 

intervento

Tipologia di 

intervento

Intervento 

presente nel 

POS 2020-2027

Tipologia di 

costo sotteso

("Env", "Res", 

"Non ERC")

Immobilizzazione

ID Categoria 

cespite

(co. 10.4 MTI-

3)

Categoria cespite

Intervento 

finalizzato ad 

obiettivi di 

sostenibilità 

ambientale o 

efficienza 

energetica 

Sussistenza 

di eventuali 

misure di 

sostegno 

nazionali o 

comunitarie 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2018

di cui: LIC 2018

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2018

Contributi 2018

di cui: 

Contributi 

pubblici 2018

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2019

di cui: LIC 2019

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2019

Contributi 2019

di cui: 

Contributi 

pubblici 2019

Investimenti realizzati 2018-2019
anno 2018 (consuntivo) anno 2019 (preconsuntivo)

ACQ10.013006.343.

23.CA
ESTENSIONE RETE IDRICA LUNGO LA VIA DON GUIANELLA DIS1.2 M1 NO 0 Alserio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013009.191.

21.CA
Rifacimento rete via Fornacetta DIS1.2 M1 NO 10.044 Anzano del Parco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013009.268.

22.CA
Rifacimento rete via Lazzaretto DIS1.2 M1 NO 10.044 Anzano del Parco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013013.151.

21.CA

Rifacimento tratto acquedotto centro storico - III Lotto p.zza 

Garibaldi
DIS1.2 M1 NO 10.044 Asso Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013013.154.

21.CA

Rifacimento tratto acquedotto centro storico - IV Lotto via A. 

Merzario
DIS1.2 M1 NO 10.044 Asso Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013013.166.

21.CA

Rifacimento tratto acquedotto centro storico - I Lotto via Matteotti 

tratto da via Prato a p.zza Mazzini
DIS1.2 M1 NO 10.044 Asso Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013013.171.

21.CA

Rifacimento tratto acquedotto centro storico - II Lotto da via 

Matteotti-via G. Merzario tratto da p.zza Mazzini a via Ponte Oscuro
DIS1.2 M1 NO 10.044 Asso Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013013.232. rifacimento acquedotto loc. Mudronno e contestuale estensione fino 
DIS1.2 M1 NO 0 Asso Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21.CA alla loc. Gemù
DIS1.2 M1 NO 0 Asso Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013022.193.

21.CA
Rifacimento reti in via Volta e XX Settembre DIS1.2 M1 NO 10.044

Beregazzo con 

Figliaro
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013022.391.

23.CA

Rifacimento reti via Garibaldi, via IV Novembre, via Risorgimrnto, 

via Monterosa
DIS1.2 M1 NO 10.044

Beregazzo con 

Figliaro
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013022.576.

23.SC
RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTO DIS1.2 M1 NO 1.300

Beregazzo con 

Figliaro
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013034.311.

22.CA
Rifacimento reti in via Ferloni, via Battisti, via Guffanti, via Volta DIS1.2 M1 NO 10.044 Bulgarograsso Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013041.153.

21.CA
SOSTITUZIONE RETE VIA  AGRIGENTO DIS1.2 M1 NO 10.044 Cantù Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013041.162.

21.CA
SOSTITUZIONE RETE VIA  MARSALA DIS1.2 M1 NO 10.044 Cantù Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013042.092.

20.CA

Rifacimento acquedotto via Torre, via De gasperi, via Castello,via 

Rosmini e via Terra Rossa. Rifacimento acquedotto e fognatura via 

Porroni

DIS1.2 M1 NO 10.044 Canzo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013042.176.

21.CA
Canzo_manutenzione straordinaria reti_via Lunate DIS1.2 M1 NO 10.044 Canzo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013042.212.

21.CA
Canzo_manutenzione straordinaria reti DIS1.2 M1 NO 10.044 Canzo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013042.270.

22.CA
Canzo_manutenzione straordinaria reti_via Piave DIS1.2 M1 NO 10.044 Canzo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013042.275.

22.CA
Canzo_manutenzione straordinaria reti_via Caravaggio DIS1.2 M1 NO 10.044 Canzo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013042.288.

22.CA
Canzo_manutenzione straordinaria reti_viaVeneto DIS1.2 M1 NO 10.044 Canzo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013042.296.

22.CA
Canzo_manutenzione straordinaria reti_via Stoppani DIS1.2 M1 NO 10.044 Canzo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013042.361.

23.CA
Canzo_manutenzione straordinaria reti_via Roma via Volta DIS1.2 M1 NO 10.044 Canzo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23.CA
ACQ10.013042.371.

23.CA

Canzo_manutenzione straordinaria reti_via Magno Magni/Via 

Arcellazzi
DIS1.2 M1 NO 10.044 Canzo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013042.421.

23.CA
Canzo_manutenzione straordinaria reti_lago del Segrino DIS1.2 M1 NO 0 Canzo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013043.367.

23.CA
Rifacimento reti via Brugnago, San Carlo, Puccini, Peregrini DIS1.2 M1 NO 10.044 Capiago Intimiano Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013043.395.

23.CA
Rifacimento rete acquedotto Corso Ariberto DIS1.2 M1 NO 10.044 Capiago Intimiano Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013043.402.

23.CA

Rifacimento rete acquedotto via per Senna, via Grigna, via roma, 

via Mirasole, via per Albate
DIS1.2 M1 NO 10.044 Capiago Intimiano Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013052.089.

20.CA

Rifacimento acquedotto e fognatura via Sant'Ambrogio,  via San 

Calogero. via Adamello e via Garibaldi.
DIS1.2 M1 NO 10.044 Caslino d'Erba Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013052.173.

21.CA
Caslino d'Erba_manutenzione straordinaria reti_interconnessione DIS1.2 M1 NO 549.901 Caslino d'Erba Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013052.282.

22.CA
Caslino d'Erba_manutenzione straordinaria reti_via Cadorna DIS1.2 M1 NO 10.044 Caslino d'Erba Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013052.283.

22.CA
Caslino d'Erba_manutenzione straordinaria reti_via Crocefisso DIS1.2 M1 NO 10.044 Caslino d'Erba Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013053.304.

22.CA
Rifacimento reti acquedotto via Roma, via Garibaldi (LOTTO 1) DIS1.2 M1 NO 10.044

Casnate con 

Bernate
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013053.305.

22.CA
Rifacimento reti acquedotto via Roma, via Garibaldi (LOTTO 2) DIS1.2 M1 NO 10.044

Casnate con 

Bernate
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013053.368.

23.CA
Rifacimento tratti di reti via roma e via firenze DIS1.2 M1 NO 10.044

Casnate con 

Bernate
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013053.376.

23.CA
Spostamento condotte via manzoni DIS1.2 M1 NO 10.044

Casnate con 

Bernate
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013053.377.

23.CA
Rifacimento reti zona industriale est DIS1.2 M1 NO 10.044

Casnate con 

Bernate
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013055.184. Rifacimento tratti reti acquedotto via Ronco Vecchio, via Papa 
DIS1.2 M1 NO 10.044 Cassina Rizzardi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21.CA

Rifacimento tratti reti acquedotto via Ronco Vecchio, via Papa 

Giovanni XXII, via Monti, via Morandi
DIS1.2 M1 NO 10.044 Cassina Rizzardi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013055.199.

21.CA
Adeguamento rete idrica via Roma DIS1.2 M1 NO 10.044 Cassina Rizzardi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013059.384.

23.CA
Rifacimento reti in via San Martino, via Cimitero, via Alla Chiesa DIS1.2 M1 NO 10.044

Castelnuovo 

Bozzente
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013084.223.

21.CA
Rifacimento reti in via Cantù, via Volta, via Navedano DIS1.2 M1 NO 10.044 Cucciago Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013084.352.

23.CA

Rifacimento e adeguamento rete acquedotto via Raffaello e 

formazione di anello con condotta di via Navedano
DIS1.2 M1 NO 10.044 Cucciago Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013095.345.

23.CA
VIA FOSCOLO-CLERICI (inserimento riduttore di pressione) DIS1.2 M1 NO 10.044 Erba Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013095.346.

23.CA
VIA 1° MAGGIO (da via L.DaVinci a via Buonarroti): ml 380 DIS1.2 M1 NO 10.044 Erba Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013095.347.

23.CA
VIA BRUGORA DIS1.2 M1 NO 10.044 Erba Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013095.353.

23.CA
CAMERETTA VIA CORTI - VIA LODORINA DIS1.2 M1 NO 10.044 Erba Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013098.639.

22.SC

Nuovo punto di captazione a lago con la realizzazione di 

trivellazione per pozzo e allacciamento alla rete comunale
DIS1.2 M1 NO 1.164 Faggeto Lario Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013099.640.

22.SC
Rifacimento tubazione acquedotto ammalorata DIS1.2 M1 NO 4.776 Faloppio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013102.285.

22.CA
Rifacimento rete acquedotto in via De Amicis DIS1.2 M1 NO 10.044 Fino Mornasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013102.299.

22.CA
Rifacimento/potenziamento reti in via Monte Grappa, via Grigna DIS1.2 M1 NO 10.044 Fino Mornasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013102.356.

23.CA
Rifacimento/potenziamento reti in via Oberdan, in zona Socco DIS1.2 M1 NO 10.044 Fino Mornasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013102.357.

20.CA
Rifacimento tratto di rete via Guanzasca DIS1.2 M1 NO 10.044 Fino Mornasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013102.381.

23.CA
Rifacimento reti in via Sassi DIS1.2 M1 NO 10.044 Fino Mornasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013102.382.

23.CA
Rifacimento reti in via I Maggio, via Rossini DIS1.2 M1 NO 10.044 Fino Mornasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Interventi infrastrutturali

ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

ACQ10.013006.343.

23.CA
ESTENSIONE RETE IDRICA LUNGO LA VIA DON GUIANELLA

ACQ10.013009.191.

21.CA
Rifacimento rete via Fornacetta

ACQ10.013009.268.

22.CA
Rifacimento rete via Lazzaretto

ACQ10.013013.151.

21.CA

Rifacimento tratto acquedotto centro storico - III Lotto p.zza 

Garibaldi
ACQ10.013013.154.

21.CA

Rifacimento tratto acquedotto centro storico - IV Lotto via A. 

Merzario
ACQ10.013013.166.

21.CA

Rifacimento tratto acquedotto centro storico - I Lotto via Matteotti 

tratto da via Prato a p.zza Mazzini

ACQ10.013013.171.

21.CA

Rifacimento tratto acquedotto centro storico - II Lotto da via 

Matteotti-via G. Merzario tratto da p.zza Mazzini a via Ponte Oscuro

ACQ10.013013.232. rifacimento acquedotto loc. Mudronno e contestuale estensione fino 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2020

Contributi 2020

di cui: 

Contributi 

pubblici 2020

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2021

Contributi 2021

di cui: 

Contributi 

pubblici 2021

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2022

Contributi 2022

di cui: 

Contributi 

pubblici 2022

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2023

Contributi 2023

di cui: 

Contributi 

pubblici 2023

Valore 

investimento 

lordo 

programmato 

post 2023

Valore investimento 

lordo totale (incluse 

eventuali quote pre 

2018)

Intervento sugli 

strumenti di misura 

funzionale 

all'adempimento del 

DM 93/2017

anno 2022 (pianificato) anno 2023 (pianificato)

Investimenti pianificati 2020-2023
anno 2020 (pianificato) anno 2021 (pianificato)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.800 12.800 0 0 4.000 16.800

0 0 0 0 9.600 9.600 0 0 84.600 84.600 0 0 0 0 0 0 0 94.200

0 0 0 0 0 0 0 0 24.800 24.800 0 0 6.600 6.600 0 0 0 31.400

0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 1.600 1.600 0 0 0 0 0 0 0 9.600

0 0 0 0 9.600 9.600 0 0 2.400 2.400 0 0 0 0 0 0 0 12.000

0 0 0 0 4.000 4.000 0 0 36.000 36.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000

0 0 0 0 5.600 5.600 0 0 50.400 50.400 0 0 0 0 0 0 0 56.000

0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 72.000 72.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000
21.CA alla loc. Gemù
ACQ10.013022.193.

21.CA
Rifacimento reti in via Volta e XX Settembre

ACQ10.013022.391.

23.CA

Rifacimento reti via Garibaldi, via IV Novembre, via Risorgimrnto, 

via Monterosa
ACQ10.013022.576.

23.SC
RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTO

ACQ10.013034.311.

22.CA
Rifacimento reti in via Ferloni, via Battisti, via Guffanti, via Volta

ACQ10.013041.153.

21.CA
SOSTITUZIONE RETE VIA  AGRIGENTO

ACQ10.013041.162.

21.CA
SOSTITUZIONE RETE VIA  MARSALA

ACQ10.013042.092.

20.CA

Rifacimento acquedotto via Torre, via De gasperi, via Castello,via 

Rosmini e via Terra Rossa. Rifacimento acquedotto e fognatura via 

Porroni
ACQ10.013042.176.

21.CA
Canzo_manutenzione straordinaria reti_via Lunate

ACQ10.013042.212.

21.CA
Canzo_manutenzione straordinaria reti

ACQ10.013042.270.

22.CA
Canzo_manutenzione straordinaria reti_via Piave

ACQ10.013042.275.

22.CA
Canzo_manutenzione straordinaria reti_via Caravaggio

ACQ10.013042.288.

22.CA
Canzo_manutenzione straordinaria reti_viaVeneto

ACQ10.013042.296.

22.CA
Canzo_manutenzione straordinaria reti_via Stoppani

ACQ10.013042.361.

23.CA
Canzo_manutenzione straordinaria reti_via Roma via Volta

0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 72.000 72.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000

0 0 0 0 11.200 11.200 0 0 101.840 101.840 0 0 0 0 0 0 0 113.040

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.400 22.400 0 0 250.675 273.075

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 24.000 0 0 270.000 294.000

0 0 0 0 0 0 0 0 29.600 29.600 0 0 221.600 221.600 0 0 54.950 306.150

0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 2.362 2.362 0 0 0 0 0 0 0 10.362

0 0 0 0 20.800 20.800 0 0 4.822 4.822 0 0 0 0 0 0 0 25.622

62.000 62.000 0 0 248.000 248.000 0 0 198.400 198.400 0 0 0 0 0 0 0 508.400

0 0 0 0 5.600 5.600 0 0 53.600 53.600 0 0 0 0 0 0 0 59.200

0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 150.400 150.400 0 0 29.600 29.600 0 0 0 200.000

0 0 0 0 0 0 0 0 28.000 28.000 0 0 7.200 7.200 0 0 0 35.200

0 0 0 0 0 0 0 0 4.800 4.800 0 0 44.800 44.800 0 0 0 49.600

0 0 0 0 0 0 0 0 8.800 8.800 0 0 75.200 75.200 0 0 0 84.000

0 0 0 0 0 0 0 0 11.200 11.200 0 0 96.800 96.800 0 0 0 108.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.200 7.200 0 0 81.000 88.200
23.CA
ACQ10.013042.371.

23.CA

Canzo_manutenzione straordinaria reti_via Magno Magni/Via 

Arcellazzi
ACQ10.013042.421.

23.CA
Canzo_manutenzione straordinaria reti_lago del Segrino

ACQ10.013043.367.

23.CA
Rifacimento reti via Brugnago, San Carlo, Puccini, Peregrini

ACQ10.013043.395.

23.CA
Rifacimento rete acquedotto Corso Ariberto

ACQ10.013043.402.

23.CA

Rifacimento rete acquedotto via per Senna, via Grigna, via roma, 

via Mirasole, via per Albate
ACQ10.013052.089.

20.CA

Rifacimento acquedotto e fognatura via Sant'Ambrogio,  via San 

Calogero. via Adamello e via Garibaldi.
ACQ10.013052.173.

21.CA
Caslino d'Erba_manutenzione straordinaria reti_interconnessione

ACQ10.013052.282.

22.CA
Caslino d'Erba_manutenzione straordinaria reti_via Cadorna

ACQ10.013052.283.

22.CA
Caslino d'Erba_manutenzione straordinaria reti_via Crocefisso

ACQ10.013053.304.

22.CA
Rifacimento reti acquedotto via Roma, via Garibaldi (LOTTO 1)

ACQ10.013053.305.

22.CA
Rifacimento reti acquedotto via Roma, via Garibaldi (LOTTO 2)

ACQ10.013053.368.

23.CA
Rifacimento tratti di reti via roma e via firenze

ACQ10.013053.376.

23.CA
Spostamento condotte via manzoni 

ACQ10.013053.377.

23.CA
Rifacimento reti zona industriale est

ACQ10.013055.184. Rifacimento tratti reti acquedotto via Ronco Vecchio, via Papa 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.200 11.200 0 0 121.000 132.200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 24.000 0 0 270.000 294.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.600 9.600 0 0 105.750 115.350

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.800 24.800 0 0 283.000 307.800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.600 33.600 0 0 377.975 411.575

50.000 50.000 0 0 296.800 296.800 0 0 59.200 59.200 0 0 0 0 0 0 0 406.000

0 0 0 0 5.600 5.600 0 0 50.400 50.400 0 0 0 0 0 0 0 56.000

0 0 0 0 0 0 0 0 7.200 7.200 0 0 60.800 60.800 0 0 0 68.000

0 0 0 0 0 0 0 0 7.200 7.200 0 0 64.800 64.800 0 0 0 72.000

0 0 0 0 0 0 0 0 17.600 17.600 0 0 158.240 158.240 0 0 0 175.840

0 0 0 0 0 0 0 0 17.600 17.600 0 0 158.240 158.240 0 0 0 175.840

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.600 9.600 0 0 105.750 115.350

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.800 12.800 0 0 141.000 153.800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 176.250 192.250

0 0 0 0 7.200 7.200 0 0 65.020 65.020 0 0 0 0 0 0 0 72.220
21.CA

Rifacimento tratti reti acquedotto via Ronco Vecchio, via Papa 

Giovanni XXII, via Monti, via Morandi
ACQ10.013055.199.

21.CA
Adeguamento rete idrica via Roma

ACQ10.013059.384.

23.CA
Rifacimento reti in via San Martino, via Cimitero, via Alla Chiesa

ACQ10.013084.223.

21.CA
Rifacimento reti in via Cantù, via Volta, via Navedano

ACQ10.013084.352.

23.CA

Rifacimento e adeguamento rete acquedotto via Raffaello e 

formazione di anello con condotta di via Navedano
ACQ10.013095.345.

23.CA
VIA FOSCOLO-CLERICI (inserimento riduttore di pressione)

ACQ10.013095.346.

23.CA
VIA 1° MAGGIO (da via L.DaVinci a via Buonarroti): ml 380

ACQ10.013095.347.

23.CA
VIA BRUGORA

ACQ10.013095.353.

23.CA
CAMERETTA VIA CORTI - VIA LODORINA

ACQ10.013098.639.

22.SC

Nuovo punto di captazione a lago con la realizzazione di 

trivellazione per pozzo e allacciamento alla rete comunale
ACQ10.013099.640.

22.SC
Rifacimento tubazione acquedotto ammalorata

ACQ10.013102.285.

22.CA
Rifacimento rete acquedotto in via De Amicis

ACQ10.013102.299.

22.CA
Rifacimento/potenziamento reti in via Monte Grappa, via Grigna

ACQ10.013102.356.

23.CA
Rifacimento/potenziamento reti in via Oberdan, in zona Socco

ACQ10.013102.357.

20.CA
Rifacimento tratto di rete via Guanzasca

0 0 0 0 7.200 7.200 0 0 65.020 65.020 0 0 0 0 0 0 0 72.220

0 0 0 0 14.400 14.400 0 0 130.400 130.400 0 0 0 0 0 0 0 144.800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 180.175 196.175

0 0 0 0 36.800 36.800 0 0 277.600 277.600 0 0 56.120 56.120 0 0 0 370.520

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 0 0 45.000 49.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.200 19.200 0 0 6.000 25.200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.400 22.400 0 0 7.000 29.400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.400 22.400 0 0 7.000 29.400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.800 4.800 0 0 49.000 53.800

0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 24.000 0 0 120.000 120.000 0 0 120.000 264.000

0 0 0 0 0 0 0 0 8.800 8.800 0 0 80.800 80.800 0 0 0 89.600

0 0 0 0 0 0 0 0 7.200 7.200 0 0 68.160 68.160 0 0 0 75.360

0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 0 0 108.000 108.000 0 0 0 120.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.800 4.800 0 0 54.000 58.800

0 0 0 0 24.000 24.000 0 0 216.000 216.000 0 0 0 0 0 0 0 240.000

ACQ10.013102.381.

23.CA
Rifacimento reti in via Sassi

ACQ10.013102.382.

23.CA
Rifacimento reti in via I Maggio, via Rossini

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 180.000 196.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 180.000 196.000
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Interventi infrastrutturali

ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID

Prerequisito/ 

Macro-

indicatore di 

qualità sotteso 

all'intervento 

Intervento 

presente nel PdI 

trasmesso ai 

sensi della 

deliberazione 

664/2015/R/idr 

come integrata 

dalla 

deliberazione 

918/2017/idr?

Popolazione 

interessata 

dall'intervento  

(ab/ A.E.)

Località 

interessata/e 

intervento

Tipologia di 

intervento

Intervento 

presente nel 

POS 2020-2027

Tipologia di 

costo sotteso

("Env", "Res", 

"Non ERC")

Immobilizzazione

ID Categoria 

cespite

(co. 10.4 MTI-

3)

Categoria cespite

Intervento 

finalizzato ad 

obiettivi di 

sostenibilità 

ambientale o 

efficienza 

energetica 

Sussistenza 

di eventuali 

misure di 

sostegno 

nazionali o 

comunitarie 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2018

di cui: LIC 2018

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2018

Contributi 2018

di cui: 

Contributi 

pubblici 2018

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2019

di cui: LIC 2019

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2019

Contributi 2019

di cui: 

Contributi 

pubblici 2019

Investimenti realizzati 2018-2019
anno 2018 (consuntivo) anno 2019 (preconsuntivo)

ACQ10.013102.398.

23.CA
Rifacimento reti in via Campagnola DIS1.2 M1 NO 10.044 Fino Mornasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013129.261.

22.CA
Rete idrica via Meleer DIS1.2 M1 NO 10.044 Lipomo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013129.276.

22.CA
Rete idrica via Canzighina DIS1.2 M1 NO 10.044 Lipomo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013129.286.

22.CA
Rete idrica via Cantaluppi DIS1.2 M1 NO 10.044 Lipomo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013134.116.

20.CA

Manutenzione straordinaria al sistema acquedottistico comunale - 

lotto 2
DIS1.2 M1 NO 127.812

Longone al 

Segrino
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013134.134.

20.CA

Manutenzione straordinaria reti acquedotto via Parini, via Valassina 

e zona Lido in comune di Longone al Segrino (CO)
DIS1.2 M1 NO 0

Longone al 

Segrino
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013134.238.

21.CA
Longone al Segrino_manutenzione straordinaria reti_centro storico DIS1.2 M1 NO 0

Longone al 

Segrino
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013135.277.

22.CA
Adeguamento rete acquedotto tratto via IV Novembre via al Ronco DIS1.2 M1 NO 10.044 Luisago Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013135.350.

23.CA
Rifacimento rete via Roma DIS1.2 M1 NO 10.044 Luisago Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013138.043.

19.CA

Rifacimento reti acquedotto di via Olgiate interna (da ex Enfapi a 

via Dalca), via Plinio (tratto tra via XX Settembre e via Campo 

Sportivo), via Olgiate, via Per Gironico

DIS1.2 M1 SI 0 Lurate Caccivio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 1.470 1.470 0 0 0

ACQ10.013138.219.

21.CA
Rifacimento adduzione Cagnola - Castello (LOTTO 1) DIS1.2 M1 NO 10.044 Lurate Caccivio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013138.308.

22.CA

Rifacimento reti acquedotto di via Plinio (tratto tra via Campo 

Sportivo e via Dalca), via Dalca, via Variola
DIS1.2 M1 NO 10.044 Lurate Caccivio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013138.396.

23.CA

Rifacimento reti acquedotto vie Bulgarograsso,Volta (tra De 

Gasperi e Varesina),Stucchi (tra Carducci e Unione),Leopardi (tra 

Repubblica e Battisti); chiusura anello vie Giotto e M. Comacini ed 

eliminazione tratto via Bulgaro in propr. privata

DIS1.2 M1 NO Lurate Caccivio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013138.399.

23.CA
Rifacimento adduzione Cagnola - Castello (LOTTO 2) DIS1.2 M1 NO 10.044 Lurate Caccivio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013154.697.

21.SC

INCARICO DI PROGETTAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE 

RETE E IMPIANTI DI ACQUEDOTTO COMUNALE – CUP 

H88H18000300004 – CIG Z29253845F

DIS1.2 M1 NO 5.000 Montano Lucino Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013157.218.

21.CA
Rifacimento acquedotto in Via Brianza da via Molino a via Plinio DIS1.2 M1 NO 10.044 Montorfano Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013157.292.

22.CA
Rifacimento acquedotto in Via Crotto Urago da via Volta a via Como DIS1.2 M1 NO 10.044 Montorfano Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013157.369.

23.CA
Rifacimento rete via Castrolli, Molera DIS1.2 M1 NO 10.044 Montorfano Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013163.319.

22.CA
Sostituzione tratto rete acquedotto di via F.lli Kennedy DIS1.2 M1 NO 10.044 Novedrate Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013163.320.

22.CA
Sostituzione tratto rete acquedotto di via A. Grandi DIS1.2 M1 NO 10.044 Novedrate Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013163.410.ACQ10.013163.410.

23.CA
Sostituzione tratto rete acquedotto di via Mariano DIS1.2 M1 NO 10.044 Novedrate Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013169.160.

21.CA

Rifacimento tratto di acquedotto via per Olgiate e via Dominioni 

Interna
DIS1.2 M1 NO 10.044

Oltrona San 

Mamette
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013169.370.

23.CA

Rifacimento tratto di acquedotto via San Mamette, via Caduti 

Oltronesi
DIS1.2 M1 NO 10.044

Oltrona San 

Mamette
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013170.265.

22.CA
RETE IDRICA VIA MARCONI DIS1.2 M1 NO 10.044 Orsenigo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013170.266.

22.CA
RETE IDRICA VIA BARAGIOLA DIS1.2 M1 NO 10.044 Orsenigo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013186.708.

22.SC

Rifacimento tubazione acquedotto dalla stazione di pompaggio a 

lago a Impianto di potabilizzazione in via Aldo Moro
DIS1.2 M1 NO 700 Pognana Lario Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013188.021.

18.CA
riqualificazione lungo via Matteotti DIS1.2 M1 SI 0 Ponte Lambro Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 1.632 1.632 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013188.195.

21.CA
riqualificazione lungo via Fiume DIS1.2 M1 NO 10.044 Ponte Lambro Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013188.225.

21.CA

RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA DI 

PONTE LAMBRO E PREPARAZIONE PER INTERCONNESSIONE 

CON COMUNE DI ERBA

DIS1.2 M1 NO 0 Ponte Lambro Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013188.373.

23.CA
riqualificazione lungo tratto via Volta DIS1.2 M1 NO 10.044 Ponte Lambro Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013189.123.

20.CA
Completamento captazione Valle dell'Alpe con tratto di acquedotto DIS1.2 M1 NO 0 Porlezza Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013189.178.

21.CA
Adeguamento e potenziamento delle rete idrica in frazione Agria DIS1.2 M1 NO 10.044 Porlezza Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013189.711.

22.SC

RIQUALIFICAZIONE VIA GARIBALDI 2° LOTTO CON 

RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI
DIS1.2 M1 NO 4.964 Porlezza Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013189.712.

21.SC

ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO RETE IDRICA FRAZIONE 

PALO
DIS1.2 M1 NO 4.964 Porlezza Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013212.269. Rifacimento reti acquedotto via Olmeda, via Rovelli e ACQ10.013212.269.

22.CA

Rifacimento reti acquedotto via Olmeda, via Rovelli e 

razionalizzazione allacciammenti via Canturina Vecchia e via Albate
DIS1.2 M1 NO 10.044 Senna Comasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013212.293.

22.CA

Rifacimento reti acquedotto in via Intimiano, Ticino, Roma e 

Spadolini - LOTTO 1
DIS1.2 M1 NO 10.044 Senna Comasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013212.364.

23.CA

Rifacimento reti acquedotto in via Intimiano, Ticino, Roma e 

Spadolini - LOTTO 2
DIS1.2 M1 NO 10.044 Senna Comasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013217.242.

21.CA

Sostituzione tubazione acquedotto via Selva. Valutare lo stato di 

conservazione della tubazione di fognatura
DIS1.2 M1 NO 0 Sormano Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013217.243.

21.CA
Sostituzione tubazione via Pian del Tivano zona "strettoia" DIS1.2 M1 NO 0 Sormano Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013222.264.

22.CA
rete idrica Carlascio DIS1.2 M1 NO 10.044 Tavernerio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013222.267.

22.CA
Rete idrica via Chiassino DIS1.2 M1 NO 10.044 Tavernerio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013229.056.

20.CA

Valbrona_rifacimento rete acquedotto via Fornaci, via Ziniga, via 

Don Orsenigo, via Porta, via Valle, via De Herra, via Cantone, via 

Lorena e via Vigna.

DIS1.2 M1 NO 10.044 Valbrona Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013229.152.

21.CA
Valbrona_manutenzione straordinaria reti_via Olimna DIS1.2 M1 NO 10.044 Valbrona Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013229.163.

21.CA
Valbrona_manutenzione straordinaria reti_via Veneto DIS1.2 M1 NO 10.044 Valbrona Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013229.192.

21.CA
Valbrona_manutenzione straordinaria reti_via Risorgimento DIS1.2 M1 NO 10.044 Valbrona Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013229.245.

21.CA

Valbrona_manutenzione straordinaria reti_via Milano direzione 

località "Vaj" verso Onno
DIS1.2 M1 NO 0 Valbrona Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013229.246.

21.CA
Valbrona_manutenzione straordinaria reti_via Monte Grappa DIS1.2 M1 NO 0 Valbrona Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013229.330.

22.CA
Valbrona_manutenzione straordinaria reti_via San Rocco DIS1.2 M1 NO 0 Valbrona Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013229.340.

22.CA
Valbrona_manutenzione straordinaria reti_via Roncareggi DIS1.2 M1 NO 0 Valbrona Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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pianificato
Titolo Intervento pianificato

ACQ10.013102.398.

23.CA
Rifacimento reti in via Campagnola

ACQ10.013129.261.

22.CA
Rete idrica via Meleer

ACQ10.013129.276.

22.CA
Rete idrica via Canzighina

ACQ10.013129.286.

22.CA
Rete idrica via Cantaluppi

ACQ10.013134.116.

20.CA

Manutenzione straordinaria al sistema acquedottistico comunale - 

lotto 2
ACQ10.013134.134.

20.CA

Manutenzione straordinaria reti acquedotto via Parini, via Valassina 

e zona Lido in comune di Longone al Segrino (CO)
ACQ10.013134.238.

21.CA
Longone al Segrino_manutenzione straordinaria reti_centro storico

ACQ10.013135.277.

22.CA
Adeguamento rete acquedotto tratto via IV Novembre via al Ronco

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2020

Contributi 2020

di cui: 

Contributi 

pubblici 2020

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2021

Contributi 2021

di cui: 

Contributi 

pubblici 2021

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2022

Contributi 2022

di cui: 

Contributi 

pubblici 2022

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2023

Contributi 2023

di cui: 

Contributi 

pubblici 2023

Valore 

investimento 

lordo 

programmato 

post 2023

Valore investimento 

lordo totale (incluse 

eventuali quote pre 

2018)

Intervento sugli 

strumenti di misura 

funzionale 

all'adempimento del 

DM 93/2017

anno 2022 (pianificato) anno 2023 (pianificato)

Investimenti pianificati 2020-2023
anno 2020 (pianificato) anno 2021 (pianificato)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.000 28.000 0 0 315.000 343.000

0 0 0 0 0 0 0 0 12.800 12.800 0 0 2.900 2.900 0 0 0 15.700

0 0 0 0 0 0 0 0 4.800 4.800 0 0 45.440 45.440 0 0 0 50.240

0 0 0 0 0 0 0 0 7.200 7.200 0 0 68.160 68.160 0 0 0 75.360

26.000 26.000 0 0 158.400 158.400 0 0 31.893 31.893 0 0 0 0 0 0 0 216.293

15.000 0 0 0 108.000 123.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123.000

0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 150.400 150.400 0 0 29.600 29.600 0 0 0 200.000

0 0 0 0 0 0 0 0 4.800 4.800 0 0 45.440 45.440 0 0 0 50.240

ACQ10.013135.350.

23.CA
Rifacimento rete via Roma

ACQ10.013138.043.

19.CA

Rifacimento reti acquedotto di via Olgiate interna (da ex Enfapi a 

via Dalca), via Plinio (tratto tra via XX Settembre e via Campo 

Sportivo), via Olgiate, via Per Gironico
ACQ10.013138.219.

21.CA
Rifacimento adduzione Cagnola - Castello (LOTTO 1)

ACQ10.013138.308.

22.CA

Rifacimento reti acquedotto di via Plinio (tratto tra via Campo 

Sportivo e via Dalca), via Dalca, via Variola

ACQ10.013138.396.

23.CA

Rifacimento reti acquedotto vie Bulgarograsso,Volta (tra De 

Gasperi e Varesina),Stucchi (tra Carducci e Unione),Leopardi (tra 

Repubblica e Battisti); chiusura anello vie Giotto e M. Comacini ed 

eliminazione tratto via Bulgaro in propr. privata
ACQ10.013138.399.

23.CA
Rifacimento adduzione Cagnola - Castello (LOTTO 2)

ACQ10.013154.697.

21.SC

INCARICO DI PROGETTAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE 

RETE E IMPIANTI DI ACQUEDOTTO COMUNALE – CUP 

H88H18000300004 – CIG Z29253845F

ACQ10.013157.218.

21.CA
Rifacimento acquedotto in Via Brianza da via Molino a via Plinio

ACQ10.013157.292.

22.CA
Rifacimento acquedotto in Via Crotto Urago da via Volta a via Como

ACQ10.013157.369.

23.CA
Rifacimento rete via Castrolli, Molera

ACQ10.013163.319.

22.CA
Sostituzione tratto rete acquedotto di via F.lli Kennedy

ACQ10.013163.320.

22.CA
Sostituzione tratto rete acquedotto di via A. Grandi

ACQ10.013163.410.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.400 30.400 0 0 9.100 39.500

160.265 0 19.400 19.400 128.212 289.947 174.600 174.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289.947

0 0 0 0 28.000 28.000 0 0 212.000 212.000 0 0 42.600 42.600 0 0 0 282.600

0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 24.000 0 0 179.200 179.200 0 0 44.300 247.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.800 24.800 0 0 283.000 307.800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.000 28.000 0 0 318.250 346.250

0 0 0 0 74.400 74.400 0 0 370.400 370.400 0 0 295.200 295.200 0 0 0 740.000

0 0 0 0 28.000 28.000 0 0 207.200 207.200 0 0 41.120 41.120 0 0 0 276.320

0 0 0 0 0 0 0 0 9.600 9.600 0 0 84.600 84.600 0 0 0 94.200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.600 9.600 0 0 105.750 115.350

0 0 0 0 0 0 0 0 6.400 6.400 0 0 56.400 56.400 0 0 0 62.800

0 0 0 0 0 0 0 0 30.400 30.400 0 0 7.280 7.280 0 0 0 37.680

ACQ10.013163.410.

23.CA
Sostituzione tratto rete acquedotto di via Mariano

ACQ10.013169.160.

21.CA

Rifacimento tratto di acquedotto via per Olgiate e via Dominioni 

Interna
ACQ10.013169.370.

23.CA

Rifacimento tratto di acquedotto via San Mamette, via Caduti 

Oltronesi
ACQ10.013170.265.

22.CA
RETE IDRICA VIA MARCONI

ACQ10.013170.266.

22.CA
RETE IDRICA VIA BARAGIOLA

ACQ10.013186.708.

22.SC

Rifacimento tubazione acquedotto dalla stazione di pompaggio a 

lago a Impianto di potabilizzazione in via Aldo Moro
ACQ10.013188.021.

18.CA
riqualificazione lungo via Matteotti

ACQ10.013188.195.

21.CA
riqualificazione lungo via Fiume

ACQ10.013188.225.

21.CA

RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA DI 

PONTE LAMBRO E PREPARAZIONE PER INTERCONNESSIONE 

CON COMUNE DI ERBA
ACQ10.013188.373.

23.CA
riqualificazione lungo tratto via Volta

ACQ10.013189.123.

20.CA
Completamento captazione Valle dell'Alpe con tratto di acquedotto

ACQ10.013189.178.

21.CA
Adeguamento e potenziamento delle rete idrica in frazione Agria

ACQ10.013189.711.

22.SC

RIQUALIFICAZIONE VIA GARIBALDI 2° LOTTO CON 

RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI
ACQ10.013189.712.

21.SC

ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO RETE IDRICA FRAZIONE 

PALO

ACQ10.013212.269. Rifacimento reti acquedotto via Olmeda, via Rovelli e 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.800 24.800 0 0 8.250 33.050

0 0 0 0 17.600 17.600 0 0 4.380 4.380 0 0 0 0 0 0 0 21.980

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.400 10.400 0 0 120.450 130.850

0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 4.000 4.000 0 0 0 20.000

0 0 0 0 0 0 0 0 19.200 19.200 0 0 4.800 4.800 0 0 0 24.000

0 0 0 0 0 0 0 0 10.400 10.400 0 0 93.600 93.600 0 0 0 104.000

30.000 0 0 0 70.694 102.326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.326

0 0 0 0 12.000 12.000 0 0 108.000 108.000 0 0 0 0 0 0 0 120.000

0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 144.000 144.000 0 0 0 0 0 0 0 160.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 0 0 135.000 147.000

7.000 0 0 0 48.700 55.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.700

0 0 0 0 6.400 6.400 0 0 56.400 56.400 0 0 0 0 0 0 0 62.800

0 0 0 0 0 0 0 0 17.600 17.600 0 0 158.400 158.400 0 0 0 176.000

0 0 0 0 25.600 25.600 0 0 6.400 6.400 0 0 0 0 0 0 0 32.000

ACQ10.013212.269.

22.CA

Rifacimento reti acquedotto via Olmeda, via Rovelli e 

razionalizzazione allacciammenti via Canturina Vecchia e via Albate

ACQ10.013212.293.

22.CA

Rifacimento reti acquedotto in via Intimiano, Ticino, Roma e 

Spadolini - LOTTO 1
ACQ10.013212.364.

23.CA

Rifacimento reti acquedotto in via Intimiano, Ticino, Roma e 

Spadolini - LOTTO 2
ACQ10.013217.242.

21.CA

Sostituzione tubazione acquedotto via Selva. Valutare lo stato di 

conservazione della tubazione di fognatura
ACQ10.013217.243.

21.CA
Sostituzione tubazione via Pian del Tivano zona "strettoia"

ACQ10.013222.264.

22.CA
rete idrica Carlascio

ACQ10.013222.267.

22.CA
Rete idrica via Chiassino

ACQ10.013229.056.

20.CA

Valbrona_rifacimento rete acquedotto via Fornaci, via Ziniga, via 

Don Orsenigo, via Porta, via Valle, via De Herra, via Cantone, via 

Lorena e via Vigna.
ACQ10.013229.152.

21.CA
Valbrona_manutenzione straordinaria reti_via Olimna

ACQ10.013229.163.

21.CA
Valbrona_manutenzione straordinaria reti_via Veneto

ACQ10.013229.192.

21.CA
Valbrona_manutenzione straordinaria reti_via Risorgimento

ACQ10.013229.245.

21.CA

Valbrona_manutenzione straordinaria reti_via Milano direzione 

località "Vaj" verso Onno
ACQ10.013229.246.

21.CA
Valbrona_manutenzione straordinaria reti_via Monte Grappa

ACQ10.013229.330.

22.CA
Valbrona_manutenzione straordinaria reti_via San Rocco

0 0 0 0 0 0 0 0 24.800 24.800 0 0 6.600 6.600 0 0 0 31.400

0 0 0 0 0 0 0 0 9.600 9.600 0 0 86.240 86.240 0 0 0 95.840

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 90.000 98.000

0 0 0 0 6.400 6.400 0 0 57.600 57.600 0 0 0 0 0 0 0 64.000

0 0 0 0 5.600 5.600 0 0 50.400 50.400 0 0 0 0 0 0 0 56.000

0 0 0 0 0 0 0 0 15.200 15.200 0 0 3.640 3.640 0 0 0 18.840

0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 5.120 5.120 0 0 0 25.120

26.000 26.000 0 0 153.600 153.600 0 0 30.400 30.400 0 0 0 0 0 0 0 210.000

0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 1.600 1.600 0 0 0 0 0 0 0 9.600

0 0 0 0 22.400 22.400 0 0 5.600 5.600 0 0 0 0 0 0 0 28.000

0 0 0 0 10.400 10.400 0 0 93.600 93.600 0 0 0 0 0 0 0 104.000

0 0 0 0 25.600 25.600 0 0 6.400 6.400 0 0 0 0 0 0 0 32.000

0 0 0 0 7.200 7.200 0 0 64.800 64.800 0 0 0 0 0 0 0 72.000

0 0 0 0 0 0 0 0 7.200 7.200 0 0 64.800 64.800 0 0 0 72.000

ACQ10.013229.340.

22.CA
Valbrona_manutenzione straordinaria reti_via Roncareggi 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 0 0 36.000 36.000 0 0 0 40.000
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ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID

Prerequisito/ 

Macro-

indicatore di 

qualità sotteso 

all'intervento 

Intervento 

presente nel PdI 

trasmesso ai 

sensi della 

deliberazione 

664/2015/R/idr 

come integrata 

dalla 

deliberazione 

918/2017/idr?

Popolazione 

interessata 

dall'intervento  

(ab/ A.E.)

Località 

interessata/e 

intervento

Tipologia di 

intervento

Intervento 

presente nel 

POS 2020-2027

Tipologia di 

costo sotteso

("Env", "Res", 

"Non ERC")

Immobilizzazione

ID Categoria 

cespite

(co. 10.4 MTI-

3)

Categoria cespite

Intervento 

finalizzato ad 

obiettivi di 

sostenibilità 

ambientale o 

efficienza 

energetica 

Sussistenza 

di eventuali 

misure di 

sostegno 

nazionali o 

comunitarie 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2018

di cui: LIC 2018

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2018

Contributi 2018

di cui: 

Contributi 

pubblici 2018

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2019

di cui: LIC 2019

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2019

Contributi 2019

di cui: 

Contributi 

pubblici 2019

Investimenti realizzati 2018-2019
anno 2018 (consuntivo) anno 2019 (preconsuntivo)

ACQ10.013242.174.

21.CA
Rifacimento rete acquedotto in Via Gattorano DIS1.2 M1 NO 10.044

Vertemate con 

Minoprio
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013242.309.

22.CA

Rifacimento rete acquedotto in via Carcano, Cesura, S.Martino, 

Pioda, Volta
DIS1.2 M1 NO 10.044

Vertemate con 

Minoprio
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013242.385.

23.CA

Rifacimento rete  acquedotto in Via Statale dei Giovi da via Per 

Bregnano  al confine con il territorio del Comune di Cermenate
DIS1.2 M1 NO 10.044

Vertemate con 

Minoprio
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013245.185.

21.CA
Rifacimento rete acquedotto via Mazzini e via IV Novembre DIS1.2 M1 NO 10.044 Villa Guardia Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013245.281.

22.CA
pressurizzazione zona nord-est DIS1.2 M1 NO 10.044 Villa Guardia Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013245.358.

23.CA
Rifacimento rete acquedotto via Cervino DIS1.2 M1 NO 10.044 Villa Guardia Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013245.378.

23.CA
Rifacimento rete acquedotto via Varesina DIS1.2 M1 NO 10.044 Villa Guardia Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013249.041.

19.CA
Rifacimento rete adduttrice Val Calda - Lara DIS1.2 M1 SI 0

Gravedona ed 

Uniti
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 11.855 11.855 0 0 0

ACQ10.013249.649.

22.SC

Rifacimento adduttrice principale di approvvigionamento idrico nel 

tratto di attraversamento della Valle del Liro
DIS1.2 M1 NO 3.300

Gravedona ed 

Uniti
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013252.244.

21.CA
RIFACIMENTO DELLA RETE IN VIA XXIV MAGGIO DIS1.2 M1 NO 0 Tremezzina Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013252.388.

23.CA
Rifacimento rete distributrice Via del Soccorso a Lenno DIS1.2 M1 NO 10.044 Tremezzina Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.013254.614.

21.SC
Manutenzione straordinaria condotta idrica acquedotto Valle Intelvi DIS1.2 M1 NO 3.500

Centro Valle 

Intelvi
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.13042.10.S

G
Canzo_manutenzione straordinaria reti_via Paradiso DIS1.2 M1 SI Canzo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 18.410 18.410 0 0 0 75.157 0 93.567 0 0

ACQ10.13138.1.SC Rifacimento potabilizzatore centrale Cagnola POT1.1 M3 NO 9.893 Lurate Caccivio Replacement RES Servizio idrico integrato 6 Impianti di potabilizzazione 0 0 0 0 0 225 225 0 0 0

ACQ10.13229.2.SG Valbrona_manutenzione straordinaria reti_via Pozzo di Rossana DIS1.2 M1 SI Valbrona Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 7.000 0 7.000 0 0

ACQ10.AreaL.442.2

2.CA

Interventi di ripristino funzionale del sistema di adduzione idirca ex 

"ACQUEDOTTO VALLE INTELVI" - LOTTO 2
DIS1.2 M1 NO 0 Area Lago Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.AreaL.443.2

3.CA

Interventi di ripristino funzionale del sistema di adduzione idirca ex 

"ACQUEDOTTO VALLE INTELVI" - LOTTO 3
DIS1.2 M1 NO 0 Area Lago Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013003.230.

21.CA
Serbatoio detto "Verginella" DIS1.4 M2 NO 0 Albavilla Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013003.411.

23.CA
SERBATOIO SCARLASC - ALBAVILLA DIS1.4 M2 NO 0 Albavilla Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013004.124.

20.CA

Recupero serbatoio Zara e razionalizzazione adduzione comunale 

principale
DIS1.4 M2 NO 0

Albese con 

Cassano
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013034.198.

21.CA

Lavori adeguamento serbatoio, pozzi e impianto di strippaggio via 

Montechiaro
DIS1.4 M2 NO 0 Bulgarograsso Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013041.103.

20.CA
INTERVENTO C/O CENTRALE CASCINA  AMATA DIS1.4 M2 NO 0 Cantù Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013041.256.

22.CA
INTERVENTO C/O CENTRALE VALLE MULINI DIS1.4 M2 NO 0 Cantù Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22.CA
ACQ11.013041.316.

22.CA

AMPLIAMENTO SERBATOIO PIEZOMETRICO "SPECOLA" - 

LOCALITA' SPECOLA
DIS1.4 M2 NO 0 Cantù Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013042.061.

20.CA
Canzo_Serbatoio Lazzaretto DIS1.4 M2 NO 0 Canzo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013042.071.

20.CA
Canzo_Sorgenti Serbatoi DIS1.4 M2 NO 633 Canzo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013042.102.

20.CA
Canzo_Serbatoio Calchera (adeguamento potabilizzazione) DIS1.4 M2 NO 0 Canzo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013042.165.

21.CA
Canzo_Serbatoio Ca' Nova DIS1.4 M2 NO 0 Canzo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013043.279.

22.CA
Adeguamento serbatoio Gariardo DIS1.4 M2 NO 0 Capiago Intimiano Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013048.016.

17.CA

Lavori di risanamento strutturale del serbatoio pensile 

dell'acquedotto comunale INCASATE
DIS1.4 M2 SI 6.499 Carugo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 12.600 12.600 0 0 0 22.336 0 34.936 0 0

ACQ11.013052.074.

20.CA
Caslino d'Erba_Serbatoio Alpe Prina: manutenzione straordinaria DIS1.4 M2 NO 0 Caslino d'Erba Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013053.058.

20.CA

Eliminazione serbatoio interrato di via Manzoni e verifica tecnica  

strutturale e intervento manutentivo staordinario di risanamento 

conservativo delle strutture in c.a.  Pensile via Manzoni.

DIS1.4 M2 NO 0
Casnate con 

Bernate
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013059.348.

23.CA

Manutenzione straordinaria e rifacimento impianto elettrico 

serbatoio acquedotto di via Resegone 
DIS1.4 M2 NO 0

Castelnuovo 

Bozzente
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013068.098.

20.CA

Adeguamento serbatoi (Messa a norma degli impianti elettrici dei 2 

serbatoi comunali)
DIS1.4 M2 NO 0 Cirimido Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013084.065.

20.CA

Verifica e adeguamento quadri, impianti elettrici e sistema di 

automazione pompe presso centrale via Navedano e serbatoio 

pensile

DIS1.4 M2 NO 0 Cucciago Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013095.380.

23.CA
SERBATOIO CREVENNA- ristrutturazione globale DIS1.4 M2 NO 0 Erba Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23.CA
ACQ11.013100.099.

20.CA

Adeguamento serbatoi - Messa a norma degli impianti elettrici dei 2 

serbatoi comunali
DIS1.4 M2 NO 0 Fenegrò Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013100.208.

21.CA
Adeguamento strutturale serbatoio via Montegrappa DIS1.4 M2 NO 0 Fenegrò Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013128.168.

21.CA
Adeguamento serbatoi DIS1.4 M2 NO 0 Limido Comasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013129.259.

22.CA
Autoclave serbatoio Rovascino DIS1.4 M2 NO 0 Lipomo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013134.062.

20.CA
SERBATOIO SEGRINO - SISTEMAZIONE DIS1.4 M2 NO 0

Longone al 

Segrino
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013135.081.

20.CA
Adeguamento serbatoio pensile DIS1.4 M2 NO 0 Luisago Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013154.695.

22.SC
INTERVENTI DI RISANAMENTO STAZIONE DI VIA MANZONI DIS1.4 M2 NO 5.000 Montano Lucino Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013154.696.

22.SC

“Analisi di vulnerabilità del serbatoio pensile del Fai’ e progettazione 

interventi di manutenzione straordinaria – CUP H86F18000040004
DIS1.4 M2 NO 2.000 Montano Lucino Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013157.284.

22.CA
Adeguamento serbatoio Urago DIS1.4 M2 NO 0 Montorfano Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013157.383.

23.CA
Raddoppio serbatoio acquedotto DIS1.4 M2 NO 0 Montorfano Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013165.119.

20.CA
Adeguamento e sistemazione serbatoi località Somaino DIS1.4 M2 NO 0 Olgiate Comasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013169.187.

21.CA
Adeguamento serbatoio San Mamette DIS1.4 M2 NO 10.044

Oltrona San 

Mamette
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013188.328.

22.CA
Serbatoio "San Salvatore Basso": manutenzione straordinaria DIS1.4 M2 NO 0 Ponte Lambro Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013212.290.

22.CA

Adeguamento impianti Acquedotto (serbatoio pensile, centrale 

Faleggia)
DIS1.4 M2 NO 0 Senna Comasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013222.190.

21.CA
Serbatoio Ponzate DIS1.4 M2 NO 0 Tavernerio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013222.258.

22.CA
Serbatoio Saveriani DIS1.4 M2 NO 0 Tavernerio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

ACQ10.013242.174.

21.CA
Rifacimento rete acquedotto in Via Gattorano

ACQ10.013242.309.

22.CA

Rifacimento rete acquedotto in via Carcano, Cesura, S.Martino, 

Pioda, Volta
ACQ10.013242.385.

23.CA

Rifacimento rete  acquedotto in Via Statale dei Giovi da via Per 

Bregnano  al confine con il territorio del Comune di Cermenate
ACQ10.013245.185.

21.CA
Rifacimento rete acquedotto via Mazzini e via IV Novembre

ACQ10.013245.281.

22.CA
pressurizzazione zona nord-est

ACQ10.013245.358.

23.CA
Rifacimento rete acquedotto via Cervino

ACQ10.013245.378.

23.CA
Rifacimento rete acquedotto via Varesina

ACQ10.013249.041.

19.CA
Rifacimento rete adduttrice Val Calda - Lara

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2020

Contributi 2020

di cui: 

Contributi 

pubblici 2020

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2021

Contributi 2021

di cui: 

Contributi 

pubblici 2021

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2022

Contributi 2022

di cui: 

Contributi 

pubblici 2022

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2023

Contributi 2023

di cui: 

Contributi 

pubblici 2023

Valore 

investimento 

lordo 

programmato 

post 2023

Valore investimento 

lordo totale (incluse 

eventuali quote pre 

2018)

Intervento sugli 

strumenti di misura 

funzionale 

all'adempimento del 

DM 93/2017

anno 2022 (pianificato) anno 2023 (pianificato)

Investimenti pianificati 2020-2023
anno 2020 (pianificato) anno 2021 (pianificato)

0 0 0 0 5.600 5.600 0 0 50.920 50.920 0 0 0 0 0 0 0 56.520

0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 24.000 0 0 181.600 181.600 0 0 45.225 250.825

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.200 19.200 0 0 211.500 230.700

0 0 0 0 7.200 7.200 0 0 68.160 68.160 0 0 0 0 0 0 0 75.360

0 0 0 0 0 0 0 0 6.400 6.400 0 0 55.140 55.140 0 0 0 61.540

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.400 6.400 0 0 70.500 76.900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 176.250 192.250

0 0 13.800 13.800 164.449 176.304 124.200 124.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.304

ACQ10.013249.649.

22.SC

Rifacimento adduttrice principale di approvvigionamento idrico nel 

tratto di attraversamento della Valle del Liro
ACQ10.013252.244.

21.CA
RIFACIMENTO DELLA RETE IN VIA XXIV MAGGIO

ACQ10.013252.388.

23.CA
Rifacimento rete distributrice Via del Soccorso a Lenno

ACQ10.013254.614.

21.SC
Manutenzione straordinaria condotta idrica acquedotto Valle Intelvi 

ACQ10.13042.10.S

G
Canzo_manutenzione straordinaria reti_via Paradiso

ACQ10.13138.1.SC Rifacimento potabilizzatore centrale Cagnola

ACQ10.13229.2.SG Valbrona_manutenzione straordinaria reti_via Pozzo di Rossana

ACQ10.AreaL.442.2

2.CA

Interventi di ripristino funzionale del sistema di adduzione idirca ex 

"ACQUEDOTTO VALLE INTELVI" - LOTTO 2
ACQ10.AreaL.443.2

3.CA

Interventi di ripristino funzionale del sistema di adduzione idirca ex 

"ACQUEDOTTO VALLE INTELVI" - LOTTO 3
ACQ11.013003.230.

21.CA
Serbatoio detto "Verginella"

ACQ11.013003.411.

23.CA
SERBATOIO SCARLASC - ALBAVILLA

ACQ11.013004.124.

20.CA

Recupero serbatoio Zara e razionalizzazione adduzione comunale 

principale
ACQ11.013034.198.

21.CA

Lavori adeguamento serbatoio, pozzi e impianto di strippaggio via 

Montechiaro
ACQ11.013041.103.

20.CA
INTERVENTO C/O CENTRALE CASCINA  AMATA

ACQ11.013041.256.

22.CA
INTERVENTO C/O CENTRALE VALLE MULINI

0 0 0 0 0 0 0 0 66.400 66.400 0 0 331.200 331.200 0 0 330.300 727.900

0 0 0 0 28.000 28.000 0 0 210.400 210.400 0 0 41.600 41.600 0 0 0 280.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 225.000 245.000

0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 240.000 240.000 0 0 480.000 480.000 0 0 0 800.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.567

0 0 0 0 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000

0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 400.000 400.000 0 0 400.000 880.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 900.000 980.000

0 0 0 0 14.400 14.400 0 0 130.400 130.400 0 0 0 0 0 0 0 144.800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.600 9.600 0 0 111.457 121.057

6.000 0 0 0 43.200 49.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.200

0 0 0 0 14.400 14.400 0 0 130.400 130.400 0 0 0 0 0 0 0 144.800

14.000 0 0 0 104.640 118.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.640

0 0 0 0 0 0 0 0 5.600 5.600 0 0 1.640 1.640 0 0 0 7.240
22.CA
ACQ11.013041.316.

22.CA

AMPLIAMENTO SERBATOIO PIEZOMETRICO "SPECOLA" - 

LOCALITA' SPECOLA
ACQ11.013042.061.

20.CA
Canzo_Serbatoio Lazzaretto

ACQ11.013042.071.

20.CA
Canzo_Sorgenti Serbatoi

ACQ11.013042.102.

20.CA
Canzo_Serbatoio Calchera (adeguamento potabilizzazione)

ACQ11.013042.165.

21.CA
Canzo_Serbatoio Ca' Nova

ACQ11.013043.279.

22.CA
Adeguamento serbatoio Gariardo

ACQ11.013048.016.

17.CA

Lavori di risanamento strutturale del serbatoio pensile 

dell'acquedotto comunale INCASATE
ACQ11.013052.074.

20.CA
Caslino d'Erba_Serbatoio Alpe Prina: manutenzione straordinaria

ACQ11.013053.058.

20.CA

Eliminazione serbatoio interrato di via Manzoni e verifica tecnica  

strutturale e intervento manutentivo staordinario di risanamento 

conservativo delle strutture in c.a.  Pensile via Manzoni.

ACQ11.013059.348.

23.CA

Manutenzione straordinaria e rifacimento impianto elettrico 

serbatoio acquedotto di via Resegone 
ACQ11.013068.098.

20.CA

Adeguamento serbatoi (Messa a norma degli impianti elettrici dei 2 

serbatoi comunali)

ACQ11.013084.065.

20.CA

Verifica e adeguamento quadri, impianti elettrici e sistema di 

automazione pompe presso centrale via Navedano e serbatoio 

pensile
ACQ11.013095.380.

23.CA
SERBATOIO CREVENNA- ristrutturazione globale

0 0 0 0 0 0 0 0 56.000 56.000 0 0 280.000 280.000 0 0 280.000 616.000

5.000 0 0 0 15.200 20.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.200

7.000 0 0 0 22.400 29.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.400

13.000 0 0 0 96.640 109.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.640

0 0 0 0 30.400 30.400 0 0 7.976 7.976 0 0 0 0 0 0 0 38.376

0 0 0 0 0 0 0 0 5.600 5.600 0 0 52.320 52.320 0 0 0 57.920

25.635 0 0 0 59.412 85.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.983

8.000 0 0 0 25.600 33.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.600

7.000 0 0 0 46.400 53.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.200 23.200 0 0 7.200 30.400

12.000 0 0 0 84.520 96.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.520

5.000 0 0 0 17.720 22.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.720

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 180.000 196.000
23.CA
ACQ11.013100.099.

20.CA

Adeguamento serbatoi - Messa a norma degli impianti elettrici dei 2 

serbatoi comunali
ACQ11.013100.208.

21.CA
Adeguamento strutturale serbatoio via Montegrappa

ACQ11.013128.168.

21.CA
Adeguamento serbatoi

ACQ11.013129.259.

22.CA
Autoclave serbatoio Rovascino

ACQ11.013134.062.

20.CA
SERBATOIO SEGRINO - SISTEMAZIONE

ACQ11.013135.081.

20.CA
Adeguamento serbatoio pensile

ACQ11.013154.695.

22.SC
INTERVENTI DI RISANAMENTO STAZIONE DI VIA MANZONI

ACQ11.013154.696.

22.SC

“Analisi di vulnerabilità del serbatoio pensile del Fai’ e progettazione 

interventi di manutenzione straordinaria – CUP H86F18000040004

ACQ11.013157.284.

22.CA
Adeguamento serbatoio Urago

ACQ11.013157.383.

23.CA
Raddoppio serbatoio acquedotto

ACQ11.013165.119.

20.CA
Adeguamento e sistemazione serbatoi località Somaino

ACQ11.013169.187.

21.CA
Adeguamento serbatoio San Mamette

ACQ11.013188.328.

22.CA
Serbatoio "San Salvatore Basso": manutenzione straordinaria

ACQ11.013212.290.

22.CA

Adeguamento impianti Acquedotto (serbatoio pensile, centrale 

Faleggia)

12.000 0 0 0 84.520 96.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.520

0 0 0 0 19.200 19.200 0 0 169.040 169.040 0 0 0 0 0 0 0 188.240

0 0 0 0 4.800 4.800 0 0 42.260 42.260 0 0 0 0 0 0 0 47.060

0 0 0 0 0 0 0 0 11.200 11.200 0 0 3.280 3.280 0 0 0 14.480

5.000 0 0 0 16.000 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000

9.000 0 0 0 29.000 38.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.000

0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 0 0 108.000 108.000 0 0 0 120.000

0 0 0 0 0 0 0 0 9.600 9.600 0 0 90.193 90.193 0 0 0 99.793

0 0 0 0 0 0 0 0 7.200 7.200 0 0 65.200 65.200 0 0 0 72.400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 180.000 196.000

62.000 62.000 0 0 247.200 247.200 0 0 196.900 196.900 0 0 0 0 0 0 0 506.100

0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 71.640 71.640 0 0 0 0 0 0 0 79.640

0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 72.000 72.000 0 0 0 80.000

0 0 0 0 0 0 0 0 9.600 9.600 0 0 84.520 84.520 0 0 0 94.120

ACQ11.013222.190.

21.CA
Serbatoio Ponzate

ACQ11.013222.258.

22.CA
Serbatoio Saveriani

0 0 0 0 8.800 8.800 0 0 78.080 78.080 0 0 0 0 0 0 0 86.880

0 0 0 0 0 0 0 0 8.800 8.800 0 0 2.060 2.060 0 0 0 10.860
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ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID

Prerequisito/ 

Macro-

indicatore di 

qualità sotteso 

all'intervento 

Intervento 

presente nel PdI 

trasmesso ai 

sensi della 

deliberazione 

664/2015/R/idr 

come integrata 

dalla 

deliberazione 

918/2017/idr?

Popolazione 

interessata 

dall'intervento  

(ab/ A.E.)

Località 

interessata/e 

intervento

Tipologia di 

intervento

Intervento 

presente nel 

POS 2020-2027

Tipologia di 

costo sotteso

("Env", "Res", 

"Non ERC")

Immobilizzazione

ID Categoria 

cespite

(co. 10.4 MTI-

3)

Categoria cespite

Intervento 

finalizzato ad 

obiettivi di 

sostenibilità 

ambientale o 

efficienza 

energetica 

Sussistenza 

di eventuali 

misure di 

sostegno 

nazionali o 

comunitarie 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2018

di cui: LIC 2018

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2018

Contributi 2018

di cui: 

Contributi 

pubblici 2018

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2019

di cui: LIC 2019

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2019

Contributi 2019

di cui: 

Contributi 

pubblici 2019

Investimenti realizzati 2018-2019
anno 2018 (consuntivo) anno 2019 (preconsuntivo)

ACQ11.013222.260.

22.CA
Serbatoio Tarliss DIS1.4 M2 NO 0 Tavernerio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013222.315.

22.CA
SERBATOIO PLINIA DIS1.4 M2 NO 0 Tavernerio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013222.770.

21.CA
Rirpistino del serbatoio San Fereolo a seguito di evento franoso DIS1.4 M2 NO 0 Tavernerio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013229.063.

20.CA
Valbrona_Serbatoio  Visino: manutenzione straordinaria DIS1.4 M2 NO 0 Valbrona Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013238.272.

22.CA
Adeguamento serbatoi DIS1.4 M2 NO 0 Veniano Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013238.366.

23.CA
Adeguamento serbatoi via Aldo Moro DIS1.4 M2 NO 0 Veniano Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013242.297.

22.CA
Adeguamento serbatoio Pastura DIS1.4 M2 NO 0

Vertemate con 

Minoprio
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013242.362.

23.CA
Adeguamento impianto di rilancio via Stazione DIS1.4 M2 NO 0

Vertemate con 

Minoprio
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.013245.227.

21.CA
Ampliamento serbatoio Castello DIS1.4 M2 NO 0 Villa Guardia Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.13169.1.SC Adeguamento centrale via Ferrario APP1.1 M2 SI 10.044
Oltrona San 

Mamette
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 3

Opere idrauliche fisse di 

acquedotto
96.465 0 98.733 0 0 0 0 0 0 0

ACQ11.13229.1.SG
Entrata in funzione Rifacimento Tubi Serbatoio Candalino Valbrona 

U.O. Merone
DIS1.4 M2 NO Valbrona Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 41.237 0 41.237 0 0

ACQ12.013126.670.

23.SC

Formazione nuovo serbatoio di accumulo per la distribuzione e 

trattamento dell'acqua prelevata da pozzo.
DIS1.4 M2 NO 2.000 Lezzeno New Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ12.013252.216.

21.CA

Realizzazione di un nuovo serbatoio in località "Acquafredda" - 

Lenno
DIS1.4 M2 NO 0 Tremezzina New Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ14.013034.427.

21.CA

Laboratorio Unico Certificato per le analisi di tutto l'Ambito 

(principalmente potabile, anche refluo)
POT2.2 Preq2 NO 660.000 Bulgarograsso New Non ERC Servizio idrico integrato 10 Laboratori e attrezzature 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ_ALL.ATO.1.18

.BA
Condutture Opere Idrauliche Fisse DIS1.2 M2 NO 0 Ambito New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 12.364 0 12.364 20.587 0 5.809 0 5.809 9.092 0

ACQ08.ATO.2.18.B

A
Gruppi di Misura APP4.2 Preq1 NO 0 Ambito New Non ERC Servizio idrico integrato 8

Gruppi di misura - altre 

attrezzature di acquedotto
1.021 0 1.021 0 0 3.150 0 3.150 0 0

SII02.13075.1.18.C

D
Man.straord. strutture c.a. EFF2.1 Altro NO 170.272 Como Maintenance Non ERC Servizio idrico integrato 34 Fabbricati industriali 14.703 0 14.703 0 0 0 0 0 0 0

SII02.13075.2.18.C

D
Man.straord. serramenti inox EFF2.1 Altro NO 170.272 Como Maintenance Non ERC Servizio idrico integrato 35 Costruzioni leggere 5.833 0 5.833 0 0 0 0 0 0 0

DEP03b.13075.3.18

.CD
Man.straord. pompe e parti meccaniche DEP2.1 M6 NO 170.272 Como Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

69.716 0 69.716 0 0 21.457 0 21.457 0 0

DEP11.13075.4.18.

CD
Man.straord.strumenti laboratorio e attrezzature DEP2.1 M6 NO 170.272 Como New Non ERC Servizio idrico integrato 29 Laboratori e attrezzature 29.237 0 29.237 0 0 5.969 0 5.969 0 0

DEP11.13075.5.18.

CD
Man.straord.strumenti di misura utenze e in campo DEP2.1 M6 NO 170.272 Como New Non ERC Servizio idrico integrato 27

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

depurazione

61.335 0 61.335 0 0 33.091 0 33.091 0 0

DEP09.13075.6.18.

CD
Man.straord. personal computer uffici EFF1.3 Altro NO 170.272 Como Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 37

Altre immobilizzazioni 

materiali e immateriali
4.356 0 4.356 0 0 1.825 0 1.825 0 0

CD materiali e immateriali

COL02.013022.574.

22.SC

RADDOPPIO COLLETTORE E REALIZZAZIONE NUOVO ALVEO 

A CORSO D'ACQUA ESISTENTE (LOTTO 2.B)
FOG2.1 M4a NO

2800 E QUOTA 

COMUNE DI 

SOLBIATE CON 

CAGNO

Beregazzo con 

Figliaro
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COL02.013022.575.

22.SC

RISANAMENTO TRATTO DI COLLETTORE IN ESSERE E 

REALIZZAZIONE AREE DI RITENZIONE/LAMINAZIONE (LOTTO 

2.A)

FOG2.1 M4a NO

2800 E QUOTA 

COMUNE DI 

SOLBIATE CON 

CAGNO

Beregazzo con 

Figliaro
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COL02.013026.583.

22.SC

Lavori di manutenzione straordinaria per riparazione condotta 

collettore sublacuale e sistemazione tiranti comune di Blevio e 

Torno

FOG2.1 M4a NO 2.400 Blevio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COL02.013029.400.

23.CA

ELIMINAZIONE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO E 

COLLEGAMENTO DIRETTO AL COLLETTORE CONSORTILE 
FOG2.1 M4a NO 0 Brenna Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COL02.013034.318.

22.CA

Rifacimento dorsale principale di fognatura del comune di 

Bulgarograsso 
FOG2.1 M4a NO Bulgarograsso Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COL02.013046.120.

20.CA

Rifacimento del collettore intercomunale basso “Sud Seveso” in 

attraversamento alla S.P. 32 in Comune di Carimate
FOG2.1 M4a NO 178.757 Carimate Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COL02.013046.363.

23.CA
Realizzazione bypass di emergenza sul Collettore Basso FOG2.1 M4a NO 72.702 Carimate Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COL02.013074.408.

23.CA
Sostituzione completa collari e sostegni tubazione sub-lacuale FOG2.1 M4a NO 0 Colonno Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COL02.013099.002.

16.CA
Rifacimento collettore sovracomunale "Faloppia" - 1° lotto FOG2.1 M4a SI 16.000 Faloppio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 4.688 4.688 0 0 0

COL02.013118.026.

18.CA
Risanamento collettore Inverigo-Nibionno FOG2.1 M4a SI 59.900 Inverigo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COL02.013121.051.

19.CA
Ripristino collettore intercomunale Lambrugo-Merone FOG2.1 M4a SI 59.900 Lambrugo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 3.120 3.120 0 0 0 20.459 20.459 0 0 0

COL02.013123.007. Opere di consolidamento idraulico e difesa idraulica a presidio del 
FOG2.1 M4a SI 0 Lasnigo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 3.904 3.904 0 0 0

COL02.013123.007.

16.CA

Opere di consolidamento idraulico e difesa idraulica a presidio del 

collettore consortile
FOG2.1 M4a SI 0 Lasnigo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 3.904 3.904 0 0 0

COL02.013154.140.

20.CA

Rifacimento del collettore consortile "Alto Seveso" in comune di 

Montano Lucino
FOG2.1 M4a NO 0 Montano Lucino Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COL02.013163.005.

16.CA
Adeguamento del tratto terminale del Collettore Alto FOG2.1 M4a SI 72.702 Novedrate Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 29.987 29.987 0 0 0 115.192 0 159.323 0 0

COL02.013165.004.

20.CA

Intervento prioritario di rifacimento collettore intecomunale n. 10 - 

Comune di Olgiate Comasco

LOTTO 1 - Via Milano - Via Rongio

LOTTO 2 - Via Milano - Via Verga

FOG2.1 M4a SI 79.900 Olgiate Comasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COL02.013165.322.

22.CA

Lavori di rifacimento condotte zona Nord in Comune di olgiate 

Comasco - Lotto A (Via delle Fornaci)
FOG2.1 M4a SI 0 Olgiate Comasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COL02.013165.327.

22.CA

Lavori di rifacimento condotte zona Nord in comune di Olgiate 

Comasco – Lotto C Stralcio 1 (Via Bizzarone e zona Forno 

inceneritore) - FOSSI DI RONGIO

FOG2.1 M4a NO 0 Olgiate Comasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COL02.013165.414.

23.CA

Lavori di rifacimento condotte zona Nord in comune di Olgiate 

Comasco – Lotto C Stralcio 3 (Via Bizzarone e zona Forno 

inceneritore)

FOG2.1 M4a NO 0 Olgiate Comasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COL02.013165.532.

26.CA

Lavori di rifacimento condotte zona Nord in comune di Olgiate 

Comasco – Lotto C Stralcio 2 (Via Bizzarone e zona Forno 

inceneritore)

FOG2.1 M4a SI 0 Olgiate Comasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 2.550 0 2.550 0 0 0 0 0 0 0

COL02.013199.393.

23.CA
Rifacimento collettore sovracomunale "Faloppia" - 4° lotto FOG2.1 M4a NO 0 Ronago Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COL02.013228.003.

16.CA
Rifacimento collettore sovracomunale "Faloppia" - 3° lotto FOG2.1 M4a SI 16.000 Uggiate Trevano Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 148.996 148.996 289.540 289.540 0 119.197 119.197

COL02.013228.224.

21.CA
Rifacimento collettore sovracomunale "Faloppia" - 2° lotto FOG2.1 M4a NO 0 Uggiate Trevano Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COL02.013228.407.

23.CA
Adeguamento centrale di rilancio in comune di Uggiate Trevano FOG2.1 M4a NO 210.044 Uggiate Trevano Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COL02.013251.029. Interventi di potenziamento del sistema di collettamento consortile 
FOG2.1 M4a SI 79.900 Colverde Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0

18.CA del Comune di Colverde (LOTTO 2)
FOG2.1 M4a SI 79.900 Colverde Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0

COL02.013251.226.

21.CA

Interventi di potenziamento del sistema di collettamento consortile 

del Comune di Colverde (LOTTO 1)
FOG2.1 M4a NO 79.900 Colverde Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

ACQ11.013222.260.

22.CA
Serbatoio Tarliss

ACQ11.013222.315.

22.CA
SERBATOIO PLINIA

ACQ11.013222.770.

21.CA
Rirpistino del serbatoio San Fereolo a seguito di evento franoso

ACQ11.013229.063.

20.CA
Valbrona_Serbatoio  Visino: manutenzione straordinaria

ACQ11.013238.272.

22.CA
Adeguamento serbatoi

ACQ11.013238.366.

23.CA
Adeguamento serbatoi via Aldo Moro

ACQ11.013242.297.

22.CA
Adeguamento serbatoio Pastura

ACQ11.013242.362.

23.CA
Adeguamento impianto di rilancio via Stazione

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2020

Contributi 2020

di cui: 

Contributi 

pubblici 2020

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2021

Contributi 2021

di cui: 

Contributi 

pubblici 2021

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2022

Contributi 2022

di cui: 

Contributi 

pubblici 2022

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2023

Contributi 2023

di cui: 

Contributi 

pubblici 2023

Valore 

investimento 

lordo 

programmato 

post 2023

Valore investimento 

lordo totale (incluse 

eventuali quote pre 

2018)

Intervento sugli 

strumenti di misura 

funzionale 

all'adempimento del 

DM 93/2017

anno 2022 (pianificato) anno 2023 (pianificato)

Investimenti pianificati 2020-2023
anno 2020 (pianificato) anno 2021 (pianificato)

0 0 0 0 0 0 0 0 11.200 11.200 0 0 3.280 3.280 0 0 0 14.480

0 0 0 0 0 0 0 0 48.000 48.000 0 0 240.000 240.000 0 0 240.000 528.000

0 0 0 0 24.000 24.000 0 0 56.000 56.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000

5.000 0 0 0 16.000 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000

0 0 0 0 0 0 0 0 4.800 4.800 0 0 42.260 42.260 0 0 0 47.060

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.600 9.600 0 0 105.650 115.250

0 0 0 0 0 0 0 0 11.200 11.200 0 0 97.400 97.400 0 0 0 108.600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.200 7.200 0 0 81.500 88.700

ACQ11.013245.227.

21.CA
Ampliamento serbatoio Castello

ACQ11.13169.1.SC Adeguamento centrale via Ferrario

ACQ11.13229.1.SG
Entrata in funzione Rifacimento Tubi Serbatoio Candalino Valbrona 

U.O. Merone
ACQ12.013126.670.

23.SC

Formazione nuovo serbatoio di accumulo per la distribuzione e 

trattamento dell'acqua prelevata da pozzo.
ACQ12.013252.216.

21.CA

Realizzazione di un nuovo serbatoio in località "Acquafredda" - 

Lenno
ACQ14.013034.427.

21.CA

Laboratorio Unico Certificato per le analisi di tutto l'Ambito 

(principalmente potabile, anche refluo)
ACQ_ALL.ATO.1.18

.BA
Condutture Opere Idrauliche Fisse

ACQ08.ATO.2.18.B

A
Gruppi di Misura

SII02.13075.1.18.C

D
Man.straord. strutture c.a.

SII02.13075.2.18.C

D
Man.straord. serramenti inox

DEP03b.13075.3.18

.CD
Man.straord. pompe e parti meccaniche

DEP11.13075.4.18.

CD
Man.straord.strumenti laboratorio e attrezzature

DEP11.13075.5.18.

CD
Man.straord.strumenti di misura utenze e in campo

DEP09.13075.6.18.

CD
Man.straord. personal computer uffici

0 0 0 0 87.200 87.200 0 0 434.400 434.400 0 0 347.200 347.200 0 0 0 868.800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.733

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.237

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.200 31.200 0 0 351.000 382.200

0 0 0 0 24.000 24.000 0 0 180.000 180.000 0 0 36.000 36.000 0 0 0 240.000

0 0 0 0 96.000 96.000 0 0 288.000 288.000 0 0 576.000 576.000 0 0 0 960.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.173

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.172

18.800 18.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.503

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.833

70.103 70.103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.276

9.985 9.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.191

11.371 11.371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.797

8.036 8.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.217
CD

COL02.013022.574.

22.SC

RADDOPPIO COLLETTORE E REALIZZAZIONE NUOVO ALVEO 

A CORSO D'ACQUA ESISTENTE (LOTTO 2.B)

COL02.013022.575.

22.SC

RISANAMENTO TRATTO DI COLLETTORE IN ESSERE E 

REALIZZAZIONE AREE DI RITENZIONE/LAMINAZIONE (LOTTO 

2.A)

COL02.013026.583.

22.SC

Lavori di manutenzione straordinaria per riparazione condotta 

collettore sublacuale e sistemazione tiranti comune di Blevio e 

Torno

COL02.013029.400.

23.CA

ELIMINAZIONE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO E 

COLLEGAMENTO DIRETTO AL COLLETTORE CONSORTILE 

COL02.013034.318.

22.CA

Rifacimento dorsale principale di fognatura del comune di 

Bulgarograsso 
COL02.013046.120.

20.CA

Rifacimento del collettore intercomunale basso “Sud Seveso” in 

attraversamento alla S.P. 32 in Comune di Carimate
COL02.013046.363.

23.CA
Realizzazione bypass di emergenza sul Collettore Basso

COL02.013074.408.

23.CA
Sostituzione completa collari e sostegni tubazione sub-lacuale

COL02.013099.002.

16.CA
Rifacimento collettore sovracomunale "Faloppia" - 1° lotto

COL02.013118.026.

18.CA
Risanamento collettore Inverigo-Nibionno

COL02.013121.051.

19.CA
Ripristino collettore intercomunale Lambrugo-Merone

COL02.013123.007. Opere di consolidamento idraulico e difesa idraulica a presidio del 

0 0 0 0 0 0 0 0 128.000 128.000 0 0 384.000 384.000 0 0 960.000 1.472.000

0 0 0 0 0 0 0 0 92.000 92.000 0 0 276.000 276.000 0 0 690.000 1.058.000

0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 0 0 216.000 216.000 0 0 1.180.000 1.436.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000 32.000 0 0 360.000 392.000

0 0 0 0 0 0 0 0 122.400 122.400 0 0 366.400 366.400 0 0 917.148 1.405.948

80.000 80.000 0 0 320.000 320.000 159.375 159.375 256.000 256.000 199.219 199.219 0 0 66.406 66.406 0 656.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 90.000 98.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 0 0 45.000 49.000

410.857 439.276 107.683 107.683 12.000 12.000 107.683 107.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451.276

145.855 145.855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.855

20.000 20.000 0 0 80.000 103.579 0 0 325.137 325.137 0 0 0 0 0 0 0 448.716

2.000 0 17.964 17.964 110.454 116.358 17.964 17.964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.358
COL02.013123.007.

16.CA

Opere di consolidamento idraulico e difesa idraulica a presidio del 

collettore consortile
COL02.013154.140.

20.CA

Rifacimento del collettore consortile "Alto Seveso" in comune di 

Montano Lucino
COL02.013163.005.

16.CA
Adeguamento del tratto terminale del Collettore Alto

COL02.013165.004.

20.CA

Intervento prioritario di rifacimento collettore intecomunale n. 10 - 

Comune di Olgiate Comasco

LOTTO 1 - Via Milano - Via Rongio

LOTTO 2 - Via Milano - Via Verga
COL02.013165.322.

22.CA

Lavori di rifacimento condotte zona Nord in Comune di olgiate 

Comasco - Lotto A (Via delle Fornaci)

COL02.013165.327.

22.CA

Lavori di rifacimento condotte zona Nord in comune di Olgiate 

Comasco – Lotto C Stralcio 1 (Via Bizzarone e zona Forno 

inceneritore) - FOSSI DI RONGIO

COL02.013165.414.

23.CA

Lavori di rifacimento condotte zona Nord in comune di Olgiate 

Comasco – Lotto C Stralcio 3 (Via Bizzarone e zona Forno 

inceneritore)

COL02.013165.532.

26.CA

Lavori di rifacimento condotte zona Nord in comune di Olgiate 

Comasco – Lotto C Stralcio 2 (Via Bizzarone e zona Forno 

inceneritore)
COL02.013199.393.

23.CA
Rifacimento collettore sovracomunale "Faloppia" - 4° lotto

COL02.013228.003.

16.CA
Rifacimento collettore sovracomunale "Faloppia" - 3° lotto

COL02.013228.224.

21.CA
Rifacimento collettore sovracomunale "Faloppia" - 2° lotto

COL02.013228.407.

23.CA
Adeguamento centrale di rilancio in comune di Uggiate Trevano

COL02.013251.029. Interventi di potenziamento del sistema di collettamento consortile 

2.000 0 17.964 17.964 110.454 116.358 17.964 17.964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.358

80.000 80.000 0 0 320.000 320.000 0 0 256.000 256.000 0 0 0 0 0 0 0 656.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.323

2.000 2.000 0 0 109.600 109.600 170.748 170.748 617.325 617.325 213.435 213.435 0 0 71.145 71.145 0 728.925

0 0 0 0 0 0 431.250 431.250 184.000 184.000 539.063 539.063 552.000 552.000 179.688 179.688 1.380.000 2.116.000

0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 400.000 400.000 0 0 400.000 880.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.000 144.000 0 0 2.160.000 2.304.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.764.555 1.800.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.200 23.200 0 0 257.525 280.725

109.086 423.545 29.799 29.799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423.545

0 0 0 0 40.800 40.800 0 0 204.000 204.000 0 0 163.400 163.400 0 0 0 408.200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.000 36.000 0 0 405.000 441.000

98.873 128.873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128.873
18.CA del Comune di Colverde (LOTTO 2)
COL02.013251.226.

21.CA

Interventi di potenziamento del sistema di collettamento consortile 

del Comune di Colverde (LOTTO 1)

98.873 128.873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128.873

0 0 0 0 80.000 80.000 187.500 187.500 400.000 400.000 234.375 234.375 320.000 320.000 78.125 78.125 0 800.000
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ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID

Prerequisito/ 

Macro-

indicatore di 

qualità sotteso 

all'intervento 

Intervento 

presente nel PdI 

trasmesso ai 

sensi della 

deliberazione 

664/2015/R/idr 

come integrata 

dalla 

deliberazione 

918/2017/idr?

Popolazione 

interessata 

dall'intervento  

(ab/ A.E.)

Località 

interessata/e 

intervento

Tipologia di 

intervento

Intervento 

presente nel 

POS 2020-2027

Tipologia di 

costo sotteso

("Env", "Res", 

"Non ERC")

Immobilizzazione

ID Categoria 

cespite

(co. 10.4 MTI-

3)

Categoria cespite

Intervento 

finalizzato ad 

obiettivi di 

sostenibilità 

ambientale o 

efficienza 

energetica 

Sussistenza 

di eventuali 

misure di 

sostegno 

nazionali o 

comunitarie 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2018

di cui: LIC 2018

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2018

Contributi 2018

di cui: 

Contributi 

pubblici 2018

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2019

di cui: LIC 2019

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2019

Contributi 2019

di cui: 

Contributi 

pubblici 2019

Investimenti realizzati 2018-2019
anno 2018 (consuntivo) anno 2019 (preconsuntivo)

COL02.AreaL.791.2

1.CA
Adeguamento collettore sublacuale afferente all'impianto di Colonno FOG2.1 M4a NO 0

Agglomerato di 

Colonno
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COL04.013012.321.

22.CA

Completamento collettore intercomunale Carugo-Alzate (Lotto 

finale)
FOG1.1 Preq3 NO 0 Arosio New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COL04.13075.1.SG collettore Trecallo FOG2.1 M4a SI 72.702 Como Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 171.233 171.233 0 0 0 4.602 0 175.836 0 0

DEP01b.013106.24

9.21.CA

Garzeno_COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

E RELATIVI COLLETTORI (LOTTO 1)
DEP1.2 M6 NO 1.600 Garzeno New ENV Servizio idrico integrato 22

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al secondario
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP01b.013106.33

5.22.CA

Garzeno_COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

E RELATIVI COLLETTORI (LOTTO 3)
DEP1.2 M6 NO 1.600 Garzeno New ENV Servizio idrico integrato 22

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al secondario
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP01b.013106.33

6.21.CA

Garzeno_COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

E RELATIVI COLLETTORI (LOTTO 2)
DEP1.2 M6 NO 1.600 Garzeno New ENV Servizio idrico integrato 22

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al secondario
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP01b.013236.14 Intervento per l'ottimizzazione ed efficientamento del servizio di Impianti di depurazione – DEP01b.013236.14

4.20.CA

Intervento per l'ottimizzazione ed efficientamento del servizio di 

depurazione negli agglomerati di Veleso e Zelbio
DEP1.2 M6 NO 0 Veleso New ENV Servizio idrico integrato 22

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al secondario
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP02.013199.009.

17.CA

ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ALLE NORMATIVE DI 

SICUREZZA
DEP2.1 M6 SI 16.000 Ronago Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

6.328 6.328 0 0 0 76.122 0 90.738 65.383 65.383

DEP02.13143.1.SG
Fornitura ed installazione nuovo impianto di pretrattamento reflui 

extra fognari (ex art. 110 D.Lgs. 152/2006)
EFF1.3 Altro SI

Mariano 

Comense
Replacement Non ERC Altri servizi idrici 25

Gruppi di misura - altre 

attrezzature di depurazione
142.158 0 142.158 0 0 0 0 0 0 0

DEP03.13034.1.SG
acquisto nuova centrifuga per la disidratazione fanghi depuratore di 

Bulgarograsso 
DEP3.1 M5 SI 79.900 Bulgarograsso New ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

8.550 0 8.550 0 0 0 0 0 0 0

DEP03.13034.4.SG
adeguamento sezione di ozonizzazione del depuratore di 

Bulgarograsso
DEP2.1 M6 SI 79.900 Bulgarograsso Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

225.300 0 225.300 0 0 0 0 0 0 0

DEP03.13046.1.SG
Adeguamento degli impianti elettrici e dell’automazione 

dell’impianto di depurazione di Carimate (CO) 
DEP2.1 M6 SI 72.702 Carimate Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

18.801 0 18.801 0 0 0 0 0 0 0

DEP03.13046.2.SG filtrazione a dischi DEP2.1 M6 SI 72.702 Carimate Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

247.000 247.000 0 0 0 64.468 0 311.468 0 0

DEP03.13059.1.SG Adeguamento del sistema di sollevamento dei reflui in ingresso DEP2.1 M6 SI 911
Castelnuovo 

Bozzente
Replacement ENV Servizio idrico integrato 22

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al secondario
0 0 0 0 0 2.184 2.184 0 0 0

DEP03.13199.1.SG ADEGUAMENTO TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DEP2.1 M6 SI 16.000 Ronago Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 20.467 20.467 0 0 0 0 0

DEP03.13249.1.SG

Manutenzione straordinaria comparto grigliatura, sollevamento 

iniziale e disidratazione fanghi opere elettriche ed 

elettromeccaniche dep.Gravedona

DEP2.1 M6 SI
Gravedona ed 

Uniti
Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 180.552 0 180.552 87.552 87.552

DEP03a.013034.42
Potenziamento delle linee biologiche per l'abbattimento dell'azoto DEP2.1 M6 NO 0 Bulgarograsso Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.23.CA

Potenziamento delle linee biologiche per l'abbattimento dell'azoto DEP2.1 M6 NO 0 Bulgarograsso Replacement ENV Servizio idrico integrato 23 trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03a.013046.23

6.21.CA
Realizzazione di un sistema per la rimozione biologica dell'azoto DEP2.1 M6 NO 0 Carimate Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03a.013046.41

5.23.CA
Installazione di filtrazione terziaria di pioggia DEP2.1 M6 NO 64.000 Carimate Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03a.013047.08

2.20.CA
Nuovo gruppo elettrogeno DEP2.1 M6 NO 0 Carlazzo Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03a.013083.01

9.18.CA

Opere urgenti per il ripristino del corretto funzionamento 

dell’impianto di depurazione intercomunale di Cremia (Co)
DEP2.1 M6 SI 4.037 Cremia Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03a.013128.13

3.20.CA
FORNITURA E INSTALLAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' DEP2.1 M6 NO 0 Limido comasco Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03a.013145.10

5.20.CA
Gruppo Elettrogeno DEP2.1 M6 NO 0 Menaggio Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03a.013147.00

1.16.CA

Adeguamento dell'impianto di depurazione di Merone ai nuovi limiti 

di emissione stabiliti dal RR 3/2006
DEP2.1 M6 SI 125.000 Merone Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

700.310 700.310 0 0 0 152.621 152.621 0 0 0

DEP03a.013147.01

0.17.CA

Rifacimento dei quadri elettrici presso l'impianto di depurazione di 

Merone
DEP2.1 M6 SI 125.000 Merone Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

343.432 343.432 0 0 0 238.374 238.374 0 163.703 163.703

DEP03a.013147.13

9.20.CA
Adeguamento cabina MT/BT e installazione gruppo elettrogeno DEP2.1 M6 NO 0 Merone Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impianti di depurazione – 
DEP03a.013189.08

4.20.CA
Gruppo Elettrogeno DEP2.1 M6 NO 0 Porlezza Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03a.013199.10

6.20.CA
FORNITURA E INSTALLAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' DEP2.1 M6 NO 0 Ronago Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03a.013216.33

2.20.CA

Sostituzione grigliatura fine e scolmatore di testa impianto presso il 

depuratore di Sorico
DEP2.1 M6 NO 2.500 Sorico Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03a.013234.33

1.22.CA
Ripristino funzionale dell'impianto di depurazione di Valsolda DEP2.1 M6 NO 2.500 Valsolda Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03a.013249.10

4.20.CA
Gruppo Elettrogeno DEP2.1 M6 NO 0

Gravedona ed 

Uniti
Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03b.013034.05

3.20.CA
adeguamento dei pretrattenti iniziali del depuratore di Bulgarograsso DEP2.1 M6 SI 79.900 Bulgarograsso Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03b.013074.12

2.20.CA
Sostituzione MBR DEP2.1 M6 NO 0 Colonno Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03b.013074.14

6.22.CA
Creazione By-Pass di Testa del Sollevamento Iniziale DEP2.1 M6 NO 0 Colonno Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03b.013074.35

9.23.CA
Griglia Grossolana Ingresso Impianto DEP2.1 M6 NO 0 Colonno Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03b.013083.25

2.22.CA
Opere accessorie (LOTTO 1) DEP2.1 M6 NO 0 Cremia Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

terziario avanzato

DEP03b.013128.07

8.20.CA
Abbattimento fosforo DEP2.1 M6 NO 0 Limido Comasco Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Titolo Intervento pianificato

COL02.AreaL.791.2

1.CA
Adeguamento collettore sublacuale afferente all'impianto di Colonno

COL04.013012.321.

22.CA

Completamento collettore intercomunale Carugo-Alzate (Lotto 

finale)

COL04.13075.1.SG collettore Trecallo

DEP01b.013106.24

9.21.CA

Garzeno_COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

E RELATIVI COLLETTORI (LOTTO 1)

DEP01b.013106.33

5.22.CA

Garzeno_COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

E RELATIVI COLLETTORI (LOTTO 3)

DEP01b.013106.33

6.21.CA

Garzeno_COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

E RELATIVI COLLETTORI (LOTTO 2)

DEP01b.013236.14 Intervento per l'ottimizzazione ed efficientamento del servizio di 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2020

Contributi 2020

di cui: 

Contributi 

pubblici 2020

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2021

Contributi 2021

di cui: 

Contributi 

pubblici 2021

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2022

Contributi 2022

di cui: 

Contributi 

pubblici 2022

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2023

Contributi 2023

di cui: 

Contributi 

pubblici 2023

Valore 

investimento 

lordo 

programmato 

post 2023

Valore investimento 

lordo totale (incluse 

eventuali quote pre 

2018)

Intervento sugli 

strumenti di misura 

funzionale 

all'adempimento del 

DM 93/2017

anno 2022 (pianificato) anno 2023 (pianificato)

Investimenti pianificati 2020-2023
anno 2020 (pianificato) anno 2021 (pianificato)

0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 980.000 980.000 0 0 0 2.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 68.000 68.000 0 0 340.000 340.000 0 0 340.000 748.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.836

0 0 0 0 36.000 36.000 0 0 270.400 270.400 0 0 53.600 53.600 0 0 0 360.000

0 0 0 0 0 0 0 0 36.000 36.000 0 0 270.400 270.400 0 0 67.000 373.400

0 0 0 0 36.000 36.000 0 0 270.400 270.400 0 0 53.600 53.600 0 0 0 360.000

DEP01b.013236.14

4.20.CA

Intervento per l'ottimizzazione ed efficientamento del servizio di 

depurazione negli agglomerati di Veleso e Zelbio

DEP02.013199.009.

17.CA

ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ALLE NORMATIVE DI 

SICUREZZA

DEP02.13143.1.SG
Fornitura ed installazione nuovo impianto di pretrattamento reflui 

extra fognari (ex art. 110 D.Lgs. 152/2006)

DEP03.13034.1.SG
acquisto nuova centrifuga per la disidratazione fanghi depuratore di 

Bulgarograsso 

DEP03.13034.4.SG
adeguamento sezione di ozonizzazione del depuratore di 

Bulgarograsso

DEP03.13046.1.SG
Adeguamento degli impianti elettrici e dell’automazione 

dell’impianto di depurazione di Carimate (CO) 

DEP03.13046.2.SG filtrazione a dischi

DEP03.13059.1.SG Adeguamento del sistema di sollevamento dei reflui in ingresso

DEP03.13199.1.SG ADEGUAMENTO TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

DEP03.13249.1.SG

Manutenzione straordinaria comparto grigliatura, sollevamento 

iniziale e disidratazione fanghi opere elettriche ed 

elettromeccaniche dep.Gravedona

DEP03a.013034.42
Potenziamento delle linee biologiche per l'abbattimento dell'azoto

10.000 0 0 0 280.000 280.000 0 0 272.000 282.000 0 0 0 0 0 0 0 562.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.738

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142.158

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.550

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225.300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.801

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311.468

0 0 0 0 0 2.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.184

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.312

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.552

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 0 0 450.000 490.000
0.23.CA

Potenziamento delle linee biologiche per l'abbattimento dell'azoto

DEP03a.013046.23

6.21.CA
Realizzazione di un sistema per la rimozione biologica dell'azoto

DEP03a.013046.41

5.23.CA
Installazione di filtrazione terziaria di pioggia

DEP03a.013047.08

2.20.CA
Nuovo gruppo elettrogeno

DEP03a.013083.01

9.18.CA

Opere urgenti per il ripristino del corretto funzionamento 

dell’impianto di depurazione intercomunale di Cremia (Co)

DEP03a.013128.13

3.20.CA
FORNITURA E INSTALLAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA'

DEP03a.013145.10

5.20.CA
Gruppo Elettrogeno

DEP03a.013147.00

1.16.CA

Adeguamento dell'impianto di depurazione di Merone ai nuovi limiti 

di emissione stabiliti dal RR 3/2006

DEP03a.013147.01

0.17.CA

Rifacimento dei quadri elettrici presso l'impianto di depurazione di 

Merone

DEP03a.013147.13

9.20.CA
Adeguamento cabina MT/BT e installazione gruppo elettrogeno

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 0 0 450.000 490.000

0 0 0 0 13.600 13.600 0 0 122.400 122.400 0 0 0 0 0 0 0 136.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 225.000 245.000

5.000 0 0 0 36.000 41.000 21.875 21.875 0 0 27.344 27.344 0 0 9.115 9.115 0 41.000

234.163 234.163 61.824 61.824 0 0 61.824 61.824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234.163

10.000 0 0 0 72.000 82.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.000

15.000 0 0 0 108.000 123.000 21.875 21.875 0 0 27.344 27.344 0 0 9.115 9.115 0 123.000

156.184 7.433.440 0 0 0 0 227.225 227.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.529.850

73.284 655.090 0 0 0 0 163.703 163.703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 655.090

15.000 0 0 0 108.000 123.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123.000

DEP03a.013189.08

4.20.CA
Gruppo Elettrogeno

DEP03a.013199.10

6.20.CA
FORNITURA E INSTALLAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA'

DEP03a.013216.33

2.20.CA

Sostituzione grigliatura fine e scolmatore di testa impianto presso il 

depuratore di Sorico

DEP03a.013234.33

1.22.CA
Ripristino funzionale dell'impianto di depurazione di Valsolda

DEP03a.013249.10

4.20.CA
Gruppo Elettrogeno

DEP03b.013034.05

3.20.CA
adeguamento dei pretrattenti iniziali del depuratore di Bulgarograsso

DEP03b.013074.12

2.20.CA
Sostituzione MBR

DEP03b.013074.14

6.22.CA
Creazione By-Pass di Testa del Sollevamento Iniziale

DEP03b.013074.35

9.23.CA
Griglia Grossolana Ingresso Impianto

DEP03b.013083.25

2.22.CA
Opere accessorie (LOTTO 1)

5.000 0 0 0 36.000 41.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.000

15.000 0 0 0 108.000 123.000 46.875 46.875 0 0 58.594 58.594 0 0 19.531 19.531 0 123.000

5.000 0 0 0 36.000 41.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.000

0 0 0 0 0 0 0 0 17.600 17.600 0 0 158.400 158.400 0 0 0 176.000

15.000 0 0 0 108.000 123.000 21.875 21.875 0 0 27.344 27.344 0 0 9.115 9.115 0 123.000

3.000 3.000 0 0 333.600 333.600 155.625 155.625 224.000 224.000 194.531 194.531 0 0 64.844 64.844 0 560.600

5.000 0 0 0 556.000 561.000 120.658 120.658 0 0 150.823 150.823 0 0 50.274 50.274 0 561.000

0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 150.400 150.400 0 0 37.000 207.400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.400 6.400 0 0 72.000 78.400

0 0 0 0 0 0 0 0 5.600 5.600 0 0 50.400 50.400 0 0 0 56.000

DEP03b.013128.07

8.20.CA
Abbattimento fosforo 9.000 0 0 0 28.800 37.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.800
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ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID

Prerequisito/ 

Macro-

indicatore di 

qualità sotteso 

all'intervento 

Intervento 

presente nel PdI 

trasmesso ai 

sensi della 

deliberazione 

664/2015/R/idr 

come integrata 

dalla 

deliberazione 

918/2017/idr?

Popolazione 

interessata 

dall'intervento  

(ab/ A.E.)

Località 

interessata/e 

intervento

Tipologia di 

intervento

Intervento 

presente nel 

POS 2020-2027

Tipologia di 

costo sotteso

("Env", "Res", 

"Non ERC")

Immobilizzazione

ID Categoria 

cespite

(co. 10.4 MTI-

3)

Categoria cespite

Intervento 

finalizzato ad 

obiettivi di 

sostenibilità 

ambientale o 

efficienza 

energetica 

Sussistenza 

di eventuali 

misure di 

sostegno 

nazionali o 

comunitarie 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2018

di cui: LIC 2018

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2018

Contributi 2018

di cui: 

Contributi 

pubblici 2018

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2019

di cui: LIC 2019

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2019

Contributi 2019

di cui: 

Contributi 

pubblici 2019

Investimenti realizzati 2018-2019
anno 2018 (consuntivo) anno 2019 (preconsuntivo)

DEP03b.013128.24

7.21.CA
Dissabbiatura e disoleatura DEP2.1 M6 NO 0 Limido Comasco Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03b.013128.28

9.22.CA
Viabilità interna DEP2.1 M6 NO 0 Limido Comasco Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03b.013143.11

7.20.CA

Manutenzione straordinaria e potenziamento della stazione di 

sollevamento iniziale
DEP2.1 M6 NO 0

Mariano 

Comense
Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03b.013143.27

4.22.CA
Grigliatura fine a valle della sezione di dissabbiatura DEP2.1 M6 NO 0

Mariano 

Comense
Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03b.013143.40

1.23.CA
Secondo lotto filtrazione finale e chiariflocculazione DEP2.1 M6 NO 0

Mariano 

Comense
Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03b.013143.42 Mariano 
Impianti di depurazione – 

DEP03b.013143.42

2.20.CA
RIFACIMENTO QUADRI ELETTRICI DEP2.1 M6 NO 0

Mariano 

Comense
Replacement ENV Servizio idrico integrato 23 trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03b.013143.42

3.23.CA
SOSTITUZIONE CARROPONTI CON RASCHIATORI A CATENA DEP2.1 M6 NO 0

Mariano 

Comense
Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03b.013145.14

7.20.CA
Rifacimento quadri elettrici ed inverter DEP2.1 M6 NO 25.000 Menaggio Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03b.013189.14

5.20.CA
Rifacimento quadri elettrici DEP2.1 M6 NO 0 Porlezza Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03b.013199.09

0.20.CA

COLLEGAMENTO DELLA VASCA DI OSSIDAZIONE CON IL 

SEDIMENTATORE DELL'IMPIANTO ORIGINARIO
DEP2.1 M6 NO 0 Ronago Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03b.013199.14

1.20.CA
Raddoppio della linea di sollevamento iniziale DEP2.1 M6 NO 0 Ronago Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03b.013199.31

4.22.CA
Rifacimento sedimentatore presso depuratore di Ronago DEP2.1 M6 NO 0 Ronago Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03b.013199.51

8.24.CA
Fitodepurazione impianto di Ronago 1° lotto DEP2.1 M6 NO 0 Ronago Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03b.013249.14

9.22.CA
Revamping elettrico completo DEP2.1 M6 NO 0

Gravedona ed 

Uniti
Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03c.013044.248

.21.CA
Rpristino funzionale dell'impianto di depurazione di Carate Urio DEP2.1 M6 NO 2.500 Carate Urio Replacement ENV Servizio idrico integrato 22

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al secondario
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03c.013059.397

.23.CA

Sostituzione dell'impianto di depurazione esistente tradizionale con 

un impianto di fitodepurazione - lotto 2
DEP2.1 M6 NO 0

Castelnuovo 

Bozzente
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 22

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al secondario
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03c.013107.333

.22.CA

Ripristino funzionale dell'impianto di depurazione di Gera Lario - 

capoluogo
DEP2.1 M6 NO 2.000 Gera Lario Replacement ENV Servizio idrico integrato 22

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al secondario
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03c.013107.337

.23.CA

OPERE URGENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA 

IMPIANTO PRATO ALLUVIONE GERA LARIO
DEP2.1 M6 NO 2.000 Gera Lario Replacement ENV Servizio idrico integrato 22

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al secondario
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03c.013107.416

.23.CA

ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEPURATORE 

SANT'AGATA
DEP2.1 M6 NO 1.500 Gera Lario Replacement ENV Servizio idrico integrato 22

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al secondario
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03c.013120.417

.23.CA

Lavori di manutenzione straordinaria -- civili -- ed adeguamento 

tecnologico con installazione telecontrollo
DEP2.1 M6 NO 1.000 Laino Replacement ENV Servizio idrico integrato 22

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al secondario
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03c.013152.418

.23.CA

sistemazione sgrigliatore, fornitura e posa nuove soffianti, recupero 

volumi per stoccaggio fanghi, sistemazione area esterna
DEP2.1 M6 NO 1.500 Moltrasio Replacement ENV Servizio idrico integrato 22

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al secondario
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03c.013160.250

.21.CA

Dismissione e conversione del depuratore di Musso e conferimento 

dei reflui all'impianto di Cremia
DEP2.1 M6 NO 1.000 Musso Replacement ENV Servizio idrico integrato 22

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al secondario
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03c.013186.018

.18.CA

Opere per il ripristino del corretto funzionamento dell’impianto di 

depurazione comunale di Pognana Lario (Co)
DEP2.1 M6 SI 869 Pognana Lario Replacement ENV Servizio idrico integrato 22

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al secondario
0 0 0 0 0 35.052 35.052 0 40.235 40.235

DEP03c.013253.334

.21.CA

Ripristino funzionale dell'impianto di depurazione di Ramponio 

Verna
DEP2.1 M6 NO 1.000 Alta Valle Intelvi Replacement ENV Servizio idrico integrato 22

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al secondario
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03c.013253.338

.21.CA

Adeguamento impianto di depurazione - sedimentatore a pacchi 

lamellari
DEP2.1 M6 NO 1.500 Alta Valle Intelvi Replacement ENV Servizio idrico integrato 22

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al secondario
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP03c.013253.339

.21.CA

Adeguamento impianto di depurazione - razionalizzazione 

pretrattamenti
DEP2.1 M6 NO 1.500 Alta Valle Intelvi Replacement ENV Servizio idrico integrato 22

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al secondario
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP04.013147.052.

19.CA
Riduzione delle emissioni odorose impianto di Merone DEP2.1 M6 SI 125.000 Merone Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 25

Gruppi di misura - altre 

attrezzature di depurazione
0 0 0 0 0 37.734 37.734 0 0 0

DEP04.13143.1.SG Prima fase sistema di riduzione delle emissioni odorose DEP2.1 M6 SI 59.900
Mariano 

Comense
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 25

Gruppi di misura - altre 

attrezzature di depurazione
581.482 0 626.255 0 0 0 0 0 0 0

DEP05.13046.1.SG vasche di accumulo / fitodepurazione EFF1.3 Altro SI 72.702 Carimate Replacement ENV Servizio idrico integrato 25
Gruppi di misura - altre 

attrezzature di depurazione
450.531 0 1.386.384 481.926 481.926 0 0 0 83.467 83.467

DEP07.013034.228.

21.CA

interventi di adeguamento impianto di depurazione di 

Bulgarograsso - filtrazione finale
DEP2.1 M6 NO 79.900 Bulgarograsso Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP07.013047.047.

19.CA

Opere di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale 

dell’impianto di depurazione intercomunale di Carlazzo (Co)
DEP2.1 M6 NO 5.000 Carlazzo Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP07.013083.210.

21.CA
Trattamenti terziari - fornitura e posa DEP2.1 M6 NO 0 Cremia Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP07.013143.387.

23.CA
Adeguamento/ampliamento sezione di disinfezione finale DEP2.1 M6 NO 0

Mariano 

Comense
Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP07.013145.203.

21.CA

Menaggio_DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento 

trattamento terziario
DEP2.1 M6 NO 0 Menaggio Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP07.013189.374.

23.CA
adeguamento filtrazione finale DEP2.1 M6 NO 0 Porlezza Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP08.013046.110.
coibentazione digestori DEP3.1 M5 NO 72.702 Carimate New ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.CA

coibentazione digestori DEP3.1 M5 NO 72.702 Carimate New ENV Servizio idrico integrato 23 trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Interventi infrastrutturali

ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

DEP03b.013128.24

7.21.CA
Dissabbiatura e disoleatura

DEP03b.013128.28

9.22.CA
Viabilità interna

DEP03b.013143.11

7.20.CA

Manutenzione straordinaria e potenziamento della stazione di 

sollevamento iniziale

DEP03b.013143.27

4.22.CA
Grigliatura fine a valle della sezione di dissabbiatura

DEP03b.013143.40

1.23.CA
Secondo lotto filtrazione finale e chiariflocculazione

DEP03b.013143.42

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2020

Contributi 2020

di cui: 

Contributi 

pubblici 2020

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2021

Contributi 2021

di cui: 

Contributi 

pubblici 2021

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2022

Contributi 2022

di cui: 

Contributi 

pubblici 2022

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2023

Contributi 2023

di cui: 

Contributi 

pubblici 2023

Valore 

investimento 

lordo 

programmato 

post 2023

Valore investimento 

lordo totale (incluse 

eventuali quote pre 

2018)

Intervento sugli 

strumenti di misura 

funzionale 

all'adempimento del 

DM 93/2017

anno 2022 (pianificato) anno 2023 (pianificato)

Investimenti pianificati 2020-2023
anno 2020 (pianificato) anno 2021 (pianificato)

0 0 0 0 20.800 20.800 0 0 157.600 157.600 0 0 32.000 32.000 0 0 0 210.400

0 0 0 0 0 0 0 0 8.800 8.800 0 0 79.200 79.200 0 0 0 88.000

50.000 50.000 0 0 200.000 200.000 0 0 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 410.000

0 0 0 0 0 0 0 0 4.800 4.800 0 0 43.200 43.200 0 0 0 48.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000 32.000 0 0 360.000 392.000

DEP03b.013143.42

2.20.CA
RIFACIMENTO QUADRI ELETTRICI

DEP03b.013143.42

3.23.CA
SOSTITUZIONE CARROPONTI CON RASCHIATORI A CATENA

DEP03b.013145.14

7.20.CA
Rifacimento quadri elettrici ed inverter

DEP03b.013189.14

5.20.CA
Rifacimento quadri elettrici

DEP03b.013199.09

0.20.CA

COLLEGAMENTO DELLA VASCA DI OSSIDAZIONE CON IL 

SEDIMENTATORE DELL'IMPIANTO ORIGINARIO

DEP03b.013199.14

1.20.CA
Raddoppio della linea di sollevamento iniziale

DEP03b.013199.31

4.22.CA
Rifacimento sedimentatore presso depuratore di Ronago

DEP03b.013199.51

8.24.CA
Fitodepurazione impianto di Ronago 1° lotto

DEP03b.013249.14

9.22.CA
Revamping elettrico completo

DEP03c.013044.248

.21.CA
Rpristino funzionale dell'impianto di depurazione di Carate Urio

35.000 35.000 0 0 210.400 210.400 0 0 41.600 41.600 0 0 0 0 0 0 0 287.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 180.000 196.000

10.000 0 0 0 72.000 82.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.000

6.000 0 0 0 43.200 49.200 20.625 20.625 0 0 25.781 25.781 0 0 8.594 8.594 0 49.200

8.000 0 0 0 53.600 61.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.600

12.000 0 0 0 86.400 98.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.400

0 0 0 0 0 0 0 0 48.000 48.000 0 0 240.000 240.000 0 0 240.000 528.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.000 48.000 0 0 535.000 583.000

0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 144.000 144.000 0 0 0 160.000

0 0 0 0 17.600 17.600 0 0 158.400 158.400 0 0 0 0 0 0 0 176.000

DEP03c.013059.397

.23.CA

Sostituzione dell'impianto di depurazione esistente tradizionale con 

un impianto di fitodepurazione - lotto 2

DEP03c.013107.333

.22.CA

Ripristino funzionale dell'impianto di depurazione di Gera Lario - 

capoluogo

DEP03c.013107.337

.23.CA

OPERE URGENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA 

IMPIANTO PRATO ALLUVIONE GERA LARIO

DEP03c.013107.416

.23.CA

ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEPURATORE 

SANT'AGATA

DEP03c.013120.417

.23.CA

Lavori di manutenzione straordinaria -- civili -- ed adeguamento 

tecnologico con installazione telecontrollo

DEP03c.013152.418

.23.CA

sistemazione sgrigliatore, fornitura e posa nuove soffianti, recupero 

volumi per stoccaggio fanghi, sistemazione area esterna

DEP03c.013160.250

.21.CA

Dismissione e conversione del depuratore di Musso e conferimento 

dei reflui all'impianto di Cremia

DEP03c.013186.018

.18.CA

Opere per il ripristino del corretto funzionamento dell’impianto di 

depurazione comunale di Pognana Lario (Co)

DEP03c.013253.334

.21.CA

Ripristino funzionale dell'impianto di depurazione di Ramponio 

Verna

DEP03c.013253.338

.21.CA

Adeguamento impianto di depurazione - sedimentatore a pacchi 

lamellari

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.000 28.000 0 0 315.000 343.000

0 0 0 0 0 0 0 0 17.600 17.600 0 0 158.400 158.400 0 0 0 176.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.800 4.800 0 0 54.000 58.800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 180.000 196.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.400 22.400 0 0 7.000 29.400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 90.000 98.000

0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 144.000 144.000 0 0 0 0 0 0 0 160.000

174.065 209.117 40.235 40.235 0 0 40.235 40.235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209.117

0 0 0 0 17.600 17.600 0 0 158.400 158.400 0 0 0 0 0 0 0 176.000

0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000

DEP03c.013253.339

.21.CA

Adeguamento impianto di depurazione - razionalizzazione 

pretrattamenti

DEP04.013147.052.

19.CA
Riduzione delle emissioni odorose impianto di Merone

DEP04.13143.1.SG Prima fase sistema di riduzione delle emissioni odorose

DEP05.13046.1.SG vasche di accumulo / fitodepurazione

DEP07.013034.228.

21.CA

interventi di adeguamento impianto di depurazione di 

Bulgarograsso - filtrazione finale

DEP07.013047.047.

19.CA

Opere di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale 

dell’impianto di depurazione intercomunale di Carlazzo (Co)

DEP07.013083.210.

21.CA
Trattamenti terziari - fornitura e posa 

DEP07.013143.387.

23.CA
Adeguamento/ampliamento sezione di disinfezione finale 

DEP07.013145.203.

21.CA

Menaggio_DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento 

trattamento terziario

DEP07.013189.374.

23.CA
adeguamento filtrazione finale

DEP08.013046.110.
coibentazione digestori

0 0 0 0 19.200 19.200 0 0 4.800 4.800 0 0 0 0 0 0 0 24.000

37.122 37.122 0 0 400.000 437.734 0 0 586.151 586.151 0 0 0 0 0 0 0 1.061.007

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626.255

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.878.541

0 0 0 0 105.600 105.600 0 0 528.000 528.000 0 0 422.400 422.400 0 0 0 1.056.000

2.000 0 0 0 278.400 280.400 84.063 84.063 0 0 84.063 84.063 0 0 0 0 0 280.400

0 0 0 0 37.600 37.600 0 0 279.200 279.200 0 0 55.200 55.200 0 0 0 372.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 225.000 245.000

0 0 0 0 17.600 17.600 0 0 158.900 158.900 0 0 0 0 0 0 0 176.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 0 0 135.000 147.000

20.000 0 0 0 144.000 164.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.000
20.CA

coibentazione digestori 20.000 0 0 0 144.000 164.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.000
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ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID

Prerequisito/ 

Macro-

indicatore di 

qualità sotteso 

all'intervento 

Intervento 

presente nel PdI 

trasmesso ai 

sensi della 

deliberazione 

664/2015/R/idr 

come integrata 

dalla 

deliberazione 

918/2017/idr?

Popolazione 

interessata 

dall'intervento  

(ab/ A.E.)

Località 

interessata/e 

intervento

Tipologia di 

intervento

Intervento 

presente nel 

POS 2020-2027

Tipologia di 

costo sotteso

("Env", "Res", 

"Non ERC")

Immobilizzazione

ID Categoria 

cespite

(co. 10.4 MTI-

3)

Categoria cespite

Intervento 

finalizzato ad 

obiettivi di 

sostenibilità 

ambientale o 

efficienza 

energetica 

Sussistenza 

di eventuali 

misure di 

sostegno 

nazionali o 

comunitarie 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2018

di cui: LIC 2018

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2018

Contributi 2018

di cui: 

Contributi 

pubblici 2018

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2019

di cui: LIC 2019

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2019

Contributi 2019

di cui: 

Contributi 

pubblici 2019

Investimenti realizzati 2018-2019
anno 2018 (consuntivo) anno 2019 (preconsuntivo)

DEP08.013046.235.

21.CA
Instrallazione di sistema per la disidratazione dei fanghi DEP3.1 M5 NO 0 Carimate New ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP08.013046.426.

19.CA

Impianto di termovalorizzazione dei fanghi prodotti nell'Ambito di 

Como LOTTO 1
DEP3.1 M5 NO 660.000 Carimate New x Non ERC Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 34.400 34.400 0 0 0

DEP08.013083.300.

22.CA
Trattamento fanghi e opere di finitura palazzina (LOTTO 1) DEP3.1 M5 NO 0 Cremia New ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP08.013128.253.

22.CA

Potenziamento delle sezioni di ispessimento e disidratazione 

meccanica dei fanghi
DEP3.1 M5 NO 0 Limido Comasco New ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP08.013143.406.

23.CA
Ripristino funzionalità sezione di digestione anaerobica dei fanghi DEP3.1 M5 NO 0

Mariano 

Comense
New ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP08.013147.055.
Impianti di depurazione – 

DEP08.013147.055.

21.CA
Risanamento strutturale e funzionale dei digestori anaerobici DEP3.1 M5 NO 0 Merone New ENV Servizio idrico integrato 23 trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP08.013189.196.

21.CA
Posizionamento nuova stazione disidratazione fanghi DEP3.1 M5 NO 0 Porlezza New ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP08.013249.303.

22.CA
Nuova sezione di Disidratazione Fanghi DEP3.1 M5 NO 0

Gravedona ed 

Uniti
New ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP09.013046.042.

19.CA
POTENZIAMENTO MICROTURBINA BIOGAS EFF1.3 Altro SI 72.702 Carimate Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 25

Gruppi di misura - altre 

attrezzature di depurazione
0 0 0 0 0 206.706 0 453.706 0 0

DEP09.013147.240.

21.CA
Cogenerazione turbina EFF1.3 Altro NO 0 Merone Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 25

Gruppi di misura - altre 

attrezzature di depurazione
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP09.013147.241.

21.CA

installazione PDC presso l'impianto di Merone per il recuper 

energetico dello scarico
EFF1.3 Altro NO 0 Merone Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 25

Gruppi di misura - altre 

attrezzature di depurazione
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP11.013143.137.

20.CA
TELECONTROLLO IMPIANTO DEP2.1 M6 NO 0

Mariano 

Comense
New Non ERC Servizio idrico integrato 27

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

depurazione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP11.013186.059.

21.CA
Telecontrollo DEP2.1 M6 NO 0 Pognana Lario New Non ERC Servizio idrico integrato 27

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

depurazione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP11.013189.075.

20.CA
Porlezza_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo DEP2.1 M6 NO 0 Porlezza New Non ERC Servizio idrico integrato 27

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

depurazione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP11.ATO.777.21.

CA
Sostituzione campionatori presso utenze industriali - 2021 DEP2.1 M6 NO 0 Ambito New Non ERC Servizio idrico integrato 27

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

depurazione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEP11.ATO.778.22.

CA
Sostituzione campionatori presso utenze industriali - 2022 DEP2.1 M6 NO 0 Ambito New Non ERC Servizio idrico integrato 27

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

depurazione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Telecontrollo e 
DEP11.ATO.779.23.

CA
Sostituzione campionatori presso utenze industriali - 2023 DEP2.1 M6 NO 0 Ambito New Non ERC Servizio idrico integrato 27

Telecontrollo e 

teletrasmissione di 

depurazione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG01a.013006.29

8.22.CA
ESTENSIONE RETE  LUNGO LA VIA BUVERGA FOG1.1 Preq3 NO 0 Alserio New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG01a.013007.54

7.23.SC

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRONCO DELLA 

FOGNATURA COMUNALE DI VIA IV NOVEMBRE FOG1.1 Preq3 NO 120 Alzate Brianza New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG01a.013019.56

9.21.SC

realizzazione della dorsale di collegamento alla rete esistente in 

Comune di Magreglio per recapito al trattamento finale -Lotto 2
FOG1.1 Preq3 NO 300 Bellagio New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG01a.013021.57

3.23.SC
Nuovo tratto fognatura in via Monti e Superiore FOG1.1 Preq3 NO 50 Bene Lario New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG01a.013047.04

4.19.CA

Realizzazione collettori fognari in via Val Cavargna, via per Naggio, 

via Statale Regina in comune di Carlazzo (Co)
FOG1.1 Preq3 SI 4.653 Carlazzo New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie x 0 0 0 0 0 348 348 0 0 0

FOG01a.013075.04

8.19.CA

Realizzazione fognature in Via S.Elia - Maestri Campionesi - 

Aquileia - Camnago Volta Superiore - Silva - Rezia (FG01307520 e 

FG01307526)

FOG1.1 Preq3 SI 91.135 Como New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie x 0 0 0 0 0 7.256 7.256 0 0 0

FOG01a.013075.62

2.21.SC
Estensione canalizzazioni fognarie Salita San Donato FOG1.1 Preq3 NO 32 Como New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG01a.013095.03

0.18.CA

Completamento rete fognaria nelle porzioni di agglomerato definite 

"Zone servibili" - STRALCIO A
FOG1.1 Preq3 SI 16.347 Erba New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 4.680 4.680 0 0 0

FOG01a.013095.63

6.23.SC
Estensione rete fognaria in area non servita - Stralcio B FOG1.1 Preq3 NO 60 Erba New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG01a.013095.63

7.22.SC
Estensione rete fognaria in area non servita - Stralcio C FOG1.1 Preq3 NO 40 Erba New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG01a.013095.63

8.23.SC
Estensione rete fognaria in area non servita - Stralcio D FOG1.1 Preq3 NO 25 Erba New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG01a.013102.11

2.20.CA
Realizzazione fognatura lungo SS 35 località Socco FOG1.1 Preq3 NO 0 Fino Mornasco New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.20.CA
FOG01a.013102.18

1.21.CA
Realizzazione nuova fognatura in via Tevere FOG1.1 Preq3 NO 0 Fino Mornasco New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG01a.013102.64

2.22.SC

Presenza di rete acque scure o miste, non censita, disperdente in 

ambiente soprassuolo
FOG1.1 Preq3 NO 100 Fino Mornasco New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG01a.013118.65

5.22.SC

Formazione nuova rete di fognatura a servizio della Via Buonarroti 

e zone limitrofe e rifacimento del collettore per lo smaltimento della 

acque sfiorate

FOG1.1 Preq3 NO 68 Inverigo New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG01a.013143.67

7.20.SC

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL COLLEGAMENTO FOGNARIO 

LUNGO LA S.P. 32 AL CONFINE CON NOVEDRATE
FOG1.1 Preq3 NO 20

Mariano 

Comense
New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG01a.013143.67

9.23.SC
ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA AI FERRI FOG1.1 Preq3 NO 15

Mariano 

Comense
New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG01a.013143.68

1.23.SC
ESTENSIONE RETE FOGNARIA COMUNALE VIA DEL BIRRONE FOG1.1 Preq3 NO 12

Mariano 

Comense
New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG01a.013143.68

2.23.SC
ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA GRAMSCI FOG1.1 Preq3 NO 40

Mariano 

Comense
New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG01a.013185.43

7.19.CA
Realizzazione tratto fognario in località Piazzo comune di Plesio FOG1.1 Preq3 SI 0 Plesio New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG01a.013211.05

0.19.CA

Opere funzionali alla dismissione del terminale di fognatura n. 3 (ID 

PROVINCIA 5) (FG01321103) e estensione rete fognaria in loc. 

Santa Maria e Vesbio

FOG1.1 Preq3 SI 8.093 Schignano New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie x 0 0 0 0 0 2.331 2.331 0 0 0

FOG01a.013216.72

9.22.SC

Collettamento zona la Punta - sottoservizi per intera area La 

Punta/Boschetto
FOG1.1 Preq3 NO 0 Sorico New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG01a.013228.74

4.21.SC
Eliminazione situazioni di sversamento in roggia Mariunda FOG1.1 Preq3 NO 500 Uggiate Trevano New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG01a.013229.03

7.18.CA

Adeguamento ed estensione tratti fognari in comune di Valbrona - 

Intervento A "Nuova asta fognaria di Via Filzi"
FOG1.1 Preq3 SI 0 Valbrona New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 3.952 3.952 0 0 0

FOG01a.013229.14

2.20.CA

Progetto delle reti fognarie mancanti nei tratti all'interno del 

perimetro dell'agglomerato - intervento B
FOG1.1 Preq3 NO 0 Valbrona New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

perimetro dell'agglomerato - intervento B
FOG01a.013229.14

3.20.CA

Progetto delle reti fognarie mancanti nei tratti all'interno del 

perimetro dell'agglomerato - intervento C
FOG1.1 Preq3 NO 0 Valbrona New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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pianificato
Titolo Intervento pianificato

DEP08.013046.235.

21.CA
Instrallazione di sistema per la disidratazione dei fanghi

DEP08.013046.426.

19.CA

Impianto di termovalorizzazione dei fanghi prodotti nell'Ambito di 

Como LOTTO 1

DEP08.013083.300.

22.CA
Trattamento fanghi e opere di finitura palazzina (LOTTO 1)

DEP08.013128.253.

22.CA

Potenziamento delle sezioni di ispessimento e disidratazione 

meccanica dei fanghi

DEP08.013143.406.

23.CA
Ripristino funzionalità sezione di digestione anaerobica dei fanghi

DEP08.013147.055.

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2020

Contributi 2020

di cui: 

Contributi 

pubblici 2020

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2021

Contributi 2021

di cui: 

Contributi 

pubblici 2021

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2022

Contributi 2022

di cui: 

Contributi 

pubblici 2022

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2023

Contributi 2023

di cui: 

Contributi 

pubblici 2023

Valore 

investimento 

lordo 

programmato 

post 2023

Valore investimento 

lordo totale (incluse 

eventuali quote pre 

2018)

Intervento sugli 

strumenti di misura 

funzionale 

all'adempimento del 

DM 93/2017

anno 2022 (pianificato) anno 2023 (pianificato)

Investimenti pianificati 2020-2023
anno 2020 (pianificato) anno 2021 (pianificato)

0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 144.000 144.000 0 0 0 0 0 0 0 160.000

0 0 0 0 240.000 274.400 0 0 320.000 320.000 0 0 320.000 320.000 0 0 13.000.000 13.914.400

0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 0 0 110.400 110.400 0 0 0 122.400

0 0 0 0 0 0 0 0 25.600 25.600 0 0 192.000 192.000 0 0 48.000 265.600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.000 88.000 0 0 990.000 1.078.000

DEP08.013147.055.

21.CA
Risanamento strutturale e funzionale dei digestori anaerobici

DEP08.013189.196.

21.CA
Posizionamento nuova stazione disidratazione fanghi

DEP08.013249.303.

22.CA
Nuova sezione di Disidratazione Fanghi

DEP09.013046.042.

19.CA
POTENZIAMENTO MICROTURBINA BIOGAS

DEP09.013147.240.

21.CA
Cogenerazione turbina

DEP09.013147.241.

21.CA

installazione PDC presso l'impianto di Merone per il recuper 

energetico dello scarico

DEP11.013143.137.

20.CA
TELECONTROLLO IMPIANTO

DEP11.013186.059.

21.CA
Telecontrollo

DEP11.013189.075.

20.CA
Porlezza_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo

DEP11.ATO.777.21.

CA
Sostituzione campionatori presso utenze industriali - 2021

DEP11.ATO.778.22.

CA
Sostituzione campionatori presso utenze industriali - 2022

0 0 0 0 40.000 40.000 0 0 200.000 200.000 0 0 160.000 160.000 0 0 0 400.000

0 0 0 0 12.000 12.000 0 0 108.000 108.000 0 0 0 0 0 0 0 120.000

0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 144.000 144.000 0 0 0 160.000

92.799 92.799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 546.505

0 0 0 0 64.000 64.000 0 0 320.000 320.000 0 0 256.000 256.000 0 0 0 640.000

0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 72.000 72.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000

7.000 0 0 0 50.400 57.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.400

0 0 0 0 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000

8.000 0 0 0 25.600 33.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.600

0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000

0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000

DEP11.ATO.779.23.

CA
Sostituzione campionatori presso utenze industriali - 2023

FOG01a.013006.29

8.22.CA
ESTENSIONE RETE  LUNGO LA VIA BUVERGA

FOG01a.013007.54

7.23.SC

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRONCO DELLA 

FOGNATURA COMUNALE DI VIA IV NOVEMBRE

FOG01a.013019.56

9.21.SC

realizzazione della dorsale di collegamento alla rete esistente in 

Comune di Magreglio per recapito al trattamento finale -Lotto 2

FOG01a.013021.57

3.23.SC
Nuovo tratto fognatura in via Monti e Superiore

FOG01a.013047.04

4.19.CA

Realizzazione collettori fognari in via Val Cavargna, via per Naggio, 

via Statale Regina in comune di Carlazzo (Co)

FOG01a.013075.04

8.19.CA

Realizzazione fognature in Via S.Elia - Maestri Campionesi - 

Aquileia - Camnago Volta Superiore - Silva - Rezia (FG01307520 e 

FG01307526)
FOG01a.013075.62

2.21.SC
Estensione canalizzazioni fognarie Salita San Donato

FOG01a.013095.03

0.18.CA

Completamento rete fognaria nelle porzioni di agglomerato definite 

"Zone servibili" - STRALCIO A
FOG01a.013095.63

6.23.SC
Estensione rete fognaria in area non servita - Stralcio B

FOG01a.013095.63

7.22.SC
Estensione rete fognaria in area non servita - Stralcio C

FOG01a.013095.63

8.23.SC
Estensione rete fognaria in area non servita - Stralcio D

FOG01a.013102.11

2.20.CA
Realizzazione fognatura lungo SS 35 località Socco

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 80.000

0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 0 0 108.000 108.000 0 0 0 120.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 24.000 0 0 270.000 294.000

0 0 0 0 28.000 28.000 0 0 140.000 140.000 0 0 112.000 112.000 0 0 0 280.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 90.000 98.000

287.417 0 183.217 183.217 98.265 386.030 196.669 196.669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.030

2.000 0 14.982 14.982 202.962 212.218 239.563 239.563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.218

0 0 0 0 4.000 4.000 0 0 36.000 36.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000

215.000 0 236.899 236.899 266.008 485.688 236.899 236.899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485.688

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.600 45.600 0 0 513.000 558.600

0 0 0 0 0 0 0 0 20.800 20.800 0 0 104.000 104.000 0 0 104.000 228.800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.600 41.600 0 0 468.000 509.600

23.000 0 0 0 165.600 188.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188.600
2.20.CA
FOG01a.013102.18

1.21.CA
Realizzazione nuova fognatura in via Tevere

FOG01a.013102.64

2.22.SC

Presenza di rete acque scure o miste, non censita, disperdente in 

ambiente soprassuolo

FOG01a.013118.65

5.22.SC

Formazione nuova rete di fognatura a servizio della Via Buonarroti 

e zone limitrofe e rifacimento del collettore per lo smaltimento della 

acque sfiorate

FOG01a.013143.67

7.20.SC

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL COLLEGAMENTO FOGNARIO 

LUNGO LA S.P. 32 AL CONFINE CON NOVEDRATE

FOG01a.013143.67

9.23.SC
ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA AI FERRI

FOG01a.013143.68

1.23.SC
ESTENSIONE RETE FOGNARIA COMUNALE VIA DEL BIRRONE

FOG01a.013143.68

2.23.SC
ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA GRAMSCI

FOG01a.013185.43

7.19.CA
Realizzazione tratto fognario in località Piazzo comune di Plesio

FOG01a.013211.05

0.19.CA

Opere funzionali alla dismissione del terminale di fognatura n. 3 (ID 

PROVINCIA 5) (FG01321103) e estensione rete fognaria in loc. 

Santa Maria e Vesbio
FOG01a.013216.72

9.22.SC

Collettamento zona la Punta - sottoservizi per intera area La 

Punta/Boschetto
FOG01a.013228.74

4.21.SC
Eliminazione situazioni di sversamento in roggia Mariunda

FOG01a.013229.03

7.18.CA

Adeguamento ed estensione tratti fognari in comune di Valbrona - 

Intervento A "Nuova asta fognaria di Via Filzi"
FOG01a.013229.14

2.20.CA

Progetto delle reti fognarie mancanti nei tratti all'interno del 

perimetro dell'agglomerato - intervento B

0 0 0 0 6.400 6.400 0 0 57.600 57.600 0 0 0 0 0 0 0 64.000

0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 72.000 72.000 0 0 0 80.000

0 0 0 0 0 0 0 0 59.200 59.200 0 0 295.200 295.200 0 0 295.508 649.908

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 71.200 81.200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 0 0 135.000 147.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 90.000 98.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.400 6.400 0 0 72.000 78.400

93.824 93.824 36.041 36.041 0 0 51.564 51.564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.824

69.634 0 50.391 50.391 184.792 256.757 223.436 223.436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256.757

0 0 0 0 0 0 0 0 5.600 5.600 0 0 50.400 50.400 0 0 0 56.000

0 0 0 0 34.400 34.400 80.625 80.625 172.000 172.000 100.781 100.781 137.600 137.600 33.594 33.594 0 344.000

0 0 0 0 155.232 159.184 67.823 67.823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.184

51.000 51.000 0 0 204.000 204.000 95.625 95.625 163.200 163.200 119.531 119.531 0 0 39.844 39.844 0 418.200
perimetro dell'agglomerato - intervento B

FOG01a.013229.14

3.20.CA

Progetto delle reti fognarie mancanti nei tratti all'interno del 

perimetro dell'agglomerato - intervento C
30.000 30.000 0 0 180.000 180.000 0 0 36.000 36.000 0 0 0 0 0 0 0 246.000
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ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID

Prerequisito/ 

Macro-

indicatore di 

qualità sotteso 

all'intervento 

Intervento 

presente nel PdI 

trasmesso ai 

sensi della 

deliberazione 

664/2015/R/idr 

come integrata 

dalla 

deliberazione 

918/2017/idr?

Popolazione 

interessata 

dall'intervento  

(ab/ A.E.)

Località 

interessata/e 

intervento

Tipologia di 

intervento

Intervento 

presente nel 

POS 2020-2027

Tipologia di 

costo sotteso

("Env", "Res", 

"Non ERC")

Immobilizzazione

ID Categoria 

cespite

(co. 10.4 MTI-

3)

Categoria cespite

Intervento 

finalizzato ad 

obiettivi di 

sostenibilità 

ambientale o 

efficienza 

energetica 

Sussistenza 

di eventuali 

misure di 

sostegno 

nazionali o 

comunitarie 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2018

di cui: LIC 2018

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2018

Contributi 2018

di cui: 

Contributi 

pubblici 2018

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2019

di cui: LIC 2019

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2019

Contributi 2019

di cui: 

Contributi 

pubblici 2019

Investimenti realizzati 2018-2019
anno 2018 (consuntivo) anno 2019 (preconsuntivo)

FOG01a.013245.75

2.23.SC
Nuova fognatura nera località Pian Meraccio FOG1.1 Preq3 NO 250 Villa Guardia New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG01a.013252.02

7.18.CA
Completamento della rete di drenaggio urbano lungo la via Diaz FOG1.1 Preq3 SI 0 Tremezzina New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie x 0 0 0 0 0 504 504 0 9.403 9.403

FOG01a.013252.02

8.18.CA

Allacciamento alla pubblica fognatura compendio area Avedo / Villa 

Balbianello 
FOG1.1 Preq3 SI 0 Tremezzina New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie x 0 0 0 0 0 0 0 0 71.855 71.855

FOG01a.013253.04

6.19.CA

Completamento rete fognaria in loc. Lanzo d'Intelvi - in frazione 

Scaria, in via Battisti/Goldoni, via Sighignola, viale Poletti, via 

Pizzarera

FOG1.1 Preq3 SI 864 Alta Valle Intelvi New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie x 0 0 0 0 0 9.078 9.078 0 0 0

FOG01a.013254.04

5.19.CA
Condotte fognarie nella frazione Piazza Grande FOG1.1 Preq3 SI 8.093

Centro Valle 

Intelvi
New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie x 0 0 0 0 0 7.548 7.548 0 0 0

FOG01a.013254.04

9.19.CA

Disattivazione terminali fognari in ambiente (FG01320501 e 

FG01320502) con realizzazione tratti fognatura acque chiare e nere 

- loc. San Fedele Intelvi - zona 1 (via Loria, S. Liberata e Gaggione - 

 piazza XXV Aprile - via Pighini) - zona 2 (via Gaggione - via Loria) - 

 zona 3 (Zona Passeggeri - C.R.I. - Via Monte Generoso - 

FOG1.1 Preq3 SI 8.093
Centro Valle 

Intelvi
New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie x 0 0 0 0 0 17.702 17.702 0 0 0

 zona 3 (Zona Passeggeri - C.R.I. - Via Monte Generoso - 

Cantinone) - zona 4 (via F.lli Ferrari)

FOG01a.013254.61

0.23.SC

Si prevede il prolungamento per circa 100 ml. delle reti esistenti 

lungo la Via Tenente Rigamonti al fine di allacciare i fabbricati ivi 

esistenti.

FOG1.1 Preq3 NO 30
Centro Valle 

Intelvi
New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013012.554.

23.SC

Adeguamento rete fognatura esistente in via Marconi ed altri 

collettori secondari
FOG2.1 M4a NO 180 Arosio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013012.555.

23.SC
Formazione rete fognaria in alcune vie comunali FOG2.1 M4a NO 238 Arosio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013013.169.

21.CA
Rifacimento tratto fognatura centro storico - IV Lotto via A. Merzario FOG2.1 M4a NO 0 Asso Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013013.179.

21.CA
Rifacimento tratto fognatura centro storico - III Lotto p.zza Garibaldi FOG2.1 M4a NO 0 Asso Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013013.220.

21.CA

Rifacimento tratto fognatura centro storico - II Lotto da via Matteotti-

via G. Merzario tratto da p.zza Mazzini a via Ponte Oscuro
FOG2.1 M4a NO 0 Asso Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013013.222.

21.CA

Rifacimento tratto fognatura centro storico - I Lotto via Matteotti da 

via Prato a p.zza Mazzini
FOG2.1 M4a NO 0 Asso Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013034.020.

18.CA

Rifacimento linea fognaria centro storico - via Battisti - ai prati -

Mosaico
FOG2.1 M4a SI 4.027 Bulgarograsso Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 17.717 17.717 0 0 0

FOG02.013035.587.

22.SC

RIFACIMENTO TRATTO DI FOGNATURA CON DEVIAZIONE 

DEL FLUSSO IN ALTRO RECAPITO DI COLLETTAMENTO
FOG2.1 M4a NO 1.200 Cabiate Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013037.109.

20.CA

LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO RETE FOGNARIA E RETE 

ACQUEDOTTO NEL CENTRO (VIA CARBONINI - P.ZA VITTORIO 

EMANUELE E PIAZZA MERCATO)

FOG2.1 M4a NO 0 Caglio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013037.114.

20.CA

LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO RETE FOGNARIA E RETE 

ACQUEDOTTO DI VIA AI MONTI E VIA IV NOVEMBRE
FOG2.1 M4a NO 0 Caglio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013037.306. Completamento lavori urgenti di rifacimento rete acquedotto e FOG02.013037.306.

22.CA

Completamento lavori urgenti di rifacimento rete acquedotto e 

fognatura
FOG2.1 M4a NO 0 Caglio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013041.589.

21.SC

RIFACIMENTO FOGNATURA SU SEDIME DIVERSO 

DALL'ATTUALE SOTTO EDIFICAZIONI PRIVATE. 

RICALIBRATURA SEZIONI IDRAULICHE 

FOG2.1 M4a NO Cantù Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013041.590.

22.SC
RIFACIMENTO FOGNATURA- RIPRISTINO STRUTTURALE FOG2.1 M4a NO Cantù Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013041.591.

22.SC
RIFACIMENTO FOGNATURA- RIPRISTINO STRUTTURALE FOG2.1 M4a NO Cantù Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013041.592.

22.SC
RIFACIMENTO FOGNATURA- RIPRISTINO STRUTTURALE FOG2.1 M4a NO Cantù Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013042.183.

21.CA
Canzo_reti fognarie_via Stoppani FOG2.1 M4a NO 0 Canzo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013042.197.

21.CA
Canzo_reti fognarie_via Lunate (2° lotto) FOG2.1 M4a NO 0 Canzo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013042.201.

21.CA

Canzo_reti fognarie_vie "private": via Minetti (ultimo tratto) via 

Carcano via Gerosa via Mella 
FOG2.1 M4a NO 0 Canzo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013042.317.

22.CA
Canzo_reti fognarie_via Veneto FOG2.1 M4a NO 0 Canzo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013042.372.

23.CA
Canzo_reti fognarie_via Roma via Volta FOG2.1 M4a NO 0 Canzo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013042.394.

23.CA
Canzo_reti fognarie_via Parini FOG2.1 M4a NO 0 Canzo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013043.088.

20.CA
Rifacimento di un tratto di fognatura collassata in via Pragrasso FOG2.1 M4a NO 0 Capiago Intimiano Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013046.100.

20.CA
SOSTITUZIONE TRATTO DI FOGNATURA IN VIA DEL GOLF FOG2.1 M4a NO 0 Carimate Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013046.436.

20.CA

Risoluzione interferenze acquedottistiche e fognarie con RFI presso 

Via alla Stazione in Comune di Carimate
FOG2.1 M4a NO 0 Carimate Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013052.204. Caslino d'Erba_reti fognarie_vie Crocefisso, Sant'Ambrogio, San 
FOG2.1 M4a NO 0 Caslino d'Erba Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013052.204.

21.CA

Caslino d'Erba_reti fognarie_vie Crocefisso, Sant'Ambrogio, San 

Calogero (LOTTO 1)
FOG2.1 M4a NO 0 Caslino d'Erba Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013052.205.

21.CA

Caslino d'Erba_reti fognarie_vie Crocefisso, Sant'Ambrogio, San 

Calogero (LOTTO 2)
FOG2.1 M4a NO 0 Caslino d'Erba Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013052.206.

21.CA

Caslino d'Erba_reti fognarie_vie Crocefisso, Sant'Ambrogio, San 

Calogero (LOTTO 3)
FOG2.1 M4a NO 0 Caslino d'Erba Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013052.294.

22.CA
Caslino d'Erba_reti fognarie_via Cadorna (LOTTO 1) FOG2.1 M4a NO 0 Caslino d'Erba Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013052.295.

22.CA
Caslino d'Erba_reti fognarie_via Cadorna (LOTTO 2) FOG2.1 M4a NO 0 Caslino d'Erba Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013052.351.

23.CA
Caslino d'Erba_reti fognarie_via Quinto Alpini FOG2.1 M4a NO 0 Caslino d'Erba Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013053.349.

23.CA
Rifacimento fognatura di via Contrada Grande FOG2.1 M4a NO 0

Casnate con 

Bernate
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013055.194.

21.CA
Verifica e adeguameto tratto di fognatura di via Roma FOG2.1 M4a NO 0 Cassina Rizzardi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013055.209.

21.CA

Rifacimento e separazione reti fognatura  Ronco Vecchio, via Papa 

Giovanni XXII, via Monti, via Morandi
FOG2.1 M4a NO 0 Cassina Rizzardi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013055.379.

23.CA
Rifacimento e separazione rete fognaria in via Risorgimento FOG2.1 M4a NO 0 Cassina Rizzardi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013059.177.

21.CA
Rifacimento fognatura di via Roma FOG2.1 M4a NO 0

Castelnuovo 

Bozzente
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013075.625.

23.SC

Rifacimento fognatura nera Via Borgo Vico Vecchia e 

ristrutturazione fognatura nera Via Borgo Vico Nuova
FOG2.1 M4a NO 60.000 Como Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013075.627.

21.SC
Rifacimento fognatura nera Via Rezzonico/Piazza del Popolo FOG2.1 M4a NO 400 Como Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013075.628.

22.SC

Spostamento collettore fognatura nera esternamente all'alveo del 

Torrente Cosia  nel tratto a monte del ponte di S. Martino
FOG2.1 M4a NO 13.000 Como Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013084.278.

22.CA
Completamento fognatura via del Pozzo FOG2.1 M4a NO 0 Cucciago Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013084.310.

22.CA

Adeguamenti rete fognaria e di smaltimento acque meteroriche di 

via Cantù (SP 27)
FOG2.1 M4a NO 0 Cucciago Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Interventi infrastrutturali

ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

FOG01a.013245.75

2.23.SC
Nuova fognatura nera località Pian Meraccio

FOG01a.013252.02

7.18.CA
Completamento della rete di drenaggio urbano lungo la via Diaz

FOG01a.013252.02

8.18.CA

Allacciamento alla pubblica fognatura compendio area Avedo / Villa 

Balbianello 

FOG01a.013253.04

6.19.CA

Completamento rete fognaria in loc. Lanzo d'Intelvi - in frazione 

Scaria, in via Battisti/Goldoni, via Sighignola, viale Poletti, via 

Pizzarera
FOG01a.013254.04

5.19.CA
Condotte fognarie nella frazione Piazza Grande

FOG01a.013254.04

9.19.CA

Disattivazione terminali fognari in ambiente (FG01320501 e 

FG01320502) con realizzazione tratti fognatura acque chiare e nere 

- loc. San Fedele Intelvi - zona 1 (via Loria, S. Liberata e Gaggione - 

 piazza XXV Aprile - via Pighini) - zona 2 (via Gaggione - via Loria) - 

 zona 3 (Zona Passeggeri - C.R.I. - Via Monte Generoso - 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2020

Contributi 2020

di cui: 

Contributi 

pubblici 2020

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2021

Contributi 2021

di cui: 

Contributi 

pubblici 2021

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2022

Contributi 2022

di cui: 

Contributi 

pubblici 2022

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2023

Contributi 2023

di cui: 

Contributi 

pubblici 2023

Valore 

investimento 

lordo 

programmato 

post 2023

Valore investimento 

lordo totale (incluse 

eventuali quote pre 

2018)

Intervento sugli 

strumenti di misura 

funzionale 

all'adempimento del 

DM 93/2017

anno 2022 (pianificato) anno 2023 (pianificato)

Investimenti pianificati 2020-2023
anno 2020 (pianificato) anno 2021 (pianificato)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 24.000 0 0 270.000 294.000

176.546 176.546 39.684 39.684 0 504 80.172 80.172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.050

354.564 354.564 164.529 164.529 0 0 184.789 184.789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354.564

576.448 0 402.051 402.051 190.377 775.903 421.446 421.446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 775.903

216.662 0 312.709 312.709 398.398 622.608 315.258 315.258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 622.608

2.000 0 71.123 71.123 796.484 816.186 1.137.227 1.137.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 816.186

 zona 3 (Zona Passeggeri - C.R.I. - Via Monte Generoso - 

Cantinone) - zona 4 (via F.lli Ferrari)

FOG01a.013254.61

0.23.SC

Si prevede il prolungamento per circa 100 ml. delle reti esistenti 

lungo la Via Tenente Rigamonti al fine di allacciare i fabbricati ivi 

esistenti.
FOG02.013012.554.

23.SC

Adeguamento rete fognatura esistente in via Marconi ed altri 

collettori secondari
FOG02.013012.555.

23.SC
Formazione rete fognaria in alcune vie comunali

FOG02.013013.169.

21.CA
Rifacimento tratto fognatura centro storico - IV Lotto via A. Merzario

FOG02.013013.179.

21.CA
Rifacimento tratto fognatura centro storico - III Lotto p.zza Garibaldi

FOG02.013013.220.

21.CA

Rifacimento tratto fognatura centro storico - II Lotto da via Matteotti-

via G. Merzario tratto da p.zza Mazzini a via Ponte Oscuro

FOG02.013013.222.

21.CA

Rifacimento tratto fognatura centro storico - I Lotto via Matteotti da 

via Prato a p.zza Mazzini
FOG02.013034.020.

18.CA

Rifacimento linea fognaria centro storico - via Battisti - ai prati -

Mosaico

FOG02.013035.587.

22.SC

RIFACIMENTO TRATTO DI FOGNATURA CON DEVIAZIONE 

DEL FLUSSO IN ALTRO RECAPITO DI COLLETTAMENTO

FOG02.013037.109.

20.CA

LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO RETE FOGNARIA E RETE 

ACQUEDOTTO NEL CENTRO (VIA CARBONINI - P.ZA VITTORIO 

EMANUELE E PIAZZA MERCATO)

FOG02.013037.114.

20.CA

LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO RETE FOGNARIA E RETE 

ACQUEDOTTO DI VIA AI MONTI E VIA IV NOVEMBRE

FOG02.013037.306. Completamento lavori urgenti di rifacimento rete acquedotto e 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.400 22.400 0 0 7.000 29.400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 900.000 980.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 24.000 0 0 270.000 294.000

0 0 0 0 4.800 4.800 0 0 43.200 43.200 0 0 0 0 0 0 0 48.000

0 0 0 0 6.400 6.400 0 0 57.600 57.600 0 0 0 0 0 0 0 64.000

0 0 0 0 29.600 29.600 0 0 222.400 222.400 0 0 44.000 44.000 0 0 0 296.000

0 0 0 0 34.400 34.400 0 0 255.200 255.200 0 0 50.400 50.400 0 0 0 340.000

269.826 269.826 88.864 88.864 53.965 71.683 88.864 88.864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.509

0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 72.000 72.000 0 0 0 80.000

17.000 0 0 0 122.400 139.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.400

25.000 25.000 0 0 150.400 150.400 0 0 29.600 29.600 0 0 0 0 0 0 0 205.000

FOG02.013037.306.

22.CA

Completamento lavori urgenti di rifacimento rete acquedotto e 

fognatura

FOG02.013041.589.

21.SC

RIFACIMENTO FOGNATURA SU SEDIME DIVERSO 

DALL'ATTUALE SOTTO EDIFICAZIONI PRIVATE. 

RICALIBRATURA SEZIONI IDRAULICHE 
FOG02.013041.590.

22.SC
RIFACIMENTO FOGNATURA- RIPRISTINO STRUTTURALE

FOG02.013041.591.

22.SC
RIFACIMENTO FOGNATURA- RIPRISTINO STRUTTURALE

FOG02.013041.592.

22.SC
RIFACIMENTO FOGNATURA- RIPRISTINO STRUTTURALE

FOG02.013042.183.

21.CA
Canzo_reti fognarie_via Stoppani

FOG02.013042.197.

21.CA
Canzo_reti fognarie_via Lunate (2° lotto)

FOG02.013042.201.

21.CA

Canzo_reti fognarie_vie "private": via Minetti (ultimo tratto) via 

Carcano via Gerosa via Mella 
FOG02.013042.317.

22.CA
Canzo_reti fognarie_via Veneto

FOG02.013042.372.

23.CA
Canzo_reti fognarie_via Roma via Volta

FOG02.013042.394.

23.CA
Canzo_reti fognarie_via Parini

FOG02.013043.088.

20.CA
Rifacimento di un tratto di fognatura collassata in via Pragrasso

FOG02.013046.100.

20.CA
SOSTITUZIONE TRATTO DI FOGNATURA IN VIA DEL GOLF 

FOG02.013046.436.

20.CA

Risoluzione interferenze acquedottistiche e fognarie con RFI presso 

Via alla Stazione in Comune di Carimate
FOG02.013052.204. Caslino d'Erba_reti fognarie_vie Crocefisso, Sant'Ambrogio, San 

0 0 0 0 0 0 0 0 17.600 17.600 0 0 161.600 161.600 0 0 0 179.200

0 0 0 0 97.600 97.600 0 0 292.800 292.800 0 0 585.600 585.600 0 0 0 976.000

0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 72.000 72.000 0 0 0 80.000

0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 0 0 108.000 108.000 0 0 0 120.000

0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 72.000 72.000 0 0 0 80.000

0 0 0 0 7.200 7.200 0 0 64.800 64.800 0 0 0 0 0 0 0 72.000

0 0 0 0 13.600 13.600 0 0 122.400 122.400 0 0 0 0 0 0 0 136.000

0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 144.000 144.000 0 0 0 0 0 0 0 160.000

0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000 0 0 300.000 300.000 0 0 300.000 660.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 0 0 135.000 147.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 24.000 0 0 270.000 294.000

8.000 0 0 0 53.600 61.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.600

12.000 0 0 0 86.400 98.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.400

54.000 54.000 0 0 216.000 216.000 0 0 172.800 172.800 0 0 0 0 0 0 0 442.800

0 0 0 0 16.800 16.800 0 0 153.867 153.867 0 0 0 0 0 0 0 170.667
FOG02.013052.204.

21.CA

Caslino d'Erba_reti fognarie_vie Crocefisso, Sant'Ambrogio, San 

Calogero (LOTTO 1)
FOG02.013052.205.

21.CA

Caslino d'Erba_reti fognarie_vie Crocefisso, Sant'Ambrogio, San 

Calogero (LOTTO 2)
FOG02.013052.206.

21.CA

Caslino d'Erba_reti fognarie_vie Crocefisso, Sant'Ambrogio, San 

Calogero (LOTTO 3)
FOG02.013052.294.

22.CA
Caslino d'Erba_reti fognarie_via Cadorna (LOTTO 1)

FOG02.013052.295.

22.CA
Caslino d'Erba_reti fognarie_via Cadorna (LOTTO 2)

FOG02.013052.351.

23.CA
Caslino d'Erba_reti fognarie_via Quinto Alpini

FOG02.013053.349.

23.CA
Rifacimento fognatura di via Contrada Grande

FOG02.013055.194.

21.CA
Verifica e adeguameto tratto di fognatura di via Roma

FOG02.013055.209.

21.CA

Rifacimento e separazione reti fognatura  Ronco Vecchio, via Papa 

Giovanni XXII, via Monti, via Morandi
FOG02.013055.379.

23.CA
Rifacimento e separazione rete fognaria in via Risorgimento

FOG02.013059.177.

21.CA
Rifacimento fognatura di via Roma

FOG02.013075.625.

23.SC

Rifacimento fognatura nera Via Borgo Vico Vecchia e 

ristrutturazione fognatura nera Via Borgo Vico Nuova
FOG02.013075.627.

21.SC
Rifacimento fognatura nera Via Rezzonico/Piazza del Popolo

FOG02.013075.628.

22.SC

Spostamento collettore fognatura nera esternamente all'alveo del 

Torrente Cosia  nel tratto a monte del ponte di S. Martino
FOG02.013084.278.

22.CA
Completamento fognatura via del Pozzo

0 0 0 0 16.800 16.800 0 0 153.867 153.867 0 0 0 0 0 0 0 170.667

0 0 0 0 16.800 16.800 0 0 153.867 153.867 0 0 0 0 0 0 0 170.667

0 0 0 0 16.800 16.800 0 0 153.867 153.867 0 0 0 0 0 0 0 170.667

0 0 0 0 0 0 0 0 10.400 10.400 0 0 89.600 89.600 0 0 0 100.000

0 0 0 0 0 0 0 0 10.400 10.400 0 0 89.600 89.600 0 0 0 100.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 0 0 45.000 49.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.800 28.800 0 0 9.000 37.800

0 0 0 0 12.000 12.000 0 0 108.000 108.000 0 0 0 0 0 0 0 120.000

0 0 0 0 19.200 19.200 0 0 172.800 172.800 0 0 0 0 0 0 0 192.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 180.000 196.000

0 0 0 0 6.400 6.400 0 0 53.600 53.600 0 0 0 0 0 0 0 60.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.000 56.000 0 0 630.000 686.000

0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 72.000 72.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000

0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 0 0 360.000 360.000 0 0 900.000 1.380.000

0 0 0 0 0 0 0 0 5.600 5.600 0 0 46.400 46.400 0 0 0 52.000

FOG02.013084.310.

22.CA

Adeguamenti rete fognaria e di smaltimento acque meteroriche di 

via Cantù (SP 27)
0 0 0 0 0 0 0 0 28.000 28.000 0 0 210.400 210.400 0 0 52.000 290.400
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ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID

Prerequisito/ 

Macro-

indicatore di 

qualità sotteso 

all'intervento 

Intervento 

presente nel PdI 

trasmesso ai 

sensi della 

deliberazione 

664/2015/R/idr 

come integrata 

dalla 

deliberazione 

918/2017/idr?

Popolazione 

interessata 

dall'intervento  

(ab/ A.E.)

Località 

interessata/e 

intervento

Tipologia di 

intervento

Intervento 

presente nel 

POS 2020-2027

Tipologia di 

costo sotteso

("Env", "Res", 

"Non ERC")

Immobilizzazione

ID Categoria 

cespite

(co. 10.4 MTI-

3)

Categoria cespite

Intervento 

finalizzato ad 

obiettivi di 

sostenibilità 

ambientale o 

efficienza 

energetica 

Sussistenza 

di eventuali 

misure di 

sostegno 

nazionali o 

comunitarie 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2018

di cui: LIC 2018

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2018

Contributi 2018

di cui: 

Contributi 

pubblici 2018

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2019

di cui: LIC 2019

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2019

Contributi 2019

di cui: 

Contributi 

pubblici 2019

Investimenti realizzati 2018-2019
anno 2018 (consuntivo) anno 2019 (preconsuntivo)

FOG02.013095.131.

20.CA
via Plinio: sostituzione rete fognaria FOG2.1 M4a NO 0 Erba Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013102.012.

17.CA
Rifacimento tratto di rete via Raimondi – p.za Mercato FOG2.1 M4a SI 9.845 Fino Mornasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 86.073 86.073 400.707 400.707 0 86.073 86.073

FOG02.013102.091.

20.CA
Rifacimento tratto rete fognatura via Dolomiti FOG2.1 M4a NO 0 Fino Mornasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013102.643.

21.SC

Rifacimento rete di via Como nel comune di Cadorago per 

risoluzione sversamenti in comune di Fino Mornasco
FOG2.1 M4a NO Fino Mornasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013102.795.

24.SC

Rifacimento reti in concomitanza degli interventi di riqualificazione 

della via Garibaldi nel tratto compreso tra Piazza Tessitura e Piazza 

Odescalchi

FOG2.1 M4a NO 0 Fino Mornasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013123.237.

21.CA
rifacimento acquedotto e fognatura centro storico FOG2.1 M4a NO 0 Lasnigo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013123.668.

23.SC

Realizzazione nuova rete fognaria in PVC in sostituzione 

dell'esistente che versa in cattivo stato con evidenti cedimenti della 

tubazione in cemento. 500 mt.

FOG2.1 M4a NO 40 Lasnigo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013129.155.

21.CA

CAMPAGNA RIDUZIONE ACQUE ESTRANEE AI COLLETTORI 

FOGNARI
FOG2.1 M4a NO 476.635 Lipomo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013145.689.

22.SC

sostituzione di m. 83 di tubazione in cemento vetusta e soggetta a 

frequenti perdtite ed intasamenti - centro storico
FOG2.1 M4a NO 120 Menaggio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013145.690.

22.SC

sostituzione di m. 127 di tubazione in cemento vetusta e soggetta a 

frequenti perdtite ed intasamenti
FOG2.1 M4a NO 900 Menaggio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013157.214.

21.CA
Adeguamento fognatura lungo la via Como FOG2.1 M4a NO 0 Montorfano Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013157.221.

21.CA

Rifacimento/adeguamento separazione fognatura via Alzate e via 

Brianza
FOG2.1 M4a NO 0 Montorfano Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013157.701.

21.SC

Risoluzione problematiche  rete fognaria in fascia di rispetto del 

Pozzo comunale idropotabile SS Briantea. Vedi punto 3 nota 

Colline Comasche  prot. 7609/17/P del 27/11/2017 e Delibera 

Giunta Comunale n. 81 del 29/08/2019 trasmessa con prot. 9761 e 

9762 del 03/09/2019 

FOG2.1 M4a NO 30 Montorfano Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013165.200.

21.CA

Rifacimento della rete fognaria delle vie Luraschi - De Amicis - 

Dell'Isola - Giovanni Verga
FOG2.1 M4a NO 0 Olgiate Comasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013165.438.

21.CA
Rifacimento della fognatura in via Malvisino LOTTO 2 FOG2.1 M4a NO 0 Olgiate Comasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013165.707.

23.SC

Riqualificazione della rete fognaria a causa di tubazioni obsolete e 

di rete insufficiente (scolmo incontrollato)
FOG2.1 M4a NO 150 Olgiate Comasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013212.115.

20.CA
Rifacimento fognature zona Navedano FOG2.1 M4a NO 0 Senna Comasco Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013217.425.

23.CA
Via Trento e Trieste. Risanamento fognatura per circa 250 m FOG2.1 M4a NO 0 Sormano Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013222.156.

21.CA

CAMPAGNA RIDUZIONE ACQUE ESTRANEE AI COLLETTORI 

FOGNARI
FOG2.1 M4a NO 476.635 Tavernerio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013222.164.

21.CA
COLLETTORE FOGNARIO ROVASCIO FOG2.1 M4a NO 0 Tavernerio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013222.215.FOG02.013222.215.

21.CA
COLLETTURE FOGNARIO VALLE COSIA FOG2.1 M4a NO 0 Tavernerio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013229.257.

22.CA
Valbrona_reti fognarie_via Aldo Moro FOG2.1 M4a NO 0 Valbrona Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013229.307.

22.CA
Valbrona_reti fognarie_Serre_Via Roma FOG2.1 M4a NO 0 Valbrona Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013236.446.

21.SC
Rifacimento fognatura in via Zerboni FOG2.1 M4a NO 0 Veleso Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013238.749.

23.SC

MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO DELLA RETE  

FOGNARIA DI VIA MORO
FOG2.1 M4a NO 100 Veniano Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013242.095.

20.CA
Eliminazione acque improprie nelle fognature nere FOG2.1 M4a NO 0

Vertemate con 

Minoprio
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013245.015.

17.CA
Rifacimento rete fognaria mista di via Rimembranze FOG2.1 M4a SI 8.033 Villa Guardia Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 225 225 0 0 0

FOG02.013245.121.

20.CA
Rifacimento fognatura mista di via Torino FOG2.1 M4a NO 0 Villa Guardia Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013245.254.

22.CA
Rifacimento fognatura di via Firenze FOG2.1 M4a NO 0 Villa Guardia Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013245.312.

22.CA
Rifacimento fognatura rmista di via Cervino, P.M. Faverio e Onnis FOG2.1 M4a NO 0 Villa Guardia Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013245.753.

22.SC
Rifacimento fognatura mista via XXV Aprile FOG2.1 M4a NO 250 Villa Guardia Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013251.619.

22.SC
Ripristino funzionale fognatura mista in via mulini fraz. Drezzo FOG2.1 M4a NO 100 Colverde Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013252.280.

22.CA
Rifacimento rete fognaria in Via Mazzini - Località Tremezzo FOG2.1 M4a NO 0 Tremezzina Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.013252.365.

23.CA

Rifacimento rete fognaria in Via Monte Crocione - Località 

Tremezzo/Bolvedro
FOG2.1 M4a NO 0 Tremezzina Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG02.13022.1.SG

Interventi di sistemazione e potenziamento reticolo did renaggio 

urbano Via IV Novembre- Via Vernos in Comune di Beregazzo con FOG2.1 M4a SI 79.900
Beregazzo con 

Figliaro
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 180.588 0 182.118 0 0 0 0 0 0 0urbano Via IV Novembre- Via Vernos in Comune di Beregazzo con 

Figliaro
Figliaro

Replacement Servizio idrico integrato Condotte fognarie

FOG02.13037.1.SC
Completamento lavori urgenti di rifacimento rete acquedotto e 

fognatura
DIS1.1 M3 NO 0 Caglio New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 6.742 0 6.742 0 0

FOG02.13084.1.SG
Comune di Cucciago – Risoluzione problematica fognatura Via 

Savoia, Marelli, Garibaldi, Piazza V Giornate
FOG2.1 M4a SI 1.353 Cucciago Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 11.173 11.173 2.900 0 43.568 7.129 7.129

FOG03.013212.024.

18.CA

PIANO GENERALE DI FOGNATURA DEL COMUNE DI SENNA 

COMASCO E DELLE AREE IN COMUNE DI CUCCIAGO 

AFFERENTI LA RETE DELLA FRAZIONE NAVEDANO

KNW1.2 Preq4 NO 3.184 Senna Comasco New Non ERC Servizio idrico integrato 16
Sistemi informativi di 

fognatura
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG03.AreaC.429.2

0.CA
Area Como_RETI FOGNARIE - Mappatura_2020 KNW1.2 Preq4 NO 0 Area Como New Non ERC Servizio idrico integrato 16

Sistemi informativi di 

fognatura
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG03.AreaL.428.2

0.CA
Alto Lago_RETI FOGNARIE - Mappatura_2020 KNW1.2 Preq4 NO 0 Area Lago New Non ERC Servizio idrico integrato 16

Sistemi informativi di 

fognatura
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG03.AreaSE.430.

20.CA
Area Sud Est_RETI FOGNARIE - Mappatura_2020 KNW1.2 Preq4 NO 0 Area Sud Est New Non ERC Servizio idrico integrato 16

Sistemi informativi di 

fognatura
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG03.AreaSW.431

.20.CA
Area Sud Ovest_RETI FOGNARIE - Mappatura_2020 KNW1.2 Preq4 NO 0 Area Sud Ovest New Non ERC Servizio idrico integrato 16

Sistemi informativi di 

fognatura
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG03.VARI.040.19

.CA

Rilievo e mappatura delle reti di fognatura nei comuni di Veleso, 

Zelbio e Nesso - rilievo del collettore Germasino-Gravedona
KNW1.2 Preq4 SI 0 _Diversi New Non ERC Servizio idrico integrato 16

Sistemi informativi di 

fognatura
0 0 0 0 0 10.719 10.719 0 0 0

FOG04.013003.538.

20.SC

Adeguamento sezione tubazione in calcestruzzo e separazione reti 

, rifacimento camerete
FOG2.2 M4a NO 60 Albavilla New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG04.013004.542.

23.SC

L'intervento prevede la realizzazione della separazione delli reti 

sulle vie Montorfano, Manzoni e Parini, con realizzazione di nuovi 

collettori. Il comparto interessato è stato negli anni scorsi oggetto di 

nuove edificazioni residenziali con incremento significativo dei 

residenti.

FOG2.2 M4a NO 300
Albese con 

Cassano
New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG04.013009.409.

23.CA
separazione rete attualmente mista FOG2.2 M4a NO 0 Anzano del Parco New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Interventi infrastrutturali

ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

FOG02.013095.131.

20.CA
via Plinio: sostituzione rete fognaria

FOG02.013102.012.

17.CA
Rifacimento tratto di rete via Raimondi – p.za Mercato

FOG02.013102.091.

20.CA
Rifacimento tratto rete fognatura via Dolomiti

FOG02.013102.643.

21.SC

Rifacimento rete di via Como nel comune di Cadorago per 

risoluzione sversamenti in comune di Fino Mornasco

FOG02.013102.795.

24.SC

Rifacimento reti in concomitanza degli interventi di riqualificazione 

della via Garibaldi nel tratto compreso tra Piazza Tessitura e Piazza 

Odescalchi
FOG02.013123.237.

21.CA
rifacimento acquedotto e fognatura centro storico

FOG02.013123.668.

23.SC

Realizzazione nuova rete fognaria in PVC in sostituzione 

dell'esistente che versa in cattivo stato con evidenti cedimenti della 

tubazione in cemento. 500 mt.

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2020

Contributi 2020

di cui: 

Contributi 

pubblici 2020

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2021

Contributi 2021

di cui: 

Contributi 

pubblici 2021

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2022

Contributi 2022

di cui: 

Contributi 

pubblici 2022

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2023

Contributi 2023

di cui: 

Contributi 

pubblici 2023

Valore 

investimento 

lordo 

programmato 

post 2023

Valore investimento 

lordo totale (incluse 

eventuali quote pre 

2018)

Intervento sugli 

strumenti di misura 

funzionale 

all'adempimento del 

DM 93/2017

anno 2022 (pianificato) anno 2023 (pianificato)

Investimenti pianificati 2020-2023
anno 2020 (pianificato) anno 2021 (pianificato)

10.000 0 0 0 72.000 82.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.000

171.583 573.244 0 0 0 0 86.073 86.073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573.244

8.000 0 0 0 57.600 65.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.600

0 0 0 0 24.000 24.000 0 0 120.000 120.000 0 0 96.000 96.000 0 0 0 240.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 180.000 200.000

0 0 0 0 32.000 32.000 0 0 240.000 240.000 0 0 48.000 48.000 0 0 0 320.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 0 0 135.000 147.000

FOG02.013129.155.

21.CA

CAMPAGNA RIDUZIONE ACQUE ESTRANEE AI COLLETTORI 

FOGNARI
FOG02.013145.689.

22.SC

sostituzione di m. 83 di tubazione in cemento vetusta e soggetta a 

frequenti perdtite ed intasamenti - centro storico
FOG02.013145.690.

22.SC

sostituzione di m. 127 di tubazione in cemento vetusta e soggetta a 

frequenti perdtite ed intasamenti
FOG02.013157.214.

21.CA
Adeguamento fognatura lungo la via Como

FOG02.013157.221.

21.CA

Rifacimento/adeguamento separazione fognatura via Alzate e via 

Brianza

FOG02.013157.701.

21.SC

Risoluzione problematiche  rete fognaria in fascia di rispetto del 

Pozzo comunale idropotabile SS Briantea. Vedi punto 3 nota 

Colline Comasche  prot. 7609/17/P del 27/11/2017 e Delibera 

Giunta Comunale n. 81 del 29/08/2019 trasmessa con prot. 9761 e 

9762 del 03/09/2019 
FOG02.013165.200.

21.CA

Rifacimento della rete fognaria delle vie Luraschi - De Amicis - 

Dell'Isola - Giovanni Verga
FOG02.013165.438.

21.CA
Rifacimento della fognatura in via Malvisino LOTTO 2

FOG02.013165.707.

23.SC

Riqualificazione della rete fognaria a causa di tubazioni obsolete e 

di rete insufficiente (scolmo incontrollato)
FOG02.013212.115.

20.CA
Rifacimento fognature zona Navedano

FOG02.013217.425.

23.CA
Via Trento e Trieste. Risanamento fognatura per circa 250 m

FOG02.013222.156.

21.CA

CAMPAGNA RIDUZIONE ACQUE ESTRANEE AI COLLETTORI 

FOGNARI
FOG02.013222.164.

21.CA
COLLETTORE FOGNARIO ROVASCIO

FOG02.013222.215.

0 0 0 0 9.600 9.600 0 0 2.400 2.400 0 0 0 0 0 0 0 12.000

0 0 0 0 0 0 0 0 26.400 26.400 0 0 6.400 6.400 0 0 0 32.800

0 0 0 0 0 0 0 0 28.800 28.800 0 0 7.520 7.520 0 0 0 36.320

0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 150.400 150.400 0 0 29.600 29.600 0 0 0 200.000

0 0 0 0 32.000 32.000 0 0 240.000 240.000 0 0 48.000 48.000 0 0 0 320.000

0 0 0 0 4.000 4.000 0 0 36.000 36.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000

0 0 0 0 15.200 15.200 0 0 136.800 136.800 0 0 0 0 0 0 0 152.000

0 0 0 0 9.600 9.600 0 0 86.400 86.400 0 0 0 0 0 0 0 96.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 0 0 135.000 147.000

25.000 25.000 0 0 150.400 150.400 0 0 29.600 29.600 0 0 0 0 0 0 0 205.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.800 4.800 0 0 54.000 58.800

0 0 0 0 9.600 9.600 0 0 2.400 2.400 0 0 0 0 0 0 0 12.000

0 0 0 0 25.600 25.600 0 0 6.400 6.400 0 0 0 0 0 0 0 32.000

FOG02.013222.215.

21.CA
COLLETTURE FOGNARIO VALLE COSIA

FOG02.013229.257.

22.CA
Valbrona_reti fognarie_via Aldo Moro

FOG02.013229.307.

22.CA
Valbrona_reti fognarie_Serre_Via Roma

FOG02.013236.446.

21.SC
Rifacimento fognatura in via Zerboni

FOG02.013238.749.

23.SC

MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO DELLA RETE  

FOGNARIA DI VIA MORO
FOG02.013242.095.

20.CA
Eliminazione acque improprie nelle fognature nere

FOG02.013245.015.

17.CA
Rifacimento rete fognaria mista di via Rimembranze

FOG02.013245.121.

20.CA
Rifacimento fognatura mista di via Torino

FOG02.013245.254.

22.CA
Rifacimento fognatura di via Firenze

FOG02.013245.312.

22.CA
Rifacimento fognatura rmista di via Cervino, P.M. Faverio e Onnis

FOG02.013245.753.

22.SC
Rifacimento fognatura mista via XXV Aprile

FOG02.013251.619.

22.SC
Ripristino funzionale fognatura mista in via mulini fraz. Drezzo

FOG02.013252.280.

22.CA
Rifacimento rete fognaria in Via Mazzini - Località Tremezzo

FOG02.013252.365.

23.CA

Rifacimento rete fognaria in Via Monte Crocione - Località 

Tremezzo/Bolvedro

FOG02.13022.1.SG

Interventi di sistemazione e potenziamento reticolo did renaggio 

urbano Via IV Novembre- Via Vernos in Comune di Beregazzo con 

0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 150.400 150.400 0 0 29.600 29.600 0 0 0 200.000

0 0 0 0 0 0 0 0 6.400 6.400 0 0 1.600 1.600 0 0 0 8.000

0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 150.400 150.400 0 0 37.000 207.400

0 0 0 0 4.800 4.800 0 0 43.200 43.200 0 0 0 0 0 0 0 48.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.200 11.200 0 0 126.000 137.200

10.000 0 0 0 72.000 82.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.000

206.202 215.042 62.737 62.737 0 0 62.737 62.737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.042

80.000 80.000 0 0 320.000 320.000 0 0 256.000 256.000 0 0 0 0 0 0 0 656.000

0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 0 0 108.000 108.000 0 0 0 120.000

0 0 0 0 0 0 0 0 41.600 41.600 0 0 206.400 206.400 0 0 205.000 453.000

0 0 0 0 0 0 0 0 10.400 10.400 0 0 93.600 93.600 0 0 0 104.000

0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 100.000 100.000 0 0 100.000 220.000

0 0 0 0 0 0 0 0 6.400 6.400 0 0 53.600 53.600 0 0 0 60.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 90.000 98.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199.628urbano Via IV Novembre- Via Vernos in Comune di Beregazzo con 

Figliaro

FOG02.13037.1.SC
Completamento lavori urgenti di rifacimento rete acquedotto e 

fognatura

FOG02.13084.1.SG
Comune di Cucciago – Risoluzione problematica fognatura Via 

Savoia, Marelli, Garibaldi, Piazza V Giornate

FOG03.013212.024.

18.CA

PIANO GENERALE DI FOGNATURA DEL COMUNE DI SENNA 

COMASCO E DELLE AREE IN COMUNE DI CUCCIAGO 

AFFERENTI LA RETE DELLA FRAZIONE NAVEDANO

FOG03.AreaC.429.2

0.CA
Area Como_RETI FOGNARIE - Mappatura_2020

FOG03.AreaL.428.2

0.CA
Alto Lago_RETI FOGNARIE - Mappatura_2020

FOG03.AreaSE.430.

20.CA
Area Sud Est_RETI FOGNARIE - Mappatura_2020

FOG03.AreaSW.431

.20.CA
Area Sud Ovest_RETI FOGNARIE - Mappatura_2020

FOG03.VARI.040.19

.CA

Rilievo e mappatura delle reti di fognatura nei comuni di Veleso, 

Zelbio e Nesso - rilievo del collettore Germasino-Gravedona

FOG04.013003.538.

20.SC

Adeguamento sezione tubazione in calcestruzzo e separazione reti 

, rifacimento camerete

FOG04.013004.542.

23.SC

L'intervento prevede la realizzazione della separazione delli reti 

sulle vie Montorfano, Manzoni e Parini, con realizzazione di nuovi 

collettori. Il comparto interessato è stato negli anni scorsi oggetto di 

nuove edificazioni residenziali con incremento significativo dei 

residenti.
FOG04.013009.409.

23.CA
separazione rete attualmente mista

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.742

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.568

24.960 24.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.960

10.000 0 0 0 480.000 490.000 0 0 472.000 472.000 0 0 0 0 0 0 0 962.000

10.000 0 0 0 460.000 470.000 0 0 452.000 452.000 0 0 0 0 0 0 0 922.000

10.000 0 0 0 440.000 450.000 0 0 432.000 432.000 0 0 0 0 0 0 0 882.000

10.000 0 0 0 260.000 270.000 0 0 208.000 208.000 0 0 0 0 0 0 0 478.000

19.281 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000

10.000 0 0 0 48.000 58.000 0 0 184.000 184.000 0 0 0 0 0 0 0 242.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.600 205.600 0 0 2.308.000 2.513.600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 90.000 98.000
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Interventi infrastrutturali

ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID

Prerequisito/ 

Macro-

indicatore di 

qualità sotteso 

all'intervento 

Intervento 

presente nel PdI 

trasmesso ai 

sensi della 

deliberazione 

664/2015/R/idr 

come integrata 

dalla 

deliberazione 

918/2017/idr?

Popolazione 

interessata 

dall'intervento  

(ab/ A.E.)

Località 

interessata/e 

intervento

Tipologia di 

intervento

Intervento 

presente nel 

POS 2020-2027

Tipologia di 

costo sotteso

("Env", "Res", 

"Non ERC")

Immobilizzazione

ID Categoria 

cespite

(co. 10.4 MTI-

3)

Categoria cespite

Intervento 

finalizzato ad 

obiettivi di 

sostenibilità 

ambientale o 

efficienza 

energetica 

Sussistenza 

di eventuali 

misure di 

sostegno 

nazionali o 

comunitarie 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2018

di cui: LIC 2018

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2018

Contributi 2018

di cui: 

Contributi 

pubblici 2018

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2019

di cui: LIC 2019

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2019

Contributi 2019

di cui: 

Contributi 

pubblici 2019

Investimenti realizzati 2018-2019
anno 2018 (consuntivo) anno 2019 (preconsuntivo)

FOG04.013044.594.

22.SC

realizzazione nuovo tratto di fognatura in località Sassello (lotto 

n.1), intervento di separazione della rete mista esistente e 

contestuale prolungamento del servizio di fgnatura a monte della ss 

Regina.

FOG2.2 M4a NO 100 Carate Urio New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG04.013048.607.

23.SC
RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA DI VIA MANZONI FOG2.2 M4a NO 2.000 Carugo New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG04.013136.672.

21.SC

Rifacimento totale della fognatura esistenti di tipo unitario con 

realizzazione di nuoce reti separata (bianca e nera)
FOG2.2 M4a NO 350 Lurago d'Erba New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG04.013232.746.

23.SC

COMPLETAMENTO DELLO SDOPPIAMENTO DELLA 

FOGNATURA NEL TRATTO  DI VIA ROMA TRA L'INCROCIO 

CON VIA MANZONI E L'INCROCIO CON VIA XXV APRILE

FOG2.2 M4a NO 650 Valmorea New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG04.013246.756.

23.SC
Posa di fognatura separata via pian del Tivano Piazza Roma FOG2.2 M4a NO 50 Zelbio New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG04.013253.544.

21.SC

Realizzazione di tratto di fognatura sulla strada Provinciale 13 e via 

Lem in località Pellio
FOG2.2 M4a NO 100 Alta Valle Intelvi New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG04.013254.609.

21.SC

Nuovo intervento per realizzazione tratto fognatura acque chiare e 

nere
FOG2.2 M4a NO 400

Centro Valle 

Intelvi
New Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG05.013022.578.

23.SC

RISTRUTTURAZIONE SCOLMATORE ESISTENTE E NUOVO 

IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE
FOG2.4 M4b NO

2800 E QUOTA 

COMUNE DI 

SOLBIATE CON 

CAGNO

Beregazzo con 

Figliaro
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 12

Sifoni e scaricatori di piena e 

altre opere idrauliche fisse di 

fognatura

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG05.013038.792.

21.CA

Messa in sicurezza dal rischio idraulico dell'impianto di depurazione 

di Cagno
FOG2.4 M4b NO 0

Solbiate con 

Cagno
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 12

Sifoni e scaricatori di piena e 

altre opere idrauliche fisse di 

fognatura

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG05.013129.273.

22.CA
SCOLMATORE LOCALITA' PARADISO FOG2.4 M4b NO 216.510 Lipomo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 12

Sifoni e scaricatori di piena e 

altre opere idrauliche fisse di 

fognatura

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG05.013170.262.

22.CA

Opere di adeguamento scolmatore rete acque miste Via Enrico 

Fermi
FOG2.4 M4b NO 216.510 Orsenigo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 12

Sifoni e scaricatori di piena e 

altre opere idrauliche fisse di 

fognatura

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG05.013189.076.

20.CA

ADEGUAMENTO SCOLMATORE VIA GHIACCIAIA CON 

RIFACIMENTO TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA ESISTENTE
FOG2.4 M4b NO 216.510 Porlezza Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 12

Sifoni e scaricatori di piena e 

altre opere idrauliche fisse di 

fognatura

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG06.013048.604.

22.SC

LAVORI DI ADEGUAMENTO SCOLMATORE INTERCOMUNALE 

MEDIANTE INSTALLAZIONE SISTEMA DI GRIGLIATURA 

STATICA

FOG2.4 M4b NO 11.000 Carugo New Non ERC Servizio idrico integrato 12

Sifoni e scaricatori di piena e 

altre opere idrauliche fisse di 

fognatura

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG06.013154.694.

21.SC

Nuovo sfioratore per fognatura mista e razionalizzazione della rete 

di via Manzoni incrocio via Leopardi: prescrizioni autorizzazione allo 

scarico provinciale

FOG2.4 M4b NO 800 Montano Lucino New Non ERC Servizio idrico integrato 12

Sifoni e scaricatori di piena e 

altre opere idrauliche fisse di 

fognatura

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG06.013245.025.

18.CA

Studio per la realizzazione di un impianto di fitodepurazione e 

trattamento delle acque di sfioro di uno scolmatore fognario 

afferente al torrente Lusert in comune di Villa Guardia

FOG2.4 M4b SI 8.033 Villa Guardia New Non ERC Servizio idrico integrato 12

Sifoni e scaricatori di piena e 

altre opere idrauliche fisse di 

fognatura

0 0 0 0 0 1.064 1.064 0 0 0

FOG07.013044.148.

21.CA

Adeguamento dei sollevamenti del collettore affluente all'impianto di 

Carate Urio
FOG2.1 M4a NO 0 Carate Urio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 14

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di fognatura
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG07.013047.127. Adeguamento dei sollevamenti del collettore affluente all'impianto di Impianti di sollevamento e FOG07.013047.127.

21.CA

Adeguamento dei sollevamenti del collettore affluente all'impianto di 

Carlazzo
FOG2.1 M4a NO 0 Carlazzo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 14

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di fognatura
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG07.013048.229.

21.CA
Adeguamento stazione di sollevamento "PILASTRELLO" FOG2.1 M4a NO 178.757 Carugo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 14

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di fognatura
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG07.013053.069.

20.CA

Adeguamento stazioni di sollevamento fognatura via Donatello, via 

Gramsci, via Petrarca, via Carducci, via Macchiavelli
FOG2.1 M4a NO 4.659

Casnate con 

Bernate
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 14

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di fognatura
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG07.013074.129.

21.CA

Adeguamento dei sollevamenti del collettore affluente all'impianto di 

Colonno
FOG2.1 M4a NO 0 Colonno Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 14

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di fognatura
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG07.013083.130.

20.CA

Adeguamento dei sollevamenti del collettore affluente all'impianto di 

Cremia
FOG2.1 M4a NO 0 Cremia Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 14

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di fognatura
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG07.013089.632.

21.SC
Potenziamento stazioni di sollevamento rete fognaria FOG2.1 M4a NO 1.500 Domaso Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 14

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di fognatura
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG07.013129.213.

21.CA
STAZIONE SOLLEVAMENTO FOGNATURA VIA OLIMPICA FOG2.1 M4a NO 0 Lipomo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 14

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di fognatura
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG07.013129.263.

22.CA
STAZIONE SOLLEVAMENTO FOGNATURA LOC. CIMITERO FOG2.1 M4a NO 4.659 Lipomo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 14

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di fognatura
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG07.013143.683.

23.SC

RIFACIMENTO STAZIONE SOLLEVAMENTO VIA 

SEGANTINI/LUINI ED ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA 

SEGNATINI

FOG2.1 M4a NO 30
Mariano 

Comense
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 14

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di fognatura
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG07.013145.138.

20.CA

Adeguamento dei sollevamenti del collettore affluente all'impianto di 

Menaggio
FOG2.1 M4a NO 0 Menaggio Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 14

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di fognatura
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG07.013157.161.

21.CA

Realizzazione telecontrollo e generatore energia elettrica stazione 

di sollevamento di via Como
FOG2.1 M4a NO 4.659 Montorfano Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 14

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di fognatura
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG07.013189.329.

21.CA

Adeguamento dei sollevamenti del collettore affluente all'impianto di 

Porlezza
FOG2.1 M4a NO 0 Porlezza Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 14

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di fognatura
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG07.013234.341.

21.CA

Adeguamento dei sollevamenti del collettore affluente all'impianto di 

Valsolda
FOG2.1 M4a NO 0 Valsolda Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 14

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di fognatura
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG07.013249.132.

21.CA

Adeguamento dei sollevamenti del collettore affluente all'impianto di 

Gravedona ed Uniti
FOG2.1 M4a NO 0

Gravedona ed 

Uniti
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 14

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di fognatura
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG07.013252.159.
Rifacimento completo della carpenteria (Calate, piedi 

Impianti di sollevamento e FOG07.013252.159.

21.CA

Rifacimento completo della carpenteria (Calate, piedi 

accoppiamento pome, tubazioni di mandate in vasca e collettori) 

(LOTTO 1)

FOG2.1 M4a NO 4.659 Tremezzina Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 14
Impianti di sollevamento e 

pompaggio di fognatura
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG07.013252.182.

21.CA

Rifacimento completo della carpenteria (Calate, piedi 

accoppiamento pome, tubazioni di mandate in vasca e collettori) 

(LOTTO 2)

FOG2.1 M4a NO 4.659 Tremezzina Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 14
Impianti di sollevamento e 

pompaggio di fognatura
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOG09.013143.022.

18.CA
Impianto fitodepurazione pilota EFF1.2 Altro SI 58.987

Mariano 

Comense
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 20

Tecniche naturali di 

depurazione (tra cui 

fitodepurazione e lagunaggio)

6.218 6.218 0 0 0 0 0 0 0 0

SII02.AG01310202.

1.18.LD
Ammodernamento impianto di climatizzazione Palazzina EFF2.1 Altro SI 71.970

Fino Mornasco - 

Alto Seveso
Maintenance ENV Servizio idrico integrato 33 Fabbricati non industriali 44.343 0 44.343 0 0 59.982 0 59.982 0 0

DEP03b.AG013102

02.2.18.LD
Ammodernamento impianto e manutenzione straordinaria DEP2.1 M6 NO 71.970

Fino Mornasco - 

Alto Seveso
Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

41.827 0 41.827 0 0 31.646 0 31.646 0 0

DEP03b.AG013102

01.3.18.LD
Ammodernamento impianto e manutenzione straordinaria DEP2.1 M6 NO 11.686

Fino Mornasco - 

Livescia
Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

17.348 0 17.348 0 0 34.933 0 34.933 0 0

DEP03b.AG013102

01.4.18.LD
Ammodernamento sistema di miscelazione denitrificazione DEP2.1 M6 SI 11.686

Fino Mornasco - 

Livescia
Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

25.000 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0

DEP11.AG0131020

2.5.18.LD
Apparecchiature laboratorio DEP2.1 M6 NO 71.970

Fino Mornasco - 

Alto Seveso
New Non ERC Servizio idrico integrato 29 Laboratori e attrezzature 15.830 0 15.830 0 0 890 0 890 0 0

DEP09.AG0131020

2.6.18.LD
Atrezzatura varia e mezzi di protezione collettiva EFF1.3 Altro NO 71.971

Fino Mornasco - 

Alto Seveso
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 25

Gruppi di misura - altre 

attrezzature di depurazione
12.094 0 12.094 0 0 3.524 0 3.524 0 0

DEP09.AG0131020

2.7.18.LD
Automezzi UTZ2.1 M2 NO 71.970

Fino Mornasco - 

Alto Seveso
New Non ERC Servizio idrico integrato 32 Autoveicoli - automezzi 38.800 0 38.800 0 0 0 0 0 0 0

DEP09.AG0131020

2.8.18.LD
Macchine d'ufficio, software e gestionali EFF1.3 Altro NO 71.970

Fino Mornasco - 

Alto Seveso
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 37

Altre immobilizzazioni 

materiali e immateriali
3.892 0 3.892 0 0 19.042 0 19.042 0 0

DEP11.AG0131020 Fino Mornasco - Telecontrollo e DEP11.AG0131020

2.9.18.LD
Sistemi di misura e controllo utenti DEP2.1 M6 NO 71.970

Fino Mornasco - 

Alto Seveso
New Non ERC Servizio idrico integrato 18

Telecontrollo e 

teletrasmissione di fognatura
28.218 0 28.218 0 0 0 0 0 0 0
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ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

FOG04.013044.594.

22.SC

realizzazione nuovo tratto di fognatura in località Sassello (lotto 

n.1), intervento di separazione della rete mista esistente e 

contestuale prolungamento del servizio di fgnatura a monte della ss 

Regina.
FOG04.013048.607.

23.SC
RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA DI VIA MANZONI

FOG04.013136.672.

21.SC

Rifacimento totale della fognatura esistenti di tipo unitario con 

realizzazione di nuoce reti separata (bianca e nera)

FOG04.013232.746.

23.SC

COMPLETAMENTO DELLO SDOPPIAMENTO DELLA 

FOGNATURA NEL TRATTO  DI VIA ROMA TRA L'INCROCIO 

CON VIA MANZONI E L'INCROCIO CON VIA XXV APRILE

FOG04.013246.756.

23.SC
Posa di fognatura separata via pian del Tivano Piazza Roma

FOG04.013253.544.

21.SC

Realizzazione di tratto di fognatura sulla strada Provinciale 13 e via 

Lem in località Pellio

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2020

Contributi 2020

di cui: 

Contributi 

pubblici 2020

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2021

Contributi 2021

di cui: 

Contributi 

pubblici 2021

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2022

Contributi 2022

di cui: 

Contributi 

pubblici 2022

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2023

Contributi 2023

di cui: 

Contributi 

pubblici 2023

Valore 

investimento 

lordo 

programmato 

post 2023

Valore investimento 

lordo totale (incluse 

eventuali quote pre 

2018)

Intervento sugli 

strumenti di misura 

funzionale 

all'adempimento del 

DM 93/2017

anno 2022 (pianificato) anno 2023 (pianificato)

Investimenti pianificati 2020-2023
anno 2020 (pianificato) anno 2021 (pianificato)

0 0 0 0 0 0 0 0 26.400 26.400 0 0 130.400 130.400 0 0 130.168 286.968

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.600 13.600 0 0 153.000 166.600

0 0 0 0 37.600 37.600 0 0 186.400 186.400 0 0 148.973 148.973 0 0 0 372.973

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.200 19.200 0 0 216.000 235.200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.200 7.200 0 0 79.529 86.729

0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 74.693 74.693 0 0 0 0 0 0 0 82.693

FOG04.013254.609.

21.SC

Nuovo intervento per realizzazione tratto fognatura acque chiare e 

nere

FOG05.013022.578.

23.SC

RISTRUTTURAZIONE SCOLMATORE ESISTENTE E NUOVO 

IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE

FOG05.013038.792.

21.CA

Messa in sicurezza dal rischio idraulico dell'impianto di depurazione 

di Cagno

FOG05.013129.273.

22.CA
SCOLMATORE LOCALITA' PARADISO

FOG05.013170.262.

22.CA

Opere di adeguamento scolmatore rete acque miste Via Enrico 

Fermi

FOG05.013189.076.

20.CA

ADEGUAMENTO SCOLMATORE VIA GHIACCIAIA CON 

RIFACIMENTO TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA ESISTENTE

FOG06.013048.604.

22.SC

LAVORI DI ADEGUAMENTO SCOLMATORE INTERCOMUNALE 

MEDIANTE INSTALLAZIONE SISTEMA DI GRIGLIATURA 

STATICA

FOG06.013154.694.

21.SC

Nuovo sfioratore per fognatura mista e razionalizzazione della rete 

di via Manzoni incrocio via Leopardi: prescrizioni autorizzazione allo 

scarico provinciale

FOG06.013245.025.

18.CA

Studio per la realizzazione di un impianto di fitodepurazione e 

trattamento delle acque di sfioro di uno scolmatore fognario 

afferente al torrente Lusert in comune di Villa Guardia
FOG07.013044.148.

21.CA

Adeguamento dei sollevamenti del collettore affluente all'impianto di 

Carate Urio
FOG07.013047.127. Adeguamento dei sollevamenti del collettore affluente all'impianto di 

0 0 0 0 26.400 26.400 0 0 130.400 130.400 0 0 103.200 103.200 0 0 0 260.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 225.000 245.000

0 0 0 0 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000

0 0 0 0 0 0 0 0 4.800 4.800 0 0 43.200 43.200 0 0 0 48.000

0 0 0 0 0 0 0 0 12.800 12.800 0 0 3.200 3.200 0 0 0 16.000

8.000 0 0 0 25.600 33.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.600

0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 68.000 68.000 0 0 0 76.000

0 0 0 0 9.600 9.600 0 0 86.400 86.400 0 0 0 0 0 0 0 96.000

48.936 50.000 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000

0 0 0 0 5.600 5.600 0 0 46.400 46.400 0 0 0 0 0 0 0 52.000

FOG07.013047.127.

21.CA

Adeguamento dei sollevamenti del collettore affluente all'impianto di 

Carlazzo
FOG07.013048.229.

21.CA
Adeguamento stazione di sollevamento "PILASTRELLO" 

FOG07.013053.069.

20.CA

Adeguamento stazioni di sollevamento fognatura via Donatello, via 

Gramsci, via Petrarca, via Carducci, via Macchiavelli
FOG07.013074.129.

21.CA

Adeguamento dei sollevamenti del collettore affluente all'impianto di 

Colonno
FOG07.013083.130.

20.CA

Adeguamento dei sollevamenti del collettore affluente all'impianto di 

Cremia
FOG07.013089.632.

21.SC
Potenziamento stazioni di sollevamento rete fognaria

FOG07.013129.213.

21.CA
STAZIONE SOLLEVAMENTO FOGNATURA VIA OLIMPICA

FOG07.013129.263.

22.CA
STAZIONE SOLLEVAMENTO FOGNATURA LOC. CIMITERO

FOG07.013143.683.

23.SC

RIFACIMENTO STAZIONE SOLLEVAMENTO VIA 

SEGANTINI/LUINI ED ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA 

SEGNATINI
FOG07.013145.138.

20.CA

Adeguamento dei sollevamenti del collettore affluente all'impianto di 

Menaggio
FOG07.013157.161.

21.CA

Realizzazione telecontrollo e generatore energia elettrica stazione 

di sollevamento di via Como
FOG07.013189.329.

21.CA

Adeguamento dei sollevamenti del collettore affluente all'impianto di 

Porlezza
FOG07.013234.341.

21.CA

Adeguamento dei sollevamenti del collettore affluente all'impianto di 

Valsolda
FOG07.013249.132.

21.CA

Adeguamento dei sollevamenti del collettore affluente all'impianto di 

Gravedona ed Uniti

FOG07.013252.159.
Rifacimento completo della carpenteria (Calate, piedi 

0 0 0 0 12.800 12.800 0 0 3.200 3.200 0 0 0 0 0 0 0 16.000

0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 72.000 72.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000

6.000 0 0 0 19.200 25.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.200

0 0 0 0 4.000 4.000 0 0 36.000 36.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000

31.000 31.000 0 0 183.200 183.200 0 0 36.000 36.000 0 0 0 0 0 0 0 250.200

0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 72.000 72.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000

0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 150.400 150.400 0 0 29.600 29.600 0 0 0 200.000

0 0 0 0 0 0 0 0 14.400 14.400 0 0 3.200 3.200 0 0 0 17.600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.400 14.400 0 0 162.000 176.400

28.000 28.000 0 0 169.600 169.600 0 0 33.600 33.600 0 0 0 0 0 0 0 231.200

0 0 0 0 19.200 19.200 0 0 4.800 4.800 0 0 0 0 0 0 0 24.000

0 0 0 0 12.800 12.800 0 0 115.200 115.200 0 0 0 0 0 0 0 128.000

0 0 0 0 14.400 14.400 0 0 125.600 125.600 0 0 0 0 0 0 0 140.000

0 0 0 0 11.200 11.200 0 0 102.400 102.400 0 0 0 0 0 0 0 113.600

FOG07.013252.159.

21.CA

Rifacimento completo della carpenteria (Calate, piedi 

accoppiamento pome, tubazioni di mandate in vasca e collettori) 

(LOTTO 1)

FOG07.013252.182.

21.CA

Rifacimento completo della carpenteria (Calate, piedi 

accoppiamento pome, tubazioni di mandate in vasca e collettori) 

(LOTTO 2)

FOG09.013143.022.

18.CA
Impianto fitodepurazione pilota

SII02.AG01310202.

1.18.LD
Ammodernamento impianto di climatizzazione Palazzina

DEP03b.AG013102

02.2.18.LD
Ammodernamento impianto e manutenzione straordinaria

DEP03b.AG013102

01.3.18.LD
Ammodernamento impianto e manutenzione straordinaria

DEP03b.AG013102

01.4.18.LD
Ammodernamento sistema di miscelazione denitrificazione

DEP11.AG0131020

2.5.18.LD
Apparecchiature laboratorio

DEP09.AG0131020

2.6.18.LD
Atrezzatura varia e mezzi di protezione collettiva

DEP09.AG0131020

2.7.18.LD
Automezzi

DEP09.AG0131020

2.8.18.LD
Macchine d'ufficio, software e gestionali

DEP11.AG0131020

0 0 0 0 17.600 17.600 0 0 4.218 4.218 0 0 0 0 0 0 0 21.818

0 0 0 0 6.400 6.400 0 0 59.055 59.055 0 0 0 0 0 0 0 65.455

57.782 64.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.325

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.473

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.281

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.720

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.618

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.934

DEP11.AG0131020

2.9.18.LD
Sistemi di misura e controllo utenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.218
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Interventi infrastrutturali

ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

Criticità ex 

determina 

01/2018-DSID

Prerequisito/ 

Macro-

indicatore di 

qualità sotteso 

all'intervento 

Intervento 

presente nel PdI 

trasmesso ai 

sensi della 

deliberazione 

664/2015/R/idr 

come integrata 

dalla 

deliberazione 

918/2017/idr?

Popolazione 

interessata 

dall'intervento  

(ab/ A.E.)

Località 

interessata/e 

intervento

Tipologia di 

intervento

Intervento 

presente nel 

POS 2020-2027

Tipologia di 

costo sotteso

("Env", "Res", 

"Non ERC")

Immobilizzazione

ID Categoria 

cespite

(co. 10.4 MTI-

3)

Categoria cespite

Intervento 

finalizzato ad 

obiettivi di 

sostenibilità 

ambientale o 

efficienza 

energetica 

Sussistenza 

di eventuali 

misure di 

sostegno 

nazionali o 

comunitarie 

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2018

di cui: LIC 2018

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2018

Contributi 2018

di cui: 

Contributi 

pubblici 2018

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2019

di cui: LIC 2019

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2019

Contributi 2019

di cui: 

Contributi 

pubblici 2019

Investimenti realizzati 2018-2019
anno 2018 (consuntivo) anno 2019 (preconsuntivo)

LD403.13102.1 Manutenzione straordinaria sezione ozono DEP2.1 M6 SI 71.970
Fino Mornasco - 

Alto Seveso
Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

85.966 0 85.966 0 0 15.667 0 15.667 0 0

LD403.13102.2 Adeguamento sistema di aerazione nitrificazione - seconda sezione DEP2.1 M6 SI 71.970
Fino Mornasco - 

Alto Seveso
Replacement ENV Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 105.493 32.250 73.243 0 0

SII01.AreaC.785.22.

CA
Messa in sicurezza degli impianti di acquedotto - LOTTO SUD EFF3.1 Altro NO 0 Area Como Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 29 Laboratori e attrezzature 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SII01.AreaL.782.21.

CA
Messa in sicurezza degli impianti di depurazione - LOTTO LAGO EFF3.1 Altro NO 0 Area Lago Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 29 Laboratori e attrezzature 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SII01.AreaSE.783.2

1.CA
Messa in sicurezza degli impianti di depurazione - LOTTO SUD EFF3.1 Altro NO 0 Area Sud Est Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 29 Laboratori e attrezzature 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SII01.AreaSW.784.2

2.CA
Messa in sicurezza degli impianti di acquedotto - LOTTO LAGO EFF3.1 Altro NO 0 Area Sud Ovest Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 29 Laboratori e attrezzature 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SII02.013147.251.2

2.CA
Manutenzioni straordinarie impianti e fabbricati EFF2.1 Altro NO 0 Merone Maintenance Non ERC Servizio idrico integrato 34 Fabbricati industriali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SII02.ATO.772.20.C

A
Asfaltature 2021 EFF2.1 Altro NO 0 Ambito Maintenance Non ERC Servizio idrico integrato 34 Fabbricati industriali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SII02.ATO.773.22.C

A
Asfaltature 2022 EFF2.1 Altro NO 0 Ambito Maintenance Non ERC Servizio idrico integrato 34 Fabbricati industriali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SII02.ATO.774.23.C

A
Asfaltature 2023 EFF2.1 Altro NO 0 Ambito Maintenance Non ERC Servizio idrico integrato 34 Fabbricati industriali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SII03.013165.424.2

3.CA

Lavori di rifacimento condotte zona Nord in comune di Olgiate 

Comasco – Lotto C Stralcio 1 (Via Bizzarone e zona Forno 

inceneritore) - RISOLUZIONE INTERFERENZE NUOVA 

BRETELLA SP 342

- Altro NO 0 Olgiate Comasco New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SII03.VARI.031.18.

CA

Interventi di riduzione del rischio idraulico degli impianti di 

approvigionamento idropotabile
- Altro SI 0 _Diversi New Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 8.861 8.861 0 0 0

FOG07.VARI.1027.1

9.CA

POSA IN OPERA FORNITURA SULZER E REALIZZAZIONE DI 

NUOVI COLLEG.IDRAULI PER SISTEMAZIONE STAZIONE SOL
FOG2.1 M4a NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 14

Impianti di sollevamento e 

pompaggio di fognatura
0 0 0 0 0 18.000 18.000 0 0 0

SII04.VARI.1028.19.

CA

Ft 2019928880 08/11/2019 ENGINEERING - INGEGNERIA 

INFORMATICA - S.P.A. - LICENZA BONUS NR. OFF.19/13
UTZ1.1 Preq1 NO _Diversi New Non ERC Servizio idrico integrato 36

Studi, ricerche, brevetti, diritti 

di utilizzazione
0 0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 0

SII04.VARI.1029.19.

CA

Ft 2019929459 15/11/2019 ENGINEERING - INGEGNERIA 

INFORMATICA - S.P.A. - FORNITURA DI SOFTWARE ENGIN
UTZ1.1 Preq1 NO _Diversi New Non ERC Servizio idrico integrato 36

Studi, ricerche, brevetti, diritti 

di utilizzazione
0 0 0 0 0 1.350 1.350 0 0 0

SII04.VARI.1030.19.

CA

Ft 2019923413 20/09/2019 ENGINEERING - INGEGNERIA 

INFORMATICA - S.P.A. - 40% AL COMPKETAMENTO DELLE 
UTZ1.1 Preq1 NO _Diversi New Non ERC Servizio idrico integrato 36

Studi, ricerche, brevetti, diritti 

di utilizzazione
0 0 0 0 0 21.240 21.240 0 0 0

ACQ10.VARI.1031.1

9.CA

REALIZZAZIONE TRATTO DI RETE ACQUEDOTTO ALSERIO 

VIA BELVEDERE U.O.MERONE
DIS1.2 M1 NO _Diversi Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 0 0 0 0 0 7.425 7.425 0 0 0

SII04.VARI.1032.19.

CA

quota 30% su totale di € 9.470,00 all'ordine aggiornamento 

programma Neta H2O engineering offerta 19
UTZ1.1 Preq1 NO _Diversi New Non ERC Servizio idrico integrato 36

Studi, ricerche, brevetti, diritti 

di utilizzazione
0 0 0 0 0 2.841 2.841 0 0 0

SII04.VARI.1033.19.

CA

quota 50% su totale di € 1.400,00 per attività e servizi 

aggiornamento programma Neta H2O engineerin
UTZ1.1 Preq1 NO _Diversi New Non ERC Servizio idrico integrato 36

Studi, ricerche, brevetti, diritti 

di utilizzazione
0 0 0 0 0 700 700 0 0 0

MESSA SICUREZZA IMP. DEPURAZ.DICHIARAZIONE Impianti di depurazione – 
DEP03b.VARI.1034.

19.CA

MESSA SICUREZZA IMP. DEPURAZ.DICHIARAZIONE 

CORRETTA POSA E RELAZIONE COLLAUDO-DEPURATORE 

MARIANO C.

DEP2.1 M6 NO
Mariano 

Comense
Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 23

Impianti di depurazione – 

trattamenti sino al terziario e 

terziario avanzato

0 0 0 0 0 2.660 2.660 0 0 0

SII02.VARI.1035.19.

CA

CPLUR00276 - Ft 1-FE 15/01/2019 STUDIO TECNICO DI P.I.E. 

LAMORGESE FERNANDO - PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

PROGETTO

EFF2.1 Altro NO _Diversi Maintenance Non ERC Servizio idrico integrato 34 Fabbricati industriali 0 0 0 0 0 6.300 6.300 0 0 0

SII02.VARI.1036.19.

CA

CPLUR00283 - Ft 114-FE 06/12/2019 STUDIO TECNICO DI P.I.E. 

LAMORGESE FERNANDO - 3° ACCONTO SISTEMAZIONE DEL 

PIANO

EFF2.1 Altro NO _Diversi Maintenance Non ERC Servizio idrico integrato 34 Fabbricati industriali 0 0 0 0 0 1.575 1.575 0 0 0

SII04.VARI.1037.19.

CA

GESTI00001 - FATT.2019912801 DEL 27/06/2019 

ENGENEERING FASE 1 PROGETTAZIONE/IMPLEMENTAZIONE 

CIG 76771128F12

UTZ1.1 Preq1 NO _Diversi New Non ERC Servizio idrico integrato 36
Studi, ricerche, brevetti, diritti 

di utilizzazione
0 0 0 0 0 11.685 11.685 0 0 0

SII04.VARI.1038.19.

CA

GESTI00002 - FATT 2019913184 DEL 17/05/2019 

ENGENERRING FASE 1 PROGETTAZIONE ED 

IMPLEMENTAZIONE CIG 76771128F12

UTZ1.1 Preq1 NO _Diversi New Non ERC Servizio idrico integrato 36
Studi, ricerche, brevetti, diritti 

di utilizzazione
0 0 0 0 0 35.056 35.056 0 0 0

SII04.VARI.1039.19.

CA

GESTI00003 - FATT 2019924061 DEL 26/09/2019 ENGENERING 

FASE 1 DELLA PROGETTAZIONE IMPLEMENTAZIONE CI 

76771128F12

UTZ1.1 Preq1 NO _Diversi New Non ERC Servizio idrico integrato 36
Studi, ricerche, brevetti, diritti 

di utilizzazione
0 0 0 0 0 35.056 35.056 0 0 0

SII04.VARI.1040.19.

CA

SOFTW00184 - FATT.2019935981 DEL 31/12/2019 - 

ENGENEERING- AGGIORNAMENTO PROGRAMMA NETA H20 

CIG 81388263AF

UTZ1.1 Preq1 NO _Diversi New Non ERC Servizio idrico integrato 36
Studi, ricerche, brevetti, diritti 

di utilizzazione
0 0 0 0 0 8.160 8.160 0 0 0

SII04.ATO.444.20.C

A
Software gestionale UTZ1.1 Preq1 NO 0 Ambito New Non ERC Servizio idrico integrato 36

Studi, ricerche, brevetti, diritti 

di utilizzazione
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQ10.13201.1.21.

LA

Comune di Rovellasca - Opere di rifacimento fognatura ed 

acquedotto via Montegrappa, via Cavallotti, via Battisti, via G.B. 

Grassi

DIS1.2 M1 NO Rovellasca Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto

FOG02.13201.2.21.

LA

Comune di Rovellasca - Opere di rifacimento fognatura ed 

acquedotto via Montegrappa, via Cavallotti, via Battisti, via G.B. 

Grassi

FOG2.1 M4a NO Rovellasca Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie

ACQ10.13202.3.23.

LA

Rifacimento fognatura ed acquedotto Via Dante -S.P. 30- tratto da 

Via Cavour a Via Matteotti in Comune di Rovello Porro (CO)
DIS1.2 M1 NO Rovello Porro Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto

FOG02.13202.4.23.

LA

Rifacimento fognatura ed acquedotto Via Dante -S.P. 30- tratto da 

Via Cavour a Via Matteotti in Comune di Rovello Porro (CO)
FOG2.1 M4a NO Rovello Porro Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie

ACQ10.13028.5.21.

LA

Rifacimento rete fognaria e rete idrica via Armando Diaz in Comune 

di Bregnano (CO)
DIS1.2 M1 NO Bregnano Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto

FOG02.13028.6.21.

LA

Rifacimento rete fognaria e rete idrica via Armando Diaz in Comune 

di Bregnano (CO)
FOG2.1 M4a NO Bregnano Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie

ACQ10.13133.7.21.

LA

LOMAZZO - "RIFACIMENTO FOGNATURA E ACQUEDOTTO VIE 

REZZONICO, ROSALES, SAN LORENZO, AMBITO 

RIQUALIFICAZIONE P.ZZA VOLTA"

DIS1.2 M1 NO Lomazzo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto

FOG02.13133.8.21.

LA

LOMAZZO - "RIFACIMENTO FOGNATURA E ACQUEDOTTO VIE 

REZZONICO, ROSALES, SAN LORENZO, AMBITO 

RIQUALIFICAZIONE P.ZZA VOLTA"

FOG2.1 M4a NO Lomazzo Replacement Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie

COMUNI.ATO.-.20-

23.ECO
INVESTIMENTI IN CAPO A GESTIONI IN ECONOMIA - Altro SI Ambito - Servizio idrico integrato 0 0 4.475.710 1.945.024 1.692.038 1.657.745 2.750.282 3.258.333 2.207.333 2.199.513
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Interventi infrastrutturali

ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato

LD403.13102.1 Manutenzione straordinaria sezione ozono

LD403.13102.2 Adeguamento sistema di aerazione nitrificazione - seconda sezione

SII01.AreaC.785.22.

CA
Messa in sicurezza degli impianti di acquedotto - LOTTO SUD

SII01.AreaL.782.21.

CA
Messa in sicurezza degli impianti di depurazione - LOTTO LAGO

SII01.AreaSE.783.2

1.CA
Messa in sicurezza degli impianti di depurazione - LOTTO SUD

SII01.AreaSW.784.2

2.CA
Messa in sicurezza degli impianti di acquedotto - LOTTO LAGO

SII02.013147.251.2

2.CA
Manutenzioni straordinarie impianti e fabbricati

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2020

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2020

Contributi 2020

di cui: 

Contributi 

pubblici 2020

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2021

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2021

Contributi 2021

di cui: 

Contributi 

pubblici 2021

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2022

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2022

Contributi 2022

di cui: 

Contributi 

pubblici 2022

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2023

Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2023

Contributi 2023

di cui: 

Contributi 

pubblici 2023

Valore 

investimento 

lordo 

programmato 

post 2023

Valore investimento 

lordo totale (incluse 

eventuali quote pre 

2018)

Intervento sugli 

strumenti di misura 

funzionale 

all'adempimento del 

DM 93/2017

anno 2022 (pianificato) anno 2023 (pianificato)

Investimenti pianificati 2020-2023
anno 2020 (pianificato) anno 2021 (pianificato)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.633

0 0 0 0 0 32.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.493

0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000

0 0 0 0 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000

0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000

0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000

0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 150.400 150.400 0 0 37.000 207.400

SII02.ATO.772.20.C

A
Asfaltature 2021

SII02.ATO.773.22.C

A
Asfaltature 2022

SII02.ATO.774.23.C

A
Asfaltature 2023

SII03.013165.424.2

3.CA

Lavori di rifacimento condotte zona Nord in comune di Olgiate 

Comasco – Lotto C Stralcio 1 (Via Bizzarone e zona Forno 

inceneritore) - RISOLUZIONE INTERFERENZE NUOVA 

BRETELLA SP 342
SII03.VARI.031.18.

CA

Interventi di riduzione del rischio idraulico degli impianti di 

approvigionamento idropotabile

FOG07.VARI.1027.1

9.CA

POSA IN OPERA FORNITURA SULZER E REALIZZAZIONE DI 

NUOVI COLLEG.IDRAULI PER SISTEMAZIONE STAZIONE SOL

SII04.VARI.1028.19.

CA

Ft 2019928880 08/11/2019 ENGINEERING - INGEGNERIA 

INFORMATICA - S.P.A. - LICENZA BONUS NR. OFF.19/13

SII04.VARI.1029.19.

CA

Ft 2019929459 15/11/2019 ENGINEERING - INGEGNERIA 

INFORMATICA - S.P.A. - FORNITURA DI SOFTWARE ENGIN

SII04.VARI.1030.19.

CA

Ft 2019923413 20/09/2019 ENGINEERING - INGEGNERIA 

INFORMATICA - S.P.A. - 40% AL COMPKETAMENTO DELLE 

ACQ10.VARI.1031.1

9.CA

REALIZZAZIONE TRATTO DI RETE ACQUEDOTTO ALSERIO 

VIA BELVEDERE U.O.MERONE
SII04.VARI.1032.19.

CA

quota 30% su totale di € 9.470,00 all'ordine aggiornamento 

programma Neta H2O engineering offerta 19
SII04.VARI.1033.19.

CA

quota 50% su totale di € 1.400,00 per attività e servizi 

aggiornamento programma Neta H2O engineerin
MESSA SICUREZZA IMP. DEPURAZ.DICHIARAZIONE 

0 0 0 0 320.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.000

0 0 0 0 0 0 0 0 320.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 320.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.000 320.000 0 0 0 320.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000 32.000 0 0 360.000 392.000

10.000 0 0 0 192.911 211.772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.772

0 0 0 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000

0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000

0 0 0 0 0 1.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.350

0 0 0 0 0 21.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.240

0 0 0 0 0 7.425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.425

0 0 0 0 0 2.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.841

0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700

DEP03b.VARI.1034.

19.CA

MESSA SICUREZZA IMP. DEPURAZ.DICHIARAZIONE 

CORRETTA POSA E RELAZIONE COLLAUDO-DEPURATORE 

MARIANO C.

SII02.VARI.1035.19.

CA

CPLUR00276 - Ft 1-FE 15/01/2019 STUDIO TECNICO DI P.I.E. 

LAMORGESE FERNANDO - PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

PROGETTO

SII02.VARI.1036.19.

CA

CPLUR00283 - Ft 114-FE 06/12/2019 STUDIO TECNICO DI P.I.E. 

LAMORGESE FERNANDO - 3° ACCONTO SISTEMAZIONE DEL 

PIANO

SII04.VARI.1037.19.

CA

GESTI00001 - FATT.2019912801 DEL 27/06/2019 

ENGENEERING FASE 1 PROGETTAZIONE/IMPLEMENTAZIONE 

CIG 76771128F12

SII04.VARI.1038.19.

CA

GESTI00002 - FATT 2019913184 DEL 17/05/2019 

ENGENERRING FASE 1 PROGETTAZIONE ED 

IMPLEMENTAZIONE CIG 76771128F12

SII04.VARI.1039.19.

CA

GESTI00003 - FATT 2019924061 DEL 26/09/2019 ENGENERING 

FASE 1 DELLA PROGETTAZIONE IMPLEMENTAZIONE CI 

76771128F12

SII04.VARI.1040.19.

CA

SOFTW00184 - FATT.2019935981 DEL 31/12/2019 - 

ENGENEERING- AGGIORNAMENTO PROGRAMMA NETA H20 

CIG 81388263AF
SII04.ATO.444.20.C

A
Software gestionale

ACQ10.13201.1.21.

LA

Comune di Rovellasca - Opere di rifacimento fognatura ed 

acquedotto via Montegrappa, via Cavallotti, via Battisti, via G.B. 

Grassi

FOG02.13201.2.21.

LA

Comune di Rovellasca - Opere di rifacimento fognatura ed 

acquedotto via Montegrappa, via Cavallotti, via Battisti, via G.B. 

Grassi

0 0 0 0 0 2.660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.660

0 0 0 0 0 6.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.300

0 0 0 0 0 1.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.575

0 0 0 0 0 11.685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.685

0 0 0 0 0 35.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.056

0 0 0 0 0 35.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.056

0 0 0 0 0 8.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.160

1.020.000 1.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.020.000

247.221 247.221 247.221

576.849 576.849 576.849

ACQ10.13202.3.23.

LA

Rifacimento fognatura ed acquedotto Via Dante -S.P. 30- tratto da 

Via Cavour a Via Matteotti in Comune di Rovello Porro (CO)

FOG02.13202.4.23.

LA

Rifacimento fognatura ed acquedotto Via Dante -S.P. 30- tratto da 

Via Cavour a Via Matteotti in Comune di Rovello Porro (CO)

ACQ10.13028.5.21.

LA

Rifacimento rete fognaria e rete idrica via Armando Diaz in Comune 

di Bregnano (CO)
FOG02.13028.6.21.

LA

Rifacimento rete fognaria e rete idrica via Armando Diaz in Comune 

di Bregnano (CO)

ACQ10.13133.7.21.

LA

LOMAZZO - "RIFACIMENTO FOGNATURA E ACQUEDOTTO VIE 

REZZONICO, ROSALES, SAN LORENZO, AMBITO 

RIQUALIFICAZIONE P.ZZA VOLTA"

FOG02.13133.8.21.

LA

LOMAZZO - "RIFACIMENTO FOGNATURA E ACQUEDOTTO VIE 

REZZONICO, ROSALES, SAN LORENZO, AMBITO 

RIQUALIFICAZIONE P.ZZA VOLTA"
COMUNI.ATO.-.20-

23.ECO
INVESTIMENTI IN CAPO A GESTIONI IN ECONOMIA

119.256 119.256 119.256

278.265 278.265 278.265

81.980 81.980 81.980

191.286 191.286 191.286

55.000 55.000 55.000

180.000 180.000 180.000

1.853.563 1.854.677 737.416 737.416 1.183.053 7.092.367 1.447.540 1.447.540 449.550 1.134.100 449.550 449.550 0 0 0 0 15.579.840
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ID 

intervento 

pianificato

Titolo Intervento pianificato

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2024

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2024

Contributi 

2024

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2025

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2025

Contributi 

2025

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2026

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2026

Contributi 

2026

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2027

Entrate in 

esercizio 

(lordo 

contributi) 

2027

Contributi 

2027

Valore 

investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

post 2027

Contributi 

post 2027

DEP08.0130

46.426.19.C

A

Impianto di termovalorizzazione dei 

fanghi prodotti nell'Ambito di Como 

LOTTO 1

4.900.000 6.400.000

anno 2026 anno 2027 post 2027anno 2024 anno 2025
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