ALLEGATO "A"

Comune di Montano Lucino
Provincia di CO

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Rifacimento rete acquedotto via Montale, via Manzoni, via G. Pascoli, via G.
Deledda, via Ottone da Lucino, via Don Guanella, via Varesina, via Leonardo Da
Vinci, via Giacomo Matteotti e via Roma nel Comune di Montano Lucino (CO)

COMMITTENTE: Como Acqua Srl.

CANTIERE: vie varie, Montano Lucino (CO)

Villa Guardia, 03/03/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Per. Ind. Edile Bianchi Giulio)

Per. Ind. Edile Bianchi Giulio
Via5 Giornate, 3 A

22079 Villa Guardia (CO)

Tel.: 338.9457853 - Fax: -

E-Mail: giuliobianchi.gb@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Rifacimento rete acquedotto via Montale, via Manzoni, via G. Pascoli, via G. Deledda, via Ottone da Lucino, via Don Guanella, via
Varesina, via Leonardo Da Vinci, via Giacomo Matteotti e via Roma nel Comune di Montano Lucino (CO)
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza
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Nome attivita Durats
INTERVENTO EST: via Pascol, via Deledda, Via Ottone daLuc | 7
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 79
recinzione e degl ) cant 79
Allestimento di depositi, zone per o stoccaggio dei materialie | 7g
Allestimento di senzi igienico-assistenzial del cantiere 79
INTERVENTO EST: tratto 1A - 1B adduttrice 309
Taglo di asfalto di carreggiata stradale g
Demolizione di fondazione stradale 29
Scavo a sezione ristretta 3g
Scavo eseguito a mano 29
Posa di conduttura idrica in ghisa 129
Posa di conduttura idrica in materie plastiche 3g
Pozztt di ispezione e opere darte 39
Rinflanco con sabbia eseguito a macchina 4
Posa di organi di intercettazione e regolazione 29
Rinterro di scavo eseguito a macchina 29
Formazione di fondazione stradale 19
INTERVENTO EST: tratto 18 - 1C adduttrice 169
Posa di conduttura idrica in ghisa ATTRAVERSAMENTO AEF | 99
Posa di conduttura idrica in materie plastiche 3g
Pozzeti diispezione e opere darte 3g
Posa di organi di intercettazione e regolazione 1g
INTERVENTO EST: tratto 1C - 1D adduttrice + distribuzione 38g
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 19
Demolizione di fondazione stradale 29
Scavo a sezione ristretta 39
Scavo eseguito a mano 29
Posa di conduttura idrica in ghisa 239
Posa di conduttura idrica in materie plastiche 79
Pozzett di ispezione e opere darte 39
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 4
Posa di organi di intercettazione e regolazione 29
Rinterro di scavo eseguito a macchina 29
Formazione di fondazione stradale 19
INTERVENTO EST: tratto 1D - 1E adduttrice + distribuzione 489
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 19
Demolizione di fondazione stradale 29
Scavo a sezione ristretta 3g
Scavo eseguito a mano 29
Posa di conduttura idrica in ghisa 219
Posa di conduttura idrica in materie plastiche 289
Pozzetti diispezione e opere darte 39
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 49
Posa di organi di intercettazione e regolazione 29
Rinterro di scavo eseguito a macchina 49
Formazione di fondazione stradale g
INTERVENTO EST: tratte 208-205 / 201-203-205 distribuzione | 219
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 19
Demolizione di fondazione stradale: 29
Scavo a sezione ristretta 39
Posa di conduttura idrica in materie plastiche 3g
Pozzett di ispezione e opere darte 39
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 4g
Posa di organi di intercettazione e regolazione 29
Rinterro di scavo eseguito a macchina 4q
Formazione di fondazione stradale 19
INTERVENTO OVEST: via da Vinci, via Matteotti, via Roma 7q
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 79
recinzione e degl ) cant 79
Allestimento di deposit, zone per o stoccaggio dei materialie | 7g
Allestimento di serviziigienico-assistenzial del cantiero 79
INTERVENTO OVEST: tratta 2A - 28 259
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 19
Demolizione di fondazione stradale: 29
Scavo a sezione ristretta 39
Posa di conduttura idrica in materie plastiche g
Pozzett di ispezione e opere darte 39
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 29
Posa di organi di intercettazione e regolazione 29
Rinterro di scavo eseguito a macchina 29
Formazione di fondazione stradale 19
INTERVENTO OVEST: tratta 28 - 2C 22g
‘Taglio di asfalto di careggiata stradale 19
Demolizione di fondazione stradale 29
Scavo a sezione ristretta 3g
Posa di conduttura idrica in materie plastiche 89
Pozzett diispezione e opere darte 4q
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 29
Posa di organi di interceltazione e regolazione 29
Rinterro di scavo eseguito a macchina 29
Formazione di fondazione stradale g
INTERVENTO OVEST: tratta 2C - 2D 29
Taglio di asalto di carreggiata stradale 19
Demolizione di fondazione stradale 29
Scavo a sezione ristretta 39
Posa di conduttura idrica in materie plastiche 99
Pozztt di ispezione e opere darte 39
Rinflanco con sabbia eseguito a macchina 4
Posa di organi di intercettazione e regolazione 29
Rinterro di scavo eseguito a macchina g
Formazione di fondazione stradale 19
RIPRISTINI FINALI 189
Formazione di manto di usura e collegamento 14g
Realizzazione di segnaletica orizzontale 29
Smobllizzo del cantiere 29
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Rifacimento rete acquedotto via Montale, via Manzoni, via G. Pascoli, via G. Deledda, via Ottone da Lucino, via Don Guanella, via Varesina, via Leonardo Da Vinci, via

e via Roma
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