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s1 s2 s3 s4 S5 S6 s7 s8 s9 S10 s11 s12 s13 S14 S15 S16 S17 s18 S19 S20 s21 S22 s23 S24 S25 S26 s27 s28 S29 S30 s31 S32 S33 S34 s3
11 RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO MONTANO LUCINO 240 g le
2 11 A) RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO ZONA EST: Via Pascoli, Via Deledda, Via 155g le
Ottone da Lucino, Via Don Guanella, Via Varesina
3 111 FASE A.1) TRATTA 1A-1B ADDUTTRICE 30g le 4
4 11114 esecuzione di scavi di saggio sulla via per interferenze 2g
5 111122 Formazione nodo uscita rilancio Manzoni cameretta 1.A 5g ==j
6 11.1.1.3 Linea ghisa DN250 - Tratta 1.A-1.B - L=290m 16g :
7 11114 Parziale formazione nodo 102 con cameretta 1.B 4g
8 11.1.1.5 Collaudo 2g
9 1.1.16 Disinfezione/Lavaggi 2g
10 1117 Completamento connessione nodo 1.B con innesto su rete esistente 1g
1 11.1.2 FASE A.2) TRATTO 1.B-1.C ADDUTTRICE 208
12 11.21 Attraversamento Seveso con nuova tubazione aerea e spalle in c.a. 78
13 11.1.2.2 Completamento linea tratta 1.B-1.C in ghisa e in pead 6g
14 111.23 Parziale formazione nodo 105 con cameretta 1.C ADDUTTRICE 3g
15 111.24 Collaudo 2g
16 11.1.2.5 Disinfezione/Lavaggi 1g
17 1.1.26 Completamento connessioni e innesto rete esistente in cameretta 1.C 1g
18 11.1.3 FASE A.3) TRATTA 1.C-1.D ADDUTTRICE + DISTRIBUZIONE 45g 4
19 1131 Esecuzione di scavi di saggio sulla via per interferenze 2g il
20 11.1.3.2 Formazione di bypass provvisorio 6g El
21 11.1.33 Linea ghisa DN250 - Tratta 1.C-1.B - L=265m 30g —
22 1134 Linea PEAD DE160 con allacciamenti - Tratta 200-201 - L= 102m 10g %ﬁ%l
23 11.1.35 Formazione nodo 201 senza cameretta DISTRIBUZIONE 3g
24 11.1.3.6 Linea PEAD DE125 con allacciamenti - Tratta 201-202 - L= 14m 1g il
25 11.1.3.7 Linea PEAD DE160 con allacciamenti - Tratta 201-207 - L= 161m 15¢g N
26 1.1.3.8 Formazione nodo 106 con cameretta 1.D ADDUTTRICE 2g
27 11.1.3.9 Formazione nodo 207 DISTRIBUZIONE 1lg
28 11.1.3.10 Collaudo 2g -
29 1.1.3.11 Disinfezione/Lavaggi 2g
30 11.1.3.12 Completamento innesto nodo 202 e messa in esercizio 1g 4
31 1.1.4 FASE A.4) TRATTA 1.D-1.E ADDUTTRICE + DISTRIBUZIONE 40¢g A v
32 11.1.4.1 Esecuzione di scavi di saggio sulla via per interferenze 2g il
33 11.1.4.2 Linea ghisa DN250 - Tratta 1.D-108 - L=245 18¢g e —————
34 11.1.43 Linea ghisa DN250 - Tratta 108-1.E - L=75m 8g p ==
35 11.1.4.4 Formazione PEAD DE180 con allacciamenti - Tratta 207-208 L= 38m 3g L’E]_
36 11.1.4.5 Formazione PEAD DE180 con allacciamenti - Tratta 208-209 L= 56m 5g EE
37 11.1.4.6 Formazione PEAD DE125 con allacciamenti - Tratta 209-210 L= 25m 2g
38 11.1.4.7 Formazione PEAD DE180 con allacciamenti - Tratta 209-211 L= 138m 9g
39 11.1.4.8 Formazione PEAD DE125 con allacciamenti - Tratta 211-212 L= 22m 2g
40 11.1.4.9 Formazione PEAD DE180 con allacciamenti - Tratta 211-213 L= 82m 8¢g ﬂ
41 11.1.4.10 Intervento su rete esistente per formazione nodo 109 1g
42 11.1.4.11 Completamento nodo 109 con cameretta 1.E 3g
43 11.1.4.12 Collaudo 2g
44 11.1.4.13 Disinfezione/Lavaggi 2g
45 11.1.4.14 Completamento innesti su rete esistente nodi 212-213 1g
46 11,15 FASE A.5) TRATTA 208-205 DISTRIBUZIONE 8g v 4
47 11.1.5.1 Esecuzione di scavi di saggio sulla via per interferenze 1g
48 11.1.5.2 Linea PEAD DE160 con allacciamenti - Tratta 207-205 - L= 125m 3g
49 11,153 Formazione cameretta di sfiato e saracinesche di intercettazione 1g
50 11154 Collaudo 1g
51 11155 Disinfezione/Lavaggi 1g g%l
52 11156 Attivazione ramo 1g [
53 11.1.6 FASE A.6) TRATTA 201-203-205 DISTRIBUZIONE 12 g v
54 11.1.6.1 Esecuzione di scavi di saggio sulla via per interferenze 1g
55 11.1.6.2 Linea PEAD DE125 con allacciamenti - Tratta 201-203 - L=170m 5g i%l
56 11.1.6.3 Linea PEAD DE125 con allacciamenti - Tratta 203-205 - L=83 3g
57 11.1.6.4 Collaudo 1g
58 11.1.6.5 Disinfezione /Lavaggi 1g
59 11.1.6.6 Innesto rete esistente nodo 203 e messa in esercizio 1g
60 1.2 B) RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO ZONA OVEST: Via Da Vinci, Via Matteotti, Vi85 g v
Roma
61 1,21 FASE B.1) TRATTA 2.A-2.B 30g 4
62 11.21.1 Esecuzione di scavi di saggio sulla via per interferenze 2g
63 11.2.1.2 Adeguamento nodo 300 esistente con cameretta 2.A 1g E%l
64 11.2.1.3 Nuova linea PEAD DE160 con allacciamenti - Tratta 2.A-2.B - L=365m 16g —Sv
65 11.2.1.4 Attraversamento esterno fossato al nodo 302 3g
66 11.2.1.5 Adeguamento nodo 304 esistente con cameretta 2.B 1g
67 11.2.1.6 Completamento cameretta nodo 2.B 2g
68 11.2.1.7 Collaudo 2g
69 11.2.1.8 Disinfezione/Lavaggi 2g
70 11.2.1.9 Innesto rete esistente 302-303-305 (diramazione)-attivazione ramo 1g [
1122 FASE B.2) TRATTA 2.B-2.C 20g v 4
2 11221 Esecuzione di scavi di saggio sulla via per interferenze 2g
73 11.2.2.2 Esecuzione di bypass provvisionale 3g 21
74 11.2.23 Nuova linea PEAD DE160 con allacciamenti - Tratta 2.B-2.C -L=260m 9g
5 11.2.2.4 Adeguamento nodo 308 esistente con cameretta 2.C 1lg
7% 11.2.2.5 Collaudo 2g
77 11.2.2.6 Disinfezione/Lavaggi 2g 2
8 11227 Innesti rete esistente nodo 306-308 diramazione e messa in esercizio 1g [
% 1,23 FASE B.3) TRATTA 2.C-2.D 35g v v
80 11.2.3.1 Esecuzione di scavi di saggio sulla via per interferenze 2g il
81 11.2.3.2 Esecuzione di bypass provvisionale 5g
82 1233 Nuova linea PEAD DE160 con allacciamenti - Tratta 2.C-2.D - L=390m l4g ‘_E'
83 11.2.3.22 Linea realizzata con TOC (compreso chiusura scavi) - L=60m 3g
84 11.2.3.4 Adeguamento nodo 310 esistente per cameretta 2.D 1g
85 11.2.3.5 Completamento cameretta 2.D 2g
86 11.2.3.6 Collaudo 2g
87 11.2.3.7 Disinfezione/Lavaggi 2g ﬁ%l
88 11.2.3.8 Innesti derivazioni dirette e messa in esercizio 1g E
89 11.2.3.9 Eliminazione stacchi 2.A, 2.B, S.C E 2.D in cameretta 3g ‘
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