
ALLEGATO "A"

Comune di Montano Lucino
Provincia di CO

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Rifacimento rete acquedotto via Montale, via Manzoni, via G. Pascoli, via G.
Deledda, via Ottone da Lucino, via Don Guanella, via Varesina, via Leonardo Da
Vinci, via Giacomo Matteotti e via Roma nel Comune di Montano Lucino (CO)

COMMITTENTE: Como Acqua Srl.

CANTIERE: vie varie, Montano Lucino (CO)

Villa Guardia, 03/03/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Per. Ind. Edile Bianchi Giulio)

Per. Ind. Edile Bianchi Giulio
Via5 Giornate, 3 A
22079 Villa Guardia (CO)
Tel.: 338.9457853 - Fax: -
E-Mail: giuliobianchi.gb@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attività Durata

INTERVENTO EST: via Pascoli, via Deledda, Via Ottone da Lucin 7 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 7 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 7 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p 7 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 7 g

INTERVENTO EST: tratto 1A - 1B adduttrice 30 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Demolizione di fondazione stradale 2 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Scavo eseguito a mano 2 g

Posa di conduttura idrica in ghisa 12 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 3 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 4 g

Posa di organi di intercettazione e regolazione 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

INTERVENTO EST: tratto 1B - 1C adduttrice 16 g

Posa di conduttura idrica in ghisa ATTRAVERSAMENTO AERE 9 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 3 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3 g

Posa di organi di intercettazione e regolazione 1 g

INTERVENTO EST: tratto 1C - 1D adduttrice + distribuzione 38 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Demolizione di fondazione stradale 2 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Scavo eseguito a mano 2 g

Posa di conduttura idrica in ghisa 23 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 7 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 4 g

Posa di organi di intercettazione e regolazione 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

INTERVENTO EST: tratto 1D - 1E adduttrice + distribuzione 48 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Demolizione di fondazione stradale 2 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Scavo eseguito a mano 2 g

Posa di conduttura idrica in ghisa 21 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 28 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 4 g

Posa di organi di intercettazione e regolazione 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 4 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

INTERVENTO EST: tratte 208-205 / 201-203-205 distribuzione 21 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Demolizione di fondazione stradale 2 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 3 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 4 g

Posa di organi di intercettazione e regolazione 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 4 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

INTERVENTO OVEST: via da Vinci, via Matteotti, via Roma 7 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 7 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 7 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p 7 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 7 g

INTERVENTO OVEST: tratta 2A - 2B 25 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Demolizione di fondazione stradale 2 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 11 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 2 g

Posa di organi di intercettazione e regolazione 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

INTERVENTO OVEST: tratta 2B - 2C 22 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Demolizione di fondazione stradale 2 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 8 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 4 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 2 g

Posa di organi di intercettazione e regolazione 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

INTERVENTO OVEST: tratta 2C - 2D 26 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Demolizione di fondazione stradale 2 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 9 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 4 g

Posa di organi di intercettazione e regolazione 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

RIPRISTINI FINALI 18 g

Formazione di manto di usura e collegamento 14 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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